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NextGenerationEU

. Finanziato {, & Ny Cittd metropolitana di Roma Capitale
ci dall’Unione europea \ ¥k Dipartimento I “Edilizia scolastica”
s U.0.T. — “Progetti speciali e nuova edilizia”

Direttore: Ing. Claudio Dello Vicario

Oggetto: Colleferro - Nuovo LP.LA. “Parodi Delfino” jn via del Pantanaccio s.n.c. — Loc. Colle
dell’Elefante - CIA ES 21 0179 P— CUP F51B20000730001 — CIG 9518810282
Finanziato dall’Unione Europea —Next GenerationEU

Importo a base d’asta: € 8.700.000,00 di cui € 467.995,52 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso

Ribasso d’asta: 16,50 %

Importo contrattuale: € 7.341.719,92 di cui € 467.995,52 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso

Consorzio aggiudicatario: INNOVA Soc. Coop. - C.F. e P.IVA: 03539261200

Sede legale: 18, Via Papini — 40128 Bologna (Bo)
Impresa esecutrice: CONART s.c.ar.l. -1, Via Toscana — 00031 Artena (Rm)

VERBALE DI CONSEGNA LAVORI SOTTO RISERVA

L'anno 2023, il giorno 01 del mese di agosto in seguito a convocazione via Peo — prot. 122777/2023 — sul
lotto destinato alla costruzione del plesso de quo - sono convenuti i Sigg.ri:
- Arch. Gianfilippo Lo Masto; Dip. 1 ~UOT intestata - Responsabile Ufficio di Direzione dei Lavori;-----------
- Geom. Luigi Pizzotti, legale rappresentante di Conart scarl e delegato del Consorzio Innova,--------=--------
e a seguito di preventiva autorizzazione del RUP si provvede ai sensi dell’art. 15, co. 2, C.S.A. p.te 1°, alla
consegna effettiva dei lavori, prioritariamente di demolizione del manufatto esistente - propedeutica alla
esecuzione in senso stretto dei lavori, non appena efficace il deposito del progetto strutturale - considerati i
tempi correlati ai finanziamenti del PNRR, oltre che, sotto il sedime dell’edificio demolito, della seconda
fase della verifica esistenza ordigni bellici da parte della Societa previamente incaricata.
Atteso che: le verifiche e i controlli preliminari di legge sull’Affidatario sono stati eseguiti; |’aggiudicazione
¢ dichiarata efficace; sono stai verificati dalla Societa Incaricata e dal RUP gli elaborati esecutivi prodotti
dall’affidatario della progettazione esecutiva aggiudicatario— in atti - relativi alla demolizione del manufatto
esistente; ¢ stata pubblicata la D.D. finale di impegno di spesa; & stata inviata la Notifica Preliminare agli
Enti di riferimento; il RUP ha inviata la comunicazione di rito all’Ispettorato Edilizio di Colleferro (prot.
Com.: 30968/2023), si procede alla consegna delle opere per le lavorazioni sopra cennate.
I giorni per dare I’opera compiuta sono 950 naturali e consecutivi a far data dal pregresso verbale prot.
0119643 del 24.7.2023 - in deroga al secondo comma, secondo periodo dell’art. 17 del C.S.A. parte 1*
considerati i termiti logicamente connessi al PNRR per la ultimazione delle opere, fatti salvi accadimenti
motivati e imponderabili indipendenti dalla volonta delle parti
Fatto, accettato e sottoscritto.
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