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L
@ Citta metropolitana
= |di Roma Capitale

Finanziato
dall’'Unione europea  (co- finanziamento)
NextGenerationEU

Colleferro - Nuovo IL.P.I1.A. “Parodi Delfino” in 45, via del Pantanaccio —
Loc. Colle dell’Elefante (00034 - Area metropolitana di Roma Capitale)
CIAES 210179 P — CUP F51B20000730001 — CIG 9518810282

Importo a base d’asta:

Ribasso d’asta:
Importo contrattuale:

Consorzio aggiudicatario:
Sede legale:

Impresa esecutrice:
Sede legale:

Progetto Esecutivo:
Sede legale:

€ 8.700.000,00 di cui € 467.995,52 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso

16,50 %

€ 7.341.719,92 di cui € 467.995,52 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso — CONTRATTO dell’1/08/2024, REP.: 12451

INNOVA Soc. Coop. - C.F. e P.IVA: 03539261200
18, via Papini — 40128 Bologna (Bo)

CONART S.c.ar.l - C.F.eP.IVA: 02305100592
11, via Toscana — 00031 Artena (Rm)

SQS Ingegnerias.r.l. - C.F.: 07388481009
10, via Flavio Domiziano — 00145 Roma (Rm VII11)

Variante in corso d’opera

in conformita del D.Lgs. 50/2016, art. 106, c. 1, lett. ¢

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

- che il Consorzio INNOVA Soc. Coop. (con CONART scarl — Esecutrice e SQS Ingegneria srl per la progettazione
esecutiva) ha assunto in appalto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori a corpo e misura in oggetto
con ribasso offerto 16,50%, sulla base della Tariffa della Regione Lazio luglio 2022 — D.G.R. n. 640/2022, con
pre-ribasso del 10% a esclusione dei capitoli “Impianti Elettrici” e “Sicurezza” e, a prezzo pieno, del prezzario

Unico Cratere Centro ltalia 2022;

- che nel corso dei lavori sono emerse esigenze e situazioni imprevedibili, cosi come argomentato in dettaglio nelle
Istruttorie del RUP prot. CMRC 0132367 e 0191693/2024 conferenti al procedimento di cui trattiamo;

- che la redazione dei documenti peritali & stata informata alle direttive e modalita indicate dal RUP nella ultima
Istruttoria regolamentare sopra citata,

per tali motivi é possibile disporre “variante in corso d’opera”, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 106, c. 1, lett. c, e

s.m.i. vigente per I’appalto in essere.

TUTTO CIO' PREMESSO,

I'anno duemilaventicinque, nel mese di gennaio, giorno di apposizione dell’ultima firma digitale, con il presente atto

si conviene quanto segue:
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Art. 1 — Il sottoscritto Dr. Giuseppe Cremonesi nato a Leno (Bs) il 23/02/1965, residente a Sasso Marconi (Bo) in 12,
via del Mercato, nella sua qualita di Presidente dal Consorzio INNOVA Soc. Coop. si obbliga ad eseguire i lavori in
oggetto, descritti nella relazione e nelle stime dei lavori, redatte dall'Ufficio di Direzione Lavori rimesse in uno con il
presente, e secondo le disposizioni che saranno date in via breve dall’Ufficio di D.L. stesso nel corso dei sopralluoghi.

Art. 2 — Per gli interventi descritti vengono osservate le condizioni, i prezzi e le pattuizioni tutte di cui al contratto
stipulato, nonché quanto di particolare previsto dal presente ATTO DI SOTTOMISSIONE.

Art. 3 — L'importo aggiuntivo lordo dei lavori risulta di € 1.119.994,05 che sommato all’importo posto a base di
offerta di € 8.700.000,00 comporta un lordo di € 9.819.994,05; I'importo al netto del ribasso del 16,50%, con
esclusione dallo stesso della sicurezza ammontante a € 467.995,52, é infine di € 8.276.914,29 oltre IVA al 10%, per un
importo aggiuntivo netto di € 935.195,03. La computazione di tale somma € riportata nel dettaglio nei computi metrici
estimativi, ed ¢ determinato con I’utilizzo degli stessi prezzi offerti dal Consorzio affidatario in sede di gara sul progetto
definitivo e quindi definiti nel successivo progetto esecutivo.

Art. 4 — Come dal dispositivo della cennata Istruttoria il presente atto assevera 1’accettazione e presa d’atto di procedura
finalizzata alla approvazione in linea tecnica e al finanziamento di variante in corso d’opera - gia previamente
sottoposta e istruita nel portale “Futura” a meno di eliminazione di piccole voci di miglioria impianti elettrici - che
ovvia le sole imprevedibilitd emerse a livello geologico.

Art. 5 — Il presente atto e fin d'ora impegnativo per I'Assuntore, mentre lo sara per I'Amministrazione solo dopo
intervenute le approvazioni regolamentari.

Art. 6 — Il tempo utile per dare compiuti i lavori in oggetto rimane quello verbalizzato all’atto della consegna dei lavori
con verbale prot. CMRC 0124287/2023.

Art. 7 — Nelle more dell'approvazione del presente atto vigono le operazioni contabili e di cantiere vigenti all’attualita;
si prende atto e accetta il re-allineamento di facolta capitolare - nell’ambito della presente variante come della
precedente variante intermedia senza aumento di spesa — alle computazioni economico/qualitativa delle opere civili a
corpo del livello di progetto definitivo.

Art. 8 — Tutte le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, nessuna esclusa o eccettuata, restano ad intero carico
dell'Impresa appaltatrice da assolversi in relazione al presente atto, e cosi ogni imposta, tassa o soprattassa anche futura,
eccettuata soltanto I'l.V.A. al 10% che resta a carico del Committente.

Art. 9 — | prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori (a corpo, a esclusione di quelli a misura per impianti
elettrici e sicurezza) sono quelli offerti in fase di gara con riferimento alla “Tariffa Regionale dei prezzi per i lavori edili
e per opere impiantistiche” (D.G.R. Lazio n. 640 del 26/07/2022 pubblicata sul B.U.R.L. n° 63 del 2022) con pre-
ribasso del 10% a esclusione del capitolo “Impianti Elettrici” a prezzo pieno, e del Prezzario Unico Cratere Centro Italia
2022; la presente variante non comporta Nuovi Prezzi da concordare attesi quelli migliorativi ex art. 4 C.S.A. acquisti
con la validazione del progetto esecutivo della SQS srl in regime di appalto integrato e sotto riportati.

Art. 10 — | nuovi prezzi unitari acquisiti in progetto esecutivo di cui all’articolo precedente sono: NP.IE.21 Sistema
BMS; NP.IM.01 U.T.A.; NP.IM.02 Sistema Umidificazione; NP.IM.03 Pompa di Calore.

Art. 11 — L’Appaltatore ¢ obbligato all’osservanza delle norme in materia di misure urgenti contro la delinquenza
mafiosa di cui alla legge n. 645 del 13/09/1984 e successive modifiche.

Consorzio INNOVA

Firma grafica digitale

Il Direttore dei Lavori Firmato digitalmente da:
(Arch. Gianfilippo Lo Masto) CREMONESI GIUSEPPE
Firma grafica digitale Data: 23/01/2025 10:27:28

Firmato digitalmente da
Gianfilippo Lo Masto

CN = Gianfilippo Lo Masto
C=1T

Il RUP
(Ing. Paolo Quattrucci)
Firma grafica digitale

Paolo Quattrucci
23.01.2025

11:52:43 . .
GMT+02:00 -Atto di pagine #2 digitato sul recto e sul verso-

41, viale Giorgio Ribotta - 00144 Roma Rm IX
Tel. 06 6766.4666 — Fax: .4591
PEO: direzione.scuole @cittametropolitanaroma.it
PEC: scuola@pec.cittametropolitanaroma.it



		2025-01-23T09:27:28+0000
	CREMONESI GIUSEPPE


		2025-01-23T10:52:43+0100
	Paolo Quattrucci


		2025-01-23T10:54:55+0000
	Gianfilippo Lo Masto




