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PQ-21/01/2025

A) TOTALE A BASE D'APPALTO, di cui A1) + A2)
LAVORI SOGGETTI A RIBASSO

di cui ONERI DELLA MANODOPERA 2.784.000,00      2.992.639,53   
A2) ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
A3) PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN APPALTO INTEGRATO

B) TOTALE PER FORNITURE, di cui B1) + B2) + Bn)
B1) ------- -                        -                        -                        -                        

C) 1.600.000,00       1.460.607,93       1.522.685,05       1.516.425,31       
C1) 27.414,01            27.414,01            27.414,01            27.414,01            
C2) 60.102,00            60.102,00            -                        -                        
C3) 100.979,47          100.979,47          100.979,47          100.979,47          
C4) -                        -                        -                        -                        

C4.1)                          -                           -                          -                            -   
C4.2)                          -                           -                          -                            -   
C4.3)                          -                           -                          -                            -   

C5) -                        -                        -                        -                        

C6) -                        -                        -                        -                        
C7) 71.050,00            71.050,00            71.050,00            71.050,00            

C7.1) -                      -                     -                    -                      
C7.2) 71.050,00           71.050,00         71.050,00        71.050,00          
C7.3) -                       -                      -                    -                       
C7.4) -                      -                     -                    -                      

C8) 78.814,63            78.814,63            78.814,63            78.814,63            
C8.1) -                       -                      -                    -                       
C8.2) 47.288,78           47.288,78         47.288,78        47.288,78          
C8.3) -                      -                     -                    -                      

C8.4) Collegio consultivo tecnico 31.525,85           31.525,85         31.525,85        31.525,85          

C9) Fondi per funzioni tecniche interne all'Amministrazione (art. 113, 
comma 2 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i.)

174.000,00          174.000,00          196.399,88          196.399,88          

C9.1)
Figure interne coinvolte ex art. 113, comma 3 del D.Lvo 50/2016 e 
s.m.i.) (80% dell'1,8% del fondo secondo il regolamento approvato 
con DSM )

125.280,00        125.280,00       141.407,91      141.407,91        

C9.2) Beni strumentali (art. 113, comma 4 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i.) 
(20% fondo )

31.320,00           31.320,00         35.351,98        35.351,98          

C9.3) Fondi per funzioni tecniche, economie (0,2% del fondo secondo il 
regolamento approvato con DSM )

17.400,00           17.400,00         19.639,99        19.639,99          

C10) -                        -                        -                        -                        

C11) -                        -                        -                        -                        
C12) -                        -                        -                        -                        
C13) -                        -                        -                        -                        
C14) 86.888,16            86.888,16            86.888,16            86.888,16            
C15) 961.096,97          821.704,90          1.069.532,38       915.224,40          

C15.1) IVA sui lavori a base d'asta 10% di A) 870.000,00        734.171,93       981.999,41      827.691,43        
C15.2) IVA sui rilievi, accertamenti, indagini e sondaggi 10% di C3) 10.097,95           10.097,95         10.097,95        10.097,95          
C15.3) Cassa su Progettazione esecutiva (appalto integrato) 4% di A3) 6.000,00             5.010,00           5.010,00          5.010,00            

C15.4) IVA su Progettazione esecutiva e CASSA 10% di A3) + C15.3) 15.600,00           13.026,00         13.026,00        13.026,00          

C15.5) INARCASSA per spese tecniche esterne all'Amministrazione 4% di C7) + C8) 5.994,59             5.994,59           5.994,59          5.994,59            

C15.6) IVA su spese tecniche esterne all'Amministrazione e INARCASSA
22% di C7) + C8) + 
C15.5)

34.289,03           34.289,03         34.289,03        34.289,03          

C15.7) Cassa su supporto tecnico-operativo al RUP 4% di C11) -                      -                     -                    -                      

C15.8) IVA su supporto tecnico operativo e Cassa
22% di C11) + 
C15.7)

-                      -                     -                    -                      

C15.9) INARCASSA per attività di verifica progetto ai fini della validazione 
(non prevista)

4% di C14) -                      -                     -                    -                      

C15.10) IVA su attività di verifica ai fini della validazione e INARCASSA (se 
prevista)

22% di C14) + 
C15.9)

19.115,40           19.115,40         19.115,40        19.115,40          

C15.11) -                      -                     -                    -                      

C15.12) -                       -                      -                    -                       

C16 Costi personale ex art. 1 del Dl. n. 80/2021 20.000,00           20.000,00           20.000,00           20.000,00           

C17 Economie di gara spese tecniche 19.654,76           19.654,76            19.654,76          19.654,76            -                    19.654,76            -                       19.654,76            

C18 Economie di gara lavori + IVA 1.522.422,81       531.410,40          

D) TOTALE PROGETTO di cui (A+B+C)

125.250,00                                           
-                                                         

Q.E. post-
aggiudicazione

7.341.719,26                                      
6.873.723,74                                      

-                                                       

Q.E. variante 
suppletiva (lordo)

9.819.994,05                                     
9.351.998,53                                     

467.995,52                                        

-                                                      
125.250,00                                        

Q.E. variante suppletiva 
(netto)

8.276.914,29                                       
7.808.918,77                                       

467.995,52                                           

10.450.000,00                                     

-                                                         

467.995,52                                         
150.000,00                                           125.250,00                                         

Q.E. progetto

10.450.000,00                                    

Imprevisti IVA 10% inclusa
Rilievi, accertamenti, indagini e sondaggi (Elpidia 2000 DD 1476/2022) IVA 10%

Spese tecniche per progettazione
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Spese tecniche specialistiche

A1)

8.700.000,00                                        

467.995,52                                           

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
Bonifica ordigni bellici (D.D. 4674/2021) IVA compresa

8.232.004,48                                        

Accantonamento di cui all'art. 205 del D.Lvo 50/2016 (accordo bonario)

Attività di supporto tecnico-operativo al RUP

Spese per commissioni di gara
Spese di pubblicità di cui all'art. 73 e 74 del D.Lvo 50/2016

Collaudo statico e tecnico-amministrativo esterno all'Amministrazione
Direzione operativa esterna all'Amministrazione
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione esterna all'Amministrazione
Spese tecniche per esecuzione

Attività di verifica ai fini della validazione ex art. 26 del D.Lvo 50/2016 (D.D. 2315/2022)
IVA e altre imposte

Oneri istruttori presso altri Enti 

Geologo
Archeologo
Agronomo

Contributo ANAC

max 2% di A) + B) a base d'asta

Progettazione di fattibilità
Co-Progettazione definitiva (DD 157/2022)
Progettazione esecutiva 

10.450.000,00                                     

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1 lettera a) del Codice 
(REVISIONE PREZZI)
Acquisizione aree ed immobili (tutto compreso)


