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Finanziato ( . R - Citta metropolitana di Roma Capitale
dall’Unione europea 5 W W ; Dipartimento I “Edilizia scolastica”
2 Direzione - U.O.T. — “Progetti speciali”

NextGenerationEU
Direttore: Ing. Claudio Dello Vicario

Oggetto: Colleferro - Nuovo LP.LA. “Parodi Delfino” in via del Pantanaccio, 45 — Loc. Colle
dell’Elefante - CIA ES 21 0179 P - CUP. F51B20000730001 — CIG 9518810282
co-Finanziato dall’Unione Europea —Next GenerationEU

Importo a base d’asta: € 8.700.000,00 di cui € 467.995,52 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso

Ribasso d’asta: 16,50 %

Importo contrattuale: € 7.341.719,92 di cui € 467.995,52 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso

Consorzio aggiudicatario: INNOVA Soc. Coop. - C.F. e P.IVA: 03539261200
Sede legale: 18, Via Papini — 40128 Bologna (Bo)
Impresa esecutrice: CONART s.c.a r.l. - 1, Via Toscana — 00031 Artena (Rm)

VERBALE DI CONSEGNA LAVORI SOTTO RISERVA DI CONTRATTO

L'anno 2023, il giorno 27 del mese di novembre in seguito a convocazione per le vie brevi, presso la sede
della U.O.T. in intestazione sono convenuti i Sigg.ri:
- Arch. Gianfilippo Lo Masto, Dip. I -U.O.T. intestata - Responsabile Ufficio di Direzione dei Lavori;—- —---
- Geom. Luigi Pizzotti, legale rappresentante di Conart s.c.a r.l. e delegato del Consorzio Innova,----------mn-

e a seguito di preventiva autorizzazione del RUP con il presente atto si provvede - ad avvenuta positiva
definizione della seconda fase della verifica capitolare di esistenza ordigni bellici da parte della Societa
previamente incaricata (consegna relazione prot. CMRC 0198025/2023) - alla ratifica della pregressa
consegna con decorso di termini dell’1.08.u.s. - prot. CMRC 0124287, nella completezza in quanto & stata
superata ogni eventualita di ritrovamenti di ordigni bellici sotto il sedime del manufatto demolito.------------—-
Viene dato atto che l'area su cui devono eseguirsi i lavori & libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo
stato attuale ¢ tale da non impedire la prosecuzione dei lavori sopra citati.
I lavori procedono quindi sotto le indicazione della D.L. e con le lavorazioni correlate al deposito nel portale
Ainop del progetto strutturale.
I giorni per dare I’opera compiuta, in riferimento all’art. 18 del C.S.A. sono 950 naturali e consecutivi e
pertanto spirano 1’8/11[/2026..
Fatto, accettato e sottoscritto.
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41, Viale Giorgio Ribotta - 00144 Roma Rm [X
Tel: 0667664570 — Fax: 4591
Peo: g lomasto@eittametropolitanaroma.it
Peo:  diregione. scuole@geittansetropobitanaroma.it
Pec: scuola@pec.cittametropolitanarome.it




