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(co- finanziamento) 

 

 

 

 

Colleferro - Nuovo I.P.I.A. “Parodi Delfino” in 45, via del Pantanaccio – 

 Loc. Colle dell’Elefante (00034 - Area metropolitana di Roma Capitale) 

CIA ES 21 0179 P – CUP F51B20000730001 – CIG 9518810282 

 

 

Importo a base d’asta: € 8.700.000,00 di cui € 467.995,52 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso 

Ribasso d’asta:  16,50 % 

Importo contrattuale: € 7.341.719,92 di cui € 467.995,52 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso – CONTRATTO dell’1/08/2024, REP.: 12451 

 

Consorzio aggiudicatario: INNOVA Soc. Coop. - C.F. e P.IVA: 03539261200 

Sede legale:   18, via Papini – 40128   Bologna (Bo) 

 
Impresa esecutrice: CONART S.c.a.r.l. - C.F. e P.IVA: 02305100592 

Sede legale:   11, via Toscana – 00031   Artena (Rm)  

 

Progetto Esecutivo: SQS Ingegneria s.r.l. - C.F.: 07388481009 

Sede legale:   10, via Flavio Domiziano – 00145  Roma (Rm VIII)  

 

 

 

Variante in corso d’opera 
in conformità del D.Lgs. 50/2016, art. 106, c. 1, lett. c 

 

ATTO DI SOTTOMISSIONE 

 
PREMESSO: 

 

- che il Consorzio INNOVA Soc. Coop. (con CONART scarl – Esecutrice e SQS Ingegneria srl per la progettazione 

esecutiva) ha assunto in appalto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori a corpo e misura in oggetto 

con ribasso offerto 16,50%, sulla base della Tariffa della Regione Lazio luglio 2022 – D.G.R. n. 640/2022, con 

pre-ribasso del 10% a esclusione dei capitoli “Impianti Elettrici” e “Sicurezza” e, a prezzo pieno, del prezzario 

Unico Cratere Centro Italia 2022; 

- che nel corso dei lavori sono emerse esigenze e situazioni imprevedibili, così come argomentato in dettaglio nelle 

Istruttorie del RUP prot. CMRC  0132367 e 0191693/2024 conferenti al procedimento di cui trattiamo; 

- che la redazione dei documenti peritali è stata informata alle direttive e modalità indicate dal RUP nella ultima 

Istruttoria regolamentare sopra citata, 

per tali motivi è possibile disporre “variante in corso d’operaˮ, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 106, c. 1, lett. c, e 

s.m.i. vigente per l’appalto in essere. 

TUTTO CIO' PREMESSO, 

l'anno duemilaventicinque, nel mese di gennaio, giorno di apposizione dell’ultima firma digitale, con il presente atto  

si conviene quanto segue: 

DIPARTIMENTO I: “Politiche Educative: 
Edilizia scolastica” - Direzione 

U.O.T. “Progetti speciali e nuova edilizia” 
 

Direttore, Dr. Ing. Claudio Dello Vicario 
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Art. 1 – Il sottoscritto Dr. Giuseppe Cremonesi nato a Leno (Bs) il 23/02/1965, residente a Sasso Marconi (Bo) in 12, 

via del Mercato, nella sua qualità di Presidente dal Consorzio INNOVA Soc. Coop. si obbliga ad eseguire i lavori in 

oggetto, descritti nella relazione e nelle stime dei lavori, redatte dall'Ufficio di Direzione Lavori rimesse in uno con il 

presente, e secondo le disposizioni che saranno date in via breve dall’Ufficio di D.L. stesso nel corso dei sopralluoghi. 

Art. 2 – Per gli interventi descritti vengono osservate le condizioni, i prezzi e le pattuizioni tutte di cui al contratto 

stipulato, nonché quanto di particolare previsto dal presente ATTO DI SOTTOMISSIONE. 

Art. 3 – L'importo aggiuntivo lordo dei lavori risulta di € 1.119.994,05 che sommato all’importo posto a base di 

offerta di € 8.700.000,00 comporta un lordo di € 9.819.994,05; l’importo al netto del ribasso del 16,50%, con 

esclusione dallo stesso della sicurezza ammontante a € 467.995,52, è infine di € 8.276.914,29 oltre IVA al 10%, per un 

importo aggiuntivo netto di € 935.195,03. La computazione di tale somma è riportata nel dettaglio nei computi metrici 

estimativi, ed è determinato con l’utilizzo degli stessi prezzi offerti dal Consorzio affidatario in sede di gara sul progetto 

definitivo e quindi definiti nel successivo progetto esecutivo. 

Art. 4 – Come dal dispositivo della cennata Istruttoria il presente atto assevera l’accettazione e presa d’atto di procedura 

finalizzata alla approvazione in linea tecnica e al finanziamento di variante in corso d’opera - già previamente 

sottoposta e istruita nel portale “Futura” a meno di eliminazione di piccole voci di miglioria impianti elettrici - che 

ovvia le sole imprevedibilità emerse a livello geologico. 

Art. 5 – Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Assuntore, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo 

intervenute le approvazioni regolamentari. 

Art. 6 – Il tempo utile per dare compiuti i lavori in oggetto rimane quello verbalizzato all’atto della consegna dei lavori 

con verbale prot. CMRC 0124287/2023. 

Art. 7 – Nelle more dell'approvazione del presente atto vigono le operazioni contabili e di cantiere vigenti all’attualità; 

si prende atto e accetta il re-allineamento di facoltà capitolare - nell’ambito della presente variante come della 

precedente variante intermedia senza aumento di spesa – alle computazioni economico/qualitativa delle opere civili a 

corpo del livello di progetto definitivo. 

Art. 8 – Tutte le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, nessuna esclusa o eccettuata, restano ad intero carico 

dell'Impresa appaltatrice da assolversi in relazione al presente atto, e così ogni imposta, tassa o soprattassa anche futura, 

eccettuata soltanto l'I.V.A. al 10% che resta a carico del Committente. 

Art. 9 – I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori (a corpo, a esclusione di quelli a misura per impianti 

elettrici e sicurezza) sono quelli offerti in fase di gara con riferimento alla “Tariffa Regionale dei prezzi per i lavori edili 

e per opere impiantistiche” (D.G.R. Lazio n. 640 del 26/07/2022 pubblicata sul B.U.R.L. n° 63 del 2022) con pre-

ribasso del 10% a esclusione del capitolo “Impianti Elettrici” a prezzo pieno, e del Prezzario Unico Cratere Centro Italia 

2022; la presente variante non comporta Nuovi Prezzi da concordare attesi quelli migliorativi ex art. 4 C.S.A. acquisti 

con la validazione del progetto esecutivo della SQS srl in regime di appalto integrato e sotto riportati.  

Art. 10 – I nuovi prezzi unitari acquisiti in progetto esecutivo di cui all’articolo precedente sono: NP.IE.21 Sistema 

BMS; NP.IM.01 U.T.A.; NP.IM.02 Sistema Umidificazione; NP.IM.03 Pompa di Calore. 

Art. 11 – L’Appaltatore è obbligato all’osservanza delle norme in materia di misure urgenti contro la delinquenza 

mafiosa di cui alla legge n. 645 del 13/09/1984 e successive modifiche. 

               Consorzio INNOVA 

              Firma grafica digitale 

Il Direttore dei Lavori 

(Arch. Gianfilippo Lo Masto) 

Firma grafica digitale 

 

 

 

 

 

 

Il RUP 

(Ing. Paolo Quattrucci) 

Firma grafica digitale 

 

 

 

 
-Atto di pagine #2 digitato sul recto e sul verso- 

CMRC-2025-0014753 del 27/01/2025 15:12 - ENTRATA


		2025-01-23T09:27:28+0000
	CREMONESI GIUSEPPE


		2025-01-23T10:52:43+0100
	Paolo Quattrucci


		2025-01-23T10:54:55+0000
	Gianfilippo Lo Masto




