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Colleferro - Nuovo I.P.I.A. “Parodi Delfino” in via del Pantanaccio, 45 – Loc. Colle dell’Elefante  

CIA ES 21 0179 P – CUP F51B20000730001 – CIG 9518810282 

Finanziato dall’Unione Europea – Next GenerationEU 

 

Importo a base d’asta: € 8.700.000,00 di cui € 467.995,52 per oneri della sicurezza n.s. a r. 

Ribasso di offerta:  16,50 % 

Importo contrattuale: € 7.341.719,92 di cui € 467.995,52 per oneri della sicurezza n.s. a r. 

Consorzio aggiudicatario: INNOVA Soc. Coop. - C.F. e P.IVA: 03539261200 

Sede legale:   Via Papini, 18 – 40128   Bologna (Bo) 

Impresa esecutrice:               CONART S.c.a.r.l. - C.F. e P.IVA: 02305100592 

Sede legale:   Via Toscana, 11 – 00031   Artena (Rm)  

 

 

RELAZIONE DI ACCERTAMENTO DEL R.U.P. (art. 106 D.Lgs. 50/2016 – 44 C.S.A.) 

 

A valle della disamina dello scrivente R.U.P. della situazione emersa progressivamente, insieme con le 

verifiche di progetto, visti i rapporti periodici di cantiere (raccolta gruppo 1-8, prot. CMRC 

130002/2024) rappresentanti criticità correlate alle caratteristiche geologiche del terreno rispetto alle 

indagini eseguite, così come riassunte per tutte nel rapporto di cantiere n. 04, al fine delle necessarie e 

indispensabili azioni finalizzate alla corretta realizzazione del progetto strutturale, attesa la cd. “sorpresa 

geologica”, si redige la presente istruttoria con il fine di: 

 

a – garantire la continuità dell’intervento; 
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b – ovviare alle criticità emerse dalle variate risposte emerse nei sondaggi geognostici finali di 

verifica e correlati alla progettazione strutturale esecutiva; 

c – avere sempre contezza e controllo dei fatti comportanti spesa e della contabilità che agli stessi 

consegue. 

 

E’ necessario procedere alla redazione di variante in corso d’opera avente a oggetto sostanziale la 

materiale esecuzione delle opere strutturali, segnatamente le maggiori palificate di fondazione, con i costi 

incrementali in conformità della normativa tecnica e in funzione delle risposte fornite dalle 

strumentazioni di verifica geognostica in progressive sessioni di controllo. 

 

La casistica di riferimento – compatibile a giudizio dello scrivente con il dispositivo dell’art. 106, co. 1, 

lett. c) del D.Lgs. 50/2016 – è collegata alla imprevedibilità geologica non rilevabile con normale 

diligenza con i dati a disposizione all’epoca del progetto e pertanto alla forza maggiore a causa delle 

criticità indotte da (si riporta il secondo periodo del rapporto n. 04 - Fascicolo cantiere UDL: CLL-

210179 P_Re4 a valle di osservazioni del verificatore sullo strutturale esecutivo nel novembre 2023): 

 

 “S.I.I.A. (Società di verifica, n.d.r.) quindi rileva incongruità tra le risultanze della 

relazione geologica rispetto alle notazioni collegate ai dati in possesso - forniti senza 

indicazioni di criticità comparate alla Direzione del Servizio 2° del Dip.to I, e 

successivamente da loro alla scrivente UOT dopo invio progetto a Ufficio Gare con prot. 

CMRC 0178695/2022- dell’Ufficio Geologico metropolitano prot. CMRC 0186243/2022…”. 

 

Pertanto: 

(a) tenuto conto delle esigenze (tempistica PNRR) che comportano di porre in essere ogni azione 
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esperibile per la consegna dell’opera nei termini del finanziamento europeo, pur se parziale al 

52% circa, per l’intervento; 

(b) considerata, altresì, l’eseguibilità delle opere strutturali nel sottosuolo e in elevazione, contando 

sull’avvenuto deposito presso l’Ainop delle componenti strutturali del progetto; 

(c) sottolineato che l’intervento non attiene a variante in miglioria o per altri casi differenti da quello 

sopra rappresentato, ma rende coerente la progettazione strutturale, ora come all’epoca 

dell’invio in gara del progetto, a quanto sarebbe stato consequenziale a valle dei risultati di tutte 

le verifiche geologiche cautelative effettuate rispetto alla iniziale in possesso dell’Ente; 

(d)  la capienza comunque presente pro quota per opere strutturali nel progetto di gara ai fini della 

contabilizzazione parziale in progress (rif. sub prot. CMRC   0140452 /2024): 

 

con questa istruttoria, verificata l’ottica di non snaturare le opere appaltate, al precipuo fine di non 

interrompere i lavori, fatto salvo il controllo costante e riscontrabile dei fatti producenti spesa, 

nell’adeguamento degli interventi ai dettati della regola d’arte, si indica all’Ufficio D.L. di redigere: 

 

 perizia di variante in corso d’opera che permetta la conformità delle opere strutturali. 

 

Il tutto cprevio le idonee verifiche di riallineamento delle voci omogenee tra CME - prodotto da SQS 

s.r.l. nel progetto esecutivo - con quelle del progetto definitivo, a meno di opportune migliorie rilevabili 

in fase di esecutivo per conformità alla normativa tecnica da recepire per le facoltà concesse ex art. 4 del 

C.S.A., parte 1a. 

 

Per quanto sopra considerato, anche alla luce delle documentazioni e di quanto rilevato dal cantiere, 

preso atto: 
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- delle criticità emerse; 

- della oggettiva non ascrizione delle stesse ad altre casistiche rispetto a quelle sopra enumerate; 

- dei rapporti riscontrati alla D.L. e delle indicazioni del Soggetto verificatore, 

 

con la presente si adempie all’accertamento in oggetto, investendo degli atti successivi sin da ora le figure 

delegate dalla normativa sulle Oo. Pp., con riferimento al D.Lgs. 50/2016 vigente per l’appalto di cui 

trattiamo. 

Il tutto al fine di procedere, secondo la prefigurazione rappresentata, all’urgente predisposizione dell’atto 

peritale, corredato di atto di sottomissione da far sottoscrivere all’esecutore, per il provvedimento di 

approvazione tecnica e la successiva azione amministrativa di messa a disposizione delle relative risorse 

finanziarie. 

Si rimette, oltre che al Responsabile dell’Uff. D.L. e, per esso all’Alta Sorveglianza - Direzione 

Dipartimentale - all’Organo di Collaudo e ai Componenti del C.C.T. 

Roma, 13.11.2024 

Il R.U.P. 

(Dr. Ing. Paolo QUATTRUCCI) 

 

P.R.: Il R.U.D.L, in pari data.: 
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