CITTA' METROPOLITANA
DI ROMA CAPITALE

DIPARTIMENTO | — “Politiche educative, Edilizia Scolastica”

DIREZIONE - U.O.T. “Progetti Speciali e Nuova Edilizia”

DATA
PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA
REV. 1
(D.Lgs. 50/2016 art. 106, c.1 lett.c) Gen. 2025

Quadro Economico

Finanziato
dall’Unione europea
NextGenerationEU

REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL’'IPIA
“PARODI — DELFINQO” — via del Pantanaccio n°45
00034 - COLLEFERRO (Rm)

CUP: F51B20000730001—- CIA: ES 21 0179 P — CIG: 9518810282

Istruttoria RUP: IL DIRETTORE DEI LAVORI V.: RESPONSABILE DEL PROGETTO
Arch. Gianfilippo Lo Masto Ing. Paolo Quattrucci

13 NOVEMBRE 2024
(prot. CMRC: 0191693)




PQ-21/01/2025

F51B20000730001 - Colleferro - Realizzazione della nuova sede Q.E. progetto Q.E. post- Q.E. variante Q.E. variante suppletiva
dell.P.L.A. "Parodi Delfino aggiudicazione suppletiva (lordo) (netto)
Finanziato dall’Unione Europea — Next Generation EU 88 PP
C.I.A.: ES21 0179 P
A) TOTALE A BASE D'APPALTO, di cui Al) + A2) 8.700.000,00 7.341.719,26 9.819.994,05 8.276.914,29
A1) LAVORI SOGGETTI A RIBASSO 8.232.004,48 6.873.723,74 9.351.998,53 7.808.918,77
di cui ONERI DELLA MANODOPERA 2.784.000,00 2.992.639,53
A2) |ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 467.995,52 467.995,52 467.995,52 467.995,52
A3) |PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN APPALTO INTEGRATO 150.000,00 125.250,00 125.250,00 125.250,00
B) TOTALE PER FORNITURE, di cui B1) + B2) + Bn) - - - -
B1) [ - - - -
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 1.600.000,00 1.460.607,93 1.522.685,05 1.516.425,31
C1) Bonifica ordigni bellici (D.D. 4674/2021) IVA compresa 27.414,01 27.414,01 27.414,01 27.414,01
C2) Imprevisti IVA 10% inclusa 60.102,00 60.102,00 - -
C3) Rilievi, accertamenti, indagini e sondaggi (Elpidia 2000 DD 1476/2022) IVA 10% 100.979,47 100.979,47 100.979,47 100.979,47
C4) Spese tecniche specialistiche - - - -
(4.1) | Geologo - - - -
(4.2) | Archeologo - - - -
(4.3) | Agronomo - - - -
s) Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1 lettera a) del Codice
(REVISIONE PREZZI)
C6) Acquisizione aree ed immobili (tutto compreso) - - - -
C7) Spese tecniche per progettazione 71.050,00 71.050,00 71.050,00 71.050,00
C7.1) | Progettazione di fattibilita - - - -
€7.2) | Co-Progettazione definitiva (DD 157/2022) 71.050,00 71.050,00 71.050,00 71.050,00
C7.3) | Progettazione esecutiva - - - -
C7.4) |Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione - - - -
C8) Spese tecniche per esecuzione 78.814,63 78.814,63 78.814,63 78.814,63
€8.1) |Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione esterna all'’Amministrazione - - - -
(8.2) | Direzione operativa esterna all'’Amministrazione 47.288,78 47.288,78 47.288,78 47.288,78
€8.3) |Collaudo statico e tecnico-amministrativo esterno all'’Amministrazione - - - -
(8.4) | Collegio consultivo tecnico 31.525,85 31.525,85 31.525,85 31.525,85
c9) Fondi per funzioni tecniche interne all'Amministrazione (art. 113, ||/ 5o/ i a) + B) a base d'asta 174.000,00 174.000,00 196.399,88 196.399,88
comma 2 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i.)
Figure interne coinvolte ex art. 113, comma 3 del D.Lvo 50/2016 e
C9.1) |s.m.i.) (80% dell'1,8% del fondo secondo il regolamento approvato 125.280,00 125.280,00 141.407,91 141.407,91
con DSM )
a.2) Beni strumentali (art. 113, comma 4 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i.) 31.320,00 31.320,00 35.351,98 35.351,98
(20% fondo )
a3 Fondi per funzioni tecniche, economie (0,2% del fondo secondo il 17.400,00 17.400,00 19.639,99 19.639,99
regolamento approvato con DSM )
C10) Accantonamento di cui all'art. 205 del D.Lvo 50/2016 (accordo bonario) - - - -
c11) Attivita di supporto tecnico-operativo al RUP - - - -
C12) Spese di pubblicita di cui all'art. 73 e 74 del D.Lvo 50/2016 - - - -
C13) Spese per commissioni di gara - - - -
C14) Attivita di verifica ai fini della validazione ex art. 26 del D.Lvo 50/2016 (D.D. 2315/2022) 86.888,16 86.888,16 86.888,16 86.888,16
C15) IVA e altre imposte 961.096,97 821.704,90 1.069.532,38 915.224,40
C15.1) |IVA sui lavori a base d'asta 10% di A) 870.000,00 734.171,93 981.999,41 827.691,43
C15.2) |IVA sui rilievi, accertamenti, indagini e sondaggi 10% di C3) 10.097,95 10.097,95 10.097,95 10.097,95
€15.3) [ cassa su Progettazione esecutiva (appalto integrato) 4% di A3) 6.000,00 5.010,00 5.010,00 5.010,00
C15.4) |IVA su Progettazione esecutiva e CASSA 10% di A3) + C15.3) 15.600,00 13.026,00 13.026,00 13.026,00
C15.5) |INARCASSA per spese tecniche esterne all’Amministrazione 4% di C7) +C8) 5.994,59 5.994,59 5.994,59 5.994,59
22% di C7) + C8]
C15.6) |IVA su spese tecniche esterne all'Amministrazione e INARCASSA ClSOS)I )+ C8)+ 34.289,03 34.289,03 34.289,03 34.289,03
15.7) [ cassa su supporto tecnico-operativo al RUP 4% di C11) - - - -
22% di C11) +
C15.8) |IVA su supporto tecnico operativo e Cassa ! ) - - - -
C15.7)
c15.9) INARCASS.A per attivita di verifica progetto ai fini della validazione 4% di C14) R R R R
(non prevista)
€15.10) IVA s.u attivita di verifica ai fini della validazione e INARCASSA (se 22% di C14) + 19.115,40 19.115,40 19.115,40 19.115,40
prevista) C15.9)
€15.11) | Contributo ANAC - - - -
C15.12) |Oneri istruttori presso altri Enti - - - -
C16 Costi personale ex art. 1 del DI. n. 80/2021 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
c17 Economie di gara spese tecniche 19.654,76 19.654,76 19.654,76 19.654,76 - 19.654,76 - 19.654,76
Cc18 Economie di gara lavori + IVA 1.522.422,81 531.410,40
D) TOTALE PROGETTO di cui |(A4-B+C) 10.450.000,00 10.450.000,00 10.450.000,00




