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Viste le risultanze dell’istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell’art. 3 della
Legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii.;

Visti:

il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza;

il Regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra
cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”) e la
Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici
sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del
regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all’ltalia dal Segretariato
generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 che approva il Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.);

in particolare, la Missione 4 - Istruzione e ricerca, Componente 1 - Investimento 3.3: Piano
di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole;

i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo
all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parita di genere e I'obbligo di
protezione e valorizzazione dei giovani;

gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari
stabiliti nel P.N.R.R.;

gli Operational Arrangements (OA), siglati il 28 dicembre 2021 dal Commissario europeo
per I'economia Paolo Gentiloni e dal Ministro dell’lEconomia e delle Finanze Daniele Franco,
atti formali con i quali sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica (validi fino al 2026)
relativi al conseguimento dei traguardi ed obiettivi (Milestone e Target) necessari per il
riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR in favore dell’ltalia;

la legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione” e, in particolare, I'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti
amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il
finanziamento pubblico o autorizzano I'esecuzione di progetti di investimento pubblico,
sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono
elemento essenziale dell'atto stesso”;

la legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per I'anno finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";
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il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
settembre 2020, n. 120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale”;

la legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per I'anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";

I’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno
o piu decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure
amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050,
nonché le modalita di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio
2021, n. 101 recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale
di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti;

il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n. 108 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento
delle procedure”;

il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2021, n. 113 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacita amministrativa
delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e per I'efficienza della giustizia”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione
delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell’art. 8,
comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108;

il decreto del Ministro dell’lEconomia e delle Finanze 15 luglio 2021 che individua gli
obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e
progetto del Piano complementare, nonché le relative modalita di monitoraggio

il decreto del Ministro dell’lEconomia e delle Finanze 6 agosto 2021 - come modificato dal
D.M. 23 novembre 2021 - recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per
I’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione
di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 recante “Attuazione
dell’articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalita
di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun
progetto nell’ambito delle componenti del PNRR” (c.d. DPCM Monitoraggio);

il decreto del Ministro dell’lstruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze 21 settembre 2021, n. 284, con il quale ¢ istituita presso I'Ufficio di Gabinetto del
Ministero dell’istruzione, in posizione di indipendenza funzionale e organizzativa, I'Unita di
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missione di livello dirigenziale generale per I'attuazione degli interventi del PNRR a
titolarita del Ministero stesso, con durata fino al completamento dell’attuazione dei
predetti interventi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026;

il decreto del Ministro dell’lstruzione 30 novembre 2021, n. 341, modificato dal D.M. 11
febbraio 2022, n. 26, con il quale sono stati individuati e posti alle dipendenze dell’Unita di
missione per il PNRR gli uffici dirigenziali di livello non generale dell’Amministrazione
centrale del Ministero gia esistenti, il cui ambito funzionale & coerente con gli obiettivi e le
finalita del PNRR;

il decreto del Ministro dell’lEconomia e delle Finanze 11 ottobre 2021 recante “Procedure
relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui
all’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178";

il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 2021, n. 233 recante “Disposizioni urgenti per I'attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;

la Circolare 14 ottobre 2021, n. 21 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) -Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti
PNRR”;

la Circolare 29 ottobre 2021, n. 25 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione
degli investimenti”;

la Circolare 14 dicembre 2021, n. 31 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) - Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di
gestione e check-list relativa a milestone e target”;

la Circolare 30 dicembre 2021, n. 32 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo
all’ambiente (DNSH)"”;

la Circolare 31 dicembre 2021, n. 33 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 -
Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - Addizionalita,
finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;

la Circolare 18 gennaio 2022, n. 4 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) - articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni
attuative”;

la Circolare 24 gennaio 2022, n. 6 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi
e soggetti attuatori del PNRR"”;
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il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2022, n. 25 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19,
nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”;

la Circolare 10 febbraio 2022, n. 9 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di
gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;

il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile
2022, n. 28 recante “Disposizioni urgenti sulla crisi in ucraina”;

il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile
2022, n. 34 recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e
del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche
industriali”;

il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio
2022, n. 51 recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della
crisi ucraina”;

la Circolare 29 aprile 2022, n. 21 MEF-RGS recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al
riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei
dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”;

il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno
2022, n. 79 recante “Ulteriori misure urgenti per I'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR)";

il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2022, n. 91 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,
produttivita delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche
sociali e di crisi ucraina”;

la Circolare 14 giugno 2022, n. 26 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target connessi alla seconda “Richiesta di
pagamento” alla C.E. prevista per il 28 giugno p.v.”;

la Circolare 21 giugno 2022, n. 27 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) - Monitoraggio delle misure PNRR";

il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2022, n. 122 recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del
nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”;

la Circolare 26 luglio 2022, n. 29 MEF-RGS recante “Modalita di erogazione delle risorse
PNRR";
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la Circolare 11 agosto 2022, n. 30 MEF-RGS recante “Circolare sulle procedure di controllo
e rendicontazione delle misure PNRR";

il d.p.c.m. 28 luglio 2022 recante “Disciplina delle modalita di accesso al Fondo per I'avvio
di opere indifferibili”;

il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 agosto 2022 recante “Modifiche al
decreto 11 ottobre 2021 che stabilisce le procedure relative alla gestione finanziaria delle
risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’articolo 1, comma 1042, della legge 30
dicembre 2020, n. 178";

la Circolare 21 settembre 2022, n. 31 MEF-RGS recante “Modalita di accesso al Fondo per
I'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50”;

la Circolare 22 settembre 2022, n. 32 MEF-RGS recante “Piano Nazionale Ripresa e
Resilienza - acquisto di immobili pubblici a valere sul PNRR”;

il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 17
novembre 2022, n. 175, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica
nazionale, produttivita delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

la Circolare 13 ottobre 2022, n. 33 MEF-RGS recante “Aggiornamento Guida operativa per
il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)”;

la Circolare 17 ottobre 2022, n. 34 MEF-RGS recante “Linee guida metodologiche per la
rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;

la Circolare 9 novembre 2022, n. 37 MEF-RGS recante “Procedura “semplificata” di cui
all'articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022 e articolo 29 del decreto-legge n. 144 del 2022:
rimodulazioni e verifiche in itinere ed ex post”;

I'art. 6, comma 1, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” ai sensi del quale “Il Ministero
dell’istruzione assume la denominazione di Ministero dell’istruzione e del merito”;

la Circolare 7 dicembre 2022, n. 41 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) - Rendicontazione milestone/target connessi alla terza “Richiesta di
pagamento” alla C.E.”;

il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
aprile 2023, n. 41, recante “Disposizioni urgenti per |'attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR
(PNC), nonche per I'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;
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il decreto del Sindaco metropolitano n. 30 del 16 marzo 2023 recante “Approvazione Linee
guida per lo svolgimento delle attivita di controllo e rendicontazione delle misure PNRR di
competenza del Soggetto attuatore “Citta metropolitana di Roma Capitale”;

la Circolare 22 marzo 2023, n. 11 MEF-RGS recante “Registro Integrato dei Controlli PNRR -
Sezione controlli milestone e target”;

la Circolare 14 aprile 2023, n. 16 MEF-RGS recante “Integrazione delle Linee Guida per lo
svolgimento delle attivita di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza
delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema
informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del
collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT”;

la Circolare 27 aprile 2023, n. 19 MEF-RGS recante “Utilizzo del sistema ReGiS per gli
adempimenti PNRR e modalita di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle
contabilita di tesoreria NGEU";

la Circolare 24 luglio 2023, n. 25 MEF-RGS recante “Linee guida operative relative alle
modalita di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilita di tesoreria
NGEU";

la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 12 settembre 2023 che modifica la
citata decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all’approvazione della
valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell’ltalia con riferimento a milestone e
target inclusi nella terza e quarta rata del Piano;

la Circolare 15 settembre 2023, n. 27 MEF-RGS recante “Integrazione delle Linee Guida
per lo svolgimento delle attivita di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di
competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione
dell’Appendice tematica Rilevazione delle titolarita effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg.
(UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica
amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007";

la Circolare 28 novembre 2023, n. 31 MEF-RGS recante “Procedure di trasferimento delle
risorse del “Fondo per I'avvio di opere indifferibili” di cui all’articolo 26, commi 7 e 7-bis,
del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e ss.mm. e ii..”;

la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 27 novembre 2023 ed in
particolare I’Allegato 1 approvato nella seduta ECOFIN dell’8 dicembre 2023 che modifica
e riprogramma il PNRR includendo anche misure REPowerEU a cui € dedicata la nuova
Missione 7;

la legge 11 gennaio 1996, n. 23 “Norme per |’edilizia scolastica”;

la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
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il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a
norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42",

la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle citta metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni” e ss.mm. e ii. apportate con la Legge 23 giugno 2014, n. 89
(Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, recante “Misure
urgenti per la competitivita e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento
della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la
gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per
I'adozione di un testo unico in materia di contabilita di Stato e di tesoreria”), e con la legge
11 agosto 2014, n. 114 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa
e per I'efficienza degli uffici giudiziari”);

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture” e ss.mm.ii.;

la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della
riforma del CUP;

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio
2020, n. 77 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia,
nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, c.d.
decreto rilancio;

il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla Legge 13
ottobre 2020, n. 126 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.”,
c.d. Decreto agosto;

il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio
2021, n. 106 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.”, c.d. Decreto sostegni-bis;

il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9
novembre 2021, n. 156 recante “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza
delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili, del Consiglio Superiore dei lavori
Pubblici e dell’Agenzia Nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e
autostradali” e, in particolare, I'art. 10 - Procedure di attuazione del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza e modalita di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche
amministrazioni - che costituisce la base giuridica per I'attuazione delle procedure;

il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25
febbraio 2022, n. 15 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”;
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la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante “Bilancio di previsione dello Stato per I'anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";

la legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante “Bilancio di previsione dello Stato per I'anno
finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025";

la legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante “Bilancio di previsione dello Stato per I'anno
finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026";

il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile
2024, n. 56 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per I'attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR)";

la Circolare 12 marzo 2024, n. 10 MEF-RGS recante “Procedure di gara svolte dalle Centrali
di Committenza e correlate agli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR)” di cui all’articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e
ss.mm. e ii..”;

la Circolare 28 marzo 2024, n. 13 MEF-RGS recante “Integrazione delle Linee Guida per lo
svolgimento delle attivita di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza
delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione delle Appendici
tematiche: La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22 Reg. (UE)
2021/241; La duplicazione dei finanziamenti ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241.";

il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 3 maggio 2024 recante
“Assegnazione delle risorse finanziarie previste per |'attuazione degli interventi del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze
semestrali di rendicontazione”;

la Circolare 13 maggio 2024, n. 21 MEF-RGS recante “Indicazioni operative per
I’attivazione delle anticipazioni di cui all’art. 11 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.”;

la Circolare 14 maggio 2024, n. 22 MEF-RGS recante “Aggiornamento Guida operativa per
il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH).”;

la Circolare 17 maggio 2024, n. 27 MEF-RGS recante “Monitoraggio delle misure del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e della Politica di Coesione per il periodo di
programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, versione 3.0 e PUC Applicativo
versione, 1.0”;

la Circolare 15 Iluglio 2024, n. 33 MEF-RGS recante “Aggiornamento Linee guida
metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di
ripresa e resilienza”;

il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre
2024, n. 143, recante “Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed
interventi di carattere economico”;
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il decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160 recante “Disposizioni urgenti in materia di lavoro,
universita, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza”;

il decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici in
attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in
materia di contratti pubblici”;

I"articolo 229, commi 1 e 2, del decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale
“ll codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023” e “Le disposizioni del
codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023";

I"articolo 226, commi 1 e 2, del decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale
“Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, € abrogato dal 1° luglio 2023” e “A decorrere
dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le
disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi
esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono:
a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di
scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i
contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati gia
inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del
contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque
denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima
della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui
agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie
aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati
prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di
pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima
della suddetta data”;

I'articolo 225 del decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 rubricato “Disposizioni
transitorie e di coordinamento” con particolare riferimento al comma 8. “In relazione alle
procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in
lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai
programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le
infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si
applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del
2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24
febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare
e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano
nazionale integrato per I'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'l1l dicembre 2018;

la Circolare 12 luglio 2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente ad
oggetto “Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle
opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023 - Chiarimenti interpretativi e prime
indicazioni operative.”;
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Richiamato altresi

il decreto legge 215/2023 e in particolare I'art.8 rubricato “ proroga dei termini in materia
di competenza del Ministero delle Infrastrutture” comma 5 che recita: “ All' articolo 14,
comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 aprile 2023,_n. 41, relativo alla realizzazione, mediante procedure di
affidamento semplificate, degli interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di
ripresa e resilienza e del Piano nazionale complementare, le parole: «31 dicembre 2023»
sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».

il d.lgs. 31 dicembre 2024, n.209 “ Disposizioni integrative e correttive al codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Visti, altresi:

I'art. 107 commi 2 e 3 del D.lIgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii, concernente le funzioni e le
responsabilita della dirigenza;

Iart. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 concernente i principi generali dell’ordinamento
finanziario e contabile degli Enti Locali;

lo Statuto della Citta metropolitana di Roma Capitale, approvato con delibera della
Conferenza metropolitana n. 1 del 22 dicembre 2014;

il Patto di Integrita approvato con Decreto del Sindaco metropolitano n. 109 del
15/10/2018;

il Regolamento di contabilita della Citta metropolitana di Roma Capitale, approvato con
delibera del Consiglio metropolitano n. 40 del 05 ottobre 2020 e ss. mm. e ii;

la delibera del Consiglio metropolitano n. 84 del 23/12/2024 recante: “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 con aggiornamento.
Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025-2027 ed Elenco Annuale
dei Lavori 2025 - Approvazione Programma Triennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture
2025-2027.7;

la delibera del Consiglio metropolitano n. 85 del 23/12/2024 recante: “Approvazione del
Bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027.”;

la delibera del Consiglio metropolitano n. 2 del 17/01/2025 recante: “Piano Esecutivo di
Gestione Finanziario 2025-2027 - Art. 169 del D.Igs. n. 267/2000 ed Art. 18, comma 3, lett.
b) dello Statuto - Approvazione”;

Visto il Comunicato del PRESIDENTE dell’ANAC del 30 gennaio 2025 ad oggetto “Termine
del 31 gennaio per |I'adozione e la pubblicazione dei PIAO e dei PTPCT 2025-2027 e
differimento per gli Enti locali”
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il decreto del Sindaco metropolitano n. 21 del 26/02/2025 recante: “Adozione del Piano
integrato di attivita e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2025/2027.";

Vista in particolare la sottosezione “PERFORMANCE” DPTOl1l POLITICHE EDUCATIVE:
EDILIZIA SCOLASTICA OBIETTIVO 25020 denominato “Gestione procedure di affidamento
lavori manutenzione ordinaria e straordinaria degli istituti scolastici della Citta
metropolitana di Roma Capitale”;

il decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 20/03/2025 recante: “Determinazione del
Fondo Pluriennale vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il 11
Rendiconto della Gestione 2024 (art. 228 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 3 del D.Igs. n.
118/2011). Variazione Bilancio di Previsione 2025 - 2027, per reimputazione impegni con
esigibilita differita.”;

la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 29.04.2025 recante “Rendiconto
della gestione 2024 - Approvazione”;

la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 15 del 29.04.2025 recante “Variazione al
Bilancio di Previsione finanziario 2025 - 2027. Variazione al Programma Triennale delle
Opere Pubbliche 2025 - 2027 ed Elenco annuale 2025 - Variazione al Programma
Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2025 - 2027

il decreto del Sindaco Metropolitano n. 64 del 29.05.2025 recante “Variazione del Piano
integrato di attivita e organizzazione (P.I.A.O.) relativo al triennio 2025-2027 e modifica
dell'organigramma e del funzionigramma dell’Ente a seguito della revisione della
macrostruttura della Citta metropolitana di Roma Capitale”.

Premesso che:

che l'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, cosi come
modificato dall’articolo 38-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha previsto uno stanziamento di
complessivi 855 milioni di euro dal 2020 al 2024 per il finanziamento di interventi di
manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole superiori di
competenza di Province e Citta metropolitane;

che, in attuazione di tale disposizione, e stato adottato il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 7 luglio 2020 “Finanziamento degli interventi di manutenzione
straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e Citta'
metropolitane” (GU Serie Generale n.214 del 28-08-2020), con il quale sono stati definiti i
criteri e le modalita di riparto delle risorse in favore di Province e Citta metropolitane;

che, con D.M. 1° ottobre 2020, n. 129 recante “Riparto delle risorse pari a euro 855 milioni
e modalita di selezione degli interventi per la manutenzione straordinaria e
I'’efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di province e citta
metropolitane e enti di decentramento regionale” sono state assegnate alla Citta
metropolitana di Roma Capitale risorse pari ad € 56.106.119,95 sulla base dei criteri fissati
dal D.P.C.M. 7 luglio 2020 citato;
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che, con nota prot. RU 29374 del 06.10.2020 il MIUR - Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale per i fondi strutturali per
I'istruzione, I'edilizia scolastica e la scuola digitale - ha comunicato I'assegnazione agli
Enti interessati dell'importo del finanziamento concesso, |'ambito delle priorita da
assegnare agli interventi proposti e le modalita operative da seguire per I'inserimento,
entro il termine del 17 novembre 2020, nell’apposito applicativo informatico delle
proposte degli interventi da finanziare;

che, con atto n. 43 del 19.10.2020 la Sindaca Metropolitana delegava I'allora Direttore del
Dipartimento |Ill, I'ing. Giuseppe Esposito, per tutte le operazioni connesse alla
presentazione delle proposte di interventi da finanziare concernenti la manutenzione
straordinaria e l'efficientamento energetico delle scuole superiori di competenza della
Citta Metropolitana di Roma Capitale;

che, con successiva deliberazione n. 65 del 13.11.2020 il Consiglio Metropolitano
approvava |'Elenco degli interventi sopra citati, dando mandato al Direttore dell’allora
Dipartimento Il di compiere tutti gli atti connessi con la procedura di finanziamento de
quo;

che, con D.M. 8 gennaio 2021, n. 13 recante “Decreto di approvazione dei piani degli
interventi per la manutenzione straordinaria e I'efficientamento energetico degli edifici
scolastici di competenza di Province, Citta metropolitane ed enti di decentramento
regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalita di
rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell’articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27
dicembre 2019, n. 160” sono stati individuati ed approvati n. 92 interventi della Citta
metropolitana di Roma Capitale ed assegnhato un importo complessivo pari ad €
55.805.000,00;

che I'art. 48 comma 1 del D.L. 14 agosto 2020 n. 104 ha incrementato lo stanziamento gia
disposto con I'art. 38 bis comma 3 lett. b) e ¢), del citato decreto legge n. 162 del 2019 di
ulteriori risorse, pari a complessivi 1.125.000.000,00 euro dall’anno 2021 all’anno 2024;

che I'art. 1 comma 810 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 ha ulteriormente modificato
I'art. 1 comma 63 della citata Legge 160 del 2019, prevedendo la possibilita di
finanziarenon solo interventi di manutenzione straordinaria e di efficientamento
energetico, ma anche di nuova costruzione, messa in sicurezza e cablaggio;

che, in attuazione di tale disposizione, & stato adottato il Decreto del Ministro
dell’lstruzione n. 62 del 10.03.2021, “Decreto di riparto della somma complessiva pari a €
1.125.000.000,00 di cui all’art. 48 comma 1 del D.L. 14 agosto 2020 n. 104, convertito con
modificazioni nella Legge 13 ottobre 2020 n. 126 in favore di Province, Citta Metropolitane
ed enti di decentramento regionale sulla base dei criteri definiti nel decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2020";

che con tale Decreto sono state ripartite le risorse tra tutti gli Enti locali beneficiari e sono

stati definiti i criteri per l'individuazione degli interventi, secondo quanto previsto dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2020;
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che, in particolare, sono state assegnate alla Citta Metropolitana di Roma Capitale risorse
pari ad €.73.823.842,04 ed e stato fissato in 40 giorni dall’avvenuta adozione del decreto,
e quindi al 30 aprile 2021, il termine per la trasmissione al Ministero, sull’applicativo a cio
dedicato, dell’Elenco degli interventi da sottoporre a finanziamento;

che, a seguito della revisione della struttura organizzativa della Citta Metropolitana di
Roma Capitale, adottata con Decreto della Sindaca n. 24 del 22.03.2021, il Dipartimento
e divenuto Dipartimento | “Politiche educative: Edilizia Scolastica e Formazione
Professionale”, e sono stati, altresi, conferiti i nuovi incarichi dirigenziali del Dipartimento |,
con atto della Sindaca Metropolitana n. 16 del 09.04.2021;

che, preso atto dei nuovi incarichi dirigenziali conferiti, la Sindaca Metropolitana, con atto
n. 31 del 20.04.2021, ha delegato il dott. Paolo Berno, Direttore del Dipartimento I, per
tutte le operazioni connesse alla presentazione delle proposte di interventi da presentare,
nell’lambito del finanziamento di cui al Decreto D.M. 10 marzo 2021 n. 62 per €
73.823.842,04, concernenti la manutenzione straordinaria, efficientamento energetico,
nuova costruzione, messa in sicurezza e cablaggio degli edifici scolastici di competenza
della Citta Metropolitana di Roma Capitale;

che I'Elenco degli interventi, approvato con delibera del Consiglio Metropolitano n. 65
dell3.11.2020, presentato per il primo finanziamento, prevedeva - secondo |'ordine di
priorita derivante dalle esigenze tecniche e di sicurezza, valutate dai tecnici responsabili
degli edifici scolastici per aree territoriali, tenuto conto altresi della Programmazione
Triennale delle OO.PP. gia approvata e del Piano dei Fabbisogni dell’Edilizia Scolastica -
una prima tranche di n. 92 interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento
energetico, rientranti nel primo finanziamento concesso, per le annualita 2020-2024, fino
a concorrenza dell’importo assegnato pari ad € 56.106.119,95;

che, inoltre, tale primo Elenco era stato esteso - anche su indicazione del MIUR - a
ricomprendere ulteriori interventi (dal n. 93 in poi), non coperti dal primo finanziamento,
per un totale di n. 288 interventi, comprendenti anche n. 7 interventi riguardanti la nuova
edilizia;

che tali ultimi interventi, non essendo tra le fattispecie previste dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2020, sono stati inseriti in calce al detto Elenco, nella
prospettiva di un ulteriore finanziamento su base nazionale esteso anche a tale fattispecie,
inizialmente non ammissibile a finanziamento;

che tale prospettiva ha poi preso corpo in virtu della modifica introdotta dall’art. 1 comma
810 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 rispetto all’art. 1 comma 63 della citata Legge
160 del 2019, che ha previsto la possibilita di finanziare non solo interventi di
manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico, ma anche interventi di nuova
costruzione, messa in sicurezza e cablaggio;

che, pertanto, anche in aderenza alle indicazioni fornite agli Uffici dal Ministero
dell’lstruzione, in ordine alle tipologie di interventi da presentare al secondo
finanziamento, mirando a favorire interventi di particolare complessita progettuale e
rilevanza finanziaria, si e ritenuto - previo confronto con gli organi di indirizzo politico e

14



e Finanziato

* *
LW dall’Unione europea
A NextGenerationEU

@" Citta metropolitana
§| G oo
7% | di Roma Capitale

con i Direttori dei Dipartimenti interessati - di presentare al secondo finanziamento pari ad
€ 73.823.842,04 gli interventi gia inseriti nell’ Elenco approvato con Delibera del Consiglio
Metropolitano n. 65 del 13.11.2020, oltre quelli gia oggetto del primo finanziamento (dal n.
1 al n. 92);

che, quindi, con Decreto della Sindaca n. 43 del 23.04.2021 e stato confermato I'Elenco
degli interventi approvato con Delibera del Consiglio Metropolitano n. 65 del 13.11.2020,
disponendo che gli ulteriori interventi da presentare al secondo finanziamento di cui al
D.M. 10 marzo 2021 n. 62 pari ad € 73.823.842,04, fossero individuati come segue:

e interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico
contraddistinti dai nn. da 93 a n. 188;
e interventi di nuova edilizia contraddistinti ai nn. 283 e 284;

che, successivamente, nell’ambito del procedimento di programmazione dell’Ente, si &
provveduto ad adottare i conseguenti atti di adeguamento della programmazione triennale
ed annuale delle OO.PP. della Citta Metropolitana di Roma Capitale, mediante inserimento
degli interventi di cui al primo finanziamento MIUR, di cui al D.M. 08 gennaio 2021 n. 13,
nell'ambito del Programma Triennale delle OO.PP. 2021/2023, approvato, unitamente al
Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, con DCM n. 22 del 28.05.2021;

che con Decreto del Ministero dell’lstruzione n. R. 0000217 del 15.07.2021 sono stati
approvati i Piani degli interventi proposti da Province, Citta Metropolitane ed enti di
decentramento regionale, a seguito del secondo finanziamento concesso con D.M. 10
marzo 2021 n. 62, con autorizzazione ad avviare le procedure di gara per I'affidamento dei
successivi livelli di progettazione e per I'esecuzione dei lavori;

che, in particolare, sono stati approvati i n. 98 interventi proposti dalla Citta Metropolitana
di Roma Capitale, per un finanziamento complessivo di € 73.823.842,04;

che sono stati, altresi, dettati i termini per I'affidamento dei lavori come di seguito, definiti
improrogabili, in quanto gli interventi sono stati inclusi nel Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza:”

e per gli interventi il cui importo lavori € inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria,
di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, entro e non oltre il 31.08.2022;

e per gli interventi di nuova costruzione o di importo pari o superiore alla soglia di
rilevanza comunitaria, di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, entro e non oltre il
31.12.20227;

che con il medesimo Decreto R. 0000217 del 15.07.2021 gli enti erano stati autorizzati ad
iscrivere nei propri bilanci le risorse e ad avviare le procedure di gara per I'affidamento dei
successivi livelli di progettazione e per I'esecuzione dei lavori;

che, pertanto, con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 103 del 13.09.2021, adottato con

i poteri del Consiglio in via d’'urgenza ex art. 175 comma 4 del TUEL, veniva approvata la
conseguente variazione al Bilancio di previsione 2021-2023, e le risorse finanziarie relative
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al suddetto finanziamento venivano allocate nel Bilancio di Previsione 2021-2023,
Annualita 2021;

che il Sindaco della Citta metropolitana di Roma Capitale - con Decreto n. 113 del
22/09/2021 avente ad oggetto “Art. 1, commi 63 e 64 della L. 160/2019, Decreto del
MIURNn. R.217 del 15.07.2021 Attuazione - Decreto n. 192 del 23.06.2021 Attuazione.
Interventi Finanziati dall’lUnione europea - NextGenerationEU” - effettuava, con i poteri di
cui all’art. 7-ter del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2020,n. 41 - cosi come modificato dall’art. 1, comma 812, della legge 30 dicembre
2020, n. 178e dall’art. 55, comma 3, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito con
modifiche nella Legge 108/2021, una ricognizione dell’Elenco degli interventi di edilizia
scolastica di competenza della Citta metropolitana di Roma Capitale, approvati con
Decreto del Sindaco Metropolitano n. 43 del 23/04/2021 e ammessi a finanziamento con
D.M. 15 luglio 2021, n. 217, per un importo complessivo di € 73.823.842,04, tra i quali I
intervento in oggetto, per rendere coerente l'elenco degli interventi da inserire nel
Programma Triennale 2021- 2023 e nell’Elenco Annuale 2021 dando atto, altresi, che gli
interventi medesimi trovavano copertura nel Bilancio di Previsione 2021-2023, Annualita
2021, come stabilito dal sopra citato Decreto del Sindaco n. 103 del 13.09.2021;

che con il medesimo Atto il Sindaco Metropolitano autorizzava il Direttore del Dipartimento
| a coordinare le procedure connesse con il finanziamento di cui al Decreto R. 0000217 del
15.07.2021 mediante I'utilizzo della struttura ordinariamente assegnatagli ed il supporto di
tutti gli Uffici dell’Ente tenuti a prestare la massima collaborazione per la positiva
conclusione della procedura di finanziamento;

che con la Deliberazione Consiliare n. 44 del 23 Settembre 2021 avente ad Oggetto
“Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 - 2023 e al Documento Unico di
programmazione (D.U.P.) 2021 - 2023. Variazione al Programma Triennale delle Opere
Pubbliche 2021 - 2023 ed Elenco Annuale 2021- Variazione al P.D.O. 2021 e Programma
Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2021 - 2022. Verifica mantenimento equilibri
art. 193 T.U.E.L.”, il Consiglio Metropolitano ha approvato le modifiche apportate al
Programma delle Opere 2021/2023 e all’Elenco annuale 2021 con I'inserimento di tutti i 98
interventi di cui al D.M. 217/2021, tra i quali I'intervento CUP F51B20000730001 - CIA ES
21 0179 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) -
M4C1 INV.3.3 - COLLEFERRO - REALIZZAZIONE DELLE NUOVA SEDE DELL’ISTITUTO I.P.L.A.
PARODI DELFINO, per I'importo complessivo di € 9.950.000, di cui € 5.000.000,00 a valere
sul finanziamento PNRR ed € 4.950.000,00 a carico del bilancio dell’Ente, mediante
accensione di mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. (di seqguito CDP);

che con determinazione dirigenziale R.U. 3295 del 27.09.2021 della Direzione del
Dipartimento | era stato stabilito di accertare I'importo complessivo di € 73.823.842,04
finanziato con Decreto del Ministero dell'lstruzione dell'Universita e della Ricerca n. 62
del10.03.201 ed approvati con Decreto del Ministero dell'lstruzione dell'Universita e della
Ricerca n. 217 del 15.07.2021;

che con determinazione dirigenziale R.U. 4735 del 30.12.2021 della Direzione del
Dipartimento avente ad oggetto: RICOGNIZIONE INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA 2021
INSERITI NELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DELLE OO.PP. 2021-2023 - ANNUALITA

16



e Finanziato

* *
LW dall’Unione europea
A NextGenerationEU

@" Citta metropolitana
§| G oo
7% | di Roma Capitale

2021 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 si dava atto che gli Uffici del Dipartimento | avevano
avviato tutte le attivita propedeutiche necessarie per dare attuazione al piano di interventi
inseriti negli atti di programmazione dell’Ente, nel rispetto dei termini prescritti dal PNRR;

che con la medesima determinazione veniva, pertanto , stabilito, di assumere, al fine di
garantire il rispetto delle scadenze previste, con riferimento a tutti i restanti interventi
oggetto del finanziamento MIUR a valere sul PNRR (elenco 55 milioni ed elenco 73 milioni,
oltre che il Piano 2020; inseriti nella programmazione delle OO.PP. 2021-2023 dell'Ente,
annualita 2021, come da elenco allegato al medesimo provvedimento, I'impegno contabile
per I'intero importo dei quadri economici dei singoli interventi, in applicazione del principio
contabile 4.2 di cui al D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. ed in particolare in applicazione del
punto 5 “Spese di investimento”;

che con il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 32 del 10.03.2022 avente ad oggetto
“Determinazione del Fondo Pluriennale vincolato. Riaccertamento parziale residui attivi e
passivi per il rendiconto della gestione 2021 (art. 228 del D.Igs 267/2000 e art.3 del D.lgs
118/2011).Variazione di Bilancio, esercizio provvisorio 2022, per reimputazione impegni
con esigibilita posticipata” gli impegni ricogniti con la richiamata determinazione
dirigenziale R.U. 4735/2021 sono confluiti, in ossequio ai principi di armonizzazione
contabile ex D.Igs. 118/2011 e ss. mm. e ii., nel FPV 2022;

ATTESO

che con Decreto del Ministero dell’lstruzione n. R. 0000051 del 07.03.2022 e stato
individuato quale termine unico di aggiudicazione dei lavori degli interventi di messa in
sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i c.d.
“progetti in essere” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i cui termini di
aggiudicazione non siano ancora scaduti alla data di adozione del decreto medesimo
quello del 31 dicembre 2022;

che il termine di cui sopra ha trovato applicazione, in particolare, tra gli altri agli interventi
di edilizia scolastica autorizzati con il decreto 0000217 del 15.07.2021;

che con nota prot. 12925 del 08.03.2022, il Ministero dell’lstruzione Direzione generale per
il P.N.R.R. Missione 4, ha invitato gli Enti beneficiari dei finanziamenti di cui ai Decreti 8
gennaio 2021 n. 13 e 15 luglio 2021 n. 217 a voler rivedere i piani autorizzati, anche alla
luce delle stringenti tempistiche indicate quali target del piano come di seguito,
procedendo eventualmente anche alla candidatura di altri interventi sempre nell’ambito e
nei limiti degli importi assegnati a ciascun Ente;

Considerato

che I'approvazione della nuova “Tariffa dei prezzi, edizione 2022, per le opere pubbliche
edili ed impiantistiche del Lazio, approvata dalla Regione Lazio con Deliberazione n. 3 del
13.01.2022 ha comportato un aumento significativo dei costi inerenti le opere edili, gli
impianti elettrici e tecnologici, gli interventi di piccola manutenzione, le opere di
conservazione e restauro, nonché i costi della sicurezza, con incidenza variabile, quindi,
sui quadri economici dei progetti degli interventi gia ammessi a finanziamento con la
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conseguente necessita di sottoporre a revisione i quadri economici di parte dei predetti
interventi non ancora avviati alla data del 18.01.2022, nei limiti dell'importo dei
finanziamenti gia autorizzati;

che, pertanto, il Sindaco Metropolitano con Decreto n. 37 del 18.03.2022 avente ad
oggetto “ Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) - Linea progettuale M4C1l
Investimento 3.3: “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica” -
Attuazione dell’art. 1, commi 63 e 64 della L. 160/2019 - Modifica dei piani autorizzati con

D.M. 8 gennaio 2021, n. 13 e D.M. 15 luglio 2021, n. 217 - Revisione ed approvazione
elenco interventi di competenza della Citta metropolitana di Roma Capitale presentati al
finanziamento, comeprevisto da nota M.l. prot. 12925 dell’08.03.2022 - “Finanziato
dall’Unione Europea - NextGenerationEU”, ha approvato con i poteri di cui all’art. 7-ter del
D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 -
cosi come modificato dall’art. 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e
dall’art. 55, comma 3, delD.L. 31 maggio 2021, n. 77, conv. in L.108/2021, in deroga agli
artt. 21, 27, 32 commi 8, 9,11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice
dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tra I'altro, I'elenco
“Rimodulazione interventi P.N.R.R.”, parte integrante del medesimo Decreto contenente
gli interventi di edilizia scolastica di competenza della Citta metropolitana di Roma
Capitale, gia approvati con iID.S.M. n. 102 del 27.08.2021 e con il D.S.M. 113 del
22.09.2021, revisionati in adempimento di quanto prescritto dalla nota del Ministero
dell’lstruzione prot. 12925 dell’08.03.2022, nei limiti del finanziamento complessivamente
concesso;

che I’Amministrazione, con nota prot. CMRC-2022-0062549 del 11-04-2022 a firma del
Direttore del Dipartimento I, ha comunicato al Ministero dell’lstruzione - Unita di missione
per il PNRR - attese le modifiche apportate ai Piani autorizzati con decreto del Ministro
dell’istruzione 8 gennaio 2021, n. 13 e con decreto del Ministro dell’istruzione 15 luglio
2021, n. 217 - I'avvio immediato degli interventi ricompresi nei piani modificati onde
consentire il rispetto dei termini perentori del 31 dicembre 2022;

che nelle more della pubblicazione dei relativi decreti di approvazione il Ministero
dell’lstruzione ha provveduto a pubblicare, in data 13 maggio 2022, sul proprio sito
istituzionale, le graduatorie relative alle rimodulazioni presentate dagli Enti beneficiari
dalle quali risulta la coerenza delle istanze avanzate dalla CMRC;

che con Decreto R 0000117 del 18 maggio 2022 il Ministero dell’lstruzione ha approvato la
rimodulazione dei piani degli interventi proposti da province, citta metropolitane ed enti di
decentramento regionale di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del medesimo
decreto, in sostituzione dei piani degli interventi presentati da province, citta
metropolitane ed enti di decentramento regionale, di cui all’allegato A del decreto del
Ministro dell’istruzione 0000217 del 15.07.2021;

che con Decreto n. 308 del 28 novembre 2022, registrato presso gli organi di controllo, il

Ministero dell’lstruzione e del merito ha individuato la data del 15 Settembre 2023 quale
termine unico ed improrogabile di aggiudicazione dei lavori degli interventi rientranti tra i

18



L4

RCI Finanziato @ Citta metropolitana
LW dall’Unione europea * | di Roma Canpitale
A NextGenerationEU ' p

“progetti in essere” del PNRR i cui termini di aggiudicazione non siano ancora scaduti alla
data di adozione del medesimo decreto n. 308/2022;

che con successiva nota prot. 0102669 del 01.12.2022 il Ministero dell’lstruzione e del
Merito- Unita di Missione per il PNRR ha comunicato a tutti gli enti locali beneficiari dei
finanziamenti di cui trattasi la proroga del termine di aggiudicazione stabilito con il sopra
citato Decreto n. 308/2022;

Preso atto che il RUP dell” intervento “CUP: F51B20000730001 - CIA: ES 21 0179 P - PNRR
- Finanziato dall’Unione Europea - Next Generation EU (NGEU) - M4Cl - Inv. 3.3 -
Colleferro - Realizzazione della nuova sede dell’Istituto I.P.I.A. Parodi Delfino” € I'Ing. Paolo
Quattrucci, Funzionario tecnico laureato in forze presso la Direzione del Dipartimento I;

CONSIDERATO:

che con Determinazione Dirigenziale R.U. 4674 del 28.12.2021, si stabiliva di approvare,
nell’ambito dell’ Intervento di cui trattasi , il servizio di bonifica degli ordigni bellici nel
lotto reso disponibile” per I'importo complessivo di € 35.000,00 e, di affidare il predetto
servizio all’esito della procedura esperita sulla piattaforma della CMRC, ai sensi dell'art. 1,
comma 2, lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, conv. in Legge 11 settembre
2020, n. 120, e ss.mm. e ii., alla societa BST BONIFICHE SRL, con sede in Via dei Faggi, 21
- 00061 Anguillara Sabazia (Roma) - C.F. e P.l.: 14744651002, che aveva offerto un
ribasso percentuale dell’ 8,14%, sull’importo a base dell'affidamento pari ad € 24.140,80
(di cui € 3.621,12 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), per un importo
contrattuale pari ad € 22.470,50 (di cui € 3.621,12 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso), oltre € 4.943,51 per IVA22%, per I'importo complessivo di € 27.414,01;

che con la medesima determinazione dirigenziale R.U. 4674/2021 si stabiliva di impegnare
la somma complessiva di € 35.000,00 imputandola come segue:

e quanto ad € 27.414,01 in favore della societa BST BONIFICHE SRL al capitolo
202043 art. 39 - Cdr 9100 ( DIR0100) Centro analitico 1331 E.F. 2021 (impegno n.
3991/2021 reimputato al n. 1178/2022 e, reimputato al n. 1977/2023 a seguito del
Decreto del Sindaco Metropolitano n. 29 del 15.03.2023 avente ad oggetto
“Determinazione del Fondo Pluriennale vincolato. Riaccertamento parziale residui
attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2022 (art. 228 del D.lgs 267/2000 e
art.3 del D.lgs 118/2011).Variazione di Bilancio, esercizio provvisorio 2023, per
reimputazione impegni con esigibilita posticipata”);

e quanto ad € 5.548,22 in favore di “Imprevisti” al capitolo 202043 art. 39 - Cdr 9100
(DIR0100) Centro analitico 1331 E.F. 2021 ( impegno n. 3992/2021 reimputato al n.
1179/2022 e, reimputato al n. 1978/2023 a seguito del Decreto del Sindaco
Metropolitano n. 29 del 15.03.2023 avente ad oggetto “Determinazione del Fondo
Pluriennale vincolato. Riaccertamento parziale residui attivi e passivi per il
rendiconto della gestione 2022 (art. 228 del D.Ilgs 267/2000 e art.3 del D.Igs
118/2011).Variazione di Bilancio, esercizio provvisorio 2023, per reimputazione
impegni con esigibilita posticipata”)
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e quanto ad € 2.037,77 in favore di “Economia lavori/servizi - Fornitore 109 -
capitolo 202043 art. 39 - Cdr 9100 ( DIR0100) Centro analitico 1331 E.F. 2021
( impegno n. 3993/2021)

che con successiva determinazione dirigenziale R.U. 157 del 27.01.2022 veniva stabilito di
approvare il servizio tecnico professionale di “co-progettazione di livello definitivo per
titolo abilitativo e procedure di gara ex art. 59 c. 1bis del D.lgs 50/2016 e ss.mm. e ii.”
nell’ambito dell’intervento di cui trattasi per I'importo complessivo di € 91.988,00 e di
affidare il servizio medesimo, all’esito della procedura n. Pl 009740-21 celebrata sulla
piattaforma della CMRC, ai sensi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge
16 luglio 2020, n.76, conv. in Legge 11 settembre 2020, n. 120, e ss.mm. e ii., al
professionista Ing. Stefano Tranquilli - per un importo contrattuale pari ad € 71.050,00, al
netto del ribasso offerto del 2,00%, oltre oneri per cassa previdenziale 4% ed IVA 22%, per
I'importo complessivo di € 90.148,24;

che con la medesima determinazione dirigenziale RU 157/2022 si stabiliva di impegnare la
somma di € 91.988,00 imputandola come segue:

e quanto ad € 90.148,24 a favore dell'ing. Stefano Tranquilli al Capitolo 202043 art.
39 E.F. 2021, Cdr 9100 (ex DIR0100) centro analitico 1331 (impegno n 4258/2021
reimputato al n. 1364/2022)

e quanto ad € 1.839,76 ( economia servizio + CNPAIA ed IVA) “ Fornitore 109"
Capitolo 202043 art. 39 E.F. 2021, Cdr 9100 (ex DIR0100) centro analitico 1331
(impegno n 4259/2021);

che, con successiva determinazione dirigenziale R.U. 1476 del 25.05.2022 veniva stabilito,
altresi, di affidare nell’ambito dell’intervento “CUP: F51B20000730001 - CIA: ES 21 0179 P
- PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 -
INV 3.3 - Colleferro - Realizzazione della nuova sede dell’Istituto I.P.I.A. Parodi Delfino”, la
verifica archeologica preventiva, alla societa ELPIDIA 2000 SRL, con sede legale in Viale
dei Romanisti, 180 - 00169 Roma - C.F. 01800780601 - P.1.:05281251008, per un importo
contrattuale di € 100.979,47 oltre € 10.097,95 per IVA 10%, per un importo complessivo di
€ 111.077,42;

che con la medesima determinazione dirigenziale RU 1476/2022 si stabiliva di impegnare
la somma complessiva di € 112.310,00 imputandola come segue:

e quanto ad € 111.077,42 in favore della societa ELPIDIA 2000 SRL, con sede legale
in Viale dei Romanisti, 180 - 00169 Roma - C.F.: 01800780601 - P.I.:05281251008,
al Capitolo 202043 - 39 - Cdr 9100 (DIR0100) - Centro analitico 1331 - E.F. 2022 -
Impegno n. 2230/0/2022;

e quanto ad € 1.232,58 in favore di “Economia lavori/servizi - Fornitore 109" al
Capitolo - 202043 - art. 39 - Cdr 9100 ( DIR0100) Centro analitico 1331 - E.F. 2022
- Impegno n. 2231/0/2022 reimputato al n. 2038/0/2023 a seqguito del Decreto del
Sindaco Metropolitano n. 29 del 15.03.2023 avente ad oggetto “Determinazione
del Fondo Pluriennale vincolato. Riaccertamento parziale residui attivi e passivi per
il rendiconto della gestione 2022 (art. 228 del D.lgs 267/2000 e art.3 del D.lgs
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118/2011).Variazione di Bilancio, esercizio provvisorio 2023, per reimputazione
impegni con esigibilita posticipata”;

che con determinazione dirigenziale R.U. 1910 del 07.07.2022 si e provveduto
all’approvazione in linea tecnica del progetto abilitativo per la realizzazione della nuova
sede dell’Istituto IPIA Delfino sito in Colleferro, per avviare la procedura di variante allo
strumento urbanistico generale del Comune di Colleferro, ai sensi dell’art. 19 comma 2 del
D.P.R. n. 327/2001;

che con determinazione dirigenziale R.U. 2315 del 10.08.2022 e stata autorizzata
I'esecuzione del servizio di verifica del progetto definitivo e poi esecutivo e di supporto al
RUP ai fini della validazione dei medesimi progetti relativamente dell’intervento “CUP
F51B20000730001 CIA ES 21 0179 P - PNRR Finanziato dall’lUnione Europea Next
Generation EU - (NGEU) MA4C1l Inv.3.3 - Colleferro - Realizzazione della nuova sede
dell’lstituto I.P.I.A. PARODI DELFINO, per I'importo complessivo di € 115.000,00 ed e stato
affidato il medesimo servizio alla societa S.I.ILA. SRL per un importo netto di € 86.888,16
oltre € 19.115,40 per IVA 22%, per I'importo complessivo di € 106.003,56;

che con la medesima determinazione dirigenziale RU 2315/2022 si stabiliva di impegnare
la somma di € 115.000,00 imputandola come segue:

e quanto ad € 106.003,56 in favore della alla societa S.I.I.A. al Capitolo 202043 - Art.
39 - CDR 9100 (ex DIR0100), centro analitico 1331 E.F. 2022 (Impegno n.
2806/0/2022);

e quanto ad € 8.996,44 in favore di “Economia lavori/servizi PNRR 73 mlIn - Fornitore
109" al Capitolo 202043 - Art. 39 CDR 9100 (ex DIR0100), centro analitico 1331-
E.F. 2022 (Impegno n. 2807/0/2022 reimputato al n. 2083/0/2023 a seguito del
Decreto del Sindaco Metropolitano n. 29 del 15.03.2023 avente ad oggetto
“Determinazione del Fondo Pluriennale vincolato. Riaccertamento parziale residui
attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2022 (art. 228 del D.lgs 267/2000 e
art.3 del D.lgs 118/2011).Variazione di Bilancio, esercizio provvisorio 2023, per
reimputazione impegni con esigibilita posticipata”);

che con determinazione dirigenziale R.U. 2312 del 10.08.2022 si stabiliva di impegnare la
somma complessiva di € 400,00 in favore del Comando Provinciale VV.F. di Roma , al fine
di inoltrare, al competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, la richiesta di
valutazione del progetto definitivo relativo all’intervento “CUP: F51B20000730001 - CIA:
ES 21 0179 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU
(NGEU) - M4C1 - INV 3.3 - Colleferro - Realizzazione della nuova sede dell’lstituto I.P.l.A.
Parodi Delfino” e, contestualmente, si provvedeva ad impegnare la somma di € 400,00
imputandola al Capitolo 202043 - art. 39 - Cdr 9100 (DIR0100) - Centro analitico 1331 -
E.F. 2022 - Impegno n. 2758/0/2022;

ATTESO

che l'Intervento in oggetto, in ossequio a quanto previsto dal DPCM “ Disciplina delle
modalita di accesso al Fondo per I'avvio di opere indifferibili” del 28/07/2022, pubblicato in
Gazzetta ufficiale n. 213 in data 12.09.2022 , ed in particolare dall’Allegato 1 al medesimo
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Decreto, era stato incrementato del 10% , da calcolare sull'importo complessivo del
finanziamento a valere sui Fondi PNRR;

che, pertanto, il costo complessivo dell’intervento risultava pari ad € 10.450.000,00, di cui
5.500.000,00 oggetto di finanziamento pubblico a valere sui fondi PNRR ed € 4.950.000,00
a valere su Fondi propri dell’Amministrazione mediante concessione di mutuo presso CDP;

che in sede di variazione al Bilancio finanziario di previsione 2022/2024 , con la
Deliberazione Consiliare n. 64 del 29/09/2022, si e provveduto ad adeguare gli
stanziamenti gia previsti;

che, pertanto, con determinazione dirigenziale R.U. 2867 del 18.10.2022 e stato stabilito
di accertare l'importo complessivo di € 7.227.384,20 assegnato, con il Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/07/2022, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 213
in data 12.09.2022 “Disciplina delle modalita di accesso al Fondo per I'avvio di opere
indifferibili”, per la linea di finanziamento di cui ai D.M. 217/2021 e D.M. 117/2022;

ATTESO

che con Deliberazione n. 73 del 30.11.2022, il Consiglio Metropolitano ha deliberato di
autorizzare I’accensione di un mutuo da contrarre con Cassa Depositi e Prestiti SpA per la
realizzazione, nel Comune di Colleferro della nuova sede dell’lstituto IPIA “Parodi Delfino”
per un importo complessivo di euro 4.950.000,00 con i seguenti parametri: prestito
ordinario a tasso variabile, in ammortamento dal 1° gennaio 2024, durata
dell’lammortamento 28 anni fino al 31/12/2051 e un periodo di preammortamento di un
anno cosi come indicati nella relazione istruttoria prot. CMRC-2022-0177413 del
16/11/2022;

che, con determinazione dirigenziale RU 3626 del 02.12.2022 veniva stabilito di approvare
il progetto definitivo dell’intervento: “CUP: F51B20000730001 - CIA ES 21 0179 P - PNRR -
FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 INV. 3.3 -
COLLEFERRO Realizzazione della nuova sede dell’lstituto IPIA “Parodi Delfino”,
conservato in atti, per I'importo complessivo di € 10.450.000,00 cosi ripartito:

IMPORTO QUADRO ECONOMICO - LOTTO 1

N A) IMPORTO A BASE D'OFFERTA IMPORTO €

1| IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA 8.700.000,00
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 467.995,52
di cui oneri per costo della manodopera 2.784.000,0
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0
4 IMPORTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN APPALTO 150.000,00
INTEGRATO
B) SOMME A DISPOSIZIONE
j IVA SUI LAVORI 10% 870.000,00
4 INARCASSA 4% SU PROGETTAZIONE ESECUTIVA 4% 6.000,00
IVA 10% SU PROGETTAZIONE ESECUTIVA (N. 127 SEPTIES PART IIl TAB "A" D.P.R.
633/1972) +
5 10% 15,600,00
INARCASSA
ACCORDI BONARI, ALLACCI, IMPREVEDIBILITA', ONERI ISTRUTTORIA
q 60.102,00
7| COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO 40.000,00
VERIFICA PROGETTO DEFINITIVO+ESECUTIVO (INARCASSA E IVA COMPRESE) 115.000,00
g VERIFICA PROGETTO DEFINITIVO+ESECUTIVO (AGGIUDICATO CON DD RU 2315/2022) 106.003,56
9| ECONOMIE VERIFICA PROGETTO 8.996,44
DEFINITIVO+ESECUTIVO
CO-PROGETTAZIONE DEFINITIVA 91.988,00
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CO-PROGETTAZIONE DEFINITIVA (AGGIUDICATA CON 90.148,24
DD RU 157/2022)

ECONOMIE CO-PROGETTAZIONE DEFINITIVA 1.839,76
BONIFICA ORDIGNI BELLICI (LORDO A BASE D'ASTA) 35.000,00

BONIFICA ORDIGNI BELLICI (AGGIUDICATO CON DD RU 27,414,01
4674/2021)

ECONOMIE ORDIGNI BELLICI 7.585,99
INDAGINI ARCHEOLOGICHE 112.310,00

INDAGINI ARCHEOLOGICHE (AGGIUDICATO CON DD 111.077,42
RU 1476/2022)

ECONOMIE INDAGINI ARCHEOLOGICHE 1.232,58
SPESE TECNICHE E COLLABORAZIONI 60.000,00
CONTRIBUTO RECLUTAMENTO PERSONALE (ART. 1 C.1 D.L. N. 76.000.00

80/2021)
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FONDO PER FUNZIONI TECNICHE 2,0% (ART. 113 D.LGS. N.
g 50/2016) 174.000,00
QUOTA 80% dell'1,8% (REGOLAMENTO INCENTIVI DSM N.
1 116/2019) 125.280,00
QUOTA 20% dell'1,8% (REGOLAMENTO INCENTIVI DSM N.
(2: 116/2019) 31.320,00
ECONOMIE FONDO FUNZIONI TECNICHE 0,2% 17.400,00
IMPORTO TOTALE DELL'OPERA 20:450000.0

che per mero errore materiale, durante la redazione della predetta determinazione
dirigenziale ru 3626 del 02.12.2023 e stato riportato nel quadro economico dell’Intervento
alla voce “oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso” I'importo di € 467.995,52 anziché
I'importo di € 467.999,52 come invece correttamente riportato negli elaborati di progetto
nonché nei relativi atti di gara;

che con la predetta determinazione dirigenziale RU. 3626/2022 veniva stabilito di
approvare altresi, in linea tecnica, ai fini di cui all’art. 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., il progetto definitivo redatto ai sensi del combinato disposto dell’art.23 e dell’art
24 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., relativo all’intervento “CUP F55E22000650003 CIA ES
22 0074 - Colleferro - Realizzazione della palestra nella nuova sede dell’Istituto IPIA Parodi
Delfino”, inserito nell’annualita 2023 del Programma triennale 2022-2024 con la
Deliberazione Consiliare n. 71 del 30.11.2023, per I'importo complessivo di € 1.200.000,00
ripartito come segue:

N QUADRO ECONOMICO IMPORTO €
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| REALIZZAZIONE PALESTRA NUOVA SEDE 998.000,00
A) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI OFFERTA - LOTTO 2
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 35.000,0
IMPORTO LAVORI A BASE DI AFFIDAMENTO 998.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE
IVA SUI LAVORI 10% 99.800,00
ACCORDI BONARI, ALLACCI, IMPREVEDIBILITA', ONERI AMMINISTRATIVI 42.240,00
} COLLABORAZIONI TECNICHE (IVA E ONERI PREVIDENZIALI 40.000,00
COMPRESI)
FONDO PER FUNZIONI TECNICHE 2,0% (ART 113 D.LGS. N. 3.)9.960,0
50/2016 )
QUOTA 80% dell'1,8% (REGOLAMENTO INCENTIVI DSM N. 14.371,20
116/2019)
QUOTA 20% dell'1,8% (REGOLAMENTO INCENTIVI DSM N. 3.592,80
116/2019)
' ECONOMIE FONDO FUNZIONI TECNICHE 0,2% 1.996,00
IMPORTO TOTALE DELL'OPERA 1.200.000,0
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dando atto che I'’Amministrazione si riservava la facolta di affidare la realizzazione dei
predetti lavori analoghi - nell’arco dei tre anni successivi alla stipula del contratto
dell’appalto iniziale - al medesimo operatore economico aggiudicatario dell’appalto
principale, agli stessi prezzi, patti e condizioni, una volta che si fossero rese disponibili le
risorse finanziarie;

che con la medesima determinazione RU 3626 del 02.12.2022 era stato stabilito, altresi,
di approvare, I'affidamento congiunto, ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
della progettazione esecutiva e della realizzazione lavori, con ricorso alla procedura aperta
ai sensi dell’art. 60 del citato Decreto, da espletarsi in base al Capitolato Speciale
d’Appalto e all’importo di € 8.850.000,00 di cui € 8.700.000,00 per lavori (di cui €
2.784.000,00 per costo della manodopera ex art. 23, comma 16, D.Igs. 50/2016 e ss.mm e
ii, soggetti a ribasso, ed € 467.995,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed
€ 150.000,00 per progettazione esecutiva, importo calcolato in base alla vigente tariffa
professionale di cui al D.M 17.06.2016) ) dimensionando la qualificazione degli operatori
economici all'importo complessivo delle opere, pari a € 9.848.000,00 in ragione
dell'intenzione della S.A. di avvalersi della possibilita di procedere ai sensi dell'art. 63,
comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per ['affidamento dell’'Intervento CUP
F55E22000650003 CIA ES 22 0074 - Colleferro - Realizzazione della palestra nella nuova
sede dell’lstituto IPIA Parodi Delfino”,

nella medesima determinazione dirigenziale si dava atto che, in caso di effettiva
attivazione della procedura ex art. 63 c. 5 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii.,
I'aggiudicataria avrebbe dovuto applicare il medesimo ribasso offerto in sede di
partecipazione alla gara originaria rappresentando che il predetto dimensionamento dei
requisiti speciali trovava dunque fondamento nella circostanza che l'intervento era stato
gia inserito nella Proposta di variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche
2022/2024, Annualita 2023 e che la Citta Metropolitana avrebbe provveduto
all’affidamento dei lavori di non appena i fondi si fossero resi disponibili;

che con la medesima determinazione dirigenziale veniva altresi stabilito che I'affidamento
dovesse avvenire secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente piu
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. con
valutazione della congruita delle offerte secondo le modalita di cui all’art. 97, comma 3,
sulle offerte che presentassero, sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi
agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai 4/5, in ragione del
dimensionamento della qualificazione degli operatori economici, fra le ditte della
categoria prevalente OG 1 classifica V per un importo di € 4.225.434,08 (tenuto
conto anche delllimporto dei lavori analoghi) e delle categorie
scorporabili/subappaltabili OS 6 per un importo di € 1.389.428,81 (classifica lll
bis), OS 7 per un importo di € 1.765.452,64 (classifica lll bis), OS 21 per un
importo di € 259.948,63 (classifica 1), OS 23 per un importo di € 572.988,58
(classifica 1), OS 28 per un importo di € 990.145,61 (classifica lll);
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che con la predetta determinazione dirigenziale RU 3626/2022 veniva impegnata la spesa
complessiva dell’intervento principale di € 10.450.000,00 dando atto che la stessa trovava
copertura quanto ad € 5.500.000,00 mediante finanziamento a valere sul PNRR e quanto
ad € 4.950.000,00 mediante accensione di mutuo presso CDP S.p.a. imputata come segue:

e quanto ad € 9.741.600,00 a favore di “CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE”
quanto ad € 4.959.143,33 sul Capitolo 202043, art. 39 CDR 9141 E.F. 2022
( impegno n. 4356/2022 reimputato per € 100.000,00 all'impegno n. 2308/2023 e
per € 400.000,00 all'impegno n. 181/2024 e impegno 4357-2022 reimputati per €
2.229.571,66 all'impegno n. 182/24 e per € 2.229.571,67 all'impegno n. 85/205
seqguito del Decreto del Sindaco Metropolitano n. 29 del 15.03.2023 avente ad
oggetto “Determinazione del Fondo Pluriennale vincolato. Riaccertamento parziale
residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2022 (art. 228 del D.lgs
267/2000 e art.3 del D.lgs 118/2011).Variazione di Bilancio, esercizio provvisorio
2023, per reimputazione impegni con esigibilita posticipata”) e quanto ad €
4.782.456,67 sul Capitolo 202043, art. 23 CDR 9141 E.F. 2022 (impegno n.
4361/2022 reimputato per € 100.000,00 all'impegno n. 2680/2023, per £
2.341.228,34 all'impegno n. 191/2024 e per € 2.341.228,33 all'impegno n.
86/2025 a seqguito del Decreto del Sindaco Metropolitano n. 29 del 15.03.2023
avente ad oggetto “Determinazione del Fondo
Pluriennale vincolato. Riaccertamento parziale residui attivi e passivi per il
rendiconto della gestione 2022 (art. 228 del D.lgs 267/2000 e art.3 del D.lgs
118/2011).Variazione di Bilancio, esercizio provvisorio 2023, per reimputazione
impegni con esigibilita posticipata”);

e quanto ad € 59.702,00 a favore di “IMPREVISTI” per Accordi bonari, allacci,
imprevedibilita, oneri istruttoria di cui quanto ad € 31.422,06 sul Capitolo 202043,
art. 39 CDR 9141 E.F. 2025 -Impegno n. 2432/0/2025 e quanto ad € 28.279,94 sul
Capitolo 202043, art. 23 CDR 9141 E.F. 2025 - Impegno n. 2574/0/2025 reimputati
a seqguito dell’adozione del decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 20/03/2025
recante: “Determinazione del Fondo Pluriennale vincolato. Riaccertamento parziale
dei residui attivi e passivi per il 11 Rendiconto della Gestione 2024 (art. 228 del
D.Igs. n. 267/2000 e art. 3 del D.lgs. n. 118/2011). Variazione Bilancio di Previsione
2025 - 2027, per reimputazione impegni con esigibilita differita.”;

e quanto ad € 125.280,00 per “ diversi incentivi funzioni tecniche 80% “ fornitore
101" di cui quanto ad € 65.936,74 sul Capitolo 202043, art. 39 CDR 9141 E.F. 2025
- Impegno n. 2433/0/2025 e quanto ad € 59.343,26 sul Capitolo 202043, art.23
CDR 9141 E.F. 2025 - Impegno n. 2575/0/2025 - reimputati a seguito dell’adozione
del decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 20/03/2025 recante:
“Determinazione del Fondo Pluriennale vincolato. Riaccertamento parziale dei
residui attivi e passivi per il 11 Rendiconto della Gestione 2024 (art. 228 del D.Igs.
n. 267/2000 e art. 3 del D.lgs. n. 118/2011). Variazione Bilancio di Previsione 2025
- 2027, per reimputazione impegni con esigibilita differita.”;

e quanto ad € 168.720,00 a favore di “Diversi” di cui € 40.000,00 per comitato
consultivo tecnico € 20.000,00 per costi personale ex art. 1 D.L. 80/2021, €
60.000,00 per spese tecniche e collaborazioni, ed € 48.720,00 per economia
incentivi funzioni tecniche (20% +0,2) di cui quanto ad € 88.799,87 sul Capitolo
202043, art. 39 CDR 9141 E.F. 2025 reimputato per € 17.029,54 all’'impegno n.
2434/0/2025 e quanto ad € 79.920,13 sul Capitolo 202043, art. 23 CDR 9141 E.F.
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2025 - reimputato per € 33.878,59 all'impegno n. 2576/0/2025 - reimputati a
seqguito dell’adozione del decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 20/03/2025
recante: “Determinazione del Fondo Pluriennale vincolato. Riaccertamento parziale
dei residui attivi e passivi per il 11 Rendiconto della Gestione 2024 (art. 228 del
D.Igs. n. 267/2000 e art. 3 del D.lgs. n. 118/2011). Variazione Bilancio di Previsione
2025 - 2027, per reimputazione impegni con esigibilita differita.”;

quanto ad € 35.000,00 gia impegnati con determinazione dirigenziale RU
4674/2021 al capitolo 202043 art. 39 - Cdr 9100 ( DIR0100) Centro analitico 1331
E.F. 2021 quanto ad € 27.414,01 in favore della societa BST BONIFICHE SRL
(impegno n. 3991/2021, reimputato nell'impegno n. 1178/2022 e reimputato al n.
1977/2023 a seguito del Decreto del Sindaco Metropolitano n. 29 del 15.03.2023
avente ad oggetto “Determinazione  del Fondo Pluriennale vincolato.
Riaccertamento parziale residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione
2022 (art. 228 del D.lgs 267/2000 e art.3 del D.lgs 118/2011).Variazione di
Bilancio, esercizio provvisorio 2023, per reimputazione impegni con esigibilita
posticipata”),

quanto ad € 5.548,22 in favore di “Imprevisti” (impegno n. 3992/2021, reimputato
nell'impegno 1179/2022 e reimputato al n. 1978/2023 a seqguito del Decreto del
Sindaco Metropolitano n. 29 del 15.03.2023 avente ad oggetto “Determinazione
del Fondo Pluriennale vincolato. Riaccertamento parziale residui attivi e passivi per
il rendiconto della gestione 2022 (art. 228 del D.lgs 267/2000 e art.3 del D.lgs
118/2011).Variazione di Bilancio, esercizio provvisorio 2023, per reimputazione
impegni con esigibilita posticipata”) e quanto ad € 2.037,77 in favore di “Economia
lavori/servizi PNRR 73 miIn - Fornitore 109 (impegno n. 3993/2021, mandato in
economia con il conto consuntivo 2021);

quanto ad € 91.988,00 gia impegnati con determinazione dirigenziale RU 157/2022
al Capitolo 202043 art 39 CDR 9100 (ex DIR0100), centro analitico 1331 E.F. 2021
di cui € 90.148,24 a favore dell'lng. Stefano Tranquilli ( impegno n. 4258-2021
reimputato nell'impegno n. 1364/2022) e quanto ad € 1.839,76 a favore di
“economia lavori PNRR 73 mln” codice fornitore 109 (impegnho n. 4259/2021
mandato in economia con il conto consuntivo 2021);

quanto ad € 112. 310,00 gia impegnati con determinazione dirigenziale RU 1476
/2022 al Capitolo 202043 art 39 CDR 9100 (ex DIR0100), centro analitico 1331 E.F.
2022/2025 quanto ad € 11.077,42 a favore dell’Elpidia 2000 S.r.I (impegno n.
2230/2022) e quanto ad € 1.232,58 a favore di “ economia lavori” codice fornitore
109 - Impegno n. 23080/2025/ reimputato a seguito dell’adozione del decreto del
Sindaco metropolitano n. 28 del 20/03/2025 recante: “Determinazione del Fondo
Pluriennale vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il 11
Rendiconto della Gestione 2024 (art. 228 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 3 del D.Igs.
n. 118/2011). Variazione Bilancio di Previsione 2025 - 2027, per reimputazione
impegni con esigibilita differita.”;

quanto ad € 115.000,00 gia impegnati con determinazione dirigenziale RU
2315/2022 al Capitolo 202043 art 39 CDR 9100 (ex DIR0100), centro analitico
1331 E.F. 2022 quanto ad €106.003,56 a favore della SIIA s.r.l. ( impegno n.
2806/2022) e quanto ad € 8.996,44 a favore di “ economia servizio ” codice
fornitore 109 ( impegno n. 2807/2022 reimputato al n. 2807/2023 a seqguito del
Decreto del Sindaco Metropolitano n. 29 del 15.03.2023 avente ad oggetto
“Determinazione del Fondo Pluriennale vincolato. Riaccertamento parziale residui
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attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2022 (art. 228 del D.Igs 267/2000 e
art.3 del D.lgs 118/2011).Variazione di Bilancio, esercizio provvisorio 2023, per
reimputazione impegni con esigibilita posticipata”);

e quanto ad € 400,00 gia impegnati con determinazione dirigenziale R.U. 2312/2022
al Capitolo 202043 art 39 CDR 9100 (ex DIR0100), centro analitico 1331 E.F. 2022
in favore del Comando provinciale dei VVF di Roma (impegno n. 2758/2022);

che con la predetta determinazione dirigenziale RU 3626/2022 veniva dato atto, infine,
che l'aggiudicazione della gara per l'affidamento dell’appalto congiunto relativamente
all'Intervento principale “ CUP: F51B20000730001 - CIA ES 21 0179 P - PNRR -
FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 INV. 3.3 -
COLLEFERRO - Realizzazione della nuova sede dell'lstituto IPIA “Parodi Delfino era
condizionata alla preventiva concessione del mutuo da parte di CDP S.p.a.;

Preso atto che, in data 21.12.2022 la Cassa Depisti e Prestiti ha concesso il mutuo,
Posizione N. 6213891, per I'importo di € 4.950.000,00;

CONSIDERATO che all’esito della procedura di gara con determinazione dirigenziale R.U.
1532 del 15.05.2023 della Direzione del Dipartimento | & stato stabilito di approvare, la
proposta di aggiudicazione formulata, in data 03.05.2023 dalla Commissione Giudicatrice
e pertanto, di provvedere, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
all’aggiudicazione della gara d’appalto relativa all'Intervento CUP: F51B20000730001 -
CIA ES 21 0179 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU
(NGEU) - M4C1 INV. 3.3 - Realizzazione della nuova sede dell’Istituto IPIA “Parodi Delfino”
- COLLEFERRO (RM) - CIG 9518810282"”, in favore dell’operatore economico Consorzio
Innova Societa Cooperativa, con sede legale in Via Giovanni Papini n. 18 - 40128 Bologna -
C.F. e P.IVA 03539261200 - Esecutrice CONART Scarl, sede legale in Via Toscana, 11 -
Artena (Rm) - C.F. e P.IVA 02305100592 - progettista indicato dal soggetto concorrente ai
sensi dell’art. 92, comma 6, D.P.R. 207/2010 Societa SQS Ingegneria Srl, con sede legale
in Via Flavio Domiziano, 10 - 00145 Roma - C.F. e P.IVA 07388481009 - con punteggio
complessivo di 82,74, con una percentuale di sconto offerta pari al 16,500 % ed un
conseguente importo contrattuale, CNPAIA 4% e IVA 10% incluse, pari ad € 8.219.177,91
cosi ripartito:

e quanto ad € 7.341.719,92 per esecuzione lavori (di cui € 167.999,52 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso, € 44.520,00 per costi aziendali concernenti
I'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro ed € 2.784.000,00 per spese relative al costo della manodopera ex art. 23,
comma 16 d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii, uguale al costo della manodopera
quantificato dalla Stazione Appaltante pari ad € 2.784.000,00), oltre € 734.171,99
per IVA 10%, per un importo complessivo pari ad € 8.075.891,91;

e quanto ad € 125.250,00 per lI'esecuzione del servizio inerente la progettazione
esecutiva, oltre € 5.010,00 per CNPAIA 4%, € 13.026,00 per IVA 10%, per un
importo complessivo pari ad € 143.286,00;

con successiva determinazione dirigenziale ru 2433 del 21.07.2023 dell’allora Servizio n.
4 ( ora Direzione del Dipartimento I) del Dipartimento I, veniva stabilito di prendere atto
dell’aggiudicazione della gara d’appalto relativa all’'intervento CUP: F51B20000730001 -
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CIA ES 21 0179 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU
(NGEU) - M4C1 INV. 3.3 - Realizzazione della nuova sede dell’lstituto IPIA “Parodi Delfino”
- COLLEFERRO (RM) -”, approvata con Determinazione Dirigenziale R.U. 1532 del
15.05.2023 del Direttore del Dipartimento | a favore del Consorzio Innova Societa
Cooperativa, con sede legale in Via Giovanni Papini n. 18 - 40128 Bologna - C.F. e P.IVA
03539261200 - Esecutrice CONART Scarl, sede legale in Via Toscana, 11 - Artena (Rm) -
C.F. e P.IVA 02305100592 - progettista indicato dal soggetto concorrente ai sensi dell’art.
92, comma 6, D.P.R. 207/2010 SQS Ingegneria Srl, con sede legale in Via Flavio
Domiziano, 10 - 00145 Roma - C.F. e P.IVA 07388481009 - che aveva presentato I'offerta
economicamente piu vantaggiosa con punti 82,74 con un conseguente importo
contrattuale, al netto del ribasso percentuale offerto del 16,500 % , CNPAIA 4% e IVA 10%
inclusa pari ad € 8.219.177,91 cosi ripartito:

e quanto ad € 7.341.719,92 per esecuzione lavori (di cui € 167.999,52 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso, € 44.520,00 per costi aziendali concernenti
I'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro ed € 2.784.000,00 per spese relative al costo della manodopera ex art. 23,
comma 16 d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii, uguale al costo della manodopera
quantificato dalla Stazione Appaltante pari ad € 2.784.000,00), oltre € 734.171,99
per IVA 10%, per un importo complessivo pari ad € 8.075.891,91;

e quanto ad € 125.250,00 per l'esecuzione del servizio inerente la progettazione
esecutiva, oltre € 5.010,00 per CNPAIA 4%, € 13.026,00 per IVA 10%, per un
importo complessivo pari ad € 143.286,00;

che con la medesima determinazione dirigenziale RU 2433 del 21.07.2023:

veniva dato atto che, in data 21.12.2022 la Cassa Depositi e Prestiti aveva concesso il
mutuo, Posizione N. 6213891, per I'importo di € 4.950.000,00;

veniva dato atto che la somma complessiva di € 9.741.600,00 era imputata come segue:

e quanto ad € 8.219.177,91 a favore del Consorzio Innova Societa Cooperativa, con
sede legale in Via Giovanni Papini n. 18 - 40128 Bologna - C.F. e P.IVA
03539261200 - di cui € 4.184.125,95 al Capitolo 202043, art. 39 - CDR DPT0104
Cdc 9141 - E.F. 2023/2025 - (quanto ad € 100.000,00 impegno n. 4359/2023,
quanto ad € 400.000,00 Impegno n. 1752/0/2025, quanto ad € 2.229.571,66
impegno n. 318/0/2024 reimputato per € 772.995,11 all'impegno n. 1573/0/2025
reimputati a sequito dell’adozione del decreto del Sindaco Metropolitano n. 28 del
20.03.2025 recante “Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato.
Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della Gestione
2024 (art. 228 del D. Lgs n. 267/2000 e art. 3 del D. Lgs. n. 118/2011). Variazione
Bilancio di Previsione 2025 - 2027, per reimputazione impegni con esigibilita
differita.” e, quanto ad € 1.454.554,29 impegno n. 155/2025 reimputato a seguito
dell’approvazione del sopra richiamato Decreto del Sindaco Metropolitano n. 30 del
16.03.2023 del avente ad oggetto “Determinazione del Fondo Pluriennale
vincolato. Riaccertamento parziale residui attivi e passivi per il rendiconto della
gestione 2022 (art. 228 del D.lgs 267/2000 e art.3 del D.lgs 118/2011).Variazione
di Bilancio, esercizio provvisorio 2023, per reimputazione impegni con esigibilita
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posticipata) ed € 4.035.051,96 al Capitolo 202043 art. 23 CDR DPT0104 Cdc 9141 -
E.F. 2023/2025 - quanto ad € 100.000,00 Impegno n. 4360/2023, quanto ad €
2.341.228,33 impegno n. 157/2025 reimputato a seguito dell’approvazione del
sopra richiamato Decreto del Sindaco Metropolitano n. 30 del 16.03.2023 del
avente ad oggetto “Determinazione del Fondo Pluriennale vincolato.
Riaccertamento parziale residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione
2022 (art. 228 del D.lgs 267/2000 e art.3 del D.lgs 118/2011).Variazione di
Bilancio, esercizio provvisorio 2023, per reimputazione impegni con esigibilita
posticipata, e quanto ad € 1.593.823,63 impegno n. 319/0/2024 reimputato per €
292.905,39 all'impegno n. 1754/0/2025, reimputato a seguito dell’adozione del
decreto del Sindaco Metropolitano n. 28 del 20.03.2025 recante “Determinazione
del Fondo Pluriennale Vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi
per il Rendiconto della Gestione 2024 (art. 228 del D. Lgs n. 267/2000 e art. 3 del
D. Lgs. n. 118/2011). Variazione Bilancio di Previsione 2025 - 2027, per
reimputazione impegni con esigibilita differita.”

e quanto ad € 1.522.422,09 per economia (lavori/servizi+CNPAIA+IVA) di cui quanto
a € 775.017,38 a favore del “Fornitore 109 - PNRR 73 MLN” al capitolo 202043 -
art. 39 - CDR DPT0104 Cdc 9141 EF 2023 (Impegno n. 156/2025 reimputati a
seguito dell’approvazione del sopra richiamato Decreto del Sindaco Metropolitano
n. 30 del 16.03.2023 del avente ad oggetto “Determinazione del Fondo Pluriennale
vincolato. Riaccertamento parziale residui attivi e passivi per il rendiconto della
gestione 2022 (art. 228 del D.Igs 267/2000 e art.3 del D.lgs 118/2011).Variazione
di Bilancio, esercizio provvisorio 2023, per reimputazione impegni con esigibilita
posticipata) e quanto a € 747.404,71 da lasciare a creditore/debitore al Capitolo
202043 art. 23 CDR DPT0104 Cdc 9141 - E.F. 2025 ( impegno n. 1755/0/2025
reimputato a seqguito dell’adozione del decreto del Sindaco Metropolitano n. 28 del
20.03.2025 recante “Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato.
Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della Gestione
2024 (art. 228 del D. Lgs n. 267/2000 e art. 3 del D. Lgs. n. 118/2011). Variazione
Bilancio di Previsione 2025 - 2027, per reimputazione impegni con esigibilita
differita.”;

veniva infine dato atto che, nelle more delle verifiche ex art. 80 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.
eii.-, la Stazione appaltante, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 , comma 1 lett.a)
del decreto legge 76/2021 convertito con modifiche in Legge 120/2020 e dell’art. 32,
comma 8 del D.lgs. 50/2016, avrebbe provveduto alla consegna dell’appalto in via
d'urgenza;

che in data 31.07.2023 veniva sottoscritto dal RUP Ing. Paolo Quattrucci e I'Ing. Stefano
Militello legale rappresentante della societa SQS INGEGNERIA SRL, il verbale di consegna
dell’appalto integrato con avvio fase della progettazione esecutiva, che in ossequio alle
prescrizioni del CSA, doveva essere eseguita in n. 89 giorni;

che in data 20.11.2023 venivano consegnati al RUP dal progettista responsabile ing.
Stefano Militello, legale rappresentante della SQS Ingegneria S.r.l., progettista incaricata
dall'appaltatore, il progetto esecutivo del secondo e terzo stralcio funzionale
dell’intervento de quo, con note acquisite al prot. int. n. 185633 e n. 185636, dopo il primo
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stralcio relativo alla mera demolizione del manufatto insistente sul lotto, gia verificato con
prot CMRC 0123564/2023;

che, con determinazione dirigenziale RU n. 4156 del 28.11.2023 veniva approvato in linea
tecnica - per la successiva verifica ai fini del deposito in AINOP - il progetto esecutivo,
inerente I'intervento di cui trattasi, redatto dalla societa SQS INGEGNERIA SRL;

che con verbale prot. n° 0191776/2023 a firma del Direttore dei Lavori Arch. Gianfilippo
Lo Masto e del Geom. Luigi Pizzotti, legale rappresentante della Impresa Esecutrice
Conart SCARL delegato dal Consorzio Innova Societa Cooperativa, si € potuto proseguire
con i lavori, in continuita con la consegna in urgenza delle sole opere di demolizione del
manufatto esistente sottoscritta con verbale prot.: 0124287 dell’1.08.2023 dal quale
decorrevano senza soluzione di continuita i termini contrattuali;

che da cronoprogramma approvato i lavori e in ragione del numero di giorni naturali e
consecutivi pari n. 950 decorrenti dalla data di consegna si dava atto che il termine utile
per I'esecuzione degli stessi veniva fissato a | giorno 08.03.2026;

che il relativo contratto d'appalto e stato stipulato in data 01.08.2024 con Repertorio n.
12451;

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale RU 2372 del 27.06.2024:

veniva stabilito di approvare il servizio professionale di Direttore Operativo in assistenza al
Direttore Lavori da eseguire nell’ambito dell’intervento: “CUP: F51B20000730001 - CIA_
ES 21 0179 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU
(NGEU) M4C1l INV. 3.3 - IPIA PARODI DELFINO, Via del Portonaccio Colleferro -
Realizzazione della nuova sede”, per I'importo complessivo di € 58.364,80;

veniva stabilito di affidare il servizio di cui trattasi, all’esito della procedura n. PI029992-22
esperita sulla piattaforma della CMRC, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del
decretolegge 16 luglio 2020, n. 76, conv. in Legge 11.9.2020 n. 120, cosi come emendato
dalla L. 108/2021, al professionista Ing. Stefano Gaudioso con studio professionale in Via
Pietro Gobbetti, 16 - 00034 Colleferro (Roma), P. IVA: 0778143100, che aveva offerto un
ribasso percentuale del 2,000% sull’'importo a base dell'affidamento pari ad € 46.000,00
per un importo contrattuale netto pari ad € 45.080,00 oltre € 1.803,20 per CNPAIA 4% ed
€ 10.314,30 per IVA 22%, per un importo complessivo di € 57.197,50;

veniva dato atto che la spesa di € 57.811,87 trovava copertura finanziaria alla voce “
Spese Tecniche e Collaborazioni” del quadro economico relativo all’intervento di cui
trattasi, approvato con determinazione dirigenziale ru n. 3626 del 02.12.2022 e risultava
cosi imputata:

e quanto ad € 57.197,50 in favore del professionista Ing. Stefano Gaudioso con
studio professionale in Via Pietro Gobbetti, 16 - 00034 Colleferro (Roma) C.F.
GDSSFN74M21C858E, P. IVA: 0778143100 - di cui quanto ad € 30.103,96 Capitolo
202043 - art 39 - CDR 9141 - E.F. 2024 - Impegno n. 4894/0/2024 reimputato per
€ 24.384,34 all'impegno n. 3494/0/2025 e quanto ad € 27.093,54 Capitolo 202043
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- art 23 - CDR DPT 0100 - E.F. 2024 - Impegno n. 4893/0/2024 - reimputato per €
21.945,89 all'impegno n. 3493/0/2025 - reimputati a sequito dell’adozione del
decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 20/03/2025 recante: “Determinazione
del Fondo Pluriennale vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi
per il 11 Rendiconto della Gestione 2024 (art. 228 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 3
del D.lgs. n. 118/2011). Variazione Bilancio di Previsione 2025 - 2027, per
reimputazione impegni con esigibilita differita.”;

e quanto ad € 614,37 (economia servizio + CNPAIA ed IVA PNRR 73 ml) a favore di
“Fornitore 109” - al Capitolo 202043 - art. 39 - Cdr DPT0100 - E. F. 2024 - Impegno
n. 4895/0/2024 reimputato all'impegno n. 3495/0/2025 a seguito dell’adozione del
decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 20/03/2025 recante: “Determinazione
del Fondo Pluriennale vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi
per il 11 Rendiconto della Gestione 2024 (art. 228 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 3
del D.lgs. n. 118/2011). Variazione Bilancio di Previsione 2025 - 2027, per
reimputazione impegni con esigibilita differita.”;

veniva infine dato atto che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 8 comma 1 lett. a) del
decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, conv. in Legge 11.9.2020 n. 120, e ss. mm. e ii e del
Decreto legge 13/2023 convertito con modifiche dalla Legge 41/2023 cosi come
modificato dal decreto-legge 215/2023 e dell’art. 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016 la
Stazione appaltante avrebbe provveduto alla consegna del servizio nelle more della stipula
del documento di stipula;

che, pertanto in data 02.07.2024 veniva sottoscritto tra il RUP Ing. Paolo Quattrucci e il
professionista Ing. Stefano Gaudioso il verbale di consegna del servizio in via d'urgenza;

Richiamati:

I"articolo 229, commi 1 e 2, del decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale
“ll codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023” e “Le disposizioni del
codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023";

I"articolo 226, commi 1 e 2, del decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale
“1l decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, & abrogato dal 1° luglio 2023” e “A decorrere
dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le
disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi
esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono:

a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la
procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le
procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia,
siano stati gia inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a
scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti
assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano
stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di
accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure
relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi
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siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di
mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati
inviati prima della suddetta data”;

Applicabili pertanto,

I'art. 8 “Modifiche, variazioni e varianti contrattuali” del D.M. 49 del 7.3.2018
“Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del Direttore
dei lavori e del Direttore dell’esecuzione”;

in particolare il comma 1 del sopra citato art. 8 ai sensi del quale: “Il direttore dei lavori
fornisce al RUP I'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle
condizioni di cui all’articolo 106 del codice. Con riferimento ai casi indicati dall’articolo
106, comma 1, lettera c), del codice, il direttore dei lavori descrive la situazione di fatto ai
fini dell’accertamento da parte del RUP della sua non imputabilita alla stazione appaltante,
della sua non prevedibilita al momento della redazione del progetto o della consegna dei
lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione”;

il comma 2 del medesimo art. 8 “Il direttore dei lavori propone al RUP le modifiche, nonché
le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i
motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste
dall’articolo 106 del codice. [...]";

VISTO l'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che recita: "Le
modifiche, nonche le varianti, dei contratti di appalto in corso di validita devono essere
autorizzate dal RUP con le modalita previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui
il RUP dipende. | contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono
essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi sequenti: [...] ¢) ove
siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei
settori ordinari dal comma 7:

1) la necessita di modifica € determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per
I’'amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche
all’oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d’opera. Tra le
predette circostanze puo rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni
legislative o regolamentari o provvedimenti di autorita od enti preposti alla tutela di
interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto [..."”];
Atteso che il D.L. arch. Gianfilippo Lo Masto inviava al RUP, Ing. Paolo Quattrucci propria
Relazione Tecnica significando la necessita di introdurre modifiche alle previsioni
progettuali originarie che ricadono nei casi previsti dall’art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs.
50/2016 per cause impreviste ed imprevedibili, per le seguenti motivazioni:

Atteso che sono emerse “criticita correlate alle caratteristiche geologiche del terreno
rispetto alle indagini eseguite, che configurano la cd. sorpresa geologica;

35



e Finanziato

* *
LW dall’Unione europea
A NextGenerationEU

@" Citta metropolitana
gj|C .
7% | di Roma Capitale

che, in particolare, il progetto esecutivo, in regime di appalto integrato, per la necessaria
verifica finale dei dati geologici non coerenti tra i materiali di gara e quelli redatti
successivamente dall’Ufficio Geologico metropolitano, ha ritenuto necessario far eseguire
indagini geognostiche integrative, come prescritto all’art. 4 del CSA, il tutto come da atti
del Rup prot. 0132367 e 0140452/2024 e quindi con la relazione di accertamento del
medesimo Rup prot. 191693/2024 alla base della elaborazione degli elaborati della
variante di cui trattasi;

che la Relazione Geologica asseverata dal Geol. Enzo Massaro, depositata in data
13.03.2024, ha confermato in via definitiva le risultanze dei documenti dell’Ufficio
Geologico metropolitano;

che la qualita e I'effettiva rappresentativita delle indagini svolte hanno reso necessaria la
revisione del progetto strutturale delle fondazioni e correlate, per proseguire l'iter con la
verifica/validazione e il successivo deposito ai fini AINOP, per consentire la realizzazione
dell’opera conformemente alla normativa vigente in relazione alle caratteristiche del
terreno

che, pertanto, si rende necessario procedere con la predisposizione di una perizia di
variante ex art. 106 comma 1 lett. ¢) del D.Lgs. 50/2016, per riallineare a regola d’arte i
contenuti del progetto strutturale, in conformita dei risultati della verifica geognostica
confermata, senza alterare la natura generale del contratto;

che tale variante, avente ad oggetto la sostanziale materiale esecuzione delle opere
strutturali, con particolare riferimento alle maggiori palificate di fondazione, consente di
garantire la continuita dell’intervento, ovviare alle criticita emerse a livello geognostico ed
avere sempre contezza e controllo della spesa e della contabilita conseguente;

che, pertanto, per le motivazioni sopra espresse si rende necessario procedere
all’esecuzione di prestazioni aggiuntive ascrivibili ad eventi imprevisti ed imprevedibili ai
sensi dell'art 106, comma 1, lett. ¢) del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii;

Atteso che il RUP, esaminata la documentazione redatta dal Direttore dei Lavori, , a
supporto della modifica contrattuale ritenuta necessaria, con dichiarazione del
15.11.2024 , prot. 191693 ha espresso giudizio di ammissibilita, ai sensi del richiamato
art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 all’approvazione della perizia di variante e
suppletiva;

che in data 20.11.2024 il RUP con nota prot. 195089, ha trasmesso alla direzione
dipartimentale i seguenti elaborati progettuali della variante in corso d’opera con aumento
di spesa, ex art. 106 comma 1 lett. c¢) del D.Lgs. 50/2016:

e Relazione Tecnica;

e Computo metrico-estimativo di variante;
e Computo comparativo;

e Quadro economico rimodulato;

e Atto di sottomissione
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Che, inoltre, gli elaborati grafici e le relazioni strutturali e geologiche, idonei per il deposito
In AINOP, sono conservati agli atti dell’Ufficio;

che con determinazione dirigenziale RU 4857 del 13.12.2024 della Direzione del
Dipartimento [:

e stato stabilito di approvare in linea tecnica la perizia di variante in corso d’opera,
autorizzata dal RUP ing. Paolo Quattrucci ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs.
50/2016 e ss. mm. e ii, e conservata agli atti, in relazione ai lavori oggetto della Relazione
tecnica sull’intervento “CUP F51B20000730001 CIA ES 21 0179 P - PNRR - FINANZIATO
DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV.3.3 - COLLEFERRO -
REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL'ISTITUTO I.P.I.LA. PARODI DELFINO - CIG
9518810282, per I'importo netto di € 948.523,24 oltre IVA e fondo per funzioni tecniche ex
art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un totale complessivo di € 1.066.094,68;

si dava atto che la predetta Determinazione Dirigenziale sarebbe stata trasmessa al
competente Ufficio del Dipartimento | per I'assunzione del relativo impegno di spesa, solo
a sequito dell'approvazione della variante da parte del Ministero per I'lstruzione ed il
merito, mediante piattaforma Web “Futura”, e degli atti conseguenti relativi alla modifica
contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;

CONSIDERATO:

che in data 10/01/2025 il MIM, attraverso il portale Futura, ha posto le seguenti
osservazioni sulla suddetta variante

“la richiesta di modifica prevede I'autorizzazione all’utilizzo delle economie di gara RRF e
FOI per un importo pari a € 562.951,83 per finanziare una variante in corso d’opera
suppletiva

dall’analisi della relazione tecnica di variante, si prende atto che le lavorazioni previste con
la variante approvata con Determinazione Dirigenziale n. P4692 del 27/11/2024, sono
riconducibili a circostanze impreviste e imprevedibili ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c¢)
del D.Lgs. 50/2016, con un incremento dell'importo contrattuale di € 948.523,25 oltre IVA;

dalla documentazione caricata in piattaforma non si evince se tutte le opere siano di
natura imprevista imprevedibile causate da problematiche di natura geologica o se quota
parte di esse siano inquadrabili come opere complementari, con particolare riferimento
alle lavorazioni relative all'impianto elettrico. Si richiede, a tal proposito, di fornire
chiarimenti in merito agli eventuali riferimenti normativi diversi dall’art. 106, comma 1,
lett. c) del D.Lgs. 50/2016;

dall’analisi dei QTE variato non si & proceduto ad utilizzare preventivamente gli imprevisti
rigo B.3.2 per un importo pari a € 60.101,98;

dall’analisi degli indicatori presenti sul documento di sintesi, risultano delle incongruenze
rispetto alla tipologia di intervento autorizzata; in particolare il livello di prestazione
energetica non raggiunge lo standard nZEB, obbligatorio per le nuove costruzioni ai sensi
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del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i. (risulta flaggata a sistema la classe
energetica Al).”;

Atteso:

che con nota tramite “Portale Futura” ha provveduto a chiarire le osservazioni avanzate
dal MIM;

che la perizia di variante in corso d’opera aggiornata prevede lavori aggiuntivi pari ad €
935.195,03 al netto del ribasso d'asta del 16,50%, comprensivo degli oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso, per un totale complessivo, di € 1.051.114,41 comprensivo di iva e
fondo per funzioni tecniche;

che I'importo complessivo della predetta variante € 1.051.114,41 e pari alla somma di €
935.195,03 quale variazione sul totale servizio A) del quadro economico rispetto al quadro
economico post-aggiudicazione, € 22.399,88 quale variazione incentivi rispetto al quadro
economico post-aggiudicazione ed € 93.519,50 quale variazione IVA rispetto al quadro
economico post-aggiudicazione;

che l'importo di € 1.051.114,41 trova copertura, come da indicazioni del MIM, negli
imprevisti per € 60.102,00 e nelle economie di gara per € 991.012,41;

Considerato che in data 16/01/2025 assunto al protocollo 8741 e stato ricevuto il verbale
del Collegio Consultivo Tecnico che prende atto e, “nulla osserva” in merito alla
classificazione della variante ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs 50/2016 e
ss.mm.ii;

che, pertanto a seguito delle indicazioni del Ministero dell’lstruzione e del Merito (MIM) con
successiva Determinazione Dirigenziale RU n. 306 del 31.01.2025 si provvedeva alla
rettifica della Determinazione Dirigenziale R.U. n. 4857 del 13.12.2024 stabilendo:

di approvare in linea tecnica la perizia di variante in corso d’opera, autorizzata dal RUP
Ing. Paolo Quattrucci ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c¢) del D.Lgs. 50/2016 ess. mm. e
ii, e conservata agli atti, in relazione ai lavori oggetto della Relazione tecnica
sull’intervento “CUP F51B20000730001 CIA ES 21 0179 P - PNRR - FINANZIATO
DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV.3.3 - COLLEFERRO -
REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL'ISTITUTO I.P.I.LA. PARODI DELFINO - CIG
9518810282" conforme alle osservazioni poste attraverso il portale FUTURA dal MIM in
data 10/01/2025;

di dare atto che la perizia di variante in corso d’opera, come da Relazione tecnica agli atti,
€ pari ad € 935.195,03 oltre IVA 10% pari ad € 93.519,50 e fondo per funzioni tecniche ex
art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,, pari ad € 22.399,88, per un totale
complessivo di € 1.051.114,41, ripartito secondo il quadro economico di seqguito riportato:
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F51B20000730001 - Colleferro - Realizzazione
ella nuova
[pede delllPLA o £ orogetto lo.E. post-aggiudicazione lo.E. variante suppletiva (lordo) l0.E. variante suppletiva (netto)
'Parodi Delfino" Finanziato dall’Unione - Prog &P 99 o PP o PP
[Europea - Next Generation EU - C.I.A.: ES 21
179 P
[TOTALE A BASE
IA) ID'APPALTO, di cui A1) + A2)] 8.700.000,00 7.341.719,24 9.819.994,05| 8.276.914,2!
L AVORI SOGGETTI A
RIBASSO 8.232.004,44 6.873.723,74 9.351.998,53 7.808.918,77]
A1)
di cui ONERI DELLA
ANODOPERA 2.784.000,0¢ 2.992.639,53
JONERI DELLA
1A2) [SICUREZZA NON 467.995,52 467.995,52 467.995,52 467.995,52
[FOGGETTI A RIBASSO
PROGETTAZIONE
IA3) ESECUTIVA IN 150.000,00 125.250,00 125.250,00 125.250,00
JAPPALTO INTEGRATO
) [FOTALE PER B1) + B2) B ) B )
FORNITURE, di cui [+ Bn)
B | - - - -
[SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE
IC) IAPPALTANTE 1.600.000,00 1.460.607,93 1.522.685,05 1.516.425,31)
IC1) Bonifica ordigni bellici (D.D. 4674/2021) IVA compresa 27.414,0 27.414,0 27.414,01 27.414,01
Ic2) mprevisti IVA 10% inclusa 60.102,0 60.102,0f - -
Rilievi, accertamenti, indagini e sondaggi (Elpidia 2000}
IC3) DD 1476/2022) IVA 10% 100.979,47] 100.979,47] 100.979,47| 100.979,47]
lca) Bpese tecniche specialistiche - - - -
lca.1) Igeologo - - - -
Ic4.2) Ircheologo - - - -
Ica.3) Agronomo - - - -
[Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui
IC5) ll'articolo 106, comma 1 lettera a) del Codice - - - -
REVISIONE PREZZI)
Ice) IAcquisizione aree ed immobili (tutto compreso) - - - -
IC7) [Spese tecniche per progettazione 71.050,0f 71.050,0f 71.050,0 71.050,0f
IC7.1) Progettazione di fattibilita - - - -
ICo-Progettazione definitiva (DD
IC7.2) h57/2022) 71.050,0t 71.050,0 71.050,0t 71.050,0t
[c7.3) Progettazione esecutiva - - - -
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lc7.4) [Coordinamento della sicurezza ~ ~ ~ ~
: n fase di progettazione

Ic8) [Spese tecniche per esecuzione 78.814,63 78.814,63 78.814,63 78.814,63]

Icoordinamento per la sicurezza
lcs.1) n fase di esecuzione esterna - - - .
il Amministrazione

Pirezione operativa esterna

[c8-2) pll'Amministrazione

47.288,79 47.288,7 47.288,749 47.288,79

[Collaudo statico e tecnico-
IC8.3) mministrativo esterno - - - -
pll'Amministrazione

ICollegio consultivo

jce.4) ecnico

31.525,84 31.525,84 31.525,84 31.525,84

Fondi per funzioni
ecniche interne
pll'Amministrazione  [Imax 2% di A) + B) a base
art. 113, comma 2 jd'asta

del D.Lvo 50/2016 e
k.m.i.)

IC9) 174.000,09 174.000,09 196.399,88 196.399,88

[Figure interne
koinvolte ex art. 113,
fromma 3 del D.Lvo
[50/2016 e s.m.i.)
80% dell'1,8% del
fondo secondo il
kegolamento
bpprovato con DSM )

IC9.1) 125.280,00 125.280,09 141.407,9Y 141.407,9Y

Beni strumentali (art.
[L113, comma 4 del
P.Lvo 50/2016 e
f.m.i.) (20% fondo )

IC9.2) 31.320,0 31.320,0 35.351,99 35.351,99

Fondi per funzioni
ecniche, economie
0,2% del fondo
fecondo il
kegolamento
lapprovato con DSM )

IC9.3) 17.400,0 17.400,0 19.639,9 19.639,9

1) [Accantonamento di cui all'art. 205 del D.Lvo 50/2016 ) ) ) )
accordo bonario)

IC11) Jttivita di supporto tecnico-operativo al RUP - - - -

lc12) pese di pubblicita di cui all'art. 73 e 74 del D.Lvo ~ ~ ~ ~
[F0/2016

IC13) [Spese per commissioni di gara - - - -
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Ittivita di verifica ai fini della validazione ex art. 26 de
IC14) b.Lvo 50/2016 (D.D. 2315/2022) 86.888,1¢ 86.888,1¢ 86.888,16| 86.888,16|
IC15) VA e altre imposte 961.096,97 821.704,9 1.069.532,39 915.224,4
lc15.1) [ suilavori abase i g0, i a) 870.000,0 734.171,93 981.999,41f 827.691,43
VA sui rilievi, h0% di
IC15.2) pccertamenti, C3)n ' 10.097,95 10.097,95 10.097,95 10.097,95
ndagini e sondaggi
ICassa su
Progettazione o
IC15.3) ksecutiva (appalto |4% di A3) 6.000,00 5.010,0¢ 5.010,0 5.010,0
ntegrato)
[10% di
lc15.4) VA su Progettazione |, 3)" 15.600,0 13.026,00) 13.026,00) 13.026,00)
secutiva e CASSA
IC15.3)
NARCASSA per spesell,o. ;i )
IC15.5) ecniche esterne o o 5.994,59 5.994,5 5.994,59 5.994,59
. - [+ C8)
pll'Amministrazione
evs/::r:espese tecniche b9 di
IC15.6) N o IC7) + C8) 34.289,03 34.289,03 34.289,03 34.289,03
pll'Amministrazione e - C15.5)
INARCASSA :
ICassa su supporto o
IC15.7) ecnico-operativo al 21/"1?' - - - -
RuP
VA su supporto 22% di
Ic15.8) ecnico operativo e [|C11) + - - - R
[Cassa IC15.7)
INARCASSA per
pttivita di verifica laos di
IC15.9) progetto ai fini della ||*, - - - -
IC14)
validazione (non
pprevista)
VA su attivita di
erifica ai fini della [22% di
IC15.10) |validazione e IC14) + 19.115,41 19.115,4 19.115,4 19.115,41
INARCASSA (se IC15.9)
prevista)
IC15.11) IContributo ANAC - - - -
IC15.12) Oneri istruttori presso altri Enti - - - -
ICosti personale ex
IC16 prt. 1 del DI. n. 20.000,009 20.000,009 20.000,00§ 20.000,004
[80/2021
IC17 [Economie di gara spese tecniche] 19.654,74 19.654,74 19.654,74 19.654,74 - 19.654,7¢ - 19.654,7¢
IC18 Economie di gara lavori + IVA 1.522.422,8] 531.410,4
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D) TOTALE
PROGETTO di (A+B+C) |[10.450.000,00 10.450.000,00 10.450.000,00
fcui

vista la nota del MIM del 29/12/2023 avente ad oggetto: "Indicazioni generali per I'utilizzo
dei ribassi d’asta e modifiche dei contratti in corso di efficacia. Utilizzo del portale FUTURA
del Ministero dell’istruzione e del merito per il caricamento dei quadri economici e per
eventuali richieste di modifica dei progetti”;

vista la nota prot Registro ufficiale U. 0023853 del 15.02.2025, assunta in pari data al Prot.
CMRC-2025-0030094 di questo ente, con la quale il Ministero dell’lstruzione e del Merito
rilascia il “nullaosta” per l'utilizzo parziale delle economie di gara dell’intervento di cui
trattasi;

vista la nota del 17.02.2025 con la quale sono stati trasmessi all’ufficio Gestione
amministrativa appalti della Direzione del Dipartimento I, il progetto di variante composto
dai seguenti elaborati:

e Relazione

e Quadro economico

e Computo metrico estimativo

e Computo metrico estimativo comparativo

Vista in particolare la Relazione tecnica del Direttore dei Lavori agli atti, parte integrante e
sostanziale del predetto progetto;

appurata, pertanto, da parte del RUP la sussistenza dei presupposti prescritti dalla
sopracitata norma con particolare riguardo alla ricorrenza delle circostanze impreviste e
imprevedibili sopraggiunte rispetto alla situazione di fatto sussistente all'epoca della
redazione del progetto esecutivo che hanno reso necessario la redazione della presente
variante in corso d’opera;

atteso che le modifiche previste nella perizia di variante non alterano la natura del
contratto in quanto trattasi di equivalenti tipologie di lavorazioni ed opere ad esse
connesse e non impongono l'acquisizione di pareri tecnici di alcun tipo;

Visto il Regolamento per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi
dell’art.113 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 - Regime degli incentivi di cui all’art. 93
comma 7-bis D. Lgs. n. 163/2006 approvato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 51
del 28/05/2019 e modificato con Decreto del Vice Sindaco Metropolitano n. 116 del
22.10.2019;

visto in particolare I'art. 2, comma 2 del richiamato Regolamento ai sensi del quale: “ il
Fondo e calcolato nel limite massimo del 2% dell’'importo dei lavori[...] posti a base di
gara, al netto dell'lVA, ed &€ comprensivo, anche, degli accantonamenti per eventuali
perizie di variante [...];
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ATTESO che con nota prot. 0121971 del 27-07-2023 indirizzata al Segretario Generale,
avente ad oggetto "Regolamento per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche -
Art. 2 comma 2 - Incentivi su VARIANTI" il Dipartimento | ha proposto un'interpretazione
normativamente orientata del testo dell'art. 2 comma 2 del previgente Regolamento in
materia, nel senso di ritenere I'importo del suddetto fondo, in caso di modifiche
contrattuali, comprensivo anche (nel senso che all'importo di cui sopra si sommano) degli
accantonamenti per eventuali perizie di variante e le opere in economia comprese
nell’appalto (2% dell’'importo delle varianti e delle opere in economia);

che tale interpretazione, avallata dal Segretario Generale, coerente con la consolidata
giurisprudenza in materia, & stata da ultimo recepita nel nuovo Regolamento per la
disciplina degli incentivi alle funzioni tecniche ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. 36/2023 e
dell’art. 8, comma 5, del decreto legge 24 febbraio 2023 n. 13 convertito in legge 21 aprile
2023 n. 41, adottato con Decreto del Sindaco Metropolitano. n. 187 del 22.11.2024;

Visto I'art. 106, comma 7, del D.lIgs. 50/2016 e ss.mm.e ii. ai sensi del quale: “ Nei casi di
cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto puo essere modificato se
I'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale.
In caso di piu modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna
modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice;

visto, altresi, il comma 12 del predetto art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: “La
stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, puo
imporre all'appaltatore I'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.
In tal caso I'appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione del contratto.”;

ATTESO:

che le prestazioni oggetto di perizia di variante e suppletiva comportano un incremento
dell'importo netto di contratto di € 935.195,03 e che l|'appaltatore, giusto atto di
sottomissione aggiornato a seguito delle osservazioni del MIM, conservato in atti con prot.
0014753/2025, ha accettato di eseguire le ulteriori attivita agli stessi prezzi patti e
condizioni del contratto principale;

che si rende necessario impegnare la somma di € 1.051.114,41 attingendo per €
59.702,00 dalla voce “Imprevisti” del quadro economico approvato con Determinazione
Dirigenziale RU n. 3626 del 02.12.2022 e per € 991.412,41 attingendo dalle economie di
gara certificate con la determinazione dirigenziale RU 2433 del 21.07.2023 imputata
come segue:

e quanto ad € 1.028.714,53 in favore del Consorzio Innova Societa Cooperativa, con
sede legale in Via Giovanni Papini n. 18 - 40128 Bologna - C.F. e P.IVA
03539261200 - di cui € 510.006,86 alla voce “economie lavori 73 min - pnrr”
certificate con DD RU n. 2433 del 21.07.2023 - Quota Finanziamento PNRR -
52,6316% - Capitolo 202043 - art 39 - Cdc DPT0100 - - E.F. 2025 - Impegno n.
5187/0/2025 a valere sull’impegno n. 156/2025 e quanto ad €
459.005,67 alla voce “economie lavori mutui” certificate con DD RU n. 2433

43



*
*
*

**

* ok

*
il dall’Unione europea

Finanziato

Citta metropolitana
di Roma Capitale

U

NextGenerationEU

del 21.07.2023 - Quota Finanziamento CDP 47,3684% - Capitolo 202043 - art 23 -
Cdc DPT0100 - - E.F. 2025 - Impegno n. 5188/0/2025 a valere sull’impegno
n. 1755/2025 reimputato a seguito dell'adozione del decreto del Sindaco
metropolitano, n. 28 del 20/03/2025 recante: “Determinazione del Fondo
Pluriennale vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il
Rendiconto della Gestione 2024 (art. 228 del D.Igs. n. 267/2000 e art. 3 del D.Igs.
n. 118/2011). Variazione Bilancio di Previsione 2025 - 2027, per reimputazione
impegni con esigibilita differita.” € 31.422,06 alla voce “Imprevisti” di cui alla
DD RU 3626 del 02.12.2022 - Quota Finanziamento PNRR 52,6316% - Capitolo
202043 - art 39 - Cdc DPT0100 - CDR 9141 - E.F. 2025 - Impegno n.
5187/0/2025 a valere sull’impegno n. 2432/2025 reimputato a sequito
dell'adozione del decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 20/03/2025 recante:
“Determinazione del Fondo Pluriennale vincolato. Riaccertamento parziale dei
residui attivi e passivi per il Rendiconto della Gestione 2024 (art. 228 del D.lgs. n.
267/2000 e art. 3 del D.lgs. n. 118/2011). Variazione Bilancio di Previsione 2025 -
2027, per reimputazione impegni con esigibilita differita.”, € 28.279,94 alla voce
“imprevisti” di cui alla DD RU n. 3626 del 02.12.2022 - Quota Finanziamento
CDP 47,3684% - Capitolo 202043 - art 23 - Cdc DPT0100 - CDR 9141 - E.F. 2025 -
Impegno n. 5188/0/2025 a valere sull’impegno n. 2574/2025 reimputato a
seqguito dell'adozione del decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 20/03/2025
recante: “Determinazione del Fondo Pluriennale vincolato. Riaccertamento parziale
dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della Gestione 2024 (art. 228 del D.Igs.
n. 267/2000 e art. 3 del D.Igs. n. 118/2011). Variazione Bilancio di Previsione 2025
- 2027, per reimputazione impegni con esigibilita differita.”

Quanto a € 16.127,91 in favore di incentivi funzioni tecniche 80% del 2% Diversi
incentivi “Fornitore 101” di cui € 8.488,38 alla voce “economie lavori 73 miIn -
pnrr” certificate con DD RU n. 2433 del 21.07.2023 - Quota Finanziamento PNRR -
52,6316% - Capitolo 202043 - art 39 - Cdc DPT0100 - - E.F. 2025 - Impegno n.
5189/0/2025 a valere sull’impegno n. 156/0/2025 e quanto ad € 7.639,53
alla voce “economie lavori mutui” certificate con DD RU n. 2433 del 21.07.2023 -
Quota Finanziamento CDP 47,3684% - Capitolo 202043 - art 23 - Cdc DPT0100 -
E.F. 2025 - Impegno n. 5190/0/2025 a valere sull’impegno n. 1755/2025
reimputato a seguito dell'adozione del decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del
20/03/2025 recante: “Determinazione del Fondo Pluriennale vincolato.
Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della Gestione
2024 (art. 228 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 3 del D.lgs. n. 118/2011). Variazione
Bilancio di Previsione 2025 - 2027, per reimputazione impegni con esigibilita
differita.”;

quanto ad € 1.909, 88 in favore di “ Incentivi funzioni tecniche 20% dell’ 1,8%
Diversi incentivi “Fornitore 104" alla voce economie lavori mutui” certificate con
DD RU n. 2433 del 21.07.2023 - Quota Finanziamento CDP 47,3684% - Capitolo
202043 - art 23 - Cdc DPT0100 - - E.F. 2025 - Impegno n. 5389/0/2025 a
valere sull’impegno n. 1755/2025;

Quanto a € 4.362,09 a favore di DIVERSI per economia incentivi ( 20%+0,2%) di
cui € 2.122,10 quota parte 20% dell’l,8% alla voce “economie lavori 73 min -
pnrr” certificate con DD RU n. 2433 del 21.07.2023 - Quota Finanziamento PNRR -
52,6316% - Capitolo 202043 - art 39 - Cdc DPT0100 - E.F. 2025 - Impegno n.
5191/0/2025 a valere sull’impegno n. 156/0/2025; € 1.178,94 alla voce
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economie lavori 73 min - pnrr” certificate con DD RU n. 2433 del 21.07.2023 -
Quota Finanziamento PNRR - 52,6316% - Capitolo 202043 - art 39 - Cdc DPT0100
- - E.F. 2025 - Impegno n. 5191/0/2025 a valere sull'impegno n.
156/0/2025, e € 1.061,05 alla voce “economie lavori mutui” certificate con DD
RU n. 2433 del 21.07.2023 - Quota Finanziamento CDP 47,3684% - Capitolo
202043 - art 23 - Cdc DPT0100 - E.F. 2025 - Impegno n. 5192/0/2025 a valere
sull’impegno n. 1755/2025 reimputati a seguito dell'adozione del decreto del
Sindaco metropolitano n. 28 del 20/03/2025 recante: “Determinazione del Fondo
Pluriennale vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il
Rendiconto della Gestione 2024 (art. 228 del D.Igs. n. 267/2000 e art. 3 del D.Igs.
n. 118/2011). Variazione Bilancio di Previsione 2025 - 2027, per reimputazione
impegni con esigibilita differita.”;

appurato che non si rende necessario acquisire un nuovo CIG in quanto I'importo della
variante non eccede il 20% dell'importo del contratto principale

visto, altresi, il comma 5 del predetto art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. “Le
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto
nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui
all'allegato XIV, parte |, lettera E, ed e pubblicato conformemente all'articolo 72 per i
settori ordinari e all'articolo 130 per i settori speciali. Per i contratti di importo inferiore alla
soglia di cui all'articolo 35, la pubblicita avviene in ambito nazionale.”

visto, infine, il comma 14 dell’art. 106 D.lgs. 50/2016:” [...]Per i contratti pubblici di
importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo
eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso
d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente
al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile
unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione
appaltante. Nel caso in cui I'ANAC accerti l'illegittimita della variante in corso d'opera
approvata, essa esercita i poteri di cui all'articolo 213. In caso di inadempimento agli
obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti in corso d'opera previsti, si
applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213, comma 13;

dato atto che il rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs
165/2001 e ss.mm.ii era stato verificato mediante apposita dichiarazione resa dai
rappresentanti legali del Consorzio aggiudicatario e della Consorziata esecutrice societa,
nell’istanza di partecipazione alla procedura di gara di cui trattasi;

che & acquista agli atti nota a firma del R.U.P. Ing. Paolo Quattrucci ai sensi dell'art.6- bis
D.lgs 241/90, nella quale attesta che non vi sono conflitti di interesse con la societa
aggiudicatario;

che in ottemperanza all’art. 42 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. € acquisita agli atti

apposita dichiarazione resa dai dipendenti coinvolti nella procedura di affidamento di che
trattasi circa lI'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi;
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atteso che il Direttore del Dipartimento | attesta l'insussistenza di propri rapporti di
parentela ed affinita con il rappresentante legale della Societa affidataria e con le figure
professionali che possono impegnare la Societa medesima verso I'esterno;

Vista la L. 241/90 e ss.mm.ii. ed in particolare gli art. 21-bis e ss;
Visto I'art. 1 c. 629 lett.b) della Legge n. 190/2014 e regolamentato dal D.M. 23.01.2015;

Preso atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., Si
prevedono responsabilita disciplinari ed amministrative nei confronti dei funzionari che
provvedono ad effettuare impegni di spesa non coerenti con il programma dei conseguenti
pagamenti nel rispetto della Direttiva comunitaria 200/35/CE recepita con il D.lgs. 9
ottobre 2002, n. 231 e nel rispetto delle norme di bilancio e delle norme di finanza
pubblica;

Preso atto che la spesa di euro 1.051.114,41 trova copertura come di seguito
indicato:

Missione 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

Macroaggregato 2 BENI MATERIALI

Capitolo/Articolo 202043 /39 MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI
SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" -
MP0402

CDR DPT0100 HUB 3 - DIP. 01 - DIREZIONE - Politiche educative: edilizia
scolastica

CCA

Es. finanziario 2025

Importo 541.428,92

N. Movimento 5187/0

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Missione 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

Macroaggregato 2 BENI MATERIALI

Capitolo/Articolo 202043 /39 MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI
SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" -
MP0402

CDR DPT0100 HUB 3 - DIP. 01 - DIREZIONE - Politiche educative: edilizia
scolastica

CCA

Es. finanziario 2025

Importo 8.488,38

N. Movimento 5189/0
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Conto Finanziario: S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Missione 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

Macroaggregato 2 BENI MATERIALI

Capitolo/Articolo 202043 /23 MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI
SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" -
MP0402

CDR DPT0100 HUB 3 - DIP. 01 - DIREZIONE - Politiche educative: edilizia
scolastica

CCA

Es. finanziario 2025

Importo 487.285,61

N. Movimento 5188/0

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Missione 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

Macroaggregato 2 BENI MATERIALI

Capitolo/Articolo 202043 /23 MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI
SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" -
MP0402

CDR DPT0100 HUB 3 - DIP. 01 - DIREZIONE - Politiche educative: edilizia
scolastica

CCA

Es. finanziario 2025

Importo 7.639,53

N. Movimento 5190/0

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Missione 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

Macroaggregato 2 BENI MATERIALI

Capitolo/Articolo 202043 /23 MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI
SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" -
MP0402

CDR DPT0100 HUB 3 - DIP. 01 - DIREZIONE - Politiche educative: edilizia
scolastica

CCA

Es. finanziario 2025

Importo 1.909,88

N. Movimento 5389/0

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

| Missione | 4 | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
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Programma 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato 2 BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo 202043 /39 MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI
SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" -
MP0402
CDR DPT0100 HUB 3 - DIP. 01 - DIREZIONE - Politiche educative: edilizia
scolastica
CCA
Es. finanziario 2025
Importo 3.301,04
N. Movimento 5191/0

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Missione 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
2
2

Macroaggregato BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo 02043 /23 MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI
SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" -

MP0402

CDR DPT0100 HUB 3 - DIP. 01 - DIREZIONE - Politiche educative: edilizia
scolastica

CCA

Es. finanziario 2025

Importo 1.061,05

N. Movimento 5192/0

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli
indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art. 24, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli
Uffici e dei Servizi" dell’Ente;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarita tecnica del presente provvedimento in ordine alla
legittimita, regolarita e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformita alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Citta Metropolitana di Roma Capitale,
adottato con decreto del Sindaco metropolitano n. 227 del 29/12/2022;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.

267/2000 necessita dell’apposizione del visto di regolarita contabile, attestante la copertura
finanziaria.
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DETERMINA

Per le motivazioni richiamate in premessa:

1. di approvare la perizia di variante, autorizzata su proposta del RUP con determinazione
dirigenziale adottata del Direttore del Dipartimento | “ Politiche Educative, Edilizia
Sc2lastica” R.U. 4857 del 13.12.2024 successivamente rettificata con Determinazione
Dirigenziale R.U. n. 306 del 31.01.2025, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106
comma 1 lettera c) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. e dell’art. 8 del D.M. n. 49 del 7 Marzo
2018 - nell'ambito dell'Intervento “CUP F51B20000730001 CIA ES 21 0179 P - PNRR -
FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV.3.3 -
COLLEFERRO REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL’ISTITUTO I.P.I.A. PARODI DELFINO
- ) CIG 9518810282 - per I'importo netto di € 935.195,03 per lavori, oltre € 93.519,50 per
IVA 10%ed € 22.399,88 per fondo funzioni tecniche, per un importo complessivo pari ad €
1.051.114,41;

IMPORTO IMPORTO

QUADRO ECONOMICO INCREMENTO DI SPESA

LORDO NETTO

1.119.994,0
|l Importo lavori VARIANTE 5| 935.195,03

IMPORTO LAVORI| 1-119:994, 935-195.<3)|

05|

SOMME A DISPOSIZIONE

2 IVA 10,0% 111.999,41 93.519,50
Fondo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016, 2% di € 22.399,8
1.119.994,05 8
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Quota 80% dell'1,8% (Reg. DSM n.116/2019) 16.127,91| 16.127,91
| Quota 20% dell'1,8% (Reg. DSM n.116/2019) 4.031,09  4.031,98
Economie fondo funzioni tecniche 0,2% 2.239,99 2.239,99
IMPORTO TOTALE AGGIUNTIVO 1'254'3933‘;‘ 1'051'11:1'

2. di approvare, per l'effetto, la rimodulazione del quadro economico dei lavori di cui

trattasi ripartito come segue:

F51B20000730001 - Colleferro - Realizzazione
[della nuova
[Fede delll.P.LA lio . progetto l.E. post-aggiudicazione l.E. variante suppletiva (lordo) lQ.E. variante suppletiva (netto)
'Parodi Delfino" Finanziato dall’'Unione - Prog £ post-agy = PP = PP
[Europea - Next Generation EU - C.I.A.: ES 21
179 P
[TOTALE A BASE
] ID'APPALTO, di cui A1) + A2) 8.700.000,0 7.341.719,24 9.819.994,05| 8.276.914,29)
LAVORI SOGGETTI A
RIBASSO 8.232.004,44 6.873.723,74 9.351.998,53 7.808.918,77
A1)
[di cui ONERI DELLA
ANODOPERA 2.784.000,00 2.992.639,53
JONERI DELLA
lh2) [SICUREZZA NON 467.995,52 467.995,52 467.995,52) 467.995,524
[FOGGETTI A RIBASSO
PROGETTAZIONE
IA3) ESECUTIVA IN 150.000,00 125.250,00 125.250,00 125.250,00
JAPPALTO INTEGRATO
) [TOTALE PER B1) + B2)
FORNITURE, di cui ||+ Bn)
By |
[SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE
IC) IAPPALTANTE 1.600.000,0 1.460.607,93 1.522.685,05 1.516.425,31)
Ic1) IBonifica ordigni bellici (D.D. 4674/2021) IVA compresa 27.414,01 27.414,01 27.414,01) 27.414,01
IC2) Jmprevisti IVA 10% inclusa 60.102,008 60.102,008
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Rilievi, accertamenti, indagini e sondaggi (Elpidia 2000)
IC3) D 1476/2022) IVA 10% 100.979,47] 100.979,47] 100.979,47| 100.979,47]
IC4) [Spese tecniche specialistiche - - - -
lca.1) IGeologo - - - -
Ic4.2) Ircheologo - - - -
Ica.3) lAgronomo - - - -
[Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui
IC5) bll'articolo 106, comma 1 lettera a) del Codice - - - -
REVISIONE PREZZI)
IC6) Kcquisizione aree ed immobili (tutto compreso) - - - -
IC7) [Spese tecniche per progettazione 71.050,0f 71.050,0f 71.050,0 71.050,0f
IC7.1) Progettazione di fattibilita - - - -
ICo-Progettazione definitiva (DD
IC7.2) h57/2022) 71.050,0 71.050,09 71.050,0 71.050,0
IC7.3) Progettazione esecutiva - - - -
ICoordinamento della sicurezza
IC7.4) " - - - -
n fase di progettazione
IC8) [Spese tecniche per esecuzione 78.814,63 78.814,63 78.814,63 78.814,63]
Icoordinamento per la sicurezza
IC8.1) n fase di esecuzione esterna - - - -
pll'Amministrazione
lcs.2) Z'Ififr'“’m"ﬁ';’t’far;ﬂ:: esterna 47.288,79 47.288,7: 47.288,79 47.288,79
[Collaudo statico e tecnico-
Ic8.3) pmministrativo esterno - - - -
pll’Amministrazione
lcs.4) [Follegio consultivo 31.525,85 31.525,89 31.525,85 31.525,85
ecnico
Fondi per funzioni
ecniche interne
pll'Amministrazione  [Imax 2% di A) + B) a base
IC9) art. 113, comma 2 ||d'asta 174.000,09 174.000,09 196.399,88 196.399,88
del D.Lvo 50/2016 e
k.m.i.)
Figure interne
Koinvolte ex art. 113,
komma 3 del D.Lvo
[50/2016 e s.m.i.)
IC9.1) 80% dell'l, 8% del 125.280,00 125.280,09 141.407,9Y 141.407,9Y
fondo secondo il
kegolamento
lapprovato con DSM )
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Beni strumentali (art.
lca.2) L o & ae 31.320,0 313200 35.351,99 35.351,99
k.m.i.) (20% fondo )
Fondi per funzioni
kecniche, economie
lca.3) sg‘fg/ljdd::‘m”d" 17.400,0 17.400,0 19.639,99 19.639,99
fegolamento
bipprovato con DSM )
- JAccantonamento di cui all'art. 205 del D.Lvo 50/2016 . . . )
accordo bonario)
lc11) Jattivita di supporto tecnico-operativo al RUP . . . .
le12) Ispese di pubblicita di cui allart. 73 e 74 del D.Lvo . . . )
k02016
IC13) [Spese per commissioni di gara - - - -
lattivita di verifica ai fini della validazione ex art. 26 de|
lc14) BrLvo 50/2016 (0.0, 2315/2029) 86.888, 1§ 86.888, 1§ 86.888,16 86.888, 16
lc1s) VA e altre imposte 961.096,97] 821.704,9 1.069.532,39 915.224,4
lc15.1) ;:5::‘ favori abase |l 5o; gi a) 870.000,0() 734.171,93 981.999,41 827.691,43
VA sui rilievi, 0% i
lc15.2) bccertamenti, = 10.097,95 10.097,95 10.097,95 10.097,95
ndagini e sondaggi
[Cassa su
lc15.3) Z;‘;gciif\a,;'?:spa‘m 1% di A3) 6.000,0 5.010,04 5.010,0 5.010,0
ntegrato)
109 di
lc15.4) VA s orogettemar® [l + 15.600,0 13.026,09 13.026,09 13.026,09
lc15.3)
NARCASSA per spese|l,, i )
lc1s.5) ecniche esterne [ co) 5.994,5 5.994,59 5.994,5 5.994,5
bi'Amministrazione
U su spese tecnichell, o o
lc15.6) El amministrazione e [I€7). * C8) 34.289,03 34.289,03 34.289,03 34.289,03
NARCASSA [+ C15:5)
ICassa su supporto la% i
[c15.7) ecnico-operativo al c1“1 - - - -
Rup )
VA su supporto 22% di
lc15.8) ecnico operativo e [lc11) + E E E .
lcassa lc1s.7)
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INARCASSA per

pttivita di verifica

IC15.9) progetto ai fini della
alidazione (non

14% di
IC14)

i
i a 22% di
IC14) + 19.115,40 19.115,49 19.115,40 19.115,40
IC15.9)

IC15.10)

IC15.11) IContributo ANAC

IC15.12) Oneri istruttori presso altri Enti

Icosti personale ex
IC16 prt. 1 del DI. n.
[80/2021

20.000,00 20.000,00 20.000,004 20.000,00f

|c17 [ conomie di gara spese tecniche] 19.654,74 19.654,74 19.654,74 19.654,74 - 19.654,7¢| - 19.654,76)

IC18 Economie di gara lavori + IVA 1.522.422,81 531.410,4

D) TOTALE
PROGETTO di (A+B+C) |[10.450.000,00 10.450.000,00 10.450.000,00
fcui

3. di affidare i lavori aggiuntivi di cui al p.1) alla societa Consorzio Innova Societa
Cooperativa, con sede legale in Via Giovanni Papini n. 18 - 40128 Bologna - C.F. e P.IVA
03539261200, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale giusto Atto di
Sottomissione prot n. 0014753/2025;

4. di dare atto che I'importo complessivo di € 1.051.114,41 trova imputazione cosi come
distinto

e quanto ad € 1.028.714,53 in favore del Consorzio Innova Societa Cooperativa, con
sede legale in Via Giovanni Papini n. 18 - 40128 Bologna - C.F. e P.IVA
03539261200 - di cui € 510.006,86 alla voce “economie lavori 73 min - pnrr”
certificate con DD RU n. 2433 del 21.07.2023 - Quota Finanziamento PNRR -
52,6316% - Capitolo 202043 - art 39 - Cdc DPT0100 - - E.F. 2025 - Impegno n.
5187/0/2025 a valere sull’limpegno n. 156/2025 e quanto ad €
459.005,67 alla voce “economie lavori mutui” certificate con DD RU n. 2433
del 21.07.2023 - Quota Finanziamento CDP 47,3684% - Capitolo 202043 - art 23 -
Cdc DPT0100 - - E.F. 2025 - Impegno n. 5188/0/2025 a valere sull’impegno
n. 1755/2025 reimputato a seguito dell'adozione del decreto del Sindaco
metropolitano, n. 28 del 20/03/2025 recante: “Determinazione del Fondo
Pluriennale vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il
Rendiconto della Gestione 2024 (art. 228 del D.Igs. n. 267/2000 e art. 3 del D.Igs.
n. 118/2011). Variazione Bilancio di Previsione 2025 - 2027, per reimputazione
impegni con esigibilita differita.” € 31.422,06 alla voce “Imprevisti” di cui alla
DD RU 3626 del 02.12.2022 - Quota Finanziamento PNRR 52,6316% - Capitolo
202043 - art 39 - Cdc DPT0100 - CDR 9141 - E.F. 2025 - Impegno n.

53



*
*
*

**

* ok

*
il dall’Unione europea

L4

,"7 ‘L\

Finanziato

Citta metropolitana
di Roma Capitale

NextGenerationEU

5187/0/2025 a valere sull’impegno n. 2432/2025 reimputato a sequito
dell'adozione del decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 20/03/2025 recante:
“Determinazione del Fondo Pluriennale vincolato. Riaccertamento parziale dei
residui attivi e passivi per il Rendiconto della Gestione 2024 (art. 228 del D.lgs. n.
267/2000 e art. 3 del D.lgs. n. 118/2011). Variazione Bilancio di Previsione 2025 -
2027, per reimputazione impegni con esigibilita differita.”, € 28.279,94 alla voce
“imprevisti” di cui alla DD RU n. 3626 del 02.12.2022 - Quota Finanziamento
CDP 47,3684% - Capitolo 202043 - art 23 - Cdc DPT0100 - CDR 9141 - E.F. 2025 -
Impegno n. 5188/0/2025 a valere sull’impegno n. 2574/2025 reimputato a
seqguito dell'adozione del decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 20/03/2025
recante: “Determinazione del Fondo Pluriennale vincolato. Riaccertamento parziale
dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della Gestione 2024 (art. 228 del D.Igs.
n. 267/2000 e art. 3 del D.Igs. n. 118/2011). Variazione Bilancio di Previsione 2025
- 2027, per reimputazione impegni con esigibilita differita.”

quanto a € 16.127,91 in favore di incentivi funzioni tecniche 80% del 2% Diversi
incentivi “Fornitore 101” di cui € 8.488,38 alla voce “economie lavori 73 min -
pnrr” certificate con DD RU n. 2433 del 21.07.2023 - Quota Finanziamento PNRR -
52,6316% - Capitolo 202043 - art 39 - Cdc DPT0100 - - E.F. 2025 - Impegno n.
5189/0/2025 a valere sull’impegno n. 156/0/2025 e quanto ad € 7.639,53
alla voce “economie lavori mutui” certificate con DD RU n. 2433 del 21.07.2023 -
Quota Finanziamento CDP 47,3684% - Capitolo 202043 - art 23 - Cdc DPT0100 -
E.F. 2025 - Impegno n. 5190/0/2025 a valere sull'impegno n. 1755/2025
reimputato a seguito dell'adozione del decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del
20/03/2025 recante: “Determinazione del Fondo Pluriennale vincolato.
Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della Gestione
2024 (art. 228 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 3 del D.lgs. n. 118/2011). Variazione
Bilancio di Previsione 2025 - 2027, per reimputazione impegni con esigibilita
differita.”;

quanto ad € 1.909, 88 in favore di “ Incentivi funzioni tecniche 20% dell’ 1,8%
Diversi incentivi “Fornitore 104” alla voce economie lavori mutui” certificate con
DD RU n. 2433 del 21.07.2023 - Quota Finanziamento CDP 47,3684% - Capitolo
202043 - art 23 - Cdc DPT0100 - - E.F. 2025 - Impegno n. 5389/0/2025 a valere
sull’'impegno n. 1755/2025;

Quanto a € 4.362,09 a favore di DIVERSI per economia incentivi ( 20%+0,2%) di
cui € 2.122,10 quota parte 20% dell’l,8% alla voce “economie lavori 73 min -
pnrr” certificate con DD RU n. 2433 del 21.07.2023 - Quota Finanziamento PNRR -
52,6316% - Capitolo 202043 - art 39 - Cdc DPT0100 - - E.F. 2025 - Impegno n.
5191/0/2025 a valere sull'impegno n. 156/0/2025; € 1.178,94 alla voce
economie lavori 73 min - pnrr” certificate con DD RU n. 2433 del 21.07.2023 -
Quota Finanziamento PNRR - 52,6316% - Capitolo 202043 - art 39 - Cdc DPT0100
- - E.F. 2025 - Impegno n. 5191/0/2025 a valere sull'impegno n. 156/0/2025, e €
1.061,05 alla voce “economie lavori mutui” certificate con DD RU n. 2433 del
21.07.2023 - Quota Finanziamento CDP 47,3684% - Capitolo 202043 - art 23 -
Cdc DPT0100 - E.F. 2025 - Impegno n. 5192/0/2025 a valere sull'impegno n.
1755/2025 reimputati a seguito dell'adozione del decreto del Sindaco
metropolitano n. 28 del 20/03/2025 recante: “Determinazione del Fondo
Pluriennale vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il
Rendiconto della Gestione 2024 (art. 228 del D.Igs. n. 267/2000 e art. 3 del D.Igs.
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n. 118/2011). Variazione Bilancio di Previsione 2025 - 2027, per reimputazione
impegni con esigibilita differita.”;

5. di precisare che il debito di cui trattasi per I'importo complessivo di € 1.028.714,53 a
favore dell'appaltatore, verra a scadenza nell’esercizio finanziario 2025 in considerazione
del periodo di esecuzione delle lavorazioni aggiuntive previste nella perizia;

6. di dichiarare che la compatibilita del presente provvedimento con i relativi stanziamenti
di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, c.8 del D.Lgs. 267/2000
e ss.mm.ii, verra comunque garantita attraverso una gestione della programmazione di
bilancio e delle priorita realizzative interne al Dipartimento capace di rendere coerenti i

tempi per l'assorbimento degli obblighi contrattuali con le richiamate regole di finanza
pubblica;

7. di dare atto che sara cura del RUP Ing. Paolo Quattrucci procedere alle comunicazioni di
legge ai sensi dell'art. 106 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Di imputare la spesa di euro 1.051.114,41 come di seguito indicato:

Euro 541.428,92 in favore di CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA C.F
03539261200 VIA GIOVANNI PAPINI 18 , BOLOGNA

Miss |Prog |Tit MacroAgg Cap /Art CDR N. Obt |Anno N. Movimentqg
4 2 2 2 202043 /39 DPT0100 (25020 2025 5187

CIG: 9518810282
CUP: F51B20000730001
CIA: ES 21 0179 P

Euro 8.488,38 in favore di DIVERSI [INCENTIVI] C.F SEDE , ROMA

Miss |Prog |Tit |MacroAgg Cap / Art CDR N.Obt |Anno |N. Movimentq
4 2 2 2 202043/ 39 DPT0100 (25020 (2025 5189

CUP: F51B20000730001
CIA:ES 210179 P

Euro 487.285,61 in favore di CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA C.F
03539261200 VIA GIOVANNI PAPINI 18 , BOLOGNA

Miss |Prog |Tit MacroAgg Cap /Art CDR N. Obt |Anno N. Movimentqg
4 2 2 2 202043 /23 DPT0100 (25020 (2025 5188

CIG: 9518810282
CUP: F51B20000730001
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CIA: ES 21 0179 P

Euro 7.639,53 in favore di DIVERSI [INCENTIVI] C.F SEDE , ROMA

Miss |Prog |Tit MacroAgg Cap /Art CDR N. Obt |Anno N. Movimentqg
4 2 2 2 202043 /23 DPT0100 (25020 (2025 5190

CUP: F51B20000730001
CIA: ES 21 0179 P

Euro 1.909,88 in favore di ART 45 COMMA 5 FONDO FUNZIONI TECNICHE C.F
SEDE , ROMA

Miss |Prog |Tit MacroAgg Cap /Art CDR N.Obt |Anno |N. Movimentq
4 2 2 2 202043/ 23 DPT0100 (25020 (2025 5389

CUP: F51B20000730001
CIA:ES 210179 P

Euro 3.301,04 in favore di DIVERSI C.F SEDE , ROMA

Miss |Prog |Tit |MacroAgg Cap / Art CDR N.Obt |Anno |N. Movimentaq
4 2 2 2 202043/ 39 DPT0100 (25020 2025 |5191

CUP: F51B20000730001
CIA: ES 21 0179 P

Euro 1.061,05 in favore di DIVERSI C.F SEDE , ROMA

Miss |Prog |Tit |MacroAgg Cap / Art CDR N.Obt |Anno |N. Movimentaq
4 2 2 2 202043 /23 DPT0100 (25020 2025 5192

CUP: F51B20000730001
CIA:ES 210179 P

8. di stabilire che al pagamento a favore del Consorzio Innova Societa Cooperativa, con
sede legale in Via Giovanni Papini n. 18 - 40128 Bologna - C.F. e P.IVA 03539261200, per
I'importo di € 935.195,03 oltre € 93.519,50 per IVA 10%, per un importo complessivo pari
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o Finanziato

* *
X * dall’Unione europea
Ak NextGenerationEU

@’ Citta metropolitana
g Citimetopo
7% | di Roma Capitale

ad € 1.028.714,53, si provvedera tramite la Direzione del Dipartimento |, con invio alla
Ragioneria della Citta metropolitana di Roma Capitale, previa acquisizione d’ufficio dei
Durc, degli stati d’avanzamento lavori e dei relativi certificati di pagamento, nonché
dello stato finale e del certificato di collaudo, allegando le relative fatture elettroniche
notificate alla Citta metropolitana di Roma Capitale;

9. di dare atto, che la liquidazione delle fatture emesse dal 1° gennaio 2015 avverra con la
modalita della "Scissione dei pagamenti" come disposto dall'art. 1 comma 626 lettera b)
della Legge n.190/2014 e regolamentato dal D.M. 23.01.2015.

10. di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilita dei flussi finanziari,
imposti dalla legge n. 136/2010, cosi come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti
come segue:

e il contraente assume gli obblighi di tracciabilita di cui all’art. 3 comma 8 dalla
legge n. 136/2010, cosi come modificata dalla legge n. 217/2010;

e il conto e la persona autorizzata ad operarvi e stata comunicata dal contraente;

e | pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a
garantire la tracciabilita;

eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso

saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne dara contezza nell’ambito della
liquidazione.
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Citta metropolitana
di Roma Capitale

Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa Titolo II

DI FILIPPO Emiliano

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle
previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

APPONE

il visto di regolarita contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.
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