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Si redige la presente relazione di accompagnamento agli elaborati tecnico/economici di variante in corso d’opere suppletiva, in
conformita del mandato del Rup giusta istruttoria prot. CMRC: 0191693/2024, rimessa dallo scrivente D.L. alla Direzione
Dipartimentale — n.q. di CCT interinale, al Collaudatore i.c.0. e ai componenti del Collegio Consultivo Tecnico in fase di

insediamento formale.

Quanto sopra per quanto progressivamente annotato nel rapporto n° 04/2024 al Rup e alla Direzione Dipartimentale e successivi
sulle attivita di cantiere redatto dall’Ufficio DL, ai quali si rinvia, collazionati per il primo gruppo con Prot. CMRC: 130002/2024

(gruppo documenti Fascicolo cantiere UDL: CLL-210179 P_Re4) e a quanto sub prot. CMRC: 0140452/2024.

Giova ricordare che il progetto della fase dell’esecutivo in regime di appalto integrato, per necessaria verifica finale dei dati
geologici non coerenti tra i materiali di gara e quelli successivi dell’Ufficio geologico metropolitano, ha reso necessario fare
eseguire indagini geognostiche integrative come prescritto dall’art. 4 del Capitolato Speciale di Appalto — Parte | il quale dispone,
come onere specifico della progettazione, tra gli altri, eventuali aggiornamenti ed indagini necessarie per il deposito degli elaborati

strutturali tra cui la verifica delle n° 2 sezioni geologiche (all. C al R. Reg. 7/2021).

Il giorno 13/03/2024 é stata infine presentata - pro veritate - la Relazione Geologica asseverata dal Dr. Geol. Enzo Massaro
iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione Lazio, che ha confermato in via definitiva le risultanze dei documenti del Servizio
Geologico metropolitano, rimessi questi ultimi giocoforza dallo stesso Servizio successivamente alla indizione della gara di appalto

(V. reportistica).

La qualita e l'effettiva rappresentativita delle indagini cennate hanno reso necessaria la revisione del progetto strutturale delle
fondazioni e correlate per proseguire con la verifica/validazione e successivo deposito ai fini AINOP e in modo da consentire la

realizzazione dell’'opera conforme alla normativa vigente rispetto alle caratteristiche del terreno.

Considerati gli imprevedibili problemi emersi dalla irrituale difformita di 3 relazioni geologiche, sia pur diacroniche ma nel
medesimo lotto, € quindi necessario procedere con la predisposizione della presente perizia e allineare alla regola d’arte i
contenuti del progetto strutturale in conformita dei risultati di verifica geognostica confermata, senza alterare la natura generale del

contratto, cosi come previsto dall’art. 106, comma 1 lett, “c” del D.Lgs. 50/2016.

Lo strumento di modifica permette il proseguimento senza soluzione di continuita delle opere strutturali I'utilizzo di fondi, prelevabili

dai ribassi di offerta, necessari all’allineamento finale e compiuto del profilo atteso per la prestazione per 'intervento in oggetto.

La presente elaborazione peritale in corso d’opera risulta in linea con quanto stabilito dal Capitolato Speciale di Appalto — Parte 12 -
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precisando che:

e non si altera la natura dell’'opera, in quanto restano invariate le finalita del progetto, le caratteristiche dei materiali, le

categorie di lavori, e le dotazioni previste ed e inferiore al 10% dell'importo di contratto;,

e non determina una modificazione in diminuzione del punteggio assegnato al di sotto della soglia minima di ammissibilita
tecnica della domanda in quanto le modifiche oggetto di variante riguardano imprevedibilita emerse in fase di

realizzazione.

e il CME e stato modificato unicamente per quanto attenga al maggior onere selle strutture, segnatamente dei pali di
fondazione (variati per numero e morfologicamente in lunghezza) oltre irrisori allineamenti del valore impianti conseguenti

al raffinamento progettuale tra le fasi del definitivo e quella dell’esecutivo;

e ai sensi dellart. 4 del CSA la Stazione appaltante allinea alcune indicazioni progettuali del CME dell’esecutivo
riguardante materiali alle previsioni progettuali del definitivo, non ascrivendole a migliorie necessarie e comunque ai fini

della gestibilita economica dell’intervento;

o |e tariffe utilizzate sono quelle di gara, con i medesimi preribassi quando conferenti.

Nella sostanza le computazioni che rendono operativi i lavori e contenuti nel CME, al netto di quanto gia contabilizzato

per la chiusura dello stralcio | di demolizioni e con la capienza di appalto per le strutture, attengono a:

e opere strutturali esterne (paratie di contenimento) e per I’edificio.

Il tutto € rilevabile dal gruppo tavole e relazioni strutturali a corredo del progetto esecutivo redatto in aggiornamento a valle della

verifica finale comparativa delle varie relazioni geologiche.

Con la approvazione in linea tecnica i successivi adempimenti di natura abilitativo-finanziario degli elaborati € quindi possibile la

corretta operativita del cantiere e la contabilizzazione delle opere in conformita delle valutazioni economiche di riferimento.

Oltre alla presente relazione comprensiva del report geologico finale, gli elaborati peritali contengono:

- Quadro economico rimodulato;
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- Computo metrico-estimativo di variante;

- Computo comparativo;

- Elaborati grafici (7 per paratie e 26 per manufatto) e relazioni strutture ( 7 + 7) e geologiche - corrispondenti a progetto esecutivo

rimodulato;

- Dispositivo Atto di Sottomissione da firmare tra le parti prima della approvazione in linea tecnica della progettazione peritale.

Non ricorrono le fattispecie ex art. 1664 C.C., co. 2, atteso che I'Affidatario per effetto della sopravvenuta esigenza di lavorazioni

incrementali non subisce alcun pregiudizio economico, considerato che per queste viene stabilito un corrispettivo pieno.



