

QUADRO ECONOMICO RETTIFICATO

OGGETTO: INTERVENTO DI RIPRISTINO DELL' AGIBILITA' DELLA SCUOLA
ELEMENTALE

(Lavori di consolidamento ed irrigidimento statico delle strutture portanti
dei solai di calpestio del piano primo e secondo dell' edificio scolastico di
proprietà comunale, ospitante la scuola elementare del capoluogo)

COMMITTENTE: Comune di Allumiere

Tolfa, 12/02/2018

IL TECNICO

AL COMUNE DI ALLUMIERE

Oggetto : Trasmissione documentazione integrativa al PROGETTO ESECUTIVO presentato in data 22.01.2018 prot.n. 816 , in variante a quello già presentato in data 30.12.2015 prot.n. 10671 riguardante l'intervento di ripristino dell' agibilità della Scuola Elementare del capoluogo cittadino mediante consolidamento e rinforzo strutturale dei soffitti del piano terra e del piano primo.

Il sottoscritto Ing. Laurente Funari con studio in Tolfa in Via Roma n° 23 ,iscritto all' ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma al n° 12548 ,in qualità di tecnico incaricato dal Sindaco del Comune di Allumiere, allega alla presente il nuovo quadro economico,sostituito di quello presentato in data 22.01.2018 prot.n. 816 rettificato così come riportato nella delibera della Giunta Comunale n. 14 del 08.02.2018

	Importo lavori pagato alla ditta appaltatrice di cui al contratto n.1078 del 01.06.2016 con l'emissione del 1° S.A.L al netto del 10% IVA (comprensivo di €17.629,43 per Pagamento dei profilati metallici forniti e posti in opera nei corridoi pagati nel SAL1 ma oggetto di contenzioso)		€61.000,00
	A detrarre €17.629,43 per Pagamento dei profilati metallici forniti e posti in opera nei corridoi pagati nel SAL1 ma oggetto di contenzioso		€17.629,43
0			€43.370,57
A)	LAVORI		
a1	Importo lavori nuovo appalto (lavori per complemento dell'opera comprensivo di €14.238,88 per ripristino del plesso scolastico per danni causati dall' Impresa da porre a carico della S.A.)		€197.908,01
	Di cui :		
a2	Importo Lavori a base d'asta compresi costi della manodopera		€193.916,50
a3	Oneri della Sicurezza Diretti (non soggetti a ribasso d'asta)		€3.991,51
A4	Costo della manodopera (soggetto a ribasso d'asta)		€78.132,88
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE		
b1	Spese adeguamento impianto antincendio comprensivo di Iva		€15.000,00
b2	Spese tecniche relative alla progettazione e D.L. e al C.S.P. e C.S.E.		€39.875,58
b3	Cassa degli Ingegneri	4%	€1.595,02
b4	IVA su Spese Tecniche	22%	€9.123,53
b5a	Spese Genio Civile sostenute su contratto n.1078 del 1.06.2016		€1.825,47
b5b	Spese Genio Civile nuovo appalto		€2.000,00
b6	Onorario collaudatore comprensivo di iva e cassa ingegneri		€3.920,00
b7	Spese tecniche per affidamento Servizio di Verifica della Vulnerabilità Sismica comprensive di €3.397,68 per Iva (22%) ed €594,00 per Cassa (4%)		€18.841,68
b8	Imprevisti		€3.512,17
b9	Iva su imprevisti (22% di b8)		€772,68
b10	Spese art.90-92 dlgs163/06 (30% del 2%)		€1.682,09
b11a	IVA su lavori (10% di 0)	10%	€4.337,06
b11	IVA su lavori (10% di a1) di cui €3.186,82 (€1.762,94+ €1.423,88) a carico della S.A.	10%	€19.790,80
b12a	Spese di Gara su CIG 65405096C4		€225,00
b12b	Spese di Gara		€225,00
B13	Spese generali – (tassa SUA- 0,5% importo a base d'asta comprensivo di oneri della sicurezza)		€989,54
	Totale somme a disposizione dell' amministrazione		€123.715,61
	Economie di ribasso d'asta contratto n.1078 del 1.06.2016 sul 1° SAL		€ 35.005,81
C)	Totale PROGETTO NUOVA GARA (di cui €15.662,77 per spese di per ripristino del plesso scolastico compresa IVA al 10% a carico della S.A.)		€400.000,00