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ALLEGATO "A"

Comune di CIAMPINO
Provincia di ROMA

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
Rifacimento manto in erba sintetica campo di calcio a 5
- A.S.D. Cipollaro (via Cuneo), A.S.D. Acqua Acetosa (via Marcandreola) -

COMMITTENTE: COMUNE DI CIAMPINO.

CANTIERE: via Cuneo 11 (A.S.D. Cipollaro) - via Marcandreola s.n.c. (A.S.D. Acqua Acetosa)
, CIAMPINO (ROMA)

CIAMPINO, 30/11/2016

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(INGEGNERE - ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO SASSU MARZIA)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(SINDACO TERZULLI GIOVANNI)

INGEGNERE - ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO SASSU MARZIA
LARGO FELICE ARMATI, 1

00043 CIAMPINO (ROMA)

Tel.: 06 79097430 - Fax: 06 7922356

E-Mail: m.sassu@comune.ciampino.roma.it
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Nome attivita Durata Mese 1 Mese 2 Mese 3
2[1]112[3]4als5]6l7[8[9[10[11[12[13][14[15[16[17[18[19[20[21[22[23[24[25[26[27 [28[29[30[31[32[33[34[35[36[37[38[39[40 41 [42][43[44[45][46][47[48[49[50(51[52[53[54][55][56[57[58][59 60][61]62]63]64]
Campo A.S.D. Cipollaro 349 v A 4
Realizzazione degli accessi al cantiere 29 Z1 -
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materia 19 Z1 -
Rimozione di pavimento in materie plastiche 59 Z1 _
Risezionamento del profilo del terreno 3g z1 [
Formazione di lisciatura per pavimentazioni esterne 5¢g Z1 _
Posa di pavimentazione sintetica per impianti sportivi 99 Z1 _
Pulitura di vecchie pitture a mano 49 Z1 _
Revisione generale recinzione campo 39 Z1 _
Smobilizzo del cantiere 29 Z1 -
Campo A.S.D. Acqua Acetosa 39¢g v A 4
Realizzazione degli accessi al cantiere 49 22_
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materia 29 22-
Rimozione di pavimento in materie plastiche 79 22_
Risezionamento del profilo del terreno 5¢g 22_
Formazione di lisciatura per pavimentazioni esterne 69 22_
Posa di pavimentazione sintetica per impianti sportivi 109 22_
Pulitura di vecchie pitture a mano 29 22-
Revisione generale recinzione campo 29 22-
Smobilizzo del cantiere 19 22-

LEGENDA Zona:

Z1 = Campo A.S.D. Cipollaro

Z2 = Campo A.S.D. Acqua Acetosa
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