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'RADDOPPIO VIA TIBURTINA FINO AL CAR
LAVORI NEL TRATTO DA Pk 1+788,086 a Pk 3+227,631
IMPIANTO DI CANTIERE
SEGNALETICA DI CANTIERE E DELIMITAZIONI DELLE AREE DI LAVORO IN

CARREGGIATA NORD

IMPOSIZIONE DI NON CONTEMPORANEITA'
CARREGGGIATA NORD

BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI
IMPOSIZIONE DI NON CONTEMPORANEITA'
Prolungamento degli attraversamenti idraulici

Prolungamento Tombino esistente a Pk. 2+200.35
Prolungamento Tombino esistente a Pk. 3+080.30

MOVIMENTI DI MATERIE
OPERE D'ARTE

Muro 1in DX da Pk.1+819,671 a Pk.1+980,500
Scavo di fondazione

LAVORAZIONI DA ESEGUIRE SU AREE NON INTERFERENTI
Armatura e getto fondazione in c.a.

LAVORAZIONI DA ESEGUIRE SU AREE NON INTERFERENTI
Armatura e getto elevazione in c.a.

Muro 2 in DX da Pk.2+250,000 a Pk.2+331,421

Scavo di fondazione

LAVORAZIONI DA ESEGUIRE SU AREE NON INTERFERENTI
Armatura e getto fondazione in c.a.

LAVORAZIONI DA ESEGUIRE SU AREE NON INTERFERENTI
Armatura e getto elevazione in c.a.

Muro 3 in DX da Pk.2+441,562 a Pk.2+884,528

Scavo di fondazione

LAVORAZIONI DA ESEGUIRE SU AREE NON INTERFERENTI
Armatura e getto fondazione in c.a.

LAVORAZIONI DA ESEGUIRE SU AREE NON INTERFERENTI
Armatura e getto elevazione in c.a.

OPERE IDRAULICHE ED ELEMENTI DELLA PIATTAFORMA STRADALE

Collettori e canalette

Collettori nord

canalette in ncorrispondenza dello spartitraffico

Cavidotti

LAVORAZIONI DA ESEGUIRE SU AREE NON INTERFERENTI
Marciapiedi e caditoie

Allacci e recapiti

LAVORAZIONI DA ESEGUIRE SU AREE NON INTERFERENTI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
LAVORAZIONI DA ESEGUIRE SU AREE NON INTERFERENTI
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
LAVORAZIONI DA ESEGUIRE SU AREE NON INTERFERENTI
BARRIERE E SEGNALETICA
IMPOSIZIONE DI NON CONTEMPORANEITA'
DEVIAZIONE DEL TRAFFICO IN CARREGGIATA NORD
Segnaletica

Segnaletica di cantiere e delimitazione delle aree di lavoro per la carreggiata
sud

IMPOSIZIONE DI NON CONTEMPORANEITA'
CARREGGIATA SUD

ADEGUAMENTI ALL'IMPIANTO DI CANTIERE
BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI
IMPOSIZIONE DI NON CONTEMPORANEITA'
MOVIMENTI DI MATERIE

OPERE D'ARTE

Prolungamento Tombino esistente in sx a Pk. 2+200.35

Deviazione della rampa proveniente dal CAR con immissione nella
carreggiata Nord

Palancolato di sostegno degli scavi per la realizzazione del muro 4

IMPOSIZIONE DI NON CONTEMPORANEITA'
Muro 4 in SX da Pk.3+006,736 a Pk.3+073,608

Scavo di fondazione

LAVORAZIONI DA ESEGUIRE SU AREE NON INTERFERENTI
Armatura e getto fondazione in c.a.

LAVORAZIONI DA ESEGUIRE SU AREE NON INTERFERENTI
Armatura e getto elevazione in c.a.

Prolungamento Tombino in sx esistente a Pk. 3+080.30

OPERE IDRAULICHE ED ELEMENTI DELLA PIATTAFORMA STRADALE

Collettori sud

Cavidotti

Marciapiedi e caditoie

Allacci e recapiti

PAVIMENTAZIONI STRADALI
LAVORAZIONI DA ESEGUIRE SU AREE NON INTERFERENTI
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
IMPOSIZIONE DI NON CONTEMPORANEITA'
BARRIERE E SEGNALETICA
Segnaletica definitiva su entrambe le carreggiate
APERTURA AL TRAFFICO TRATTO Pk 1+788,086 a Pk 3+227,631
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DIPARTIMENTO VII - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE VIARIE
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