CANTIERIZZAZIONE - MACROFASE REALIZZATIVA B - FASE 02 LAVORI IN SX - TRATTO 02 -SP 77b, TRATTO 03 -SP 85b E TRATTO 04 SP 11b - SCALA 1:1000

SUB-TRATTO 01



SUB-TRATTO 02



SUB-TRATTO 03



SUB-TRATTO 04



CANTIERIZZAZIONE - MACROFASE REALIZZATIVA C - FASE 02 LAVORI IN SX - TRATTO 03 -SP 85b - SCALA 1:1000





CANTIERIZZAZIONE - MACROFASE REALIZZATIVA D - FASE 02 LAVORI IN SX - TRATTO 04 SP 11b - SCALA 1:1000

PARTICOLARI

SEQUENZA LAVORAZIONI PER CIASCUNA MACROFASE:

MACROFASE B - SP 77/B PEDEMONTANA DEI CASTELLI - TRATTO 02 (traffico attivo su sede esistente con parzializzazione delle corsie di marcia)

La Macrofase B ha uno sviluppo temporale pari a 50 gnc, è articolata in 4 sub-tratti, ognuno dei quali verrà realizzato in due distinte fasi realizzative:

SUB-TRATTO 01

Fase 02 - Lavori in Sx

La fase 02 - Lavori in Sx ha uno sviluppo temporale pari a 6 gnc e prevede:

ALLESTIMENTO CANTIERE MOBILE

- Allestimento cantiere mobile su sede stradale con traffico attivo;

OPERE ACCESSORIE

- Messa in quota chiusini

REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE

- Fresatura pavimentazione stradale
- Posa in opera nuova pavimentazione stradale - pacchetto tipo 01

OPERE VARIE DI COMPLETAMENTO E FINITURA PAVIMENTAZIONE STRADALE

- Realizzazione segnaletica orizzontale
- Opere varie di completamento e finitura

SUB-TRATTO 02

Fase 02 - Lavori in Sx

La fase 02 - Lavori in Sx ha uno sviluppo temporale pari a 4 gnc e prevede:

ALLESTIMENTO CANTIERE MOBILE

- Allestimento cantiere mobile su sede stradale con traffico attivo;

OPERE ACCESSORIE

- Messa in quota chiusini

REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE

- Fresatura pavimentazione stradale
- Posa in opera nuova pavimentazione stradale - pacchetto tipo 01

OPERE VARIE DI COMPLETAMENTO E FINITURA PAVIMENTAZIONE STRADALE

- Realizzazione segnaletica orizzontale
- Opere varie di completamento e finitura

SUB-TRATTO 03

Fase 02 - Lavori in Sx

La fase 01 - Lavori in Sx ha uno sviluppo temporale pari a 10 gnc e prevede:

ALLESTIMENTO CANTIERE MOBILE

- Allestimento cantiere mobile su sede stradale con traffico attivo;

OPERE ACCESSORIE

- Messa in quota chiusini

REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE

- Fresatura pavimentazione stradale
- Posa in opera nuova pavimentazione stradale - pacchetto tipo 01

OPERE VARIE DI COMPLETAMENTO E FINITURA PAVIMENTAZIONE STRADALE

- Realizzazione segnaletica orizzontale
- Opere varie di completamento e finitura

SUB-TRATTO 04

Fase 02 - Lavori in Sx

La fase 02 - Lavori in Sx ha uno sviluppo temporale pari a 5 gnc e prevede:

ALLESTIMENTO CANTIERE MOBILE

- Allestimento cantiere mobile su sede stradale con traffico attivo;

OPERE ACCESSORIE

- Messa in quota chiusini

REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE

- Fresatura pavimentazione stradale
- Posa in opera nuova pavimentazione stradale - pacchetto tipo 01

OPERE VARIE DI COMPLETAMENTO E FINITURA PAVIMENTAZIONE STRADALE

- Realizzazione segnaletica orizzontale
- Opere varie di completamento e finitura

N.B.: I LAVORI DI OGNI MICROFASE SARANNO ESEGUITI CON SOTTOFASI CHE INTERESSERANNO TRATTI STRADALI DI CIRCA 200 ML OGNUNA.

SEQUENZA LAVORAZIONI PER CIASCUNA MACROFASE:

MACROFASE C - SP 85/B VIA GROTTE MARIA - TRATTO 03 (traffico attivo su sede esistente con parzializzazione delle corsie di marcia)

Fase 02 - Lavori in sx

La fase 02 ha uno sviluppo temporale pari a 20 gnc e prevede:

ALLESTIMENTO CANTIERE MOBILE

- Allestimento cantiere mobile su sede stradale con traffico attivo;

OPERE ACCESSORIE

- Rimozione e ripristino barriere danneggiate;
- Decespugliamento scarpata in sx da prog. 0+183.90 a prog. 0+436.40
- Pulizia caditoie stradali, manufatti idraulici intero tratto

REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE

- Fresatura pavimentazione stradale
- Posa in opera nuova pavimentazione stradale - pacchetto tipo 01

OPERE VARIE DI COMPLETAMENTO E FINITURA PAVIMENTAZIONE STRADALE

- Realizzazione segnaletica orizzontale
- Opere varie di completamento e finitura

N.B.: I LAVORI DI OGNI MICROFASE SARANNO ESEGUITI CON SOTTOFASI CHE INTERESSERANNO TRATTI STRADALI DI CIRCA 200 ML OGNUNA.



LEGENDA

- PERIMETRO AREA D'INTERVENTO
- SEGNALETICA PROVVISORIA
- CANTIERE BASE/OPERATIVO
- SENSO UNICO ALTERNATO
- AREA DI MACROFASE CORRENTE
- AREA REALIZZATA IN MACROFASE PRECEDENTE



KEYPLAN TRATTO 02

SEQUENZA LAVORAZIONI PER CIASCUNA FASE:

MACROFASE D - SP 11/B VIA DI SALE' - TRATTO 04 (traffico attivo su sede esistente con parzializzazione delle corsie di marcia)

Fase 02 - Lavori in sx

La fase 02 ha uno sviluppo temporale pari a 10 gnc e prevede:

ALLESTIMENTO CANTIERE MOBILE

- Allestimento cantiere mobile su sede stradale con traffico attivo;

OPERE ACCESSORIE

- Pulizia caditoie stradali, manufatti idraulici intero tratto

REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE

- Fresatura pavimentazione stradale
- Posa in opera nuova pavimentazione stradale - pacchetto tipo 01

OPERE VARIE DI COMPLETAMENTO E FINITURA PAVIMENTAZIONE STRADALE

- Realizzazione segnaletica orizzontale
- Opere varie di completamento e finitura

N.B.: I LAVORI DI OGNI MICROFASE SARANNO ESEGUITI CON SOTTOFASI CHE INTERESSERANNO TRATTI STRADALI DI CIRCA 200 ML OGNUNA.

Città metropolitana di Roma Capitale

S.P 77/b PEDEMONTANA DEI CASTELLI
Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale intera estesa a tratti
SS.PP 11/b VIA DI SALE' e 85/b VIA GROTTE MARIA
Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, riattivazione dei presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica

PROGETTO ESECUTIVO

Codice elaborato:	Titolo elaborato:
EG.CAN.4	CANTIERIZZAZIONE -FASISTICA REALIZZATIVA TRATTO 02 SP 77b, TRATTO 03 SP 85b E TRATTO 04 SP 11b - TAV. 2/2

Scala: 1:1000 Data: Maggio 2022

PROGETTISTA: Ing. Luca Federici

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Geom. Giovanni Tozzi

Rif. Dis.	Data	Revisione	DESCRIZIONE	Disegnato:	Verificato:	Approvato:
	Maggio 2022	A		B. D'Alessandro	L. Federici	L. Federici

Visto del Committente: