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CRONOPROGRAMMA

CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 
DIPARTIMENTO II – MOBILITA’ E VIABILITA’ 
SERVIZIO 2 - VIABILITA’ ZONA NORD
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02     01/04/2022      AGGIORNAMENTO PREZZI  



Nome attività Durata

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE SP 636 PALOMBARA 6 g

Cantiere stradale 1 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Preparazione delle aree di cantiere 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere1 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 1 g

Apprestamenti del cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Impianti di servizio del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere1 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

LAVORI STRADALI SP 636 PALOMBARA 30 g

Demolizioni e rimozioni 11 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 11 g

Sede stradale 14 g

Formazione di fondazione stradale 8 g

Formazione di manto di usura e collegamento 6 g

Opere complementari 5 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 5 g

SMOBILIZZO DEL CANTIERE SP 636 PALOMBARA 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE NEROLA MONTORIO 6 g

Cantiere stradale 1 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Preparazione delle aree di cantiere 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere1 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 1 g

Apprestamenti del cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Impianti di servizio del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere1 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere1 g
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Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

LAVORI STRADALI NEROLA MONTORIO 12 g

Demolizioni e rimozioni 4 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 4 g

Sede stradale 6 g

Formazione di fondazione stradale 3 g

Formazione di manto di usura e collegamento 3 g

Opere complementari 2 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 2 g

SMOBILIZZO DEL CANTIERE NEROLA MONTORIO 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE GUIDONIA MENTANA 6 g

Cantiere stradale 1 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Preparazione delle aree di cantiere 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere1 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 1 g

Apprestamenti del cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Impianti di servizio del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere1 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

LAVORI STRADALI GUIDONIA MENTANA 12 g

Demolizioni e rimozioni 4 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 4 g

Sede stradale 8 g

Formazione di fondazione stradale 4 g

Formazione di manto di usura e collegamento 4 g

SMOBILIZZO DEL CANTIERE GUIDONIA MENTANA 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE SP QUINTILIOLO 6 g
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Cantiere stradale 1 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Preparazione delle aree di cantiere 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere1 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 1 g

Apprestamenti del cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Impianti di servizio del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere1 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 2 g

LAVORI STRADALI SP QUINTILIOLO 57 g

Demolizioni e rimozioni 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 1 g

Scavi a sezione obbligata 2 g

Scavo a sezione obbligata 2 g

FONDAZIONI SPECIALI 52 g

Micropali 38 g

Perforazioni per micropali 21 g

Posa ferri di armatura per micropali 10 g

Getto di calcestruzzo per micropali 7 g

CEMENTO ARMATO 14 g

Strutture in fondazione in c.a. 14 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili6 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione5 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione3 g

Sede stradale 2 g

Montaggio di guard-rails 2 g

SMOBILIZZO DEL CANTIERE SP QUINTILIOLO 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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