ALLEGATO "A"

Comune di CIVITAVECCHIA
Provincia di RM

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO:	PROGETTO PER LA RISISTEMAZIONE DELLA TERRAZZA GUGLIELMI PER LA CREAZIONE DI UN'AREA DI PUBBLICO UTILIZZO
COMMITTENTE:	COMUNE DI CIVITAVECCHIA
CANTIERE:	TERRZZA GUGLIELMI, CIVITAVECCHIA (RM)

CIVITAVECCHIA, 12-3-2019

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(ARCHITETTO PORCHETTI ANGELO)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(COMUNE DI CIVITAVECCHIA)

ARCHITETTO PORCHETTI ANGELO
CORSO CENTOCELLE 21
00053 CIVITAVECCHIA (RM)
Tel.: 0766501015 -
E-Mail: 21pl@21plarchitetti.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Nome attività	Durata
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per g	2 g
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	2 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	3 g
Realizzazione della viabilità del cantiere	5 g
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	6 g
Taglio di arbusti e vegetazione in genere per opere di bonifica da oı	3 g
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	2 g
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	2 g
Demolizione di scale in muratura	5 g
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali	3 g
Rimozione di serramenti esterni	5 g
Rimozione di pavimenti esterni	5 g
Rimozione di massetto	5 g
Formazione di massetto per esterni	5 g
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali	2 g
Formazione di lisciatura per pavimenti esterni	2 g
Impermeabilizzazione del manto	3 g
Ripristino di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti	3 g
Posa di pavimenti per esterni	3 g
Smobilizzo del cantiere	2 g
LEGENDA Zona:	
Z1 = ZONA UNICA	




90 GIORNI DALLA DATA DI INZIO LAVORI (CONSEGNA DEL CANTIERE)
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1