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A. IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA

A.1 INDIRIZZO DEL CANTIERE

Oggetto progetto | Riqualificazione e completamento area attrezzata

Indirizzo P.zza DeMichelis

Comune Ladispoli Provincia Roma

A.2 QUADRO UOMINI GIORNO

Lavori di manutenzione,
Descrizione lavori completamento ed arredo
urbano
Costo medio manodopera 27,35
Importo lavori 58.692,64
Incidenza manodopera sui lavori 39% 22.890,13
Uomini giorno 105

A.3 STIMA DELL’ENTITA’ DEI LAVORI

Inizio lavori previsto Marzo 2019
Fine lavori previsto Maggio 2019
Stima presunta di giorni solari consecutivi 75
Numero massimo previsto 5
lavoratori in cantiere
Numero imprese previste 1
Numero lavoratori autonomi *
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A.4 DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E COLLOCATA L’AREA DI CANTIERE

Ambito urbano caratterizzato nell'insieme da una forte densita insediativa che risulta interessato
lungo una delle due sponde del corso d’acqua da una consistente area libera di cui solo una parte,
quella oggetto del presente intervento di riqualificazione, gia attrezzata a verde pubblico; in realta lo
stato ante-operam dell’area di cantiere corrisponde ad una condizione di sostanziale degrado reso
oltremodo apparente dalle attivita di cantiere del 1°1.f. dell’opera (realizzazione passerella e rampe).

A.5 DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA

L’intervento di cui trattasi prevede in gran parte opere di pura manutenzione dell’esistente
tinalizzate, nell'insieme, ad eliminare i fenomeni di guasto riscontrati nella fase di rilievo condotta in
via propedeutica a quella della presente progettazione. In primo luogo si procedera pertanto al
ripristino della continuita delle superfici di calpestio, incluso quella originariamente erbosa, risultanti
danneggiate dalla movimentazione dei mezzi di cantiere del 1° L.F.; altresi tutte le aree pavimentate,
sia in masselli, sia in lastre di graniglia di cemento, sia con ricorsi e/o cigli-gradini in pietra, verranno
sottoposte ad una accurata revisione comprendente la ricucitura dei tratti in dissesto ed incluso la
sostituzione con nuovi elementi ove occorrente.

La manutenzione risulta tuttavia prevalentemente caratterizzarsi dall’'opera di ridefinizione delle
quote della porzione pavimentata centrale, all’attualita consistente in una sorta di piccola cavea
attraverso una sistemazione a gradini e cordonate delimitata ai lati da muretti in pietra; la
progettazione di cui la presente relazione mira ad eliminare la suddetta discontinuita (superficie di
pavimentazione) e frammentarieta (separazioni murarie) del luogo che, alla luce di quanto negli anni
riscontrato, si considerano da un lato motivi di minor godimento dell’area e dall’altro elementi
attraverso i quali risultano facilitati usi impropri della stessa e cosi correlati processi di degrado

Si prevede pertanto, attraverso oltremodo l'utilizzo prevalente di elementi (masselli di cls) di
recupero, un “innalzamento in quota” della area originaria “a cavea” con giusta ricucitura del
disegno della pavimentazione mediante la continuita della trama dei ricorsi.

La piastra pedonale unitaria cosi risultante viene oltremodo caratterizzata e resa “godibile” oltre che
universalmente accessibile dalla realizzazione di un ampio pergolato, in relazione visiva, geometrica
e funzionale con quello preesistente sviluppato lateralmente ma, volutamente, di linguaggio
differente attraverso I'impiego di elementi portanti lignei (montanti e travi in legno lamellare di
pino). Al di sotto del suddetto pergolato di nuovo impianto (incluso la messa a dimora di piante
rampicanti di specie “Jasminum”) I'intervento di riqualificazione prevede la posa di nuove panchine
grazie alle quali assicurare la giusta possibilita di riposo ai fruitori dello spazio pubblico.
L’intervento fin qui descritto si completa con la riqualificazione anche dell’area adibita a spazio cani
mediante la sostituzione della recinzione metallica all’attualita in stato di avanzato degrado
unitamente alla definizione di una giusta superficie di calpestio mediante la sistemazione, previa
pulitura e bonifica della preesistente, con strato di terreno vegetale.

Opere complementari a tutto quanto sopradescritto risultano essere l'idrolavaggio a pressione dei
setti murari in calcestruzzo costituenti un tratto della delimitazione dell’area cani, cosi come lo
spostamento dei massi all’attualita posti in prossimita dell’area ludica per I'infanzia.
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A.6 ASPETTI DI SICUREZZA SIGNIFICATIVI PER IL CANTIERE

Dall’esperienza acquisita nelle analisi e progettazioni della sicurezza, si e visto che per ogni cantiere,

oltre ad una base standard di problematiche legate alla sicurezza delle fasi lavorative, si possono

evidenziare alcune caratteristiche critiche.

Tali caratteristiche critiche sono quegli aspetti che differenziano un cantiere dall’altro per gli aspetti

legati alla sicurezza, e costituiscono la chiave di lettura della sicurezza del cantiere in oggetto:
Luogo di lavoro in zona urbana;
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A.7 INCIDENZA MANOD’OPERA

(stralcio del computo metrico estimativo ESECUTIVO)

Codice Tipologia lavori Importi Percentuale ::;ifit?era %
1 Opere di preparazione 6963,68 11,86 50%
2 Opere impiantistiche 2383,99 4,06 30%
3 Opere di pavimentazione e completamento 44936,64 76,56 40%
4 Opere a verde ed arredo urbano 4408,63 7,51 15%

Incidenza manod’opera 39%
(da quadro incidenza manodopera)

A.8 CALCOLO UOMINI GIORNO

Cantiere 2° L.F. — stralcio 2°:

La determinazione degli uomini/giorno, nonché della presenza media e massima dei lavoratori nel
cantiere e stata determinata nel seguente modo:

Durata presunta dei lavori (giornate lavorative) effettive = 53 (75 giornate solari consecutive)

Costo orario manodopera desunto da: “Ministero delle Infrastrutture e Trasporti: Revisione Prezzi
Regione Lazio - Rilevamenti Bimestrali 2010”

Operaio IV livello =€ 30,19/ora

Operaio specializzato = € 28,63/ora

Operaio qualificato = € 26,63/ora

Operaio comune = € 23,96/ora

Costo medio operaio = € 27,35/ora

Importo lavori = € 58.692,94

Incidenza manodopera = 39%

Costo della manodopera € 58.692,94 x 39% = € 22.890,25

Costo giornaliero medio € 27,35 x 8 ore = 218,80

Uomini/giorno € 22.890,25 : 218,80 = 104,62 -> per arrotondamento 105
Presenza media in cantiere = 105 : 75 = 1,40 -> per arrotondamento 2

Numero massimo presunto di lavoratori in cantiere: 5
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B. INDIVIDUAZIONE SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA

B.1 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI

COMMITTENTE

R.U.P.

Comune di Ladispoli

Ing. Paolo Pravato

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE

COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

Arch. Paolo Calvo

Via Palermo, 71 — Ladispoli (Roma)
Tel. 06/97242606

Fax. 06/99220190

Cell. 328/9063665

DIREZIONE LAVORI

CAPO CANTIERE

IMPRESA GENERALE SELEZIONATA

IMPRESA IMPIANTI DI CANTIERE

10




Passerella pedonale su F.sso Sanguinara - Ladispoli (Roma) - 2° L.F. - 2° stralcio : riqualificazione Piazza De Michelis
Il percorso che diventa PONTE: sistema di superamento ciclo pedonale di un corso d'acqua

IMPRESA SUB-APPALTATRICE SELEZIONATA IMPRESA SUB-APPALTATRICE SELEZIONATA

11
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C. AREA DI CANTIERE

C.1 CARATTERISTICHE AREA DI CANTIERE

C.1.1 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
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C.1.2 CARATTERISTICHE FUNZIONALI DELL’AREA
Trattasi di area all’interno di ambito urbanizzato, non esposta al traffico veicolare ma solo a flussi
pedonali che durante Iattivita di cantiere dovranno essere interdetti.

C.1.4 NORME PER LAVORI IN PRESENZA DI IMPIANTI

Per quanto attiene gli impianti delle varie utenze, oltre ed unitamente a tutto quanto riportato nella
cartografia di progetto, e cura dell'impresa appaltatrice la loro complessiva ed esatta
individuazione.

C.1.4.1 LINEE ELETTRICHE

Per quanto attiene alla presenza di linee interrate attenersi alle informazioni date preventivamente

dall’Ente erogatore.
Non risultano altre linee aree sovrastanti la zona d’intervento.

C.1.4.2 LINEE TELEFONICHE

Per quanto attiene alla presenza di linee interrate attenersi alle informazioni date preventivamente
dall’Ente erogatore (Telecom).

C.1.4.3 LINEE GAS

Per quanto attiene alla presenza di linee interrate attenersi alle informazioni date preventivamente
dall’Ente erogatore: alla data di redazione del presente documento risulta, tramite certificazione
emessa in data 04/11/2008 dall’Ente erogatore (Italgas), I’assenza di condotte interessanti la zona
d’intervento.

C.1.4.4. RETE FOGNARIA

Per quanto attiene alla presenza di tubazioni interrate attenersi alle informazioni date

preventivamente dal gestore (Flavia Acque srl).

C.1.4.5 ACQUEDOTTO COMUNALE
Per quanto attiene alla presenza di condotte interrate attenersi alle informazioni date
preventivamente dal gestore (Flavia Acque srl).

14
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C.1.5 PRESENZA DI AGENTI INQUINANTI

C.1.5.1 PRESENZA DI RUMORE

Nell’area di cantiere non e presente rumore se non quello previsto per le lavorazioni.

Nei riguardi delle emissioni di rumore si ricorda la necessita del rispetto del D.P.C.M. del 1 marzo
1991, relativo appunto ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e
nell'ambiente esterno, con riguardo alle attivita cosiddette temporanee quali sono, a pieno diritto, i
cantieri edili. Nel caso di riscontrato o prevedibile superamento dei valori diurni e notturni massimi

ammissibili, e fatta concessione di richiedere deroga al Sindaco. Questi, sentito I'organo tecnico
competente della USL, concede tale deroga, assodato che tutto quanto necessario all'abbattimento
delle emissioni sia stato messo in opera (rispetto D.Lgs. 277) e, se il caso, condizionando le attivita
disturbanti in momenti ed orari prestabiliti.

C.1.5.2 LIQUAMI E FANGHI DI LAVORAZIONE

Visto che le lavorazioni in esame sono sostanzialmente “di superficie” risulta debole il rischio di

contatto accidentale con liquami della condotta fognaria sottostante di cui al punto C.1.4.4.

C.1.5.3 PRESENZA DI GAS

Non presenti

C.1.5.4 PRESENZA DI POLVERI PARTICOLARI

Non presenti

15
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C.2 FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL CANTIERE

C.2.1 INTERFERENZE CON ALTRI CANTIERI
Non sono presenti interferenze in quanto non sono presenti o previsti cantieri adiacenti

C.2.2 INTERFERENZE CON IMPIANTI PREESISTENTI
Per le interferenze derivanti dalla presenza di impianti preesistenti dovranno essere prese tutte le
misure di prevenzione di cui al paragrafo precedente.

C.2.3 INTERFERENZE CIRCOSTANTI

Le interferenze circostanti derivano sostanzialmente dalla ubicazione urbana del cantiere e pertanto
consistenti nei rischi di interferenze con le ordinarie attivita di vita quotidiana esistenti nell’intorno;
in particolare durante Iattivita di cantiere dovra essere interdetto il passaggio pedonale tra le due
sponde.

C.3 RISCHI PER L’AREA CIRCOSTANTE

C.3.1 INTRUSIONE TERZI

L’area di cantiere dovra essere recintata lungo tutto il suo perimetro in modo da impedire 1’accesso
agli estranei e segnalare in modo inequivocabile la zona dei lavori attraverso cartellonistica di divieto
e richiami di pericolo.

Recinzioni, sbarramenti, protezioni, segnalazioni e avvisi dovranno essere mantenuti in buone
condizioni e resi ben visibili per tutta I'attivita di cantiere.

C.3.2 EMISSIONI DI POLVERE

Allo stato attuale non sono previste lavorazioni con particolari emissioni di polveri.

Nel caso si rendano necessarie lavorazioni con particolari emissioni di polveri(non previste dal
piano),oltre ad approntare tutte le procedure del caso per la tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori,le Imprese devono informare il Coord. Sicurezza in Esecuzione in modo di poter
esaminare procedure da attuare all’interno del cantiere in relazione ad eventuali interferenze con altri
prodotti utilizzati o procedure lavorative effettuate al contempo.

C.3.3 EMISSIONE DI RUMORE

Le correnti attivita di lavorazione del cantiere non comportano emissioni di rumore tale da costituire
un rischio a soggetti esterni fuori del cantiere.

Sara comunque cura dell'impresa appaltatrice e/o sub-appaltatori valutare se le proprie attrezzature
producono all” esterno del cantiere un rumore che superi il valore massimo del livello sonoro
equivalente (Lex A) relativo alla classe di destinazione d'uso del territorio di riferimento e se
necessario richiedere all’ufficio tecnico Comunale la deroga a tali limiti.

In rif. al DPCM 1/3/91 n°57
C.3.4 EMISSIONI DI LIQUAMI E FANGHI DI LAVORAZIONE

Visto che le lavorazioni in esame sono sostanzialmente “di superficie” risulta debole il rischio di
contatto accidentale con liquami della condotta fognaria sottostante di cui al punto C.1.4.4.

16



Passerella pedonale su F.sso Sanguinara - Ladispoli (Roma) - 2° L.F. - 2° stralcio : riqualificazione Piazza De Michelis
Il percorso che diventa PONTE: sistema di superamento ciclo pedonale di un corso d'acqua

C.3.5 CADUTA DI OGGETTI DALL’ALTO ALL’ESTERNO DEL CANTIERE

Visto che le lavorazioni in esame sono sostanzialmente “di superficie” risulta sostanzialmente assente
il rischio di caduta di oggetti all’esterno del cantiere; si dovra al pit1 prestare attenzione durante le
fasi di installazione dei corpi illuminanti su palo.
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D. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

D.1 ACCESSO DEI MEZZI DI FORNITURA DEI MATERIALI

Ad evitare il rischio di contatto dei mezzi in entrata e in uscita dal cantiere con i mezzi circolanti su

strada devono essere apposti appositi cartelli richiamanti la presenza di mezzi in manovra.

Tali accorgimenti dovranno essere approntati lungo via Trapani ove risulta essere l'accesso
principale al cantiere ed all’inizio del percorso pavimentato lungo 'area verde attrezzata. Pertanto
lungo il suddetto percorso, oltre che al suo inizio dalla viabilita di via Trapani, dovra essere
predisposta tutta la necessaria segnaletica informativa al fine di eliminare i rischi derivanti
dall'interferenza con 'abituale utenza pedonale dell’area verde.

A riguardo inoltre durante la circolazione di mezzi pesanti sara necessaria la prestazione di adeguato
personale preposto al controllo.

D.2 DISLOCAZIONI DELLE ZONE DI CARICO E SCARICO

Per il carico e scarico dei materiali gli autocarri si posizioneranno nell’area di cantiere, sponda via

Trapani, ove con mezzi idonei saranno effettuati le operazioni sulle merci.

D.3 ZONE DI DEPOSITO E STOCCAGGIO

D.3.1 DEPOSITO DI SOSTANZE PERICOLOSE
Non sono presenti sostanze pericolose.

D.3.2 STOCCAGGIO MATERIALI

Lo stoccaggio dei materiali deve essere effettuato nel luogo prestabilito come da planimetria
allegata, in modo tale da non creare intralcio alla circolazione delle persone e dei mezzi.

Le cataste devono avere altezza e conformazione atte ad evitare possibili, intempestivi spostamenti e
la ripartizione dei carichi sul terreno deve essere realizzata in modo adeguatamente correlato al tipo
ed alle consistenze della superficie d’appoggio che deve essere piana ed antisdrucciolevole.

Il materiale depositato va sistemato secondo la sua natura ed il suo volume tenendo conto, se e
combustibile o infiammabile, dei criteri di prevenzione incendi.

D.3.3 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Si richiama all’attenzione delle imprese il rispetto della vigente normativa sui rifiuti ed alla
responsabilita del corretto stoccaggio, nonché dell’evacuazione, dei detriti, delle macerie e dei rifiuti
prodotti dal cantiere

Nella categoria dei rifiuti rientrano tutti a materiali di scarto la cui presenza si concretizza in cantiere
dopo l'inizio dell’attivita lavorativa: tra cui imballaggi e contenitori,materiali di risulta provenienti
demolizioni e contenitori di sostanze impiegate nei lavori.

Non sono ammessi accatastamenti casuali e disordinati.
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D.4 RECINZIONE DEL CANTIERE, ACCESSI E SEGNALAZIONI

D.4.1 RECINZIONE DEL CANTIERE

L’impresa incaricata della realizzazione della recinzione indichera nel POS la persona responsabile
della corretta installazione e della conservazione in efficienza nel tempo della stessa.

L’intera area di cantiere sviluppata sulla sponda De Michelis risulta di fatto gia definita e separata
dalle abitazioni limitrofe da una recinzione condominiale; in merito a tale situazione l'impresa
appaltatrice dovra assicurare, per tutta la lunghezza dei tratti ove la suddetta delimitazione risulta
costituita da rete leggera o versante in uno stato di compromissione, una ulteriore demarcazione
anteponendo telai a rete metallica del tipo leggera per una altezza media di circa ml. 2,00.

Durante le ore notturne la recinzione deve essere adeguatamente illuminata mediante luci rosse fisse.

D.4.2 SEGNALETICA DI SICUREZZA

In cantiere dovra essere posizionata segnaletica di sicurezza conforme al D.Lgs. 81/08

Tale segnaletica di sicurezza dovra essere posizionata in prossimita del pericolo in luogo ben visibile
e rimossa non appena sia terminato il rischio a cui si riferisce.

Le caratteristiche dei cartelli cambiano a seconda che si tratti di:

® Cartelli di divieto . Cartelli antincendio

Forma rotonda

. . Forma quadrata o rettangolare
Pittogramma nero su fondo bianco, bordo e q 5

banda rossa

A Cartelli di avvertimento . Cartelli di prescrizione

Forma triangolare
Pittogramma nero su fondo giallo, bordo

Pittogramma bianco su fondo rosso

Forma rotonda

Pittogramma bianco su fondo azzurro
nero

_. Cartelli di salvataggio

Forma quadrata o rettangolare
Pittogramma bianco su fondo verde

L’impresa incaricata si deve far carico di tutta la cartellonistica necessaria per evitare ogni tipo di
incidente legato alla scarsa informazione

Di seguito si riporta la segnaletica di sicurezza relativa all’organizzazione del cantiere.
(elenco non esaustivo)
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Segnale di sicurezza Collocazione del segnale di sicurezza
In corrispondenza di tutti gli accessi alle aree di
lavoro.
VIETATO
L'ACCESSO
ai non addetti . . . . . S
di lavori Da posizionarsi sui lati della recinzione

prospiciente la pubblica viabilita, a distanze
reciproche non superiori ai 10 m.

Divieto d’accesso alle persone non
autorizzate

Segnale di sicurezza Collocazione del segnale di sicurezza

_movew | | ssovour

IMPIANTI ELETTRICI
SOTTO TENSIONE

| NON USARE ACQUA
per spegnere incendi

| su apparecchiature . . . N
elettriche Vicino al quadro generale e ai sottoquadri

Segnale di sicurezza Collocazione del segnale di sicurezza

INTERRUTTORE

ELETTRICO . .
GENERALE Vicino al quadro generale
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Segnale di sicurezza Collocazione del segnale di sicurezza

8 } In pitt punti e ben visibile

Segnale di sicurezza Collocazione del segnale di sicurezza

In un punto ben visibile all’entrata del cantiere

Segnale di sicurezza Collocazione del segnale di sicurezza
n R
= Vicino all’estintore
A POLVERE
N.
Segnale di sicurezza Collocazione del segnale di sicurezza
| o . .
ﬂ Vicino alla cassetta medica
| CASSETTADI
PRONTO SOCCORSO
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D.5 SERVIZI IGIENICO — ASSISTENZIALI

D.5.1 Premessa generale

Gli ambienti destinati a servizi igienico -assistenziali devono essere mantenuti in stato di scrupolosa
pulizia da parte di persona appositamente incaricata che dovra provvedervi quotidianamente. Lo
stato di pulizia degli ambienti, il regolare funzionamento degli impianti e la stato di conservazione
degli arredi devono essere sistematicamente controllati a mezzo del preposto.

D.5.2 SPOGLIATOI

In cantiere dovra essere installato un monoblocco prefabbricato da adibire a spogliatoio di cantiere. Il
locale deve essere adeguatamente illuminato e aerato, isolato per il freddo, ben installato onde
evitare il ristagno di acqua sotto la base. Il locale spogliatoio deve rispettare i requisiti nomativi e per
esso e garantita la necessaria cubatura e tutte le condizioni di microclima richieste per i similari
luoghi di lavoro, nel rispetto delle normative.

D.5.3 BAGNO DI CANTIERE

Essendo il luogo non dotato di latrine esistenti queste vengono impiantate e gestite a cura
dell'impresa. Potra essere installato un wc chimico (tipo sebach) in numero minimo pari a uno.
Questi servizi rispettano i requisiti normativi e per essi e garantita la necessaria cubatura nel rispetto
delle regole di buona tecnica.

D.5.4 LAVATOI

Essendo il luogo non dotato di lavatoi esistenti questi vengono saranno e gestiti a cura dell'impresa.
Sono installati a monoblocco prefabbricato o in tradizionale baracca in lamiera in quantita
commisurata al numero degli massimo presumibilmente presenti in cantiere contemporaneamente,
questi servizi rispettano i requisiti normativi e per essi ¢ garantita la necessaria cubatura nel rispetto
delle regole di buona tecnica.

In cantiere si ha cura di verificare che 1'accesso a questi servizi abbia le porte che si aprono verso
I'esterno. Il locale lavatoi e adeguatamente illuminato e aerato, isolato per il freddo, ben installato
onde evitare il ristagno di acqua sotto la base e, se necessario, ventilato o condizionato per il caldo.

Il locale lavatoi viene localizzato in un luogo ravvicinato agli altri servizi al fine di permettere un uso
piu razionale e mantenuto in uno stato diligente di pulizia.

D.5.5 MENSA

Se prevista la consumazione dei pasti in cantiere sara necessario predisporre un refettorio, composto
da uno o piu ambienti a seconda delle necessita, arredato con sedili e tavoli. Andra illuminato, aerato
e riscaldato nella stagione fredda. Il pavimento non deve essere polveroso e le pareti imbiancate.
Deve essere previsto il mezzo per conservare in adatti posti fissi le vivande dei lavoratori, per
riscaldarle e per lavare recipienti e stoviglie.

Resta possibile I'assunzione di modiche quantita di vino e birra durante I'orario dei pasti.

I locale refettorio puo anche svolgere la funzione di luogo di ricovero e riposo, dove gli addetti
possono trovare rifugio durante le intemperie o nei momenti di riposo. Se il locale ricovero e distinto
dal refettorio deve essere illuminato, aerato, ammobiliato con tavolo e sedili con schienale e
riscaldato nella stagione fredda. Nei locali di riposo si devono adottare misure adeguate per la
protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo.
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D.6 IMPIANTI DI CANTIERE

D.6.1 IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE: IMPIANTO PRINCIPALE

Dal 23.01.02 la procedura di omologazione e regolata dal D.P.R 462/01.

L’impianto elettrico di cantiere dovra essere realizzato utilizzando esclusivamente personale
specializzato in conformita a quanto richiesto dalle normative vigenti in materia.

L’impianto puo essere messo in funzione solo dopo che I'installatore ha rilasciato la dichiarazione di
conformita dell’impianto.

L’impresa appaltatrice, entro 30 giorni, deve inviare la dichiarazione di conformita dell'impianto
all'ISPESL e all’ASL o ARPA territorialmente competenti.

La dichiarazione di conformita dell’impianto, deve essere tenuta a disposizione in cantiere per le verifiche
ispettive.

L'impresa appaltatrice e/o i sub-appaltatori assicureranno l'utilizzo dell'impianto elettrico in
conformita alle norme di legge e di buona tecnica vigenti;qualunque modifica significativa
all'impianto dovra essere autorizzata dal proprio responsabile di cantiere in quanto sara necessaria
I’emissione di una nuova dichiarazione di conformita, per la parte di impianto modificata/sostituita,
da parte di soggetti abilitati.

L’impresa appaltatrice ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto, nonché a farlo sottoporre a
verifica biennale da soggetti abilitati (ASL,ARPA o organismi individuati dal Min. att.. Prod)

L'impresa appaltatrice dovra indicare nel POS la persona responsabile della conservazione in
efficienza nel tempo dell'impianto elettrico.
Per nessun motivo saranno ammessi collegamenti diretti all'impianto del Committente.

Non vi sono disposizioni in merito alla dislocazione del
DISLOCAZIONE | suddetto impianto e se ne lascia la scelta all'impresa esecutrice.

D.6.2 IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE: IMPIANTI DERIVATI

L’eventuale richiesta di allacciamento delle imprese che forniscono opera a nolo che opereranno in
cantiere sara fatta dal direttore tecnico di cantiere dell'impresa appaltatrice che indichera il punto di
attacco per le varie utenze; detta fornitura sara subordinata alle seguenti condizioni:

- per le imprese individuazione nel POS della persona responsabile dell'impianto elettrico derivato.

- fornitura tramite allacciamento al quadro subappaltatore dotato come minimo di interruttore di
linea e interruttore differenziale;

- esecuzione dell'impianto elettrico del subappaltatore in conformita alle norme di buona tecnica ed
eseguite a regola d’arte;

- dichiarazione di conformita, da tenersi in cantiere in visione per CSE e organi di vigilanza.

Saranno assolutamente vietati allacciamenti di fortuna o difformi della buona tecnica.

D.6.3 IMPIANTO DI MESSA A TERRA
L’impresa contrattualmente incaricata della realizzazione dell’'impianto di messa a terra indichera nel
POS la persona responsabile della conservazione in efficienza nel tempo dello stesso.

Dal 23.01.02 la procedura di omologazione e regolata dal D.P.R. 462/01.
L’impianto di messa a terra deve essere realizzato utilizzando esclusivamente personale specializzato
in conformita a quanto richiesto dalle norme vigenti in materia.
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L’impianto puo essere messo in funzione solo dopo che I'installatore ha rilasciato al datore di lavoro
la dichiarazione di conformita dell’impianto.

L’impresa appaltatrice e/o il lavoratore autonomo appaltatore, entro 30 giorni, deve inviare la
dichiarazione di conformita dell’impianto all'ISPESL e all’ASL o ARPA territorialmente competenti.
La dichiarazione di conformita dell’ impianto, corredata di tutti gli elaborati grafici di progetto, deve essere
tenuta a disposizione in cantiere per le verifiche ispettive.

Eventuali varianti di tipo sostanziale al progetto originale dell'impianto vengono eseguiti in base a
nuovi elaborati disposti dal progettista.

L" impresa appaltatrice ¢ tenuta ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a farlo
sottoporre a verifica periodica biennale da soggetti abilitati (ASL, ARPA o organismi individuali dal
Min. att. Prod.)

Non vi sono disposizioni in merito alla dislocazione del suddetto

DISLOCAZIONE |, . . . .
impianto e se ne lascia la scelta all'impresa esecutrice.

D.6.4 IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
Non necessario.

D.6.5 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
Il cantiere dovra essere dotato di illuminazione notturna con lampade di segnalazione di colore
rosso. A riguardo si ribadisce quant’altro indicato al punto D.4.1.

D.6.6. IMPIANTO DI VENTILAZIONE
Il cantiere non richiede impianto di ventilazione.

D.7 POSTI FISSI DI LAVORO

Premettendo che non si prevedono opere che necessitano di spazio particolare, qualsiasi eventuale
lavorazione particolare verra effettuata all’interno dell’area di cantiere ove e previsto altresi il
deposito del materiale.

Per quanto riguarda i prodotti cementiti essi saranno portati in cantiere per mezzo di autobotti.
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E. LAVORAZIONI: CONSIDERAZIONI GENERALI COMUNI A TUTTE LE LAVORAZIONI

E.1 ELENCO SINTETICO DELLE MACRO-LAVORAZIONI

I: Allestimento area di cantiere con montaggio di rete, baracche, impianti, ect.
II: Rimozioni e scavi di splateamento

III: Opere ed elementi impiantistici: pozzetti, tubazioni, corpo illuminante
IV: Realizzazione nuove pavimentazioni

V: Realizzazione nuovo pergolato

VI: Revisione pavimentazioni preesistenti

VII: Posa in opera elementi di arredo urbano e completamento (recinzioni)
VIII: Messa a dimora essenze arboree e distesa terreno vegetale in area cani

IX: Smontaggio area di cantiere, smobilizzo apprestamenti e recinzioni, pulizie finali
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E.2 RISCHIO RUMORE

E.2.1 VALUTAZIONE DEL RUMORE DELL'IMPRESA

Le imprese che interverranno in cantiere dovranno essere in possesso del “Documento di
Valutazione del Rischio Rumore”secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 s.m.i. Il documento dovra
prevedere la valutazione del rumore per lavorazioni simili a quelle da svolgere in cantiere.

Copia di tale documento o autocertificazione di avvenuta redazione dovra essere consegnata al CSE
da parte di tutte le imprese.

E.2.2 VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RUMORE DEL CANTIERE

Nel presente PSC,1’esposizione quotidiana personale dei lavoratori al rischio rumore e calcolata in
fase preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard individuati
da studi e misurazioni la cui validita e riconosciuta dalla commissione prevenzione infortuni.

I dati per gruppo omogeneo sono tratte dalla relazione di valutazione del rumore con dati forniti
dall'INSAI e dall’ANCE.

La valutazione del rumore di seguito riportata deve essere attentamente valutata dalle imprese che la
dovranno rispettare e di conseguenza applicare quanto previsto dal D.Lgs. 81/08. Nel caso che
quanto riportato non sia ritenuto aderente alla reale situazione dell’impresa, dovra essere presentato
richiesta di variazione

Le misure da prendere per 'esposizione dei lavoratori sono quelle previste dal D.Lgs. 81/08.

Di seguito sono riportati i livelli di esposizione delle diverse mansioni e/o lavorazioni (elenco non
esaustivo) che saranno presenti in cantiere (dati tabellari fonte A.N.C.E.)

MANSIONE LAVORAZIONE Lex shaBa
** Posa in opera prefabbricati 82
**x Posa pavimenti manuale 87
> Pulizia di cantiere 73
** Martellatura manuale 95
** Scavi manuali 82
> Scavo meccanico (assistenza a terra) 83
** Trasferimento attrezzature/materiali 82
Capocantiere * 84
Conduttore macchine operatrici i 86
Muratore ** 86
Manovale > 89
Elettricista/Idraulico o 80
Autista autocarro **x 81
Caposquadra scavi * 84
Conduttore macchine operatrici scavo o 92

I macchinari rumorosi devono essere insonorizzati fino a ridurre il rumore a livelli il piu basso
possibile. Livelli di rumore inferiore a 85 dB(A) sono da considerarsi tollerabili, anche se possono
egualmente danneggiare 1’apparato uditivo.

Qualora non sia tecnicamente possibile ridurre il rumore alla fonte, si devono dotare gli addetti di
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idonee protezioni personali (tappi, auricolari o cuffie) e ridurre il tempo di esposizione.
Per livelli fino a 85 dB(A) l'esposizione puo essere fino a 8 ore giornaliere, ogni 3 dB di aumento il
tempo di esposizione deve essere dimezzato.

E.2.3 VALUTAZIONE PREVENTIVA DELLE VIBRAZIONI

Ambito di applicazione:

L'ambito di applicazione definito dal D.Lgs. 81/08 s.m.i. ¢ individuato dalle seguenti definizioni:
Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio le vibrazioni meccaniche che se trasmesse al sistema
mano-braccio nell'uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in
particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari” (art. 2 comma 1, punto a).
Vibrazioni trasmesse al corpo intero "le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero,
comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del
rachide " (art. 2 comma 1, punto b)

Obblighi prescritti dal Decreto:

Nel rispetto del D. Lgs. 81/08 s.m.i. “il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo
e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valor limite di esposizione”. Tale principio si applica sempre,
indipendentemente se siano superati o meno i livelli di azione o i valori limite di esposizione
individuati dalla normativa: in questo caso sono previste ulteriori misure specifiche miranti a ridurre
o escludere l'esposizione

Identificazione e valutazione dei rischi:

Da parte dei datori di lavoro, di valutare il rischio da esposizione a vibrazioni meccaniche dei
lavoratori durante il lavoro. La valutazione dei rischi e previsto che possa essere effettuata sia senza
misurazioni, sulla base di appropriate informazioni reperibili presso banche dati accreditate (ISPESL,
Regioni, CNR), incluse le informazioni fornite dal costruttore, sia con misurazioni, in accordo con le
metodiche di misura trattate nel seguito. La valutazione, con o senza misure, dovra essere
programmata ed effettuata ad intervalli regolari da parte di personale competente Il rapporto di
valutazione dovra precisare in dettaglio le misure di tutela adottate in base all'articolo 5 del Decreto.
E' prescritto che la valutazione prenda in esame i seguenti elementi.

a) Entita delle vibrazioni trasmesse e durata dell'esposizione, in relazione ai livelli d'azione ed ai
valore limite prescritti dal Decreto all'articolo 3, riportati di seguito in Tabella 3;

Tabella 3 - Livelli di azione giornalieri e valori limite per 1'esposizione a vibrazioni trasmesse al
sistema mano-braccio ed al corpo intero
Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio

Livello d'azione giornaliero di esposizione [Valore limite giornaliero di esposizione
A(8) =2,5m/s? A(8) =5m/s?
Vibrazioni trasmesse al corpo intero

Livello d'azione giornaliero di esposizione Valore limite giornaliero di esposizione

A(8) =0,5m/s? A(8)=1,15m/s?
b) gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori a rischio particolarmente esposti;
c) gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni
meccaniche e 'ambiente di lavoro o altre attrezzature;
d) le informazioni fornite dal costruttore dell'apparecchiatura ai sensi della direttiva macchine;
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e) l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione a vibrazioni
meccaniche;

f) condizioni di lavoro particolari che possano incrementare il rischio, quali ad esempio il lavoro a
basse temperature nel caso dell'esposizione a vibrazioni mano-braccio.

Conclusioni:

Considerando la tipologia del lavoro che dovra essere svolto dall'impresa esecutrice,
dall’attrezzatura che dovra essere utilizzata e possibile affermare che gli operatori sono sottoposti al
rischio di vibrazioni. Si rimanda alla valutazione specifica che il datore di lavoro dovra effettuare a
mezzo di incarico di personale competente. La stessa deve essere contenuta nel P.O.S.0 D.V.R.
specifico elaborata con I’ausilio della banca dati Ispesl o per mezzo di attrezzatura idonea.
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F. LAVORAZIONI: ANALISI DEI RISCHI INTERFERENTI, AGGIUNTIVI, IN-OUT

F.1 CRONOPROGRAMMA

I cronoprogramma dei lavori e stato redatto tenendo conto delle esigenze temporali della

Committenza e considerando le normali dotazioni tecniche di un’impresa tipo.

In fase esecutiva, sempre tenendo conto delle esigenze della Committenza, detto programma potra
essere rivisto in funzione delle specifiche dotazioni tecniche dell” impresa

Il cronoprogramma dei lavori deve essere preso a riferimento dalle imprese

Prima dell’inizio dei lavori, imprese e lavoratori autonomi possono proporre al CSE delle varianti

motivate al programma dei lavori.

ATTIVITA' LAVORATIVA Data di | o i pine | PURATA | DURATA
INIZIO (g.n.) (g.l.)

Allestimento area gant]ere (recinzioni, 01/03/2019 | 05/03/2019 5 3
baraccamenti, impianti, ecc.)
Rimozioni varie e Scavi di splateamento 06/03/2019 | 20/03/2019 15 11
Opere ed elementi impiantistici 21/03/2019 | 24/03/2019 4 2
Realizzazione nuove pavimentazioni 25/03/2019 | 14/04/2019 21 15
Realizzazione nuovo pergolato 15/04/2019 | 21/04/2019 7 5
Revisione pavimentazioni preesistenti 22/04/2019 | 05/05/2019 14 10
Posa in opera elementi di arredo urbano e 06/05/2019 | 07/05/2019 5 5
completamento
Messa a dimora essenze art?oree e distesa 08/05/2019 | 12/05/2019 5 3
terreno vegetale in area cani
Smontaggio area cantiere (smobilizzo 13/05/2019 | 14/05/2019 2 2
apprestamenti e recinzioni, pulizia finale)
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F.2 INTERFERENZE FRA LE LAVORAZIONI

Nella realizzazione della presente opera, saranno presenti diversi momenti in cui sara possibile o si
rendera necessaria la realizzazione di diverse fasi lavorative contemporaneamente.

Nell’effettuazione di queste attivita si dovra prestare particolare attenzione in quanto e maggiore il
rischio che si puo presentare.

Nella ricerca di una soluzione in tema di lavorazioni contemporanee, occorre tener presente che i
problemi connessi con la tutela dell’integrita fisica dei lavoratori sono considerati assolutamente
prioritari rispetto alle esigenze dei lavoratori.

I problemi di interferenza fra appaltatore e i relativi subappaltatori dello stesso debbano essere risolti
in ambito aziendale tramite le procedure individuate nel POS con I’adozione delle necessarie ulteriori
misure di sicurezza o con il differimento ad altra data delle lavorazioni che creano nuovi rischi.
Qualora invece, nella stessa area una determinata lavorazione dovesse esporre a rischi specifici
lavoratori di altre imprese o lavoratori autonomi addetti ad attivita diverse, prioritariamente
esaminata, con la partecipazione determinante del CSE la possibilita di fare eseguire i lavori in tempi
diversi. Ove cio non fosse possibile, chi esercita la lavorazione interferente che determina rischi per i
nuovi lavoratori delle altre imprese o per i lavoratori autonomi si deve attivate per predisporre
idonee misure di sicurezza.

Le misure di sicurezza che devono essere adottate nella citata ipotesi di lavorazione interferente
dovranno essere eseguite dall’esecutore dei lavori che determina il rischio e portate a conoscenza
dell’altra o delle imprese interessate al problema dell’interferenza ed al CSE.

Se le misure previste saranno da tutti ritenute idonee a tutelare l'integrita fisica dei lavoratori, le
stesse dovranno essere messe in atto e solo dopo la loro realizzazione si potra proseguire nella
esecuzione dei lavori in contemporanea.

Le misure di sicurezza concordate debbono essere riportate in apposito verbale,che deve essere
sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti e dal CSE.

Nel caso in cui dopo l'intervallo, a causa di un mancato rispetto di tale accordo, si ripropongano le
condizioni di rischio precedentemente esistenti,i lavoratori devono essere immediatamente sospesi e
la circostanza deve essere rappresentata nel piu breve tempo possibile al Committente per I’adozione
dei provvedimenti di competenza.

In generale, riguardo alla programmazione dei lavori occorrera tener presente che:

-le attivita da realizzarsi, nell’ambito dello stessa area, da parte di diversi soggetti si svolgeranno in
presenza di un preposto individuato dagli stessi;

-per accedere ai luoghi di lavoro verra predisposta un sistema di percorsi che non interessi luoghi di
lavoro con presenza di pericoli di caduta di oggetti dall’alto;

-ogni impresa, prima di abbandonare anche temporaneamente il luogo di lavoro, dovra provvedere
alla messa in sicurezza della propria area operativa.

Inoltre occorrera prestare particolare attenzione: alla chiusura dei passaggi, alla presenza di materiali
non sistemati in modo stabile e sicuro. Nel caso in cui alcune situazioni non potessero essere sanate si
provvedera a posizionare una idonea segnaletica di sicurezza atta ad evidenziare il problema e se ne
dara immediata informazione al responsabile di cantiere e al CSE.

In particolare, riguardo specificatamente al cantiere in esame, dal sopradescritto cronoprogramma si
deduce che in realta si e predisposto un adeguato sfasamento temporale delle macro-lavorazioni ma
ad ogni modo occorrera prestare attenzione alla realizzazione contemporanea di diverse opere
all'interno delle suddette fasi lavorative-
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Vedere diagramma di gantt ALLEGATO

DIAGRAMMA DI GANTT

L'obiettivo della programmazione dei tempi delle lavorazioni di cantiere ¢ quello di pianificare i
tempi di evoluzione delle operazioni costruttive; questo, per permettere di prevenire l'insorgere di
sovrapposizioni o connessioni lavorative che possano causare un aumento dei rischi nel cantiere.
Conseguentemente, le prescrizioni operative risultanti dalla programmazione dei tempi del cantiere,
si riferiscono unicamente al rispetto, da parte delle imprese appaltatrici e/o sub-appaltatrici, dello
sviluppo temporale delle fasi lavorative cosi come viene descritto nel diagramma di GANTT.

La sequenza delle fasi lavorative del cantiere e stata progettata seguendo criteri di valutazione e
prevenzione del rischio e tenendo conto anche delle logiche tecniche e costruttive necessarie alla
realizzazione dell'opera.

Queste prescrizioni vogliono garantire adeguati livelli di sicurezza proprio perché la
programmazione dei tempi del cantiere e stata progettata in modo tale da evitare possibili
sovrapposizioni o interferenze lavorative la cui coesistenza vengono ritenute "potenzialmente
rischiose", e quando la coesistenza non si e potuta eliminare, sono state date le corrispondenti misure
organizzative onde minimizzare i rischi conseguenti. L’appaltatore, comunque tenendo conto anche
della sua organizzazione imprenditoriale e conoscendo meglio le proprie attrezzature ed il proprio
personale, ha I'obbligo di verificare quando di seguito pianificato e, se ritiene di poter meglio
garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, sentito il coordinatore per I'esecuzione, apportare gli
opportuni aggiornamenti.

Il seguente programma dei lavori riporta la successione temporale delle fasi lavorative cosi come si
pensa si svolgeranno successivamente all’inizio dei lavori e ne determina: la durata presunta e la
presenza di interferenze o attivita incompatibili.

Il programma dei lavori sara preso a riferimento dagli esecutori per I'organizzazione delle proprie
attivita lavorative e per gestire il rapporto con i propri subappaltatori e fornitori.

Le fasi/lavorazioni oggetto del Diagramma di Gantt con la data di inizio e fine e la durata sono
riportate di seguito.
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INTERFERENZE TRA LE ATTIVITA LAVORATIVE - ANALISI RISCHI INTERFERENTI

Dall’esame del programma si sono dedotte le soprariportate lavorazioni interferenti tra loro; a tal
riguardo si evidenzia che sostanzialmente per tutte di esse risulta accertato e/o possibile (e quindi
organizzabile) un totale sfasamento spaziale delle lavorazioni.

Cosi come previsto dal D. Lgs. 81/08 e successive modificazioni, sono stati valutati i rischi aggiuntivi
dovuti alla concomitante realizzazione delle lavorazioni e definite le misure aggiuntive da tenere in
considerazione in funzione dell’'incremento di rischio dovuto alla concomitanza delle lavorazioni.

FASI:

- rimozione varie

- scavi di splateamento

RISCHI AGGIUNTIVI:

- urto mezzi meccanici e/o di trasporto

MISURE AGGIUNTIVE:

- durante I'attivita di rimozione di elementi maggiori dal proprio alloggiamento verra interrotta ogni
altra attivita;

- lo spostamento e l'allontanamento dei massi adiacenti l’area ludica dovra avvenire sotto la
sorveglianza di un preposto al fine di evitare scontro tra mezzi e/o investimenti;

FASI:

- posa in opera nuovo pergolato

RISCHI AGGIUNTIVI:

- urto mezzi meccanici e/o di trasporto

- investimento

MISURE AGGIUNTIVE:

- lo spostamento di mezzi meccanici e/o di trasporto nell’area di lavoro dovra avvenire sotto la
sorveglianza di un preposto al fine di evitare scontro tra mezzi e/o investimenti;

FASI:

- realizzazione pavimentazioni

RISCHI AGGIUNTIVI:

- urto mezzi meccanici e/o di trasporto

- investimento

MISURE AGGIUNTIVE:

- lo spostamento di mezzi meccanici e/o di trasporto nell’area di lavoro dovra avvenire sotto la
sorveglianza di un preposto al fine di evitare scontro tra mezzi e/o investimenti;

ANALISI RISCHI AGGIUNTIVI

La seguente individuazione di categorie di lavorazioni, fasi operative e fasi coordinate e stata
realizzata considerando le normali metodologie di lavoro di un‘impresa tipo anche in funzione
dell’andamento temporale individuato dal cronoprogramma.

Detto elenco di fasi operative va considerato come una traccia da seguire, ed eventualmente
integrare, nella redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS).
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Ogni Datore di lavoro elaborando il Piano Operativo di Sicurezza (POS) relativo alle proprie
lavorazioni specifiche per il presente cantiere dovra esplicitare dettagliatamente le procedure di
lavoro, i mezzi, le attrezzature, le sostanze utilizzate nonché le opere provvisionali ed i dispositivi di
protezione che intende porre in atto.

LEGENDA DEI RISCHI AGGIUNTIVI

RA-01 RUMORE

RA-02 SCARSA O ECCESSIVA ILLUMINAZIONE

RA-03 CONDIZIONI ATMOSFERICHE AVVERSE

RA-04 USO O ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI

RA-05 ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

RA-06 ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI O MUTAGENI

RA-07 ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI

RA-08 CADUTA MATERIALE DALL’ALTO

RA-09 CADUTA ENTRO SCAV], POZZI, ECT

RA-10 CADUTA DALL’ALTO

RA-11 INVESTIMENTO

RA-12 RIBALTAMENTO MEZZI

RA-13 ELETTROCUZIONE DA CONTATTO ACCIDENTALE

RA-14 SEPPELLIMENTO

RA-15 ANNEGAMENTO

RA-16 INSALUBRITA DELL’ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA

RA-17 INSALUBRITA DELLE PARETI NELLA DELLA VOLTA NEI LAVORI IN
GALLERIA

RA-18 RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI

RA-19 INCENDIO O ESPLOSIONI

RA-20 SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA
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CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO
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MATRICE DEI RISCHI AGGIUNTIVI A MONTE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
FASI DI LAVORO

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9

Allestimento area di cantiere con
montaggio di recinzioni, baraccamenti, R4
impianti ecc.)

Rimozioni varie R6

Scavi di splateamento....

Scavi per elementi vari impianti....

Posa in opera pozzetti ...

Realizzazione blocchi di fondazione
per pali di illuminazione

Posa in opera elementi per impianti

Realizzazione pavimentazioni R6

Posa in opera corpo illuminante ..

Realizzazione nuovo pergolato R6

Messa a dimora essenze arboree

Posa in opera elementi di arredo

Smontaggio area cantiere (smobilizzo
apprestamenti e recinzioni, pulizia R4
finale)

35




Passerella pedonale su F.sso Sanguinara - Ladispoli (Roma) - 2° L.F. - 2° stralcio : riqualificazione Piazza De Michelis
Il percorso che diventa PONTE: sistema di superamento ciclo pedonale di un corso d'acqua

FASEDILAVORO | RA. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI AGGIUNTIVI
Allestimento area di Durante le fasi di lavoro che interesseranno strada e/o area pubblica , il responsabile
cantiere con montaggio di dell'impresa esecutrice deve segnalare in modo evidente il cantiere in allestimento.
recinzioni, baraccamenti, Se necessario gli operai devono indossare indumenti con colori fluorescenti (es: arancioni o
impianti ecc.) S 11s

gialli)
Rimogioni varie. .. 13 Un preposto dell'impresa dirigera adeguatamente il movimento dei mezzi
Realipari Un preposto dell’'impresa dovra prestare vigilanza affinché i mezzi meccanici di trasporto
ca nazione 11  e/o occorrenti per il getto dei massetti non costituiscano pericolo per gli operatori manuali
pav1menta210n1 e
impiegati nella realizzazione delle pavimentazioni
I responsabile dell'impresa deve accertarsi dell’assenza di alimentazione ove e quando
Realizzazione .
. . 13 | necessario
collegamenti ed allacci
Un preposto dell'impresa dovra prestare vigilanza affinché i mezzi meccanici di trasporto
Realizzazione nuovo s . . . J . . . .
11 | non costituiscano pericolo per gli operatori manuali impiegati nella realizzazione ddel
pergolato
pergolato
Smor}lﬁggio area cantiere Un preposto dell'impresa dirigera adeguatamente il movimento dei mezzi
(smobilizzo 11 | Senecessario gli operai devono indossare indumenti con colori fluorescenti (es: arancioni o

apprestamenti e
recinzioni, pulizia finale)

gialli)
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ANALISI RISCHI IN-OUT

RISCHIO

MISURE DI ADEGUAMENTO

Rumore

Attenersi ai regolamenti comunali

Caduta materiale fuori
area di cantiere

Durante la rimozione di elementi preesistenti prestare cura nella fase di posizionamento a
terra degli stessi

Rischi investimento per
passaggio di mezzi pesanti

Durante le manovre, i mezzi pesanti devono essere coadiuvati da uomo a terra. Apporre
idonea segnaletica

Rischio di insudiciamento
area pubbliche di contorno

Nel caso che i mezzi di lavoro producano sporcizia nelle aree pubbliche (verdi e non) di
transito il responsabile deve fare provvedere immediatamente alla pulizia dei mezzi

Accesso e passaggio
fortuito area cantiere da
parte terzi

L’area di cantiere deve essere recintata e segnalata con apposita cartellonistica; durante la
notte funzionante idonea illuminazione.
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G. PROCEDURE PER LA GESTIONE DEL CANTIERE

G.1 MISURE GENERALI DI TUTELA

Durante 'esecuzione dei lavori necessari per la realizzazione dell’opera devono essere osservate, da
parte di tutte le imprese, le misure generali di tutela:

Essi osservano in particolare, ciascuno per la parte di propria competenza, le seguenti misure
generali di tutela:

il cantiere deve essere mantenuto in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;

la scelta dell’ubicazione dei posti di lavoro deve tenere conto condizioni di accesso a tali posti
e definire vie o zone di spostamento o di circolazione;

particolare attenzione deve essere dedicata alle condizioni di movimentazione dei vari
materiali;

occorre predisporre la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio ed il controllo
periodico degli impianti e dei dispositivi di sicurezza esistenti, al fine di eliminare i difetti che
possono pregiudicare la salute e I'integrita fisica dei lavoratori;

vanno delimitate ed allestite le zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in
particolare quando si tratta di materie o sostanze pericolose;

deve essere organizzata l’eliminazione presso discarica autorizzata dei detriti e delle macerie;
la durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro deve essere adeguata in
funzione dell’evoluzione del cantiere;

deve essere organizzata la cooperazione tra tutte le imprese e fra tutti i lavoratori autonomi
che operano nel cantiere;

deve essere dedicata una specifica attenzione alle interazioni con le attivita che avvengono
all’interno o in prossimita del cantiere.

Nel cantiere e preciso compito del Direttore Tecnico del cantiere, del capo cantiere e dei preposti,
nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, assicurare l'attuazione dei principi sopra
esposti e mantenere rispetto degli stessi per la tutta la durata dei lavori.
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G.2 IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI: PRINCIPALI OBBLIGHI

G.2.1 OBBLIGHI ED ONERI DEL DATORE DI LAVORO
Di seguito vengono richiamati gli obblighi legislativi in capo ai Datori di Lavoro con funzione di
promemoria.

I Datori di Lavoro hanno l'obbligo di dare completa attuazione alle indicazioni contenute nel
seguente piano,nei documenti eventualmente allegati ed a tutte le richieste del CSE; pertanto ad esso
compete, con le conseguenti responsabilita:

-esaminare il PSC proponendo eventuali integrazioni o modifiche;

- consultare, prima dell’accettazione del PSC, il Rappresentante per la sicurezza fornendo eventuali
chiarimenti;

- redigere il POS specifico per il cantiere in oggetto;

- mettere a disposizione dei rappresentanti della sicurezza copia del PSC e del POS, almeno dieci
giorni prima dell’inizio dei lavori;

- nominare il Direttore Tecnico di cantiere e comunicarlo al CSE;

- promuovere ed istituire nel cantiere oggetto del presente PSC, un sistema gestionale permanente ed
organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la
sicurezza e la salute dei dipendenti e di terzi operanti nell’ambito dell’impresa;

- promuovere le attivita di prevenzione in coerenza a principi e misure predeterminanti;

- promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti
di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;

- mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere(uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce,
ecc,).

- assicurare:

il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;

la pit1 idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;

le pit1 idonee condizioni di movimentazione dei materiali;

O O O O

il controllo e la manutenzione di ogni impianti che possa determinare situazioni di

pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;

la pit1 idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;

o Assicurare il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli
apprestamenti e delle procedure esecutive previste dal PSC e dal POS ovvero
richieste dal CSE;

o Disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze,adeguatamente formate ed
informate, in funzione delle necessita delle singole fasi lavorative, segnalando al CSE
I'eventuale personale tecnico ad amministrativo alle sue dipendenze destinato a
coadiuvarlo;

o Rilasciare dichiarazione di aver provveduto alle assistenze, assicurazioni e
previdenze dei lavoratori presenti in cantiere secondo le norme di legge e dei
contratti collettivi di lavoro;

o Rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti

in cantiere a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente

e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano;

39



Passerella pedonale su F.sso Sanguinara - Ladispoli (Roma) - 2° L.F. - 2° stralcio : riqualificazione Piazza De Michelis
Il percorso che diventa PONTE: sistema di superamento ciclo pedonale di un corso d'acqua

o Provvedere alla fedele predisposizione delle attrezzature ed esecuzioni degli
apprestamenti conformemente alle norme contenute nel PSC e nel POS;

o Tenere a disposizione del CSE e degli organi di vigilanza, copia controfirmata del

PSC e del POS;

Affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare;

Fornire ai subappaltatori presenti in cantiere:

Copia aggiornata del PSC;

Adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico- organizzativo;

Le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle

O O O O O

immediate vicinanze del cantiere, dalle con dizioni logistiche all’interno del cantiere,
delle lavorazioni da eseguire, dall’interferenza con le altre imprese;

o Le informazioni relative all'utilizzo comune di attrezzature, apprestamenti,
macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale;

Informare il CSE delle proposte di modifica al PSC formulate dai subappaltatori;
Organizzare il servizio di primo soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori
in funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere
oggetto del presente appalto;

o Fornire al CSE ed al Committente o al Responsabile dei lavoratori i nominativi di
tutte le imprese subappaltatrici e di tutti i lavoratori autonomi subappaltatori ai quali
affidarsi per 'esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneita
tecnico- professionale.

o Nel lo svolgere tali obblighi i Datori di lavoro devono instaurare un corretto ed
efficace sistema di comunicazione con tutti i lavoratori ad essi subordinati,con i
subappaltatori, con il CSE e con il Committente ovvero con il Responsabile dei lavori.

G.2.2 OBBLIGHI ED ONERI DEL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE
I Direttore Tecnico di Cantiere, per effetto di delega conferita ed accettata, ha il compito di svolgere

tutte le funzioni in materia di prevenzione ed igiene del lavoro
Operando in piena autonomia egli deve:

>

Creare nel cantiere una organizzazione del lavoro sicura ed assicurare allo stesso cantiere la
dotazione di tutti i mezzi necessari (locali, macchinari, attrezzature, dispositivi di protezione
individuale, ecc,) per consentire I'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza e nel pieno
rispetto delle vigenti norme in materia di igieni del lavoro e di prevenzione infortuni.
Predisporre, in relazione alla particolare natura dei lavori da svolgere e previa valutazione dei
rischi, eventuali piani particolareggiati, ad integrazione del POS, atti a realizzare la massima
sicurezza tecnologicamente fattibile, per tutelare I'integrita fisica dei lavoratori. Detti piani, redatti
attraverso la collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione e di eventuali Consulenti
esterni, vanno comungque proposti per I’approvazione al CSE;

Acquistare la documentazione dell’iniziale omologazione, collaudo, verifica, ecc. di macchinari
impianti ed attrezzature che dovranno essere utilizzate in cantiere, nonché il documento sulla
valutazione dell’esposizione quotidiana del personale al rumore;

Acquisire, con il supporto del Servizio Prevenzione e Protezione, prima dell'inizio dei lavori nel
cantiere, tutte le autorizzazioni o certificazioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di
cantiere, tutte le autorizzazioni o certificazioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di
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prevenzione infortuni ed igiene del lavoro e che condizionano I'esercizio dell’attivita;

Affidare 'esecuzione dei lavoratori in cantiere a persona tecnicamente capace ed esperta ( capo
cantiere), in grado di dare attuazione a quanto previsto dalle norme di legge e da quelle del PSC e
del POS;

Verificare I'avventura predisposizione del piano di manutenzione di locali, impianti, macchinari
ed attrezzature, sulla base delle istruzione emanate dal costruttore o suggerite dalle norme di
buona tecnica, al fine di mantenere lo stato di efficienza;

Verificare l'avvenuto allestimento in cantiere di tutti i servizi igienici-assistenziali necessari e
disporre affinché, nei casi previsti dalla normativa vigente, i lavoratori occupati siano sottoposti,
da parte del medico competente, a visita medica preventiva e periodica per accertarne la idoneita
al lavoro specifico, in relazione alle cause di rischio a cui sono effettivamente sottoposti;
Approvvigionare il cantiere dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale, in numero
sufficiente rispetto alle necessita ed esigerne il corretto uso da parte dei lavoratori ;

Verificare che ai lavoratori occupati nel cantiere, siano stati consegnati i prescritti Dispositivi di
Protezione individuale, sia stata impartita la necessaria informazione sui rischi che si intendono
prevenire con lI'impiego degli stessi e se nei loro confronti sia stata attuata la formazione sul
corretto modo di utilizzo di ciascun Dispositivo d i Protezione;

Verificare che i singoli lavoratori, nel prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute,
osservino tra l'altro le norme di igiene e sicurezza ed usino in maniera corretta i dispositivi di
protezione individuale messi a loro disposizione, impedendone il rispetto anche con 1’adozione di
provvedimenti disciplinari;

Disporre affinché venga periodicamente controllata 1'efficienza degli strumenti o apprestamenti
antinfortunistici ed espletata la prescritta vigilanza perché gli stessi non vengano manomessi o
rimossi per tutta la durata dei lavori;

Disporre affinché i lavoratori siano informati sui rischi derivanti dall'impiego di macchinari ed
attrezzature di lavoro e siano formati sul corretto modo di utilizzare gli stessi;

Disporre affinché nei luoghi di lavoro vengano affissi, sia gli estratti delle norme di prevenzione
infortuni attinenti esercitata, sia la prescritta cartellonistica di sicurezza;

Verificare che le imprese subappaltatrici operanti in cantiere, abbiano provveduto a predisporre il
proprio POS e provvedere al coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione, anche
al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese e che le stesse
siano state rese edotte dei rischi presenti in cantiere, che non siano attinenti con i lavori oggetto
del subappalto, e disporre affinché esse siano immediatamente richiamate al rispetto delle norme
di sicurezza in caso di accertato adempimento;

Disporre affinché venga assicurata la continua vigilanza in ordine al rispetto, da parte dei
lavoratori, delle misure e cautele di sicurezza previste dalla legge, dal PSC e dal POS;

Provvedere e disporre affinché nel cantiere vengano adottate le misure necessarie ai fini della
prevenzione incendi, nel pronto soccorso, dell’emergenza e dell’evacuazione dei lavoratori;
Allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizione psico-fisiche non idonee o che si
comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti
presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonesta;

Vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate;

Attenersi alle prescrizioni rilasciate dalle Autorita competenti in materia di igiene e sicurezza,
anche se cio comportera il fermo di impianti, di macchinari o dell’attivita lavorativa;

Vigilare per accertare che quanto disposto ai precedenti punti sia stati concretamente attuato nei
modi e nei termini delle vigenti leggi;
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I Datori di lavoro sono in ogni caso responsabili dei danni cagionati dalla inosservanza e
trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle
leggi e dai regolamenti vigenti.

Nello svolgere tali obblighi il Direttore tecnico di cantiere deve instaurare un corretto ed efficace
sistema di comunicazione con i Datori di Lavoro, le Imprese subappaltatrici, i Lavoratori
Autonomi, gli operai presenti in cantiere e il CSE.

G.2.3 OBBLIGHI DEL PERSONALE DEI DATORI DI LAVORO
Di seguito vengono richiamati gli obblighi dei dipendenti delle imprese con funzione di promemoria:

Il personale destinato ai lavori dovra essere, per numeri e qualita, adeguato alle caratteristiche delle
opere provvisionali in oggetto; sara dunque formato e informato in materia di approntamento di
opere provvisionali, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igieni del lavoro.

Tutti i lavoratori occupati, in autonomia con le vigenti disposizioni in materia di igiene e di tutela

contro gli infortuni sul lavoro,sono obbligati a:

> Prendersi cura della loro sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti
sul luogo del lavoro, conformemente alla formazione ricevuta, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal
datore di lavoro;

> Osservare le norme di legge sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, le disposizioni e le istruzioni
impartite dal datore del lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed
individuale, comprese quelle previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento;

> Utilizzare correttamente i macchinare, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati
pericolosi, i mezzi di trasporto e le attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza.

» Utilizzare in modo appropriato i Dispositivi di Protezione Individuali massi a disposizione dal
datore di lavoro;

> Segnalare immediatamente ai propri superiori gli infortuni loro occorsi in occasione del lavoro,
anche in piccola entita, riferendo le cause e circostanze che hanno provocato 1'evento,al fine di
mettere in atto le misure e le cautele adeguate per prevenire il ripetersi di simili eventi;

» Segnalare immediatamente ai propri superiori le deficienti dei mezzi e dei dispositivi di sicurezza
e di lavoro, nonché le altre condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi
direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze e possibilita, per eliminare o
ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la
sicurezza.

» Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione odi
controllo.

»> Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non rientrano nella propria
competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altre persone;

> Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dai protocolli diagnostici, compreso le vaccinazioni
antitetaniche;

> Usare i servizi igienico- sanitari gli altri mezzi messi a loro disposizione per la tutela della salute;

> Rispettare gli obblighi ed i divieti derivanti dalla cartellonistica di sicurezza esposti in cantiere;

» Svolgere il proprio lavoro con la massima attenzione, con diligenza, con prudenza e perizia.
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G.2.4 OBBLIGHI ED ONERI DEI LAVORATORI AUTONOMI

I lavoratori autonomi devono:

> Rispettare tutte le indicazioni contenute nel PCS e adeguarsi a quelle fornite dal CSE;
Utilizzare le attrezzature di lavoro in conformita alla normativa vigente

Avere l'elenco d.p.i. in dotazione;

Utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuale in conformita alla normativa vigente;
Collaborare e cooperare con le imprese coinvolte nel processo costruttivo;

Non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese in cantiere;
Informare sui possibili rischi gli addetti in cantiere derivanti dalle attivita lavorative.
Avere attestato di formazione ed idoneita sanitaria

YV VY VVYVYVY

»  Documenti di conformita delle attrezzature utilizzate
Nello svolgere tali obblighi i lavoratori autonomi devono instaurare una corretta ed efficace
comunicazione con le altre imprese presenti in cantiere e con il Coordinatore per 1"Esecuzione dei
lavori.

G.3 IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI: GESTIONE OPERATIVA DEL CANTIERE

G.3.1 IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI

Tutte le imprese e tutti i lavoratori autonomi coinvolti nell’entita del cantiere, prima dell’inizio dei
lavori, sono tenuti a comunicare i propri dati identificativi al CSE ed a dichiarare I’adempimento a
tutti gli obblighi in materia di sicurezza e salute; tali dati possono essere riportati nel POS oppure
comunicati su opportuni moduli forniti dal CSE.

Tutte le imprese esecutrici devono trasmettere il proprio POS al CSE almeno dieci giorni prima
dell'inizio dei lavori e nel caso in cui si ravvisino delle imprese delle imperfezioni dovranno
adeguarlo alle prescrizioni ricevute prima di poter iniziare i lavori di competenza

Per le imprese e lavoratori autonomi si intendono, non solo quelli impegnati in appalti e subappalti,
ma anche quelli presenti per la realizzazione delle forniture che comportino esecuzione di attivita
all’interno del cantiere.

E’ compito di ogni impresa appaltatrice e di ogni lavoratore autonomo appaltatore, cioe con contratto
diretto con il Committente, richiedere la medesima documentazione ai propri subappaltatori
(imprese e lavoratori autonomi) ed ai fornitori e consegnarla al CSE.

Non e ammessa in cantiere la presenza di dipendenti di imprese non identificate o di lavoratori
autonomi non identificati, in tale caso il CSE fara presente la cosa al Committente e/o al Responsabile
dei lavori chiedendo I'allontanamento immediato dal cantiere di queste persone.

Tutti i lavoratori sono tenuti ad essere muniti di tesserini identificativi

G.3.2 IDENTIFICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL CANTIERE

Ogni impresa, prima dell’inizio dei lavori, dovra comunicare in forma scritta al CSE, indicandolo nel
POS, il nominativo del proprio responsabile di cantiere (inteso come persone che ha potere di
intervento sul cantiere).

Tale responsabile dovra essere sempre reperibile durante gli orari di apertura del cantiere, anche
mezzo di telefono cellulare, e sara il referente principale del CSE.

Nel caso in cui il responsabile di cantiere sia impossibilitato alla presenza in cantiere o alla
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reperibilita, I'impresa dovra tempestivamente comunicarlo al CSE provvedendo contestualmente a
fornire il nominativo ed i recapiti telefonici della persona che lo sostituira.

G.3.3 SUBAPPALTI

L’Appaltatore non potra subappaltare a terzi le lavorazioni, le attrezzature, gli apprestamenti e le
procedure esecutive o parte di esse se sancito nel contratto d’appalto.

Inoltre I’ Appaltatore rimane, di fronte al Committente, unico responsabile delle lavorazioni, delle
attrezzature degli apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto la loro
conformita alle norme di legge.

I Committente potra far annullare in subappalto per incompetenza od in desiderabilita del
subappaltatore,senza essere in questo tenuto ad indennizzi o risarcimenti di sorta.

I DATORI DI LAVORO DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI HANNO GLI STESSI OBBLIGHI ED
ONERI DEI DATORI DI LAVORO DELL'IMPRESA PRINCIPALE.

G.4 ACCESSO DI VISITATORI IN CANTIERE

L’accesso al cantiere dei visitatori (committente o suoi rappresentanti, organo di vigilanza, tecnici del

committente, tecnici istituzionali,ecc) dovra essere autorizzato dai responsabili di imprese e/o dai
lavoratori autonomi presenti al momento della visita.

Per quanto riguarda i visitatori estranei al cantiere quali committente o suoi rappresentanti, I'impresa
appaltatrice appaltatore prevedra la presenza nell'ufficio di cantiere di almeno 2 elmetti. Tali
visitatori, prima di accedere al cantiere, dovranno presentarsi al capocantiere che li accompagnera
nella visita, eventualmente interrompendo alcune lavorazioni e valutando il percorso della visita pit
sicuro.

Per quanto riguarda i visitatori, quali ispettori dell’organo di vigilanza, tecnici del committente,
tecnici istituzionali, tecnici di imprese con compiti legati al cantiere, essi dovranno essere muniti di
calzature di sicurezza con suola antichiodo ed elmetto. Tali visitatori, prima di accedere al
cantiere,dovranno presentarsi al capocantiere che valutera se interrompere alcune lavorazioni e
fornira indicazioni rispetto ad eventuali aree non accessibili.
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G.5 AZIONI DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

G.5.1. AZIONI DI COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Durante la realizzazione dell’opera, il CSE provvede a:

>

Verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, da parte delle imprese esecutrici e
dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta
applicazione delle relative procedure di lavoro;

Verificare I'idoneita dei POS, da considerare come piano completamente di dettaglio del PSC,
assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il PSC e il fascicolo dell’opera in relazione
all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute,valutando le proposte delle
imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese
esecutrici adeguino,se necessario, i rispettivi POS.

Organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione;

Verificare I'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il
coordinamento tra i presentanti della sicurezza in cantiere;

Segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni e prescrizioni del PSC e proporre
la sospensione dei lavori,l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o
la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti
alcun provvedimento in merito alla segnalazioni, senza fornire idonea motivazione, il
coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla Azienda
unita sanitaria locale territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro;
Sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole
lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati delle imprese interessate

G.5.2 COOPERAZIONE E COORDINAMENTO DEI SOGGETTI PRESENTI IN CANTIERE

Il CSE ha tra i suoi compiti quello di organizzare tra le imprese e lavoratori autonomi la cooperazione

ed il coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione, durante lo svolgimento dei

propri compiti si rapportera esclusivamente con il responsabile di cantiere dell'impresa appaltatrice o

con il lavoratore autonomo appaltatore.

Nel caso in cui I'impresa o un lavoratore autonomo faccia ricorso al subappalto di lavorazioni ad

altre imprese o lavoratori autonomi, dovra provvedere al coordinamento delle stesse secondo quanto

previsto dal presente PSC. Nell’ambito di questo coordinamento, e compito dell’appaltatore
trasmettere a subappaltatori e fornitori, la documentazione della sicurezza, comprese tutte le
decisione prese durante le riunioni per la sicurezza ed i sopralluoghi svolti dal CSE.

Il CSE si riserva i diritto di verificare presso i subappaltatori presenti in cantiere che queste
informazioni siano effettivamente giunte loro da parte della ditta appaltatrice.
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G.5.3 RIUNIONI DI COORDINAMENTO
G.5.3.1 RIUNIONE PRELIMINARE DI COORDINAMENTO

Quando:  alla consegna del cantiere
Convocati: Imprese — Lavoratori autonomi — D.L. generale — Committente o suoi delegati
Invitati: ~ Progettisti — Rappresentanti per la sicurezza dei lavori
Durante la riunione preliminare il CSE:
> Illustrera le caratteristiche principali del PSC
» Stendera il calendario delle eventuali riunioni successive e periodiche
> Verifichera la messa a conoscenza del PSC e del POS ai Rappresentanti della sicurezza dei
lavoratori.

In tale riunione le imprese ed i lavoratori autonomi convocati possono presentare proposte di
modifica e integrazione a al PSC, fare osservazioni a quanto esposto dal CSE ed eventuali proposte di
modifica al diagramma lavori.

Al termine dell’incontro verra redatto un verbale che dovra essere letto e sottoscritto da tutti i
partecipanti.

G.5.3.2 RIUNIONE ORDINARIA DI COORDINAMENTO

Quando: secondo I’andamento dei lavori
Convocati: Imprese — lavoratori autonomi
Invitati: ~ Committente o suoi delegati — Progettisti — D.L.

La presente ha lo scopo di verificare periodicamente I’andamento dei lavori, dara attuazione alla
cooperazione fra i soggetti del cantiere, mantenere una constante informazione e coordinamento fra
le attivita.

In tale occasione verra anche verificata ed eventualmente aggiornata la tempistica delle lavorazioni
con particolare attenzione ad eventuali interferenze fra le stesse.

Al termine dell’incontro verra redatto un verbale che dovra essere letto e sottoscritto da tutti i
partecipanti.

G.5.3.3 RIUNIONE DI COORDINAMENTO PER NUOVO APPALTO

Quando:  alla designazione di nuovi appalti del Committente in corso d’opera
Convocati: Imprese - Lavoratori autonomi
Invitati.  Committente o suoi delegati — progettisti — D.L.

La riunione ha la funzione di inquadrare e illustrare il PSC, di verificare I'idoneita del POS delle
nuove imprese e/o lavoratori autonomi ed individuare le figure con particolari compiti all’interno del
cantiere.

Verifica della messa a conoscenza del PSC e del POS ai Rappresentanti della sicurezza dei lavoratori.
In tale riunione le imprese ed i lavoratori autonomi convocati possono presentare eventuali proposte
di modifica al diagramma lavori e alle fasi di sovrapposizione ipotizzate in fase di predisposizione da
parte del CSP.
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G.5.4 SOPRALLUOGHI IN CANTIERE

In occasione della sua presenza in cantiere, il CSE eseguira dei sopralluoghi assieme ai responsabili
dei lavori di imprese e/o lavoratori autonomi appaltatori per verificare I’attuazione delle misure
previste nel PSC.

In caso di non conformita moderata il CSE lo fara presente al Responsabile di Cantiere di competenza
e rilascera un verbale sul quale annotera la situazione e le disposizioni necessarie.

Tale verbale sara firmato per ricevuta dal responsabile di cantiere che ne conservera una copia e
provvedera a sanare la situazione.

I1 CSE ha facolta di annotare sul giornale dei lavori, sue eventuali osservazioni in merito
all’andamento dei lavori.

Se il mancato rispetto del PSC puo causare pericolo imminente il CSE richiedera la immediata messa
in sicurezza della situazione e se cio non fosse possibile procedera all'immediata sospensione della
lavorazione comunicando la cosa al Committente.

Qualora il caso lo richieda il CSE potra concordare con il Responsabile di Cantiere delle istruzioni di
sicurezza non previste dal PSC: tali istruzioni saranno date sottoforma di comunicazioni scritte che
saranno firmate per accettazione dal Responsabile di Cantiere.

G.5.5 SOSPENSIONI DEI LAVORI

In caso di ripetuta constatazione di non conformita o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il
CSE, il Responsabile dei lavori ovvero il Committente, potra ordinare la sospensione dei lavori,
disponendone la ripresa solo quando siano di nuovo ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene
del lavoro e sia assicurato il rispetto della normativa vigente.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed immediato il Committente non riconoscera alcun
compenso o indennizzo all’appaltatore.

La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell’ Appaltatore delle norme in

materia di sicurezza, non comportera uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal
contratto.

47



Passerella pedonale su F.sso Sanguinara - Ladispoli (Roma) - 2° L.F. - 2° stralcio : riqualificazione Piazza De Michelis
Il percorso che diventa PONTE: sistema di superamento ciclo pedonale di un corso d'acqua

G.6 CONTENUTI MINIMI DEI PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA (POS)

1. I1 POS e redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, in riferimento al singolo
cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:
a) i dati identificativi dell’impresa esecutrice, che comprendono:

1. il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi e i riferimenti telefonici della sede legale e degli

uffici di cantiere;

2. la specifica attivita e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai

lavoratori autonomi subaffidatari;

3. i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, e
comunque, alla gestione delle emergenze del rappresentante dei lavoratori, per la sicurezza,
aziendale o territoriale, ove eletto o designato;

il nominativo del medico competente ove previsto;

il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;

il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei
lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;

b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo
dall'impresa esecutrice;

c) la descrizione dell’attivita di cantiere, delle modalita organizzative (1) e dei turni di lavoro;

d) I'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opero provvisionali di notevole
importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;

e) I’elenco delle sostanze e dei preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di
sicurezza;

NG

f) I'esito del rapporto di valutazione del rumore;

g) I'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel
PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;

h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;

i) 'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati nel cantiere;

1) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupanti in
cantiere.

m) schede di sicurezza delle fasi lavorative

n) attestati di formazione

0) comunicazioni del responsabile della sicurezza alla Asl di competenza e alla direzione provinciale
del lavoro

(1) si precisa che con “modalita organizzative” si intende anche:
> l'elenco completo delle lavorazioni dell'impresa principale, con indicazione delle
lavorazioni date in subappalto
> individuazione delle imprese in subappalto (Rag. Soc., indirizzo, P. IVA, C.F.
> procedure di gestione del subappalto (trasmissione PSC, richiesta POS, uso comune di
attrezzature)
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G.7 MODALITA’ DI GESTIONE DEL PSC E DEL PROGRAMMA DEI LAVORI

G.7.1 MODALITA’ DI GESTIONE DEL PSC
G.7.1.1 CONSEGNA DEL PSC

Il PSC e parte integrante della documentazione contrattuale, che I’appaltatore deve rispettare per la
buona riuscita dell’opera.

Il presente PSC viene consegnato a tutte le imprese ed i lavoratori autonomi che partecipano alla gara
di appalto al fine di permettergli di effettuare un’offerta che tenga conto del costo della sicurezza e
delle disposizioni organizzative previste in fase progettuale del CSP.

L’appaltatore prima dell’'inizio dei lavori, puo presentare proposte di integrazione al PSC, qualora
ritenga di poter meglio tutelate la sicurezza e la salute dei lavoratori presenti in cantiere. Il CSE
valutera tali proposte e se ritenute valide le adottera integrando o modificando il PSC.

Tutte le imprese subappaltatrici e tutti i lavoratori autonomi subappaltatori che interverranno in
cantiere dovranno essere in possesso di una copia aggiornata del presente PSC, tale copia sara fornita
loro dall’appaltatore da cui dipendono contrattualmente.

L’appaltatore dovra poter attestare in forma scritta I’avvenuta consegna del PSC ai propri
subappaltatori e fornitori.

G.7.1.2 AGGIORNAMENTI DEL PSC

Il presente PSC dovra essere aggiornato dal CSE nei seguenti casi:
» modifiche organizzative;
modifiche progettuali;
varianti in corso d’opera;
modifiche procedurali;
introduzione di nuova tecnologia introduttiva non prevista all'interno del presente piano;

VV YV VYV

indicazioni contenute nei POS delle imprese.

I1 CSE provvedera a consegnare una copia del PSC aggiornato all’appaltatore che provvedera
immediatamente affinché tutte le imprese subappaltatrici e tutti i lavoratori autonomi subappaltatori
ne ricevano una copia.

L’appaltatore dovra poter attestare in forma scritta I’avvenuta consegna del PSC aggiornato ai propri
subappaltatori e fornitori.

G.7.2 CRONOPROGRAMMA: INTGRAZIONI, MODIFICHE ED AGGIORNAMENTO

Tutte le imprese e tutti i lavoratori autonomi sono tenuti a comunicare il CSE ogni modifica al
programma dei lavori alcuni giorni prima dell’'inizio delle attivita prevista.

Il CSE decidera se accettare o meno tali proposte di modifica verificando se eventuali interferenza tra
le lavorazioni non preventivate siano accettabili e disponendo le relative misure di prevenzione e
protezione resesi necessarie.

Per particolari lavorazioni o per problemi specifici potranno essere definiti ed elaborati eventuali
sottoprogrammi operativi.
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I1 CSE, nel caso in cui si presentino situazioni di rischio e, per meglio tutelare la salute e la sicurezza
dei lavoratori, puo chiedere alla Direzione dei Lavori di modificare il programma dei lavori;
dell’azione sara data preliminarmente notizia all'impresa appaltatrice e/o al lavoratore autonomo
appaltatore per premettere la presentazione di osservazioni e proposte.

Nel caso in cui le modifiche al programma dei lavoratori introducano delle situazioni di rischio, non
contemplate o comunque non controllabili dal presente documento, sara compito del CSE procedere
alla modifica e/o integrazione del PSC e di comunicare tali modifiche a tutte le imprese e a tutti i
lavoratori autonomi coinvolti nell’attivita di cantiere.

Il programma dei lavoro sara mantenuto aggiornato dal CSE: le modifiche al programma dei lavori
costituiscono parte integrante del PSC.
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G.8 DOCUMENTI DA CONSERVARE IN CANTIERE

I principali documenti aziendali di igiene e sicurezza che dovranno essere tenuti a cura di ciascuna
impresa esecutrice a disposizione presso l’area di cantiere, unitamente al PSC (e suoi allegati) e al POS,
sono i seguenti:

Notifica preliminare

Notifiche integrative

Attivita di coordinamento

Accettazione del PSC / Dichiarazione per ricevuta del PSC

Applicazione contrattuale e contributiva e iscrizione alla REA

Denuncia all'INAIL / INPS per I’apertura delle perizie di assicurazione del personale
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
Dichiarazione Unica di Regolarita Contributiva (DURC)

Nomina del Direttore Tecnico di cantiere

Nomina del Preposto alla sicurezza

Nomina del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione

Nomina del Medico Competente

Elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza

Consegna del PSC al Rappresentante dei Lavoratori

Nomina degli addetti alle emergenze

Attestato corso antincendio ex DM 10-3-1998

Attestato corso primo soccorso ex DM 388/03

Dichiarazione di ricevuta informazione sui rischi presenti in cantiere da parte di ogni
lavoratore presente

Attestati di formazione o attestazione per il preposto e gli addetti al montaggio,
smontaggio e trasformazione del ponteggio (D.Lgs 235/03)

Dichiarazione di presa in consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale da parte di
ogni lavoratore presente

Registro infortuni

Attestato di idoneita alla mansione di ogni lavoratore presente

Registro vaccinazioni antitetanica, ove applicabile

Libretti di istruzioni dei macchinari ed attrezzature di lavoro, ove applicabile

Schede manutenzione macchinari, impianti ed attrezzature

Scheda verifica funi e brache (trimestrale) per gli apparecchi di sollevamento

Collaudi e verifiche periodiche per attrezzature soggette (ove presenti)

Schede di sicurezza sostanze pericolose o nocive esistenti

Scheda verifica periodica estintori portatili

Dichiarazione di conformita impianti elettrici di cantiere

Invio dichiarazione di conformita all'ISPESL ed all’ASL (o allo sportello unico)
dell’impianto di terra
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Si evidenzia che l'art. 36-bis del decreto Bersani (Decreto 4 luglio 2006 n. 223 e relativa legge di
conversione) in materia di lavoro nero, prevede che dal 1° ottobre 2006 i datori di lavoro debbono munire
il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le

generalita del lavoratore e 1'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta
tessera di riconoscimento.
Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi.

Di tale obbligo, nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere pitt datori di lavoro o
lavoratori autonomi, ne risponde solidalmente anche il committente.

I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti (complessivi dell'impresa e non presenti in cantiere)
possono assolvere all’obbligo di esposizione del tesserino mediante annotazione, su apposito registro di
cantiere vidimato alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di
lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.

52



Passerella pedonale su F.sso Sanguinara - Ladispoli (Roma) - 2° L.F. - 2° stralcio : riqualificazione Piazza De Michelis
Il percorso che diventa PONTE: sistema di superamento ciclo pedonale di un corso d'acqua

L. SERVIZI DI EMERGENZA

L.1 ASSISTENZA SANITARIA E PRONTO SOCCORSO

L.1.1 ACCERTAMENTI SANITARI PERIODICI
Tutto il personale che sara coinvolto nell’esecuzione dell’opera dovra essere in possesso di “idoneita
specifica alla mansione” rilasciata dal medico competente dell’impresa da cui dipendono.
I datori di lavoro di tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, prima dell’inizio delle proprie
attivita lavorative, dovranno produrre al CSE una documentazione che attesti:

» L’avvenuta nomina del medico competente

» Il nominativo del medico competente

» Il numero dei lavoratori idonei alla mansione

> Il numero dei lavoratori idonei con prescrizioni e le relative prescrizioni

> La copertura da vaccinazione antitetanica di tutti i lavoratori
Tali informazioni possono essere inserite nel POS.
L’impresa appaltatrice e/o il lavoratore autonomo appaltatore assicurera il rispetto di tale obbligo di
legge per il proprio personale e per il personale delle imprese subappaltatrici.

L.1.2 PRESIDI SANITARI

Ogni impresa ed ogni lavoratore autonomo deve avere in cantiere un proprio pacchetto di
medicazione. Tale pacchetto deve essere sempre a disposizione dei lavoratori e pertanto dovra esser
posizionato in luogo ben accessibile e conosciuto da tutti, quali la baracca di cantiere o I’automezzo
sempre presente in cantiere.

L.1.3 PRONTO SOCCORSO

IL SERVIZIO DI PRIMOSOCCORSO NON E’ DI TIPO COMUNE

Stante I'ubicazione del cantiere, per intervento a seguito di infortunio grave, si fara capo alle strutture
pubbliche.

A tele scopo saranno tenuti in evidenza i numeri di telefono utili e tutte le maestranze saranno
informate del luogo in cui potranno eventualmente trovare, all’interno del cantiere, sia 1'elenco di cui
sopra sia un telefono a fili e/o cellulare per la chiamata d'urgenza.

Per la gestione dell’emergenza sanitaria, € necessario che I'impresa appaltatrice e/o il lavoratore
autonomo appaltatore assicuri che in cantiere sia presente almeno un lavoratore adeguatamente
formato per gli interventi di primo soccorso.

Prima dell’inizio dei lavori I'impresa appaltatrice e/o il lavoratore autonomo appaltatore dovra
comunicare al CSE il nominativo dell’addetto al pronto soccorso; contestualmente dovra essere
rilasciata una dichiarazione in merito alla formazione seguita da queste persone. Tali informazioni
possono essere riportate nel POS.
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L.1.4 SEGNALAZIONE DI INCIDENTE O INFORTUNIO AL CSE

Fermo restando 'obbligo di ogni impresa e ogni lavoratore autonomo affinché in occasione di ogni
infortunio sul lavoro vengano prestati i dovuti soccorsi, questo dovra dare tempestiva
comunicazione al CSE di ogni infortunio con prognosi superiore ad un giorno.

Anche nel caso in cui si verificassero eventuali incidenti che non provochino danni a persone, ma
solo a cose, ciascuno esecutore dei lavori dovra dare, appena possibile, tempestiva comunicazione al
CSE.

Cio si rende necessario perché gli incidenti potrebbero essere segnali importanti in grado di
evidenziare una non corretta gestione delle attivita esecutive.

Rimane comunque a carico di ogni impresa e ogni lavoratore autonomo 'espletamento della
formalita amministrative presso le autorita competenti nei casi e nei modi previsti dalla legge.

L.2 PREVENZIONE INCENDIO

L.2.1 PRESIDI PER LA LOTTA ANTINCENDIO

Ogni impresa e ogni lavoratore autonomo che esegua attivita con rischio di incendio o faccia utilizzo
di fiamme libere dovra tenere nelle immediate vicinanze almeno un estintore a polvere per fuochi
ABC del perso di 6 Kg con potenza estinguente non inferiore a 21A-89BC

Le lavorazioni che comportano l'uso di fiamme libere (cannello, ecc.) dovranno avvenire solo previa
autorizzazione del Responsabile di Cantiere di cui e competenza 1'operazione e solo dopo aver preso
le necessarie precauzioni (allontanamento materiali combustibili, presenza estintore nelle vicinanze,
ecc.).

Comunque, I'impresa appaltatrice e/o il lavoratore autonomo appaltatore terra in cantiere almeno un
estintore per fuochi ABC del peso di 6 Kg che se non utilizzato, sara posizionato nella baracca di
cantiere.

Della tenuta in efficienza dei presidi antincendio e della segnaletica di sicurezza si fara carico ogni
impresa e ogni lavoratore autonomo per le parti di propria competenza.

L’impresa appaltatrice e/o il lavoratore autonomo appaltatore assicurera il pieno rispetto delle
prescrizioni in materia di antincendio per l'intero cantiere.

L.2.2 GESTIONE DELL’EMERGENZA ANTINCENDIO
IL SERVIZIO DI EMERGENZA INCENDIO NON E’ DI TIPO COMUNE

Per la gestione dell’emergenza incendio, e necessario che I'impresa appaltatrice e/o il lavoratore
autonomo appaltatore assicuri che in cantiere sia presente almeno un lavoratore adeguatamente
formato per gli interventi di spegnimento incendi ed evacuazione cantiere.

Prima dell'inizio dei lavori I'impresa appaltatrice e/o il lavoratore autonomo appaltatore dovra
comunicare al CSE il nominativo dell’addetto alla gestione dell’emergenza incendio; contestualmente
dovra essere rilasciata una dichiarazione in merito alla formazione seguita da queste persone. Tali
informazioni possono essere riportate nel POS.
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L.3 INDIRIZZI E NUMERI DI EMERGENZA

EMRGENZA SANITARIA 118
Pronto Soccorso Ladispoli 06/99241001
POLIZIA 113
CARABINIERI 112
Stazione Ladispoli 06/9948301-227

Via Livorno, 70

VIGILI URBANI
Comando Ladispoli 06/99231206
P.zza G. Falcone, 1

VIGILI DEL FUOCO 115

Stazione Cerenova 06/9904797
Via Fontana Morella, 77 (s.s.Aurelia)
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M. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Nelle tabelle seguenti vengono riportati i costi totali per la sicurezza stimati in accordo ai criteri di cui ai
paragrafi precedenti utilizzando il prezziario della sicurezza della regione Marche e Umbria oppure da
indagini di mercato:
Come previsto dalla normativa ed in linea con la Determinazione dell’Autorita di Vigilanza sui Lavori
Pubblici n. 4/2006 del 26/07/2006 si identificano di seguito i costi totali della sicurezza cosi riepilogati:

e Costi speciali della sicurezza Css: individuati all’allegato XV del D.Lgs. 81/08

e Costi ordinari della sicurezza Cos: ovvero quota parte delle singole lavorazioni riferiti ai costi ex-lege

626.

I costi totali della sicurezza Crs, da non assoggettare a ribasso d’asta, sono dati dalla somma dei costi
speciali e ordinari della sicurezza: Crs = Cgg + Cos

COSTI SPECIALI - Cgg

VOCI
ALLEGATO

DESCRIZIONE

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO
€

IMPORTO
€

NOTE

Apprestamenti

51.01.1.3.a
Recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete metallica
elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione

smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione.

mq

150

5,16

774,00

S1.0121a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio,
refettorio, dormitorio, uffici.

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione
S$1.01.2.1Db

Nolo per ogni mese successivo o frazione (n:2)

mq

89,00

3,30

356,00

26,40

Apprestamenti

51.01.2.22.a

Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico
antiurto, delle dimensioni di 110x110x230cm, peso 75 kg...
manutenzione settimanale comprendente il risucchio del
liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina,
immissione acqua puliuta con disgregante chimico, fornitura
carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali.
Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione
5$1.01.2.22.b

Nolo per ogni mese successivo o frazione (n:2)

cad

296,00

260,00

296,00

260,00

Segnaletica

S1.04.1.1.a

Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al D.Lgs. 81/08, in
lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente;
costo di utilizzo per mese o frazione: 350x350 mm

cad

0,32

1,92

51.0412.c

Cartelli di pericolo (colore rosso), conformi al D.Lgs. 81/08, in
lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente;
costo di utilizzo per mese o frazione: 270x370 mm

cad

0,35

2,10

S$1.04.13.c

Cartelli di pericolo (colore blu), conformi al D.Lgs. 81/08, in
lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente;
costo di utilizzo per mese o frazione: 500x330 mm

cad

0,42

2,52

TOTALE STIMA DEI COSTI
SPECIALI Css

1.718,94
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COSTI ORDINARI - Cgg

PREZZO
. N IMPORT
N. VOCE DESCRIZIONE E QUANTITA | UNITARIO €M ORTO NOTE
) €
Corso di formazione per responsabile del servizio
1 di prevenzione e protezione per datori di lavoro n. 1 500,00 500,00
art. 34 D.Lgs. 81/08
) Corso di formazmn.e per responsabile e addetti al o 1 200,00 200,00
primo soccorso
3 Corso di formazione per resl.aonsab.xle e addetto n 1 200,00 200,00
all’emergenza antincendio
Formazione
4 Corso di mformazmne/f(?rr.nazmne per rischi o 1 100,00 100,00
lavorativi
5 Corso di formazione per R.L.S. n. 1 700,00 700,00
6 Corso di formazm.ne per addett.o al sevizio di o 1 300,00 300,00
prevenzione e protezione
6 Nomina medico competente n 1 150,00 150,00
Sorveglianza
sanitaria
7 Visite mediche per idoneita lavorativa n. 5 90,00 450,00
8 | Documentazioni Redazione del P.O.S. n 1 400,00 400,00
9 Dispositivi per Estintore portatile 6 kg polvere ABC n. 1 50,00 50,00
la sicurezza dei
10 lavoratori Pacchetto medico n. 1 50,00 50,00
S$1.022.2
Elmetto di protezione UNI EN 397 con bordatura
1 regolabile e fascia antisudore dotato di cuffie cad 5 3,58 53,70
antirumore. Costo d'uso per mese o frazione
S 1.02.2.9
o) Occhiale EN 166 monolente in policarbonato con
12 S trattamento antigraffio. Astine regolabili. Protezione cad 5 0,63 945
b raggi UV. Costo d'uso per mese o frazione
2 S 1.02218
5 Facciale filtrante per particelle solide. Senza valvola.
13 I Protezione FFP1. Conforme alla norma UNI-EN 149. cad 35 1,03 36,05
'% Monouso
% S 1.02.2.44
14 5 Guanti contro le aggressioni meccaniche UNI-EN . paio 5 3,97 19,85
3 fornitura. (durata un mese)
S S$1.02.2.4.b
:'g Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, lamina
g . o :
15 g antiforo ﬂe551blle, pqnta]e con memt?rana traspirante, paio 5 788 118,20
A amagnetico, anallergico e anticorrosivo, categoria di
Q protezione S1P, priva di parti metalliche; costo d’uso
per mese o frazione. Alta
S 1.02.2.65
Gilet alta visibilta in tessuto alta traspirazione
16 fluorescente con bande retroriflettenti. Conforme alla cad 5 0,50 7,50
norma UNI-EN 471. Costo d'uso per mese o frazione
TOTALE STIMA DEI COSTI 3.344.75
ORDINARI Cos e
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Riepilogando, i costi per la sicurezza per il cantiere 2° L.F. — 2° stralcio
a. Costispeciali Css= € 1.718,94
b. Costi ordinari Cos = € 3.344,75

I costi totali della sicurezza Crs, da non assoggettare a ribasso d’asta, sono dati dalla somma dei costi
speciali e ordinari della sicurezza:

Crs = Css + Cos = 5.063,69
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N. ALLEGATI

Notifica preliminare

Notifiche integrative

Attivita di coordinamento

Accettazione del PSC / Dichiarazione per ricevuta del PSC

Applicazione contrattuale e contributiva e iscrizione alla REA

Denuncia all'INAIL / INPS per I’apertura delle perizie di assicurazione del personale
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

Dichiarazione Unica di Regolarita Contributiva (DURC)

Nomina del Direttore Tecnico di cantiere

Nomina del Preposto alla sicurezza

Nomina del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione

Nomina del Medico Competente

Elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza

Consegna del PSC al Rappresentante dei Lavoratori

Nomina degli addetti alle emergenze

Attestato corso antincendio ex DM 10-3-1998

Attestato corso primo soccorso ex DM 388/03

Dichiarazione di ricevuta informazione sui rischi presenti in cantiere da parte di ogni
lavoratore presente

Attestati di formazione o attestazione per il preposto e gli addetti al montaggio,
smontaggio e trasformazione del ponteggio (D.Lgs 235/03)

Dichiarazione di presa in consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale da parte di
ogni lavoratore presente

Registro infortuni

Attestato di idoneita alla mansione di ogni lavoratore presente

Registro vaccinazioni antitetanica, ove applicabile

Libretti di istruzioni dei macchinari ed attrezzature di lavoro, ove applicabile

Schede manutenzione macchinari, impianti ed attrezzature

Scheda verifica funi e brache (trimestrale) per gli apparecchi di sollevamento

Collaudi e verifiche periodiche per attrezzature soggette (ove presenti)

Schede di sicurezza sostanze pericolose o nocive esistenti

Scheda verifica periodica estintori portatili

Dichiarazione di conformita impianti elettrici di cantiere

Invio dichiarazione di conformita all'ISPESL ed all’ASL (o allo sportello unico)
dell’impianto di terra
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