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Mese

Settimana 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3

Giorni Nat. 3 10 17 24 30 3 10 17 24 30 3 10 17

Giorni Lav. * 1 6 11 16 21 1 6 11 16 21 1 6 11

1 *.. **…..

2 ..***.. *****.. ***....

3 ...**..

4 *****.. *****.. *****..

5 *****..

6 *****.. ** ***..

7 **…..

8 ..***..

9 **…..

2 3

PERIODI TEMPORALI

Revisione pavimentazioni preesistenti

Opere ed elementi impiantistici

Realizzazione nuove pavimentazioni

Smontaggio area cantiere (smobilizzo, pulizia finale)

Messa a dimora essenze arboree e distesa terreno vegetale 

Realizzazione nuovo pergolato

1

Rimozioni varie e Scavi di splateamento

Posa in opera elementi di arredo e completamento

Allestimento area cantiere (recinzioni, baraccamenti, ecc)

FASI LAVORATIVE
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