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ID Nome attività Durata Importo

1 Lavori a MISURA 79 g 286´251,57

2 LAVORI STRADALI 70 g 233´957,00

3 PAVIMENTAZIONE CARRABILE 53 g 120´131,63

4
Taglio della pavimentazione in conglomerato
bituminoso, e ... orra per dare il lavoro compiut...

2 g 1´365,79

5
Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00
m ...  l’uso di martello demolitore applicato al me...

5 g 1´084,07

6
Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati
... iscarica: compreso il carico effettuato da p...

6 g 173,54

7
Compenso alle discariche autorizzate o impianto di
ricicl ... rizzerà la corresponsione degli oneri. fresat...

2 g 267,93

8
Fornitura e posa in opera di  canala in cls vibrato con
g ... ssario per dare il lavoro finito a perfetta reg...

1 g 3´166,37

9
Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls vibrato con
... ssario per dare il lavoro finito a perfetta reg...

5 g 395,90

10
Tubazioni con superficie liscia in PE-AD (polietilene
ad  ...  di elenco: del diametro esterno di 160...

3 g 359,04

11
Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e
massetti, ... Classe di resistenza a compression...

5 g 789,62

12
Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c
... mentazione fresata e pulita: al m² per ogni cm...

1 g 15´093,83

13
Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa,
tra ma ... ’opera necessari all’esecuzione del lavor...

5 g 52´267,39

14
Conglomerato bituminoso per strato di usura.
Fornitura e  ... r ogni cm in più oltre ai 3 cm: ...

3 g 2´523,15

15
Conglomerato bituminoso per strato di usura.
Fornitura e  ... nto e per uno spessore di 3 cm: ...

3 g 42´645,00

16 PAVIMENTAZIONE PEDONALE 70 g 111´766,05

17
Rimozione di cigli stradali, in pietra, travertino, granito,
ecc. compreso il carico su mezzo di trasporto

1 g 389,55

18
Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00
m ...  l’uso di martello demolitore applicato al me...

2 g 6´923,05

19
Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati
... iscarica: compreso il carico effettuato da p...

2 g 939,67

20
Compenso alle discariche autorizzate o impianto di
ricicl ... rizzerà la corresponsione degli oneri. fresat...

1 g 1´450,80

21
Demolizione di sottofondi stradali in calcestruzzo di
qua ... a discarica: cls armato non armato spess...

5 g 10´174,81

22
Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati
... iscarica: compreso il carico effettuato da p...

2 g 1´103,02

23
Compenso alle discariche autorizzate o impianto di
ricicl ... rizzerà la corresponsione degli oneri. fresat...

1 g 1´703,00

24
Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e
massetti, ... Classe di resistenza a compression...

3 g 3´452,25

25
Collocazione in opera di cigli: di vecchio ciglio di trav
... uali bocchette centinate ed ali laterali a pi...

2 g 432,60

26
Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti ...
ato secondo l'asse del ciglio: della sezione di 25 x...

2 g 6´860,63

27
Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti ...
sovrapprezzo per elementi curvi ( Percentuale del ...

5 g 10´100,66

28
Cigli in travertino – sez. cm 10 x 8 Fornitura e posa in
... ice alle griglie in ghisa per alberi, da pagars...

3 g 4´152,40

29
Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e
massetti, ... Classe di resistenza a compression...

3 g 1´510,72

30
Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e
massetti, ... Classe di resistenza a compression...

10 g 3´593,91

31
Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di
qualsia ... i sfrido, legature, ecc., diametro tondino...

3 g 4´862,00

32
Pavimentazione in cubetti di porfido, forniti e posti in
... ore minimo di cm 4; dimensioni medie dei masse...

13 g 6´069,34

33
Masselli di cemento autobloccanti Fornitura e posa in
ope ... rciali di accompagnamento (bolla di conseg...

23 g 16´188,47

34
Rosa dei Venti in materiale lapideo Fornitura e posa in
o ... e le pietre. Il tutto realizzato a perfetta reg...

10 g 3´727,04

35
Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c
... mentazione fresata e pulita: al m² per ogni cm...

1 g 2´879,98
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36
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso
colo ... zato dovrà essere certificato dall'Impianto...

4 g 24´635,65

37
Riparazione superficiale dello spessore da 5 mm a 40
mm c ... urata al metro quadrato ogni millimetro...

2 g 616,50

38
Riparazione superficiale dello spessore da 5 mm a 40
mm c ... ro quadrato ogni millimetro di spessore: pilas...

2 g 343,80

39
Trattamento superficiale protettivo – scala in cemento Tr
... rmato a vista per esterno, tipo Alpha Beton de...

4 g 1´715,52

40 PUBBLICA ILLUMINAZIONE 65 g 27´767,63

41
Blocco di fondazione di calcestruzzo compreso lo scavo
e  ... eseguito a perfetta regola d'arte, in opera: fin...

2 g 492,48

42
Corpo Illuminante con Palo Tipo A - da Terra Fornitura
e ... e funzionante a perfetta regola d'arte a qualsi...

8 g 3´819,64

43
Corpo Illuminante con Palo Tipo B - da Balaustra
Fornitur ... e funzionante a perfetta regola d'art...

6 g 20´931,54

44
Pozzetto in materiale termoplastico di tipo carrabile, di ...
pera: delle dimensioni interne minime di circa 20x20...

4 g 520,56

45
Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per
cavidott ... e manicotto di giunzione, in opera: diame...

3 g 488,59

46
Centralino in materiale termoplastico con sportello incer
...  da incasso o da esterno, fino a 8 moduli: fino ...

2 g 76,86

47
Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile
per ... tere di interruzione 10 kA 230 – 400 V unipol...

1 g 174,36

48
CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC
Cavo isolato ...  (CEI-UNEL 35375) bipolari conduttori...

2 g 1´263,60

49 SEGNALETICA STRADALE 35 g 7´015,50

50 PAVIMENTAZIONE CARRABILE 35 g 7´015,50

51
Segnaletica orizzontale per la delimitazione delle
corsie ... , misurata per l'effettivo sviluppo di superfi...

7 g 1´427,95

52
Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice
spart ... riore a 1 kg/m² compreso ogni altro onere ...

6 g 1´520,55

53
Segnaletica verticale Fornitura e posa in opera di
segnal ... ’opera per dare il lavoro finito a perfe...

5 g 4´067,00

54 VERDE E ARREDO URBANO 65 g 17´511,44

55 PAVIMENTAZIONE CARRABILE 34 g 234,08

56
Dissuasore di sosta - A Dissuasore realizzato in
acciaio, ...  calotta superiore, tipo mod. Tubo de...

2 g 234,08

57 PAVIMENTAZIONE PEDONALE 40 g 17´277,36

58
Griglia in ghisa - Fornitura a collocazione in opera, su
... re foliare o floreale e costituite da quattro pe...

3 g 4´457,60

59
Dissuasore di sosta - B Dissuasore realizzato
interamente ... , diametro mm 220. Tipo mod. T...

1 g 1´265,73

60
Panchina Panchina in monoblocco realizzato con
impasto fl ...  peso Kg 400. Tipo mod. Androm...

1 g 2´067,86

61
Cestino in acciaio Cestino in acciaio inox, con
apertura  ... 80, prof. mm 380. Tipo mod. Taras de...

1 g 2´320,86

62
Abbattimento essenze arboree, compresa
eliminazione del c ... one del ceppo:  esemplari...

4 g 2´290,08

63
Fornitura e messa a dimora alberi: Quercus Ilex
(Leccio)  ... on 50/200 l di acqua. per piante...

6 g 3´883,98

64
Fornitura e messa a dimora alberi: Tamarix gallica
(Tamer ... l di acqua. per piante di circonferenza ...

4 g 991,25

65 COSTI SICUREZZA (speciali) 84 g 16´874,73

66
Costi della sicurezza dei soli apprestamenti,
espressamente previsti dal PSC denominati "Co...

4 g 16´874,73
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) Lav. Tot.

Lavori a MISURA 286´251,57 94,433 06/05/2019 23/08/2019 79 110

* LAVORI STRADALI 233´957,00 77,181 06/05/2019 09/08/2019 70 96

* * PAVIMENTAZIONE CARRABILE 120´131,63 39,631 06/05/2019 17/07/2019 53 73

* * * Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso, e ... orra
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 1´365,79 0,451 06/05/2019 27/06/2019 2 2

* * * periodo 01 682,90 0,225 06/05/2019 06/05/2019 1 1
* * * periodo 02 682,90 0,225 27/06/2019 27/06/2019 1 1

* * * Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m ...  l’uso di
martello demolitore applicato al mezzo meccanico 1´084,07 0,358 09/05/2019 02/07/2019 5 7

* * * periodo 01 650,93 0,215 09/05/2019 13/05/2019 3 5
* * * periodo 02 433,14 0,143 01/07/2019 02/07/2019 2 2

* * * Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati  ... iscarica:
compreso il carico effettuato da pale meccaniche 173,54 0,057 09/05/2019 02/07/2019 6 8

* * * periodo 01 115,69 0,038 09/05/2019 14/05/2019 4 6
* * * periodo 02 57,85 0,019 01/07/2019 02/07/2019 2 2

* * * Compenso alle discariche autorizzate o impianto di ricicl ... rizzerà
la corresponsione degli oneri. fresature di strade 267,93 0,088 13/05/2019 01/07/2019 2 2

* * * periodo 01 134,03 0,044 13/05/2019 13/05/2019 1 1
* * * periodo 02 133,90 0,044 01/07/2019 01/07/2019 1 1

* * * Fornitura e posa in opera di  canala in cls vibrato con g ... ssario
per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. 3´166,37 1,045 04/07/2019 04/07/2019 1 1

* * * Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls vibrato con  ... ssario
per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. 395,90 0,131 13/05/2019 03/07/2019 5 5

* * * periodo 01 237,54 0,078 13/05/2019 15/05/2019 3 3
* * * periodo 02 158,36 0,052 02/07/2019 03/07/2019 2 2

* * * Tubazioni con superficie liscia in PE-AD (polietilene ad  ...  di
elenco: del diametro esterno di 160 mm spessore 5,0 mm 359,04 0,118 16/05/2019 05/07/2019 3 3

* * * periodo 01 239,36 0,079 16/05/2019 17/05/2019 2 2
* * * periodo 02 119,68 0,039 05/07/2019 05/07/2019 1 1

* * * Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, ...
Classe di resistenza a compressione C 12/15 – Rck 15 N/mm² 789,62 0,260 13/05/2019 09/07/2019 5 7

* * * periodo 01 157,92 0,052 13/05/2019 13/05/2019 1 1
* * * periodo 02 631,69 0,208 04/07/2019 09/07/2019 4 6

* * * Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ...
mentazione fresata e pulita: al m² per ogni cm di spessore 15´093,83 4,979 03/06/2019 03/06/2019 1 1

* * * Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa, tra ma ...
’opera necessari all’esecuzione del lavoro a regola d’arte 52´267,39 17,243 06/06/2019 12/06/2019 5 7

* * * Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e  ... r ogni
cm in più oltre ai 3 cm: con bitume modificato hard 2´523,15 0,832 15/07/2019 17/07/2019 3 3

* * * Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e  ... nto e
per uno spessore di 3 cm: con bitume modificato hard 42´645,00 14,068 13/06/2019 17/06/2019 3 5

* * PAVIMENTAZIONE PEDONALE 111´766,05 36,871 06/05/2019 09/08/2019 70 96

* * * Rimozione di cigli stradali, in pietra, travertino, granito, ecc.
compreso il carico su mezzo di trasporto 389,55 0,129 06/05/2019 06/05/2019 1 1

* * * Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m ...  l’uso di
martello demolitore applicato al mezzo meccanico 6´923,05 2,284 09/05/2019 10/05/2019 2 2

* * * Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati  ... iscarica:
compreso il carico effettuato da pale meccaniche 939,67 0,310 09/05/2019 10/05/2019 2 2

COMMITTENTE: Comune di Nettuno
TABELLA DELLE ATTIVITA'
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) Lav. Tot.

* * * Compenso alle discariche autorizzate o impianto di ricicl ... rizzerà
la corresponsione degli oneri. fresature di strade 1´450,80 0,479 10/05/2019 10/05/2019 1 1

* * * Demolizione di sottofondi stradali in calcestruzzo di qua ... a
discarica: cls armato non armato spessore da 20 a 30 cm: 10´174,81 3,357 09/05/2019 18/07/2019 5 7

* * * periodo 01 6´104,88 2,014 09/05/2019 13/05/2019 3 5
* * * periodo 02 4´069,92 1,343 17/07/2019 18/07/2019 2 2

* * * Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati  ... iscarica:
compreso il carico effettuato da pale meccaniche 1´103,02 0,364 10/05/2019 13/05/2019 2 4

* * * Compenso alle discariche autorizzate o impianto di ricicl ... rizzerà
la corresponsione degli oneri. fresature di strade 1´703,00 0,562 13/05/2019 13/05/2019 1 1

* * * Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, ...
Classe di resistenza a compressione C 12/15 – Rck 15 N/mm² 3´452,25 1,139 13/05/2019 21/05/2019 3 3

* * * periodo 01 2´301,50 0,759 13/05/2019 14/05/2019 2 2
* * * periodo 02 1´150,75 0,380 21/05/2019 21/05/2019 1 1

* * * Collocazione in opera di cigli: di vecchio ciglio di trav ... uali
bocchette centinate ed ali laterali a piano inclinato 432,60 0,143 13/05/2019 14/05/2019 2 2

* * * Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti ... ato secondo
l'asse del ciglio: della sezione di 25 x 25 cm 6´860,63 2,263 16/05/2019 17/05/2019 2 2

* * * Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti ...
sovrapprezzo per elementi curvi ( Percentuale del 240 % ) 10´100,66 3,332 27/06/2019 03/07/2019 5 7

* * * Cigli in travertino – sez. cm 10 x 8 Fornitura e posa in  ... ice alle
griglie in ghisa per alberi, da pagarsi a parte.. 4´152,40 1,370 20/06/2019 24/06/2019 3 5

* * * Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, ...
Classe di resistenza a compressione C 12/15 – Rck 15 N/mm² 1´510,72 0,498 17/06/2019 19/06/2019 3 3

* * * Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, ...
Classe di resistenza a compressione C 12/15 – Rck 15 N/mm² 3´593,91 1,186 04/07/2019 17/07/2019 10 14

* * * Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsia ... i sfrido,
legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm 4´862,00 1,604 20/05/2019 22/05/2019 3 3

* * * Pavimentazione in cubetti di porfido, forniti e posti in  ... ore
minimo di cm 4; dimensioni medie dei masselli cm 8x8x6 6´069,34 2,002 15/07/2019 31/07/2019 13 17

* * * Masselli di cemento autobloccanti Fornitura e posa in ope ... rciali
di accompagnamento (bolla di consegna) della merce. 16´188,47 5,341 23/05/2019 05/08/2019 23 33

* * * periodo 01 9´853,85 3,251 23/05/2019 11/06/2019 14 20
* * * periodo 02 6´334,62 2,090 24/07/2019 05/08/2019 9 13

* * * Rosa dei Venti in materiale lapideo Fornitura e posa in o ... e le
pietre. Il tutto realizzato a perfetta regola d’arte. 3´727,04 1,230 29/07/2019 09/08/2019 10 12

* * * Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ...
mentazione fresata e pulita: al m² per ogni cm di spessore 2´879,98 0,950 09/05/2019 09/05/2019 1 1

* * * Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso colo ... zato
dovrà essere certificato dall'Impianto di produzione. 24´635,65 8,127 14/06/2019 19/06/2019 4 6

* * * Riparazione superficiale dello spessore da 5 mm a 40 mm c ...
urata al metro quadrato ogni millimetro di spessore: travi 616,50 0,203 20/06/2019 21/06/2019 2 2

* * Riparazione superficiale dello spessore da 5 mm a 40 mm c ... ro
quadrato ogni millimetro di spessore: pilastri o pareti 343,80 0,113 24/06/2019 25/06/2019 2 2

* * Trattamento superficiale protettivo – scala in cemento Tr ... rmato a
vista per esterno, tipo Alpha Beton della Sikkens. 1´715,52 0,566 27/06/2019 02/07/2019 4 6

* PUBBLICA ILLUMINAZIONE 27´767,63 9,160 16/05/2019 14/08/2019 65 91

COMMITTENTE: Comune di Nettuno
TABELLA DELLE ATTIVITA'
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* * Blocco di fondazione di calcestruzzo compreso lo scavo e  ...
eseguito a perfetta regola d'arte, in opera: fino a 0,5 m³ 492,48 0,162 06/06/2019 07/06/2019 2 2

* * Corpo Illuminante con Palo Tipo A - da Terra Fornitura  e ... e
funzionante a perfetta regola d'arte a qualsiasi altezza 3´819,64 1,260 27/06/2019 14/08/2019 8 10

* * periodo 01 2´387,28 0,788 27/06/2019 03/07/2019 5 7
* * periodo 02 1´432,37 0,473 12/08/2019 14/08/2019 3 3

* * Corpo Illuminante con Palo Tipo B - da Balaustra Fornitur ... e
funzionante a perfetta regola d'arte a qualsiasi altezza 20´931,54 6,905 20/06/2019 27/06/2019 6 8

* * Pozzetto in materiale termoplastico di tipo carrabile, di ... pera: delle
dimensioni interne minime di circa 20x20x20 cm 520,56 0,172 16/05/2019 23/07/2019 4 4

* * periodo 01 260,28 0,086 16/05/2019 17/05/2019 2 2
* * periodo 02 260,28 0,086 22/07/2019 23/07/2019 2 2

* * Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidott ... e
manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 63 488,59 0,161 20/05/2019 23/07/2019 3 3

* * periodo 01 325,73 0,107 20/05/2019 21/05/2019 2 2
* * periodo 02 162,86 0,054 23/07/2019 23/07/2019 1 1

* * Centralino in materiale termoplastico con sportello incer ...  da
incasso o da esterno, fino a 8 moduli: fino a 8 moduli 76,86 0,025 20/05/2019 31/07/2019 2 2

* * periodo 01 38,43 0,013 20/05/2019 20/05/2019 1 1
* * periodo 02 38,43 0,013 31/07/2019 31/07/2019 1 1

* * Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... tere di
interruzione 10 kA 230 – 400 V unipolare fino a 8A 174,36 0,058 23/05/2019 23/05/2019 1 1

* * CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo
isolato ...  (CEI-UNEL 35375) bipolari conduttori: 2 - sezione 2,5 mm² 1´263,60 0,417 24/05/2019 24/07/2019 2 2

* * periodo 01 631,80 0,208 24/05/2019 24/05/2019 1 1
* * periodo 02 631,80 0,208 24/07/2019 24/07/2019 1 1

* SEGNALETICA STRADALE 7´015,50 2,314 04/07/2019 22/08/2019 35 50

* * PAVIMENTAZIONE CARRABILE 7´015,50 2,314 04/07/2019 22/08/2019 35 50

* * * Segnaletica orizzontale per la delimitazione delle corsie ... ,
misurata per l'effettivo sviluppo di superficie trattata 1´427,95 0,471 04/07/2019 19/08/2019 7 12

* * * periodo 01 816,05 0,269 04/07/2019 09/07/2019 4 6
* * * periodo 02 611,91 0,202 14/08/2019 19/08/2019 3 6

* * * Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spart ... riore a
1 kg/m² compreso ogni altro onere per l’esecuzione 1´520,55 0,502 04/07/2019 21/08/2019 6 8

* * * periodo 01 1´013,72 0,334 04/07/2019 09/07/2019 4 6
* * * periodo 02 506,83 0,167 20/08/2019 21/08/2019 2 2

* * * Segnaletica verticale Fornitura e posa in opera di segnal ... ’opera
per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. 4´067,00 1,342 08/07/2019 22/08/2019 5 5

* * * periodo 01 1´626,80 0,537 08/07/2019 09/07/2019 2 2
* * * periodo 02 2´440,20 0,805 20/08/2019 22/08/2019 3 3

* VERDE E ARREDO URBANO 17´511,44 5,777 24/05/2019 23/08/2019 65 92

* * PAVIMENTAZIONE CARRABILE 234,08 0,077 08/07/2019 23/08/2019 34 47

* * * Dissuasore di sosta - A Dissuasore realizzato in acciaio, ...  calotta
superiore, tipo mod. Tubo della NONSOLOARREDO srl 234,08 0,077 08/07/2019 23/08/2019 2 2

* * * periodo 01 117,04 0,039 08/07/2019 08/07/2019 1 1
* * * periodo 02 117,04 0,039 23/08/2019 23/08/2019 1 1

* * PAVIMENTAZIONE PEDONALE 17´277,36 5,700 24/05/2019 18/07/2019 40 56

* * * Griglia in ghisa - Fornitura a collocazione in opera, su  ... re foliare
o floreale e costituite da quattro pezzi uniti: 4´457,60 1,471 24/06/2019 26/06/2019 3 3
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) Lav. Tot.

* * * Dissuasore di sosta - B Dissuasore realizzato interamente ... ,
diametro mm 220. Tipo mod. Thor della NONSOLOARREDO srl. 1´265,73 0,418 18/07/2019 18/07/2019 1 1

* * * Panchina Panchina in monoblocco realizzato con impasto fl ...
peso Kg 400. Tipo mod. Andromeda della NONSOLOARREDO srl. 2´067,86 0,682 27/06/2019 27/06/2019 1 1

* * * Cestino in acciaio Cestino in acciaio inox, con apertura  ... 80, prof.
mm 380. Tipo mod. Taras della NONSOLOARREDO srl. 2´320,86 0,766 27/06/2019 27/06/2019 1 1

* * * Abbattimento essenze arboree, compresa eliminazione del c ...
one del ceppo:  esemplari di Tamerice di altezza sino a 4m 2´290,08 0,755 24/05/2019 29/05/2019 4 6

* * * Fornitura e messa a dimora alberi: Quercus Ilex (Leccio)  ... on 50/
200 l di acqua. per piante di circonferenza 25-30 cm 3´883,98 1,281 17/06/2019 24/06/2019 6 8

* * * Fornitura e messa a dimora alberi: Tamarix gallica (Tamer ... l di
acqua. per piante di circonferenza  da 20  cm a 25 cm 991,25 0,327 13/06/2019 18/06/2019 4 6

COSTI SICUREZZA (speciali) 16´874,73 5,567 02/05/2019 28/08/2019 84 119

* Costi della sicurezza dei soli apprestamenti, espressamente previsti
dal PSC denominati "Costi Speciali" 16´874,73 5,567 02/05/2019 28/08/2019 4 4

* periodo 01 8´437,36 2,783 02/05/2019 03/05/2019 2 2
* periodo 02 8´437,36 2,783 27/08/2019 28/08/2019 2 2

     Nettuno, 21/03/2019

Tecnico
Arch. Giorgio Garofolo
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

02/05/2019 4´218,68 4´218,68 1,392
03/05/2019 4´218,68 8´437,36 2,783
06/05/2019 1´072,45 9´509,81 3,137
09/05/2019 9´092,20 18´602,01 6,137
10/05/2019 8´214,53 26´816,54 8,847
13/05/2019 6´273,55 33´090,09 10,916
14/05/2019 1´475,15 34´565,24 11,403
15/05/2019 79,18 34´644,42 11,429
16/05/2019 3´680,14 38´324,56 12,643
17/05/2019 3´680,14 42´004,70 13,857
20/05/2019 1´821,96 43´826,66 14,458
21/05/2019 2´934,28 46´760,94 15,426
22/05/2019 1´620,67 48´381,61 15,961
23/05/2019 878,21 49´259,82 16,251
24/05/2019 1´908,17 51´167,98 16,880
27/05/2019 1´276,37 52´444,35 17,301
28/05/2019 1´276,37 53´720,72 17,722
29/05/2019 1´276,37 54´997,08 18,143
30/05/2019 703,85 55´700,93 18,375
31/05/2019 703,85 56´404,78 18,608
03/06/2019 15´797,68 72´202,45 23,819
04/06/2019 703,85 72´906,30 24,051
05/06/2019 703,85 73´610,14 24,284
06/06/2019 11´403,56 85´013,71 28,046
07/06/2019 11´403,56 96´417,27 31,808
10/06/2019 11´157,32 107´574,60 35,488
11/06/2019 11´157,32 118´731,92 39,169
12/06/2019 10´453,48 129´185,40 42,618
13/06/2019 14´462,81 143´648,22 47,389
14/06/2019 20´621,72 164´269,94 54,192
17/06/2019 21´772,63 186´042,57 61,375
18/06/2019 7´557,63 193´600,19 63,868
19/06/2019 7´309,81 200´910,00 66,279
20/06/2019 5´828,30 206´738,30 68,202
21/06/2019 5´828,30 212´566,61 70,125
24/06/2019 7´177,82 219´744,42 72,493
25/06/2019 5´146,36 224´890,78 74,190
26/06/2019 4´974,46 229´865,24 75,832
27/06/2019 11´486,68 241´351,92 79,621
28/06/2019 2´926,47 244´278,39 80,586
01/07/2019 3´305,86 247´584,25 81,677
02/07/2019 3´251,14 250´835,38 82,749
03/07/2019 2´576,77 253´412,15 83,600
04/07/2019 4´141,13 257´553,27 84,966
05/07/2019 1´094,44 258´647,71 85,327
08/07/2019 1´905,20 260´552,91 85,955
09/07/2019 1´788,15 262´341,06 86,545
10/07/2019 359,39 262´700,45 86,664
11/07/2019 359,39 263´059,84 86,782
12/07/2019 359,39 263´419,23 86,901
15/07/2019 1´667,31 265´086,55 87,451
16/07/2019 1´667,31 266´753,86 88,001
17/07/2019 3´702,27 270´456,13 89,222
18/07/2019 3´767,56 274´223,69 90,465
19/07/2019 466,87 274´690,57 90,619
22/07/2019 597,01 275´287,58 90,816
23/07/2019 759,87 276´047,45 91,067
24/07/2019 1´802,52 277´849,97 91,661
25/07/2019 1´170,72 279´020,69 92,048
26/07/2019 1´170,72 280´191,40 92,434
29/07/2019 1´543,42 281´734,83 92,943
30/07/2019 1´543,42 283´278,25 93,452
31/07/2019 1´581,85 284´860,10 93,974
01/08/2019 1´076,55 285´936,65 94,329
02/08/2019 1´076,55 287´013,20 94,684
05/08/2019 1´076,55 288´089,75 95,040
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

06/08/2019 372,70 288´462,46 95,162
07/08/2019 372,70 288´835,16 95,285
08/08/2019 372,70 289´207,87 95,408
09/08/2019 372,70 289´580,57 95,531
12/08/2019 477,46 290´058,02 95,689
13/08/2019 477,46 290´535,48 95,846
14/08/2019 681,43 291´216,91 96,071
16/08/2019 203,97 291´420,87 96,138
19/08/2019 203,97 291´624,84 96,206
20/08/2019 1´066,82 292´691,66 96,558
21/08/2019 1´066,82 293´758,48 96,910
22/08/2019 813,40 294´571,88 97,178
23/08/2019 117,04 294´688,92 97,217
27/08/2019 4´218,68 298´907,60 98,608
28/08/2019 4´218,68 303´126,28 100,000

     Nettuno, 21/03/2019

Tecnico
Arch. Giorgio Garofolo
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