



**Lavori di Manutenzione Straordinaria barriere di sicurezza
Viabilità Nord – Sezioni 1 e 2
ANNO 2019**

Fase di progetto	ESECUTIVO Art.23, comma 8, D.Lgs 50/2016
C.U.P.	F97H19002540003

ELABORATO	CRONOPROGRAMMA
-----------	-----------------------

<p>Dipartimento VII Viabilità Nord Viale Giorgio Ribotta 41 00144 Roma Tel. 06/67664240 Fax. 06/67667714</p>	Responsabile del Procedimento	Geom. Bruno Nasoni
	Progettista	Geom. Guido Gentili Geom. Fabio De Santis
	Coordinatore Progettazione D.Lgs 81/2008	

Commessa: C02319	C02319_SF_REL_R0	Data 04/10/2019
-------------------------	-------------------------	------------------------

Revisione	Descrizione modifiche	Data	Redatto	Controllato	Approvato
R0	Prima emissione	04/10/2019	Gentili – DeSantis	Saura	Saura

Città Metropolitana Roma Capitale Dipartimento VII	C02319_RT_PP_R0	Rev. 00 Data 10/06/2008 Pagina 2 di 2 File: RelTecnica
	MS Barriere Sicurezza - 2019	

Indice

1	PREMESSA	2
2	CRONOPROGRAMMA	2

1 PREMESSA

Il presente documento costituisce il cronoprogramma del progetto esecutivo inerente

Lavori di Manutenzione Straordinaria barriere di sicurezza

Viabilità Nord – Sezioni 1 e 2 - Anno 2019

Il documento è redatto ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

2 CRONOPROGRAMMA

La durata complessiva dei lavori descritti è stimata complessivamente in **90 giorni naturali e consecutivi**, pari a circa 13 settimane lavorative decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

La durata degli interventi può essere considerata su tutto il tempo contrattuale di durata dell'opera.

Si considera comunque che ogni singolo intervento può essere limitato nel tempo, per un periodo da definire per ogni intervento, la cui durata minima è pari ad un giorno.

Il cronoprogramma è aggiornato ed è stato elaborato con riferimento ai seguenti parametri di ingresso:

- Lavorazioni componenti l'opera, suddivise in categorie e fasi esecutive secondo la metodologia W.B.S.
- Tempo contrattuale di realizzazione dell'opera;
- Turni di lavoro;
- Attrezzature fisse di cantiere;
- Attrezzature temporanee di cantiere;
- Risorse umane.

Turni di lavoro

Sono previsti i seguenti turni di lavoro:

Settimanale diurno	Lunedì - Venerdì 8 ore eventuali ore straordinarie secondo quanto previsto dal C.C.N.L. di categoria
Sabato	Previsti secondo necessità urgenti
Domeniche e festivi	Non previsti
Settimanale notturno	Non previsto