Città Metropolitana di Roma Capitale

Dipartimento 07 Servizio 01

Gestione amministrativa appalti viabilitA - concessioni - espropri

e-mail: p.berno@cittametropolitanaroma.gov.it

Responsabile dell'Istruttoria
Daniela LAPPA

Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Maria Rosaria DI RUSSO

Proposta n. 99903501
del 08/08/2018

RIFERIMENTI CONTABILI

Vedere dispositivo interno

Determinazione firmata digitalmente da :

- Il Dirigente Servizio 01 Dipartimento 07 quale centro di responsabilita' in data 08/08/2018
- Il Dirigente Responsabile controllo della spesa
- Il Ragioniere Generale attestante la copertura finanziaria

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

R.U. 3280 del 10/08/2018

Oggetto: MARCELLINA e altri - S. P. MARCELLINA - Lavori di sitemazione ponticello al KM. 3+000 circa, S. P. MARANO SORGENTI Km. 0+300 rifacimento muro a secco - Approvazione progetto esecutivo -Affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. - Determina a contrarre - CIA VN 18 0154 - CUP: F97H18001440003

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 01 Dipartimento DIP07

Dott. BERNO Paolo

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da Daniela LAPPA e dal responsabile del procedimento Dr.ssa Maria Rosaria DI RUSSO;

Che con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 28 del 10.07.2018, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020, redatto secondo le disposizioni normative contenute nel d.lgs. 118/2011 e, quale parte integrante del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018-2020 ed il relativo Elenco Annuale 2018 nel quale risultano inseriti i seguenti interventi: "*VN 18 0055 - MONTEFLAVIO e altri - S.P. MORICONE MONTEFLAVIO - Lavori di messa in sicurezza del copro stradale al Km. 8+200 mediante costruzione di una gabbionata - S.P. MARCELLINA - Lavori di sitemazione ponticello al Km. 3+000 circa - S.P. ARCINAZZO Km. 2+600 sistemazione frana - S.P. MARANO SORGENTI KM 0+300 rifacimento muro a secco " per l'importo di € 250.000,00;*

che con nota Prot. CMRC-2018-0119963 del 19.07.2018 il Direttore del Dipartimento VII Viabilità e infrastrutture viarie" ha chiesto una variazione della Programmazione dei lavori pubblici 2018-2020 a seguito dell'emendamento n. 34/18 approvato nel corso della seduta consiliare nella quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020, che alla luce delle successive considerazioni di carattere tecnico-gestionale propone una rimodulazione di parte della stessa proposta di programmazione approvata;

che con decreto del Sindaco Metropolitano n. 67 del 25/07/2018 è sottoposta all'approvazione del Consiglio Metropolitana la Prima Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2018-2020 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020. Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020 ed Elenco Annuale dei Lavori 2018;

che, nella proposta di variazione sopra citata, l'intervento di cui sopra è stato definitivamente modificato come segue: "*CIA VN 18 0154 - MARCELLINA e altri - S.P. MARCELLINA - Lavori di sitemazione ponticello al Km. 3+000 circa - S.P. MARANO SORGENTI Km 0+300 rifacimento muro a secco " per l'importo di € 250.000,00*;

che la modifica dell'intervento sopra descritto è relativa alla rimodulazione tecnica in quanto le risorse sono state ridotte;

che con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 73 del 27.07.2018 è stato approvato, tra gli altri, il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell' intervento *CIA VN 18 0154* ai fini dell' inserimento nell'Elenco Annuale 2018;

che con D.C.M. 29 del 02.08.2018 è stata approvata la prima Variazione sul Bilancio di previsione 2018-2020 e del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020, Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020 ed Elenco Annuale dei Lavori;

che con D.C.M. 30 del 02.08.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018 unificato con il Piano di Performance 2018;

visto l'art. 23, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 ess.mm. eii. ai sensi del quale: "La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. È consentita, altresì, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di

progettazione, purchè il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.";

visto l'art. 24, comma 1, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. ai sensi del quale: "Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate: *a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti..[...];*

atteso che la progettazione è eseguita sotto la diretta responsabilità e vigilanza del Responsabile del procedimento di cui all'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

considerato che il RUP dell'intervento "*"VS 18 0154 - MARCELLINA e altri - S.P. MARCELLINA - Lavori di sitemazione ponticello al Km. 3+000 circa - S.P. MARANO SORGENTI Km 0+300 rifacimento muro a secco "* è l'Arch. Nohemy QUINTERO, nominato dal Direttore del Dipartimento VII, con determinazione dirigenziale R.U. n. 2590 del 27.6.2018 del Servizio n. 2 Viabilità Nord del Dipartimento VII;

vista la nota prot. 129371 del 07.08.2018, a firma congiunta del Direttore del Dipartimento VII Viabilità ed Infrastrutture viarie, Ing. Claudio Di Biagio e del RUP Arch. Nohemy QUINTERO, con la quale è stato trasmesso il progetto esecutivo dei Lavori "*"VN 18 0154 - MARCELLINA e altri - S.P. MARCELLINA - Lavori di sitemazione ponticello al Km. 3+000 circa - S.P. MARANO SORGENTI Km 0+300 rifacimento muro a secco " per l'importo di € 250.000,00*;

preso atto che la progettazione di cui trattasi si compone dei seguenti elaborati:

1. *Relazione;*
2. *planimetria;*
3. *Elenco prezzi;*
4. *Computo metrico;*
5. *Stima dei Costi della manodopera;*
6. *Liste categorie;*
7. *Cronoprogramma;*
8. *Quadro Tecnico Economico*
9. *Capitolato Speciale d'Appalto Schema di Contratto*
10. *Capitolato Speciale d'Appalto Norme tecniche*
11. *Piano di Sicurezza e Coordinamento;*
12. *Stima Costi di Sicurezza*
13. *Validazione progetto esecutivo;*
14. *Verbale di verifica del progetto esecutivo;*

Vista la relazione, parte integrante del progetto esecutivo tramesso con la predetta nota del 07.08.2018 con la quale si rappresenta quanto segue:

"La rete delle strade Provinciali appartenente all'Area 4 del Dipartimento VII della Viabilità Nord interessata dal presente progetto, si sviluppa su un territorio con caratteristiche orografiche e geomorfologiche notevolmente variabili ed ha attualmente la consistenza di circa Km. 500,00.

Le caratteristiche planimetriche, altimetriche e geometriche delle singole strade differiscono tra loro, sia in riferimento alla natura dei territori attraversati, sia in relazione all'importanza dei collegamenti viari da esse assicurati.

Tali strade si snodano da luoghi pianeggianti con bassa altimetria sino a quote elevate, dove nel periodo invernale si verificano continue gelate e intense nevicate.

In presenza di tali eterogeneità di parametri, il notevole incremento sia dei veicoli circolanti che dei carichi trasportati, determina sollecitazioni sempre maggiori per le strutture viarie, progettate e realizzate in origine per carichi veicolari e frequenze di transito estremamente più modeste.

Al fine di assicurare una continua e programmata opera manutentiva atta a contrastare il continuo degrado delle pavimentazioni e delle pertinenze stradali, questo Servizio, ha predisposto il presente progetto che prevede l'appalto dei lavori di Ordinaria Straordinaria della rete viaria dell'Area anno 2018.

Per far fronte alle esigenze su esposte, riguardanti l'Area 4, nel presente progetto sono state previste i seguenti interventi:

S.P. Marcellina - Lavori di sistemazione ponticello al Km 3+000 circa;

S.P. Marano Sorgenti Km 0+300 rifacimento muro a secco.

S.P. Marcellina km 3+000:

l'intervento prevede il completo rifacimento di un ponticello in attraversamento al rilevato stradale che presenta un importante dissesto dovuto all'azione di piena dell'acqua nel sottostante fosso. La lunghezza del ponticello è di circa 10 mt, la sua larghezza è pari alla larghezza della carreggiata di 8 mt lineari.

L'intervento può essere realizzato previa chiusura totale al traffico veicolare mediante le seguenti lavorazioni:

Fase 1: deviazione del flusso delle acque;

A monte del ponte in alveo deve essere previsto:

- la realizzazione di gabbionata di altezza mt 2 a sbarramento del fiume;

- fornitura e posa in opera di tessuto impermeabilizzante posto sopra i gabbioni;

- scavo a Sezione obbligata a bypass della sede stradale per alloggiamento tubazioni di sfioro;

- fornitura e posa in opera di tubazione in PVC diametro minimo 600 per deviazione flusso acqua.

Fase 2: rifacimento ponticello:

- taglio piante,

- rimozione guard-rail e parapetto;

- scarifica di tappeto di usura per circa 100 ml;

- scavo a sezione aperta di sbancamento per demolizione tombino esiste crollato;

- posa in opera di strato di materiale arido per basamento tubazione;

- fornitura e possa in opera di tubazione metallica ondulata tipo Finsider o equivalente diametro 2000 mm;

- parapetto in fornitura e posa in opera di tessuto impermeabilizzante posto sopra i gabbioni;

- fornitura e posa in opera a sostegno delle sponde del rilevato stradale e a protezione del tubolare;

- fornitura e posa in opera do fondazione stradale circa 40 cm;

- realizzazione di n. 2 travi di fondazione in calcestruzzo armato ai lati del ponte sez. 40 x 40 cm;

- fornitura e posa di conglomerato bituminoso per strato di base, binder e strato di usura totale 20 cm;

- fornitura e posa in opera di barriera H2 bordo rilevato nel tratto di strada di innesto al ponticello;

- fornitura e posa in opera di barriera H2 bordo ponte;

- realizzazione della segnaletica orizzontale;

- lavori di rifacimento del tappeto stradale e segnaletica nel tratto adiacente all'intervento.

S.P. Marano Sorgente km 0+300:

l'intervento prevede il completo rifacimento delle macere in pietra a secco parzialmente crollato a seguito dell'azione erosiva dell'acqua.*";*

Visto il quadro economico del progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi per l'importo complessivo di € 250.000,00 ripartito come segue:

A. Lavori a misura	€ 194.000,00
A1. di cui non soggetto a ribasso (operai in economia e rimborso a fatture)	€ 15.509,60
B. Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6.000,00
C. Costi della manodopera ex art. 23, comma 16, D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.	€ 53.578,05
D1. Totale somme a base di gara soggette a ribasso (A-A1)	€ 178.490,40
D2. Totale somme a base di gara (A+B)	**€ 200.000,00**
E. Fondo ex art 113 comma 2 D.Lgs 50/2016 2%	€ 4.000,00
F. IVA 22%	€ 44.000,00
G. Rilievi accertamenti indagini	€ 2.000,00
H. Totale somme a disposizione (E+F+G)	€ 50.000,00
H1. TOTALE ONERE FINANZIARIO (D2+H)	**€ 250.000,00**

Visto il verbale di verifica del progetto esecutivo effettuata ai sensi dell'art. 26, comma 6, lett.d) nel quale si dà atto, tra l'altro, di aver verificato:

" [...] la non necessità di procedere all'occupazione, anche solo temporanea, di aree di proprietà privata; la non necessità di indagini archeologiche, geologiche e geotecniche; la non necessità di acquisire intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi comunque denominati..[..];

vista, altresì, la dichiarazione di validazione del medesimo progetto resa dal RUP Arch. Nohemy QUINTERO a seguito dell'esito positivo della verifica;

atteso che, ai sensi dell'art. 16 del Capitolato Speciale, l'Appaltatore dovrà dare compiute tutte le opere appaltate entro il termine di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;

visto l'art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. che recita: "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte…[…]";

visto l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ed ii. secondo cui "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 secondo le seguenti modalità: c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno qundici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici...[...]';

visto l'art. 36, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che dispone: "L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonchè per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale. Fino all'adozione di dette linee guida, si applica l'articolo 216, comma 9.";

viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formzione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1077 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al D.Lgs. 56/2017, con delibera del Consiglio n. 2016 del 01.03.2018;

visto, in particolare, l'art. 6 delle predette Linee Guida che disciplina la procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 e inferiore a 1.000.000,00 euro;

visto l'art. 51 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 che recita quanto segue: "Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg), in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in

lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139...[...];

considerato che per l'affidamento dei lavori in questione non si procede alla suddivisione in lotti funzionali nel rispetto dei criteri organizzativi di cui al Decreto del Sindaco Metropolitano n. 67/2018 che prevedono l'accorpamento di alcuni interventi per ambiti territoriali omogenei al fine di procedere ad un minore numero complessivo di gare di appalto, tenuto conto anche delle esigenze di completare i lavori nel corso dell'anno;

ritenuto comunque che, la mancata suddivisione in lotti non pregiudica il diritto di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

visto l'art. 95, comma 4, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. ai sensi del quale: "Può essere utilizzato il criterio del minore prezzo: a) fermo restando quanto previsto dall'art.36, comma 2, lettera d) per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro... [...];

visto altresì l'art. 97, comma 8, del medesimo D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. ai sensi del quale: "Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci...[...]";

ritenuto che, per l'affidamento dei predetti lavori, occorre indire apposita procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. da espletarsi in base al Capitolato Speciale d'Appalto ed al suddetto importo di € 200.000,00 (di cui € 53.578,05 per costo manodopera ex art. 23, comma 16, D.lgs. 50/2016 e ss.mm e ii, soggetti a ribasso, € 15.509,60 per lavori non soggetti a ribasso (per operai in economia e rimborso a fatture) ed € 6.000,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso);

che l'affidamento debba avvenire secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a), con valutazione della congruità delle offerte secondo le modalità di cui all'art. 97, comma 2, con esclusione automatica – a tenore dell'art.97, comma 8, del medesimo decreto legislativo - fra le ditte della categoria prevalente OG 3 (OG-tre) classifica I per un importo di € 200.000,00 in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa;

preso atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., si prevedono responsabilità disciplinari ed amministrative nei confronti dei funzionari che provvedono ad effettuare impegni di spesa non coerenti con il programma dei conseguenti pagamenti nel rispetto della Direttiva comunitaria 200/35/CE recepita con il D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e nel rispetto delle norme di bilancio e delle norme di finanza pubblica;

atteso che il Dirigente del Servizio n. 1 del Dipartimento VII ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che la somma di euro 250.000,00 trova copertura :

Missione	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA
Programma	5	VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo	202039-(MANVIA)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - STRADE - VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI
Articolo	7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - STRADE - VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI
CDR	DIP0701	Servizio DIP0701 - Gestione amministrativa appalti viabilitA - concessioni - espropri
CDC	DIP0701	Gestione amministrativa appalti viabilitA - concessioni - espropri
Codice CCA	240601	
Eser. finanziario	2018	
CIA		
CUP		

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.012 - INFRASTRUTTURE STRADALI

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformita' agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre 2003;

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

1) di approvare il progetto esecutivo, redatto dal Servizio n. 2 "Viabilità Nord" del Dipartimento VII ai sensi del combinato disposto dell'art. 23 e dell'art. 24 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm e ii. relativo alll'Intervento "**CIA VN 18 0154 - "** *MARCELLINA e altri - S.P. MARCELLINA - Lavori di sitemazione ponticello al Km. 3+000 circa - S.P. MARANO SORGENTI Km 0+300 rifacimento muro a secco "* per un importo complessivo di € 250.000,00 così ripartito:

A. Lavori a misura	€ 194.000,00
A1. di cui non soggetto a ribasso (operai in economia e rimborso a fatture)	€ 15.509,60
B. Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6.000,00
C. Costi della manodopera ex art. 23, comma 16, D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.	€ 53.578,05
D1. Totale somme a base di gara soggette a ribasso (A-A1)	€ 178.490,40
D2. Totale somme a base di gara (A+B)	**€ 200.000,00**

E. Fondo ex art 113 comma 2 D.Lgs 50/2016 2%	€ 4.000,00
F. IVA 22%	€ 44.000,00
G. Rilievi accertamenti indagini	€ 2.000,00
H. Totale somme a disposizione (E+F+G)	€ 50.000,00
H1. TOTALE ONERE FINANZIARIO (D2+H)	**€ 250.000,00**

2) di approvare lo schema di contratto - parte integrante del Capitolato Speciale d'Appalto - relativo ai lavori di cui al punto 1), acquisito agli atti;

3) di approvare, per l'affidamento dei suddetti lavori, l'indizione di apposita procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. da espletarsi in base al Capitolato Speciale d'Appalto ed al suddetto importo di € 200.000,00 (di cui € 53.578,05 per costo manodopera ex art. 23, comma 16, D.lgs. 50/2016 e ss.mm e ii, soggetti a ribasso, € 15.509,60 per lavori non soggetti a ribasso (per operai in economia e rimborso a fatture) ed € 6.000,00 per costo della sicurezza, non soggetti a ribasso);

4) di stabilire che l'affidamento debba avvenire secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a), con valutazione della congruità delle offerte secondo le modalità di cui all'art. 97, comma 2, con esclusione automatica – a tenore dell'art.97, comma 8, del medesimo decreto legislativo - fra le ditte della categoria prevalente OG 3 (OG-tre) classifica I per un importo di € 200.000,00 in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa;

5) che è acquisito agli atti il verbale di verifica del progetto esecutivo dei effettuata ai sensi dell'art. 26, comma 6, lett.d) nel quale si dà atto, tra l'altro, di aver verificato:

" [...] la non necessità di procedere all'occupazione, anche solo temporanea, di aree di proprietà privata; la non necessità di indagini archeologiche, geologiche e geotecniche; la non necessità di acquisire intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi comunque denominati..[..];

6) che è acquisita agli atti la dichiarazione di validazione del progetto esecutivo sottoscritta dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 26, comma 8, D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

7) che è acquisito agli atti il piano di sicurezza e di coordinamento redatto dall'Ufficio di Direzione zona Sud del Dipartimento VII Viabilità ed Infrastrutture viarie ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81;

8) di prenotare la spesa complessiva di € 250.000,00 imputandola al Capitolo 202039 art. 7 Esercizio 2018 Cdr 0701 Cdc 0701*;*

9) che il debito di cui trattasi, per l'importo complessivo di € 250.000,00, in considerazione dei tempi di escuzione dei lavori di cui al Capitolato speciale d'appalto e del cronoprogramma dei lavori verrà a scadenza nell'esercizio finanziario 2018, in applicazione dei principi di armonizzazione contabile di cui al d.gs. 118/2011 e ss.mm. e ii.;

10) di dichiarare che la compatibilità del presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., al momento non certificabile, verrà comunque garantita attraverso una gestione della programmazione di bilancio e delle priorità realizzative interne al dipartimento capace di rendere coerenti i tempi per l'assorbimento degli obblighi contrattuali con le richiamate regole di finanza pubblica

11) di stabilire, sin d'ora che, all'esito dell'aggiudicazione verrà predisposta, da parte del Servizio 1 del Dipartimento VII Viabilità ed Infrastrutture viarie, apposita Determinazione Dirigenziale di presa d'atto dell'aggiudicazione e di impegno della relativa spesa, subordinando l'efficacia dell'aggiudicazione medesima all'esito dei controlli circa l'inesistenza delle cause di esclusione ed il possesso dei requisiti di qualificazione dichiarati in sede di gara;

12. Di prendere atto sin d'ora che, essendo l'intervento finanziato con avanzo derivante da economie di mutuo contratti con CDP, la piena copertura finanziaria dell'intervento si realizzerà solo a seguito del perfezionamento del procedimento di diverso utilizzo delle economie di mutuo con CDP SpA, all'uopo comunicato dalla Ragioneria.

Di imputare la somma di euro 250.000,00 come segue:

euro 4.000,00 in favore di DIVERSI [INCENTIVI] - SEDE ,ROMA Cap. 00000

Miss	Progr	Tit	MacroAgg	Cap	Art	Cdr	Cdc	Cca	Obiet	Anno	Movimento
10	5	2	2	202039	7	DIP0701	DIP0701	240601	18051	2018	Pren. 80085

euro 246.000,00 in favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE

Miss	Progr	Tit	MacroAgg	Cap	Art	Cdr	Cdc	Cca	Obiet	Anno	Movimento
10	5	2	2	202039	7	DIP0701	DIP0701	240601	18051	2018	Pren. 80086

IL DIRIGENTE
Dott. BERNO Paolo