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ACCORDO QUADRO

LAVORI PER LA MANUTENZIONE, SORVEGLIANZA, REPERIBILITA’ E
PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE RICADENTI NEL COMUNE DI
CIAMPINO - DURATA 4 ANNI

PROGETTO ESECUTIVO

Protocollo: 34336 del 09/08/2018

CRONOPROGRAMMA

Progettazione: -

Ing. Marco Vona

Geom. Franco Esposito Cgr -

Coordinatore per la progettazione dei lavori:

<
Geom. Enrico Colella s l@

Data: agosto 2018

Comune di Ciampino - Ufficio Manutenzioni




Il seguente Cronoprogramma & indicativo in quanto la peculiare natura degli interventi
oggetto dell’Accordo Quadro non pud consentire una effettiva programmabilita degli stessi
e, dunque, il cronoprogramma deve, necessariamente, avere carattere indicativo e tale
circostanza non potra costituire causa di eventuali contestazioni e/o richieste risarcitorie di
qualsivoglia natura.

Su richiesta della Direzione Lavori, prima dell'inizio dell'affidamento di ciascun Contratto
Applicativo, potra essere richiesto un Programma Operativo che, in relazione alle singole
lavorazioni affidate, specifichi ove possibile ed individui il programma delle lavorazioni
attenendosi alle priorita evidenziate nel programma indicativo della Stazione Appaltante.
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