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ACCORDO QUADRO
LAVORI PER LA MANUTENZIONE, SORVEGLIANZA, REPERIBILITA’ E
PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE RICADENTI NEL COMUNE DI

CIAM PINO - DURATA 4 ANNI

PROGETrO ESECUTIVO

Protocollo: 34336 del 0910812018

CRONOPROGRAMMA

Progettazione:

lng. Marco Vona

Geom. Franco Esposito

Coordinatore per la progettazione dei lavori:

Data: agosto 2018

2Geom. Enrico Colella

Comune dl Ciampino — Ufficio Manutenzioni



Il seguente Cronoprogramma è indicativo in quanto la peculiare natura degli interventi

oggetto dell’Accordo Quadro non può consentire una effettiva programmabilità degli stessi

e, dunque, il cronoprogramma deve, necessariamente, avere carattere indicativo e tale

circostanza non potrà costituire causa di eventuali contestazioni e/o richieste risarcitorie di

qualsivoglia natura.

Su richiesta della Direzione Lavori, prima dell’inizio dell’affidamento di ciascun Contratto
Applicativo, potrà essere richiesto un Programma Operativo che, in relazione alle singole

lavorazioni affidate, specifichi ove possibile ed individui il programma delle lavorazioni

attenendosi alle priorità evidenziate nel programma indicativo della Stazione Appaltante.
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