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QUADRO ECONOMICO RETTIFICATO

INTERVENTO DI RIPRISTINO DELL' AGIBILITA' DELLA SCUOLA
ELEMENTALE

(Lavori di consolidamento ed irrigidimento statico delle strutture portanti
dei solai di calpestio del piano primo e secondo dell' edificio scolastico di
prorpieta comunale,ospitante la scuola elementare del capoluogo)
Comune di Allumiere

Tolfa, 12/02/2018

IL TECNICO
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AL COMUNE DI ALLUMIERE

Oggetto : Trasmissione documentazione integrativa al PROGETTO ESECUTIVO presentato in data
22.01.2018 prot.n. 816 , in variante a quello gia presentato in data 30.12.2015 prot.n. 10671
riguardante I’intervento di ripristino dell’ agibilita della Scuola Elementare del capoluogo cittadino
mediante consolidamento erinforzo strutturale dei soffitti del pianoterra e del piano primo.

Il sottoscritto Ing. Laurente Funari con studio in Tolfa in Via Roma n® 23 ,iscritto all” ordine degli Ingegneri
della Provinciadi Romaal n° 12548 ,in qualita di tecnico incaricato dal Sindaco del Comune di Allumiere,
allega alla presente il nuovo quadro economico,sostituto di quello presentato in data 22.01.2018 prot.n. 816
rettificato cosi come riportato nella delibera della Giunta Comunale n. 14 del 08.02.2018

Importo lavori pagato alla ditta appaltatrice di cui al contratto n.1078 del 01.06.2016 con € 61.000,00
I’emissione del 1° S.A.L al netto del 10% IVA ( comprensivo di € 17.629,43 per Pagamento
dei profilati metalici forniti e posti in operanei corridoi pagati nel SAL1 ma oggetto di

contenzioso)
A detrarre € 17.629,43 per Pagamento dei profilati metallici forniti e posti in opera nei €17.629,43
corridoi pagati nel SAL1 ma oggetto di contenzioso
0 €43.370,57
A) LAVORI
al Importo lavori nuovo appalto (lavori per complemento dell’opera comprensivo di €197.908,01
€14.238,88 per ripristino del plesso scolastico per danni causati dall’ Impresa da porre a
carico dellaS.A))
Di cui :
a2 Importo Lavori a base d’asta compresi costi della manodopera €193.916,50
a3 Oneri della Sicurezza Diretti ( non soggetti a ribasso d’asta) €3.991,51
A4 Costo della manodopera (soggetto a ribasso d’asta) €78.132,88
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’ AMMINISTRAZIONE
bl Spese adeguamento impianto antincendio comprensivo di Iva € 15.000,00
b2 Spese tecniche relative alla progettazionee D.L. ea C.S.P. e C.S.E. € 39.875,58
b3 Cassa degli Ingegneri 4% € 1.595,02
b4 IVA su Spese Tecniche 22% €9.123,53
b5a | Spese Genio Civile sostenute su contratto n.1078 del 1.06.2016 €1.825,47
b5b | Spese Genio Civile nuovo appalto €2.000,00
b6 Onorario collaudatore comprensivo di iva e cassaingegneri €3.920,00
b7 Spese tecniche per affidamento Servizio di VerificadellaVulnerabilita Sismica €18.841,68
comprensive di € 3.397,68 per Iva (22%) ed € 594,00 per Cassa (4%)
b8 Imprevisti €3512,17
b9 Iva suimprevisti ( 22% di b8) €772,68
b10 | Spese art.90-92 digs163/06 (30% del 2%) €1.682,09
blla | IVA sulavori (10%di 0) 10% €4.337,06
b1l | IVA sulavori (10%di al) di cui € 3.186,82 (€ 1.762,94+ € 1.423,88) a carico della | 10% €19.790,80
SA.
bl2a | Spesedi Garasu CIG 65405096C4 €225,00
b12b | Spesedi Gara €225,00
B13 | Spesegenerali — (tassa SUA- 0,5% importo a base d’asta comprensivo di oneri €989,54
della sicurezza)
Totale somme a disposizione dell” amministrazione € 123.715,61
Economie di ribasso d’asta contratto n.1078 del 1.06.2016 sul 1° SAL € 35.005,81
C) Totale PROGETTO NUOVA GARA (di cui € 15.662,77 per spese di per ripristino del € 400.000,00

plesso scolastico compresa VA a 10% acarico dellaS.A.)




