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 INTERVENTO DI RIPRISTINO DELL' AGIBILITA' DELLA SCUOLA  
ELEMENTALE  
(Lavori di consolidamento ed irrigidimento statico delle strutture portanti  
dei solai di calpestio del piano primo e secondo dell' edificio scolastico di  
prorpietà comunale,ospitante la scuola elementare del capoluogo) 

Comune di Allumiere 

IL TECNICO 



AL COMUNE DI ALLUMIERE

Oggetto : Trasmissione documentazione integrativa al PROGETTO ESECUTIVO presentato in data
22.01.2018 prot.n. 816 , in variante a quello già presentato in data 30.12.2015 prot.n. 10671
riguardante l’intervento di ripristino dell’ agibilità della Scuola Elementare del capoluogo cittadino
mediante  consolidamento e rinforzo strutturale dei soffitti del piano terra e del piano primo.

Il sottoscritto Ing. Laurente Funari  con studio in Tolfa in Via Roma n° 23 ,iscritto all’ ordine degli Ingegneri
della Provincia di Roma al n°  12548 ,in qualità di tecnico incaricato dal Sindaco del Comune di Allumiere,
allega alla presente il nuovo quadro economico,sostituto di quello presentato in data 22.01.2018 prot.n. 816
rettificato cosi come riportato nella delibera della Giunta Comunale n. 14 del 08.02.2018

Importo lavori pagato alla ditta appaltatrice di cui al contratto n.1078 del 01.06.2016 con
l’emissione del 1° S.A.L al netto del 10% IVA ( comprensivo di € 17.629,43 per Pagamento
dei profilati metallici forniti e posti in opera nei corridoi pagati nel SAL1 ma oggetto di
contenzioso)

€ 61.000,00

A detrarre € 17.629,43 per Pagamento dei profilati metallici forniti e posti in opera nei
corridoi pagati nel SAL1 ma oggetto di contenzioso

€17.629,43

0 €43.370,57

A) LAVORI
a1 Importo lavori nuovo appalto (lavori per complemento dell’opera comprensivo di

€14.238,88 per ripristino del plesso scolastico per danni causati  dall’ Impresa da porre a
carico della S.A.)

€197.908,01

Di cui :
a2 Importo Lavori a base d’asta compresi costi della manodopera €193.916,50
a3 Oneri della Sicurezza Diretti ( non soggetti a ribasso d’asta) €3.991,51
A4 Costo della manodopera (soggetto a ribasso d’asta) €78.132,88

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’ AMMINISTRAZIONE
b1 Spese adeguamento impianto antincendio comprensivo di Iva € 15.000,00
b2 Spese tecniche relative alla progettazione e D.L. e al C.S.P. e C.S.E. € 39.875,58
b3 Cassa degli Ingegneri 4% € 1.595,02
b4 IVA su Spese Tecniche 22% € 9.123,53
b5a Spese Genio Civile  sostenute su contratto n.1078 del 1.06.2016 € 1.825,47
b5b Spese Genio Civile nuovo appalto € 2.000,00
b6 Onorario collaudatore comprensivo di iva e cassa ingegneri € 3.920,00
b7 Spese tecniche per affidamento Servizio di Verifica della Vulnerabilità Sismica

comprensive di € 3.397,68 per Iva (22%) ed € 594,00 per Cassa (4%)
€ 18.841,68

b8 Imprevisti € 3.512,17
b9 Iva su imprevisti ( 22% di b8 ) € 772,68
b10 Spese art.90-92 dlgs163/06 (30% del 2%) € 1.682,09
b11a IVA su lavori (10% di 0) 10% € 4.337,06
b11 IVA su lavori (10% di a1) di cui € 3.186,82 (€ 1.762,94+ € 1.423,88) a carico della

S.A.
10% € 19.790,80

b12a Spese di Gara su CIG 65405096C4 € 225,00
b12b Spese di Gara € 225,00
B13 Spese generali – (tassa SUA- 0,5% importo a base d’asta comprensivo di oneri

della sicurezza)
€ 989,54

Totale somme a disposizione dell’ amministrazione € 123.715,61

Economie di ribasso d’asta contratto n.1078 del 1.06.2016 sul 1° SAL €          35.005,81

C) Totale PROGETTO NUOVA GARA (di cui € 15.662,77 per spese di per ripristino del
plesso scolastico compresa IVA al 10% a carico della S.A.)

€ 400.000,00


