

QUADRO ECONOMICO

OGGETTO: INTERVENTO DI RIPRISTINO DELL' AGIBILITA' DELLA SCUOLA
ELEMENTALE

(Lavori di consolidamento ed irrigidimento statico delle strutture portanti
dei solai di calpestio del piano primo e secondo dell' edificio scolastico di
proprietà comunale, ospitante la scuola elementare del capoluogo)

COMMITTENTE: Comune di Allumiere

Tolfa, 05/01/2018

IL TECNICO

	Importo lavori pagato alla ditta appaltatrice di cui al contratto n.1078 del 01.06.2016 con l'emissione del 1° S.A.L al netto del 10% IVA (comprensivo di € 17.629,43 per Pagamento dei profilati metallici forniti e posti in opera nei corridoi pagati nel SAL1 ma oggetto di contenzioso)		€ 61.000,00
	A detrarre € 17.629,43 per Pagamento dei profilati metallici forniti e posti in opera nei corridoi pagati nel SAL1 ma oggetto di contenzioso		€17.629,43
0			€43.370,57
A)	LAVORI		
a1	Importo lavori nuovo appalto (lavori per complemento dell'opera comprensivo di €14.238,88 per ripristino del plesso scolastico per danni causati dall' Impresa da porre a carico della S.A.)		€197.908,01
	Di cui :		
a2	Importo Lavori a base d'asta compresi costi della manodopera		€193.916,50
a3	Oneri della Sicurezza Diretti (non soggetti a ribasso d'asta)		€3.991,51
A4	Costo della manodopera (soggetto a ribasso d'asta)		€78.132,88
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE		
b1	Spese adeguamento impianto antincendio comprensivo di Iva		€ 15.000,00
b2	Spese tecniche relative alla progettazione e D.L. e al C.S.P. e C.S.E.		€ 39.875,58
b3	Cassa degli Ingegneri	4%	€ 1.595,02
b4	IVA su Spese Tecniche	22%	€ 9.123,53
b5a	Spese Genio Civile sostenute su contratto n.1078 del 1.06.2016		€ 1.825,47
b5b	Spese Genio Civile nuovo appalto		€ 2.000,00
b6	Onorario collaudatore comprensivo di iva e cassa ingegneri		€ 3.920,00
b7	Spese tecniche per affidamento Servizio di Verifica della Vulnerabilità Sismica comprensive di € 3.397,68 per Iva (22%) ed € 594,00 per Cassa (4%)		€ 18.841,68
b8	Imprevisti		€ 4.323,26
b9	Iva su imprevisti (22% di b8)		€ 951,12
b10	Spese art.90-92 dlgs163/06 (30% del 2%)		€ 1.682,09
b11a	IVA su lavori (10% di 0)	10%	€ 4.337,06
b11	IVA su lavori (10% di a1) di cui € 3.186,82 (€ 1.762,94+ € 1.423,88) a carico della S.A.	10%	€ 19.790,80
b12a	Spese di Gara su CIG 65405096C4		€ 225,00
b12b	Spese di Gara		€ 225,00
	Totale somme a disposizione dell' amministrazione		€ 123.715,61
	Economie di ribasso d'asta contratto n.1078 del 1.06.2016 sul 1° SAL		€ 35.005,81
C)	Totale PROGETTO NUOVA GARA (di cui € 15.662,77 per spese di per ripristino del plesso scolastico compresa IVA al 10% a carico della S.A.)		€ 400.000,00