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PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
(2.1.1)*

Il PSC & specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilita, conforme alle prescrizioni dell'art.15 del d.Igs. n. 81
del 2008, le cui scelte progettuali ed organizzative sono effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione con il

CSP

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA
(2.1.2)*

Indirizzo dei cantieri
(@l)

Via Bonifazi n°48, Via Fiorini 13, Via Fiorini 15, Piazza Navona 43, Via
Novacella 19, Via Novacella 23-25, Via Isola Madre 15, Via Del Babuino 107

Descrizione del contesto in cui &
collocata I'area di cantiere
@2)

inquadramento territoriale: zona centrale
caratterizzazione geotecnica: non rilevante
contestualizzazione dell'intervento: edificio per uffici

Descrizione sintetica dell’opera con
particolare riferimento alle scelte

progettuali, architettoniche,
strutturali e tecnologiche
(@3)

Riquaificazione edile e impiantistica centrale termica
installazione valvole termostatiche negli appartamenti

Individuazione dei soggetti con
compiti di sicurezza

(b)

Committente:

ISMA - Istituti di Santa Maria in Aquiro
via del Colosseo 43, 00184 Roma
P.IVA 07240921002

Datore di lavoro: Massimo Pompili

Responsabile dei lavori:
Geom Antonio Piergentili

Coordinatore per la progettazione:
Geom Antonio Piergentili

Coordinatore per I'esecuzione:
Geom Antonio Piergentili




IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI

(21.2b)*

(Aggiornamento da effettuarsi nella fase esecutiva a cura del CSE quando in possesso dei dati)

IMPRESA ESECUTRICEN.: 1

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Soggetti incaricati per 'assolvimento dei compiti
ex art. 97 in caso di subappalto

ragione sociale, sede legale, codice fiscale
e partita iva

Nominativo:
Mansione:

IMPRESA ESECUTRICE N.: 2

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Soggetti incaricati per 'assolvimento dei compiti
ex art. 97 in caso di subappalto

ragione sociale, sede legale, codice fiscale
e partita iva

Nominativo:
Mansione:

IMPRESA ESECUTRICE N.: 3

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Soggetti incaricati per I'assolvimento dei compiti
ex art. 97 in caso di subappalto

ragione sociale, sede legale, codice fiscale
e partita iva

Nominativo:
Mansione:

IMPRESA ESECUTRICE N.: 4

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Soggetti incaricati per I'assolvimento dei compiti
ex art. 97 in caso di subappalto

ragione sociale, sede legale, codice fiscale
e partita iva

Nominativo:
Mansione:

LAVORATORE AUTONOMO N.:

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

ragione sociale, sede legale, codice fiscale
e partita iva




ORGANIGRAMMADEL CANTIERE

COMMITTENTE.

RdL (eventuale)

IMP affidataria
ed esecutrice 3

IMP affidataria
ed esecutrice 2

IMP affidataria ed
esecutrice 1

IMP esecutrice
subappaltatrice

IMP affidataria ed
esecutrice 4

IMP esecutrice
subappaltatrice

Lavoratore autonomo




INDIVIDUAZIONE ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALLAREA DI CANTIERE
(21.2d.2;2.2.1; 2.2.4)*
(nella presente tabella andranno analizzati tutti gli elementi della prima colonna ma sviluppati solo quelli pertinenti al cantiere)

CARATTERISTICHE DELLAREA DI SCELTE PROCEDURE MISURE TAVOLE E DISEGNI MISURE DI COORDINAMENTO
CANTIERE PROGETTUALI ED PREVENTIVE E TECNICI
ORGANIZZATIVE PROTETTIVE ESPLICATIVI

DALLESTERNO VERSO IL CANTIERE E

VICEVERSA

FALDE - - - - -

FOSSATI - - - - -

ALBERI - - - - -

ALVEI FLUVIALI - - - - -

BANCHINE PORTUALI - - - - -

RISCHIO DI ANNEGAMENTO - - - - -

MANUFATTI INTERFERNTI O SUI QUALI
INTERVENIRE

INFRASTRUTTURE:
STRADE

FERROVIE - - - - _
IDROVIE
AEROPORTI

LAVORI STRADALI E AUTOSTRADALI AL FINE
DI GARANTIRE LA SICUREZZA E SALUTE NEI
CONFRONTI DEI RISCHI DERIVANTI DAL
TRAFFICO CIRCOSTANTE

EDIFICI CON ESIGENZE DI TUTELA:
SCUOLE

OSPEDALI - - - - -
CASE DI RIPOSO
ABITAZIONI

LINEE AREE - - - - -

CONDUTTURE SOTTERRANEE DI SERVIZI - - - - -

VIALBILITA - - - - -

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - - - - -

ALTRI CANTIERI - - - - -

ALTRO (descrivere) - - - - -

RUMORE - - - - -

POLVERI - - - - -




CARATTERISTICHE DELLAREA DI
CANTIERE

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE
PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

FIBRE AMIANTO

FUMI

VAPORI

GAS

ODORI

INQUINANTI AERODISPERSI

CADUTA DI MATERIALI DALLALTO

ALTRO (PERICOLO DI CROLLO)




ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
(2.1.2.d2;2.2.2,2.2.4)
(nella presente tabella andranno analizzati tutti gli elementi della prima colonna ma sviluppati solo quelli pertinenti al cantiere e di ognuno dei punti individuati deve essere data evidenza nelle planimetria di cantiere)

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE
PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

MODALITA’ DA SEGUIRE PER LA RECINZIONE, GLI
ACCESSI E LE SEGNALAZIONI DEL CANTIERE

le lavorazioni si
svolgeranno all'interno
dei locali tecnici,
pertanto sara
necessario solo apporre
idonea cartellonistica
all'entrata

SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI

sara installato un bagno
chimico

VIABILITA" PRINCIPALE DI CANTIERE

accessi pedonali e
carrabili esistenti

IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E RETI PRINCIPALI DI
ELETTRICITA’, ACQUA, GAS E ENERGIA DI
QUALSIASI TIPO

si utilizzeranno quelli
esistenti

IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE

i utilizzeranno quelli
esistenti, previa verifica
dell'impianto di terra

DISPOSIZIONI PER LATTUAZIONE DELLA
CONSULTAZIONE DEI RLS

verranno convocati
prima dell'inizio dei
lavori

DISPOSIZIONI PER 'ORGANIZZAZIONE TRA |
DATORI DI LAVORO, IVI COMPRESI | LAVORATORI
AUTONOMI, DELLA COOPERAZIONE E DEL
COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA" NONCHE’ LA
LORO RECIPROCA INFORMAZIONE

riunione prima
dell'inizio dei lavori

MODALITA’ DI ACCESSO DI MEZZI PER LA
FORNITURA DEI MATERIALI

dagli accessi esterni
esistenti

DISLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CANTIERE

DISLOCAZIONE DELLE ZONE DI CARICO E SCARICO

in prossimita degli
accessi esterni esistenti

ZONE DI DEPOSITO DI ATTREZZATURE E DI
STOCCAGGIO MATERIALI E RIFIUTI

ZONE DI DEPOSITO DEI MATERIALI CON PERICOLO
D’INCENDIO O DI ESPLOSIONE

ALTRO (descrivere)




PLANIMETRIA/E DEL CANTIERE

vedasi allegato grafico

Note:




RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI

(21.2.43;2.2.3; 2.2.4)*

| rischi affrontati in questa sezione del PSC, oltre a quelli particolari di cui all'allegato XI del d.Igs. n. 81 del 2008, saranno quelli elencati al punto 2.2.3 dell'allegato XV, ad esclusione di quelli specifici propri delle
attivita delle singole imprese (2.1.2 lett. d) e 2.2.3). Andra compilata una scheda per ogni lavorazione, analizzando tutti gli elementi della prima colonna sviluppando solo quelli pertinenti alla lavorazione a cui la scheda
si riferisce.

LAVORAZIONE :

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E TAVOLE E DISEGNI MISURE DI
PROGETTUALI ED PROTETTIVE TECNICI ESPLICATIVI COORDINAMENTO
ORGANIZZATIVE

LAVORI CHE SPONGONO | LAVORATORI A RISCHI
DI SEPPELLIMENTO O DI SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA SUPERIORE A M 1,5 O DI CADUTA
DALLALTO DA ALTEZZA SUPERIORE AM 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA NATURA
DELLATTIVITA O DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DEL
POSTO DI LAVORO O DELL'OPERA

LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI AL
RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE
DALLINNESCO ACCIDENTALE DI UN ORDIGNO
BELLICO INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE - - - - -
ATTIVITA DI SCAVO

(Assolvimento dei compiti di valutazione previsti
all’art.91 c.2-bis)

LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI A
SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE CHE
PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA
SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI OPPURE
COMPORTANO UN’ESIGENZA LEGALE DI
SORVEGLIANZA SANITARIA

LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE
ESIGONO LA DESIGNAZIONE DI ZONE
CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI DEFINITE
DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI
IONIZZANTI

LAVORI IN PROSSIMITA DI LINEE ELETTRICHE AREE - - - - -




LAVORAZIONE :

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

A CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE

LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RISCHIO DI
ANNEGAMENTO

LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E
GALLERIE

RISCHIO DI INSALUBRITA’ DELLARIA NEI LAVORI IN
GALLERIA

RISCHIO DI INSTABILITA" DELLE PARETI E DELLA
VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA

LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI

LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA

LAVORI COMPORTANTI L'IMPIEGO DI ESPLOSIVI

RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI
CON LAVORAZIONI E MATERIALI PERICOLOSI
UTILIZZATI IN CANTIERE

LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI
ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI
CIRCOLANTI NELLAREA DI CANTIERE

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O
MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA’ TECNICHE DI
ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN PROGETTO

RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI
TEMPERATURA

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE

RISCHIO RUMORE

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE CHIMICHE

ALTRO (descrivere)
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INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI
(2.1.2 lett. e) e lett. i); 2.3.1;2.3.2; 2.3.3)*

rischi.

Descrivere i rischi di interferenza individuati in seguito all'analisi del cronoprogramma dei lavori e del lay-out del cantiere indicando le
procedure per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti. Nel caso tali rischi non possano essere eliminati o
permangano rischi residui vanno indicate le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale atti a ridurre al minimo tali

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Fasi

Tempo
1 allestimento cantieri 1gg
Centrale termica
Al Bonifica impiantistica 4
99
A2 Rimozione caldaie 2
g9
A3 Installazione caldaie 4
99
A4 Installazione 10
componentistica caldaie [o]o]
A5 Collegamenti idraulici 4
99
A6 Collegamenti elettrici 2
99
A7 Installazione canne fumarie 10
99
A8 Verifiche funzionali 2
99
Installazione valvole termostatiche
Bl Sostituzione valvole
3ggl4 99 499 }499 399 [299
2 disallestimento cantieri 1gg
GIORNI CONSECUTIVI DI LAVORAZIONI: 60
ENTITA' PRESUNTA DEL CANTIERE ESPRESSA IN UOMINI GIORNO : 240
Vi sono interferenze tra le lavorazioni:  NO [] S
(anche da parte della stessa impresa l
0 lavoratori autonomi)
N FASE INTEFERENZA LAVORAZIONI Sfasamento | Sfasament PRESCRIZIONI OPERATIVE
Spaziale 0
Temporale
1 L] L]
2 L] L]
3 L] L]
4 L] L]
> [ [
6
[ [

11



Misure preventive e protettive

Dispositivi di protezione da

N da attuare adottare Soggetto attuatore Note
1 non necessarie misure da S:SAC'\S-I ditta da identificare
e o SCARPEANTINFORTUNISTICA
le lavorazioni non dovranno GUANTI ditta da identificare
Al essere eseguite nella stessa CASCO
zona contemporaneamente SCARPE ANTINFORTUNISTICA
le lavorazioni non dovranno GUANTI . . .
A2 essere eseguite nella stessa CASCO el ¢ leleniie s
zona contemporaneamente SCARPE ANTINFORTUNISTICA
A3 :’;?/r;rr;eZic:rs‘is?nrinr;:f:;Eda S:SACASI ditta da identificare
SCARPE ANTINFORTUNISTICA
Ad non necessarie misure da GUANTI . . .
lavorazioni interferenti CASCO 4l @ e e
SCARPE ANTINFORTUNISTICA
AS non necessarie misure da GUANTI ditta da identificare
lavorazioni interferenti CASCO
SCARPE ANTINFORTUNISTICA
A6 non necessarie misure da GUANTI
lavorazioni interferentiGUANTI | CASCO ditta da identificare
CASCO SCARPE ANTINFORTUNISTICA
SCARPE ANTINFORTUNISTICA
A7 non necessarie misure da GUANTI DA ELETTRICISTA ditta da identificare
lavorazioni interferenti CASCO
SCARPE ANTISTATICHE
A8 non necessarie misure da GUANTI ditta da identificare
lavorazioni interferenti CASCO
SCARPE ANTINFORTUNISTICA
B1 non necessarie misure da GUANTI . ) .
lavorazioni interferenti CASCO el ¢ leleniie s
SCARPE ANTINFORTUNISTICA
2 non necessarie misure da GUANTI ditta da identificare
lavorazioni interferenti CASCO

SCARPE ANTINFORTUNISTICA
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PROCEDURE COMPLEMENTARI O DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE NEL POS
(2.1.3)*
Vanno indicate, ove il coordinatore lo ritenga necessario per una o piu specifiche fasi di lavoro, eventuali procedure complementari o di

dettaglio da esplicitare nel POS dell'impresa esecutrice. Tali procedure, normalmente, non devono comprendere elementi che costituiscono
costo della sicurezza e vanno successivamente validate all'atto della verifica dell'idoneita del POS.

Sono previste procedure: Ui Cno
Se si, indicazioni a seguire:

N Lavorazione Procedura Soggetto destinatario

13




MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,
INFRASTRUTTURE, MEZZ| E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

SCHEDA N° 1
Fase di pianificazione
(2.1.2 lett.f)*
Dapprestamento [ attrezzatura Descrizione: PONTEGGIO
[ infrastruttura [ mezzo o senvizio di
protezione collettiva

Faseli d’utilizzo o lavorazioni: Sostituzione canna fumaria

Misure di coordinamento (2.3.4.): non previste

Fase esecutiva
(2.3.5)

Soggetti tenuti all’attivazione
1- Dmpresa Esecutrice :
2.- Dmpresa Esecutrice :
3.- Dmpresa Esecutrice :
4.- Dlmpresa Esecutrice :

ARV
- DL.A. :
RV
-0

© N o o

Cronologia d’attuazione:

Modalita di verifica:

Data di aggiornamento: il CSE




MODALITA ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO

(2.1.2lett. g); 2.2.2 lett.g) ) *
Individuare tempi e modalita della convocazione delle riunioni di coordinamento nonché le procedure che le imprese devono attuare per
garantire tra di loro la trasmissione delle informazioni necessarie ad attuare la cooperazione in cantiere.

[Trasmissione delle schede informative delle imprese presenti

[JRiunione di coordinamento

[ verifica della trasmissione delle informazioni tra le imprese affidatarie e le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi
Uattro (descrivere)

DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS

(2.2.2 lett.f) )*
Individuare le procedure e la documentazione da fornire affinché ogni Datore di Lavoro possa attestare I'avvenuta consultazione del RLS
prima dell'accettazione del PSC o in caso di eventuali modifiche significative apportate allo stesso.

DEvidenza della consultazione :

[_IRiunione di coordinamento tra RLS :
[IRiunione di coordinamento tra RLS e CSE :
Cattro (descrivere)

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI
LAVORATORI

(2.1.2 lett. h))*

Pronto soccorso:

[]a cura del committente:
Dgestione separata tra le imprese:
Dgestione comune tra le imprese:

In caso di gestione comune indicare il numero minimo di addetti alle emergenze ritenuto adeguato per le attivita di cantiere:
Emergenze ed evacuazione :
Numeri di telefono delle emergenze:

Pronto soccorso: 118
Vigili del fuoco: 115

Individuare le procedure di intervento in caso di eventuali emergenze prendendo in considerazione in particolare tutte quelle situazioni in cui
non sia agevole procedere al recupero di lavoratori infortunati (scavi a sezione obbligata, ambienti confinati, sospensione con sistemi

anticaduta, elettrocuzione, ecc.).
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Riportare in forma analitica la stima dei costi della sicurezza calcolata secondo quanto prescritto dal comma 4 dell'allegato XV del d.Igs. n.

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(4.2)*

81 del 2008, ed in base a quanto indicato nel presente PSC

Descrizione

Calcolo analitico

(quantita x prezzo unitario x tempo di utilizzo)

Totale

APPRESTAMENTI PREVISTINEL PSC

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DEI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
EVENTUALMENTE PREVISTE NEL PSC PER
LAVORAZIONI INTERFERENTI

IMPIANTI DI TERRA

IMPIANTI CONTRO LE SCARICHE
ATMOSFERICHE

IMPIANTIANTINCENDIO

MEZZ| E SERVIZ| DI PROTEZIONE COLLETTIVA

PROCEDURE CONTENUTE NELPSCE
PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI
SICUREZZA

EVENTUALI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA
SICUREZZAE RICHIESTI PER LO SFASAMENTO
SPAZIALE O TEMPORALE DELLE LAVORAZIONI
INTERFERENTI

MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE
ALL'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI,
ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E
SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

TOTALE

(vedi allegato)

ELENCO ALLEGATI OBBLIGATORI

oooagg

planimetria / lay out di cantiere in funzione dell'evoluzione dei lavori;

planimetrie di progetto, profilo altimetrico;

relazione idrogeologica se presente o indicazioni in tal senso;

computo metrico analitico dei costi per la sicurezza;

tavola tecnica sugli scavi (ove necessaria)
stima analitica costi sicurezza

16



QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE
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Quadro da compilarsi alla prima stesura del PSC

Il presente documento € composta da n.19 pagine.

1. IIC.S.P. trasmette al Committente

Data

il presente PSC per la sua presa in considerazione.

Firma del C.S.P.

2. Ilcommittente, dopo aver preso in considerazione il PSC, lo trasmette a tutte le imprese invitate a presentare offerte.

Data

Firma del committente

Quadro dacompilarsialla prima stesura ead ognisuccessivo aggiornamento delPSC

Il presente documento € composta da n. 19 pagine.

3. Limpresa esecutrice ------------------==--- in relazione ai contenuti per la sicurezza indicati nel PSC / PSC aggiornato:

] non ritiene di presentare proposte integrative;
presenta le seguenti proposte integrative

Data Firma
4. L'impresa eSeCuUtrice ------------------------ in relazione ai contenuti per la sicurezza indicati nel PSC / PSC aggiornato:
] non ritiene di presentare proposte integrative;
presenta le seguenti proposte integrative
Data Firma
5. Limpresa eSecutrice ------------------------ in relazione ai contenuti per la sicurezza indicati nel PSC / PSC aggiornato:
[] non ritiene di presentare proposte integrative;
H presenta le seguenti proposte integrative
Data Firma

6. Leimprese esecutrici (almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori) consultano e mettono a disposizione dei rappresentanti per la

sicurezza dei lavoratori copia del PSC e del POS

Il rappresentante per la sicurezza della (ditta da individuare):

[Inon formula proposte a riguardo;

[Cformula proposte a riguardo

Data

Il rappresentante per la sicurezza della (ditta da individuare)

Firma del RLS

[CInon formula proposte a riguardo;

[Cformula proposte a riguardo

Data

Il rappresentante per la sicurezza della (ditta da individuare)

Firma del RLS

[Cnon formula proposte a riguardo;

[Jformula proposte a riguardo

Data

Firma del RLS

18



Ufficio Provineiale di Roma — Territorio Servizl Catastalt — Direttore LUIGI DEL MONACO Vis. tel . {0.90 euro)
1 1 ~. \ \

184717

ooooooooo

017
n. T3B9082,/2017

g2

Prot.

a
9-Ma

originale. 1.
nice: 267.000 x 189.000 metri

==
-
==
=

N=-2200
1




Ufficio Provineiale di Roma — Territorio Servizl Catastalt — Direttore LUIGI DEL MONACO Vis. tel . {0.90 euro)

6
7

1:
01

CENTRALE TERMICA VIA FIORINI 13

-2017 18:5
T390399/2

9-Mag
n.

Prot.

1000
189.000 metri

ginale: 1
267.000 x

Scala ori

imensione cornloee:

N=-5800
ROMA /A
900

Comune :
Foglio

1 Particella: 210


User
Font monospazio
canna fumaria

User
Font monospazio
centrale termica


ISMA - Istituti di Santa Maria in Aquiro
Comune di Roma

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: | PROGETTO ESECUTIVO

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CENTRALI
TERMICHE ISMA

IMPORTI DELLA SICUREZZA

COMMITTENTE: | ISMA - Istituti di Santa Maria in Aquiro

Data, 8/6/2017

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.



pag. 2

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
sitovia Bonifazi 48 (SpCat 1)
1 Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante
S01.01.001.0 | transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di
9.d ferro, diametro 33 mm, e barre verticali inton ... i a1110 mme
lunghezza pari a 2500 mm con pannello a strisce aternate oblique
bianche e rosse, rifrangenti in classe |
16,00
SOMMANO cad 16,00 2,44 39,04
2 I1luminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnali, con
S01.01.001.1 |lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia
6.a non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. Durata un anno.
Nolo per un ogni mese o frazione.
32,00
SOMMANO cad 32,00 1,50 48,00
3 Collegamenti elettrici aterracon cavi in rame sezione 16 mm?
S01.03.001.0 | lunghezzafino am 1, compresi capicorda e fissaggio.
7 20,00
SOMMANO cad 20,00 15,49 309,80
4 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e
S01.04.001.0 |prescrizione, conformi a DLgs n. 81/08, in lamieradi alluminio 5/10,
8f con pellicola adesivarifrangente; costo di utilizzo per mese o
frazione: 500 x 700 mm
4,00
SOMMANO cad 4,00 0,89 3,56
5 Estintore ad anidride carbonica CO2 per classi di fuoco B e C
S01.04.006.0 | (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per utilizo su
2b apparecchiature elettriche, omologato, con valv ... i non ritorno,
comprese verifiche periodiche, posato su supporto aterra. Nolo per
mese o frazione Da 5 kg classe 89 BC.
2,00
SOMMANO cad 2,00 13,09 26,18
6 Estintore ad anidride carbonica CO2 per classi di fuocoB e C
S01.04.006.0 | (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per utilizo su
2a apparecchiature elettriche, omologato, con valv ... i non ritorno,
comprese verifiche periodiche, posato su supporto aterra. Nolo per
mese o frazione Da 2 kg classe 34 BC.
2,00
SOMMANO cad 2,00 7,52 15,04
7 Bagno chimico portatile, realizzato in materia e plastico antiurto,
S01.01.002.2 |delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, alestimento in
2a opera e successivo smontaggio afine lavori, ... imento rifiuti speciali.
Per ogni mese o frazione di mese successivo Montaggio, smontaggio
enolo per 1° mese o frazione
1,00
SOMMANO cad 1,00 296,00 296,00
A RIPORTARE 737,62

COMMITTENTE: ISMA - Itituti di SantaMariain Aquiro
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 737,62
8 Riunione di coordinamento frai responsabili delle imprese operanti
S01.05.012 |in cantiere eil coordinatore per |'esecuzione dei lavori, prevista
al'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di
nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione.
1,00
SOMMANO pro capite 1,00 203,26 203,26
sitovia Fiorini 13 (SpCat 2)
9 Delimitazione provvisoriadi zone di lavoro realizzata mediante
S01.01.001.0 |transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di
9.d ferro, diametro 33 mm, e barre verticali inton ... i a1110 mme
lunghezza pari a 2500 mm con pannello a strisce aternate oblique
bianche e rosse, rifrangenti in classe |
18,00
SOMMANO cad 18,00 2,44 43,92
10 I1luminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnali, con
S01.01.001.1 |lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia
6.a non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. Durata un anno.
Nolo per un ogni mese o frazione.
34,00
SOMMANO cad 34,00 1,50 51,00
11 Collegamenti elettrici aterracon cavi in rame sezione 16 mm?
S01.03.001.0 | lunghezzafino am 1, compresi capicorda e fissaggio.
7 22,00
SOMMANO cad 22,00 15,49 340,78
12 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e
S01.04.001.0 |prescrizione, conformi a DLgs n. 81/08, in lamieradi alluminio 5/10,
8f con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o
frazione: 500 x 700 mm
4,00
SOMMANO cad 4,00 0,89 3,56
13 Estintore ad anidride carbonica CO2 per classi di fuoco B e C
S01.04.006.0 | (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per utilizo su
2b apparecchiature elettriche, omologato, con valv ... i non ritorno,
comprese verifiche periodiche, posato su supporto aterra. Nolo per
mese o frazione Da 5 kg classe 89 BC.
2,00
SOMMANO cad 2,00 13,09 26,18
14 Estintore ad anidride carbonica CO2 per classi di fuoco B e C
S01.04.006.0 | (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per utilizo su
2a apparecchiature elettriche, omologato, con valv ... i non ritorno,
comprese verifiche periodiche, posato su supporto aterra. Nolo per
mese o frazione Da 2 kg classe 34 BC.
2,00
SOMMANO cad 2,00 7,52 15,04
15 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto,
S01.01.002.2 |delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, alestimento in
2a opera e successivo smontaggio afine lavori, ... imento rifiuti speciali.
A RIPORTARE 1°421,36

COMMITTENTE: ISMA - Itituti di SantaMariain Aquiro
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1°421,36
Per ogni mese o frazione di mese successivo Montaggio, smontaggio
enolo per 1° mese o frazione
1,00
SOMMANO cad 1,00 296,00 296,00
16 Riunione di coordinamento frai responsabili delle imprese operanti
S01.05.012 |in cantiere eil coordinatore per |'esecuzione dei lavori, prevista
al'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di
nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione.
1,00
SOMMANO pro capite 1,00 203,26 203,26
sitoviaFiorini 15 (SpCat 3)
17 Delimitazione provvisoriadi zone di lavoro realizzata mediante
S01.01.001.0 |transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di
9.d ferro, diametro 33 mm, e barre verticali inton ... i a1110 mme
lunghezza pari a 2500 mm con pannello a strisce alternate oblique
bianche e rosse, rifrangenti in classe |
12,00
SOMMANO cad 12,00 2,44 29,28
18 I1luminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnali, con
S01.01.001.1 |lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia
6.a non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. Durata un anno.
Nolo per un ogni mese o frazione.
25,00
SOMMANO cad 25,00 1,50 37,50
19 Collegamenti elettrici aterracon cavi in rame sezione 16 mm?
S01.03.001.0 |lunghezza fino am 1, compresi capicorda e fissaggio.
7 18,00
SOMMANO cad 18,00 15,49 278,82
20 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e
S01.04.001.0 |prescrizione, conformi a DLgs n. 81/08, in lamieradi alluminio 5/10,
8f con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o
frazione: 500 x 700 mm
2,00
SOMMANO cad 2,00 0,89 1,78
21 Estintore ad anidride carbonica CO2 per classi di fuoco B e C
S01.04.006.0 | (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per utilizo su
2b apparecchiature elettriche, omologato, con valv ... i non ritorno,
comprese verifiche periodiche, posato su supporto aterra. Nolo per
mese o frazione Da 5 kg classe 89 BC.
2,00
SOMMANO cad 2,00 13,09 26,18
22 Estintore ad anidride carbonica CO2 per classi di fuoco B e C
S01.04.006.0 | (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per utilizo su
2a apparecchiature elettriche, omologato, con valv ... i non ritorno,
comprese verifiche periodiche, posato su supporto aterra. Nolo per
mese o frazione Da 2 kg classe 34 BC.
2,00
A RIPORTARE 2,00 2'294,18

COMMITTENTE: ISMA - Itituti di SantaMariain Aquiro



pag. 5

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,00 2294,18
SOMMANO cad 2,00 7,52 15,04
23 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto,
S01.01.002.2 |delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, alestimento in
2a opera e successivo smontaggio afinelavori, ... imento rifiuti speciali.
Per ogni mese o frazione di mese successivo Montaggio, smontaggio
enolo per 1° mese o frazione
1,00
SOMMANO cad 1,00 296,00 296,00
24 Riunione di coordinamento frai responsabili delle imprese operanti
S01.05.012 |in cantiere eil coordinatore per |'esecuzione dei lavori, prevista
al'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di
nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione.
1,00
SOMMANO pro capite 1,00 203,26 203,26
sito piazza Navona 43 (SpCat 4)
25 Delimitazione provvisoriadi zone di lavoro realizzata mediante
S01.01.001.0 |transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di
9.d ferro, diametro 33 mm, e barre verticali inton ... i a1110 mme
lunghezza pari a 2500 mm con pannello a strisce alternate oblique
bianche e rosse, rifrangenti in classe |
16,00
SOMMANO cad 16,00 2,44 39,04
26 I1luminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnali, con
S01.01.001.1 | lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia
6.a non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. Durata un anno.
Nolo per un ogni mese o frazione.
24,00
SOMMANO cad 24,00 1,50 36,00
27 Collegamenti elettrici aterracon cavi in rame sezione 16 mm?
S01.03.001.0 |lunghezza fino am 1, compresi capicorda e fissaggio.
7 20,00
SOMMANO cad 20,00 15,49 309,80
28 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e
S01.04.001.0 | prescrizione, conformi a DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10,
8f con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o
frazione: 500 x 700 mm
2,00
SOMMANO cad 2,00 0,89 1,78
29 Estintore ad anidride carbonica CO2 per classi di fuoco B e C
S01.04.006.0 | (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per utilizo su
2b apparecchiature elettriche, omologato, con valv ... i non ritorno,
comprese verifiche periodiche, posato su supporto aterra. Nolo per
mese o frazione Da 5 kg classe 89 BC.
2,00
SOMMANO cad 2,00 13,09 26,18
A RIPORTARE 3221,28

COMMITTENTE: ISMA - Itituti di SantaMariain Aquiro
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3221,28
30 Estintore ad anidride carbonica CO2 per classi di fuocoB e C
S01.04.006.0 | (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per utilizo su
2a apparecchiature elettriche, omologato, con valv ... i non ritorno,
comprese verifiche periodiche, posato su supporto aterra. Nolo per
mese o frazione Da 2 kg classe 34 BC.
2,00
SOMMANO cad 2,00 7,52 15,04
31 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto,
S01.01.002.2 |delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, alestimento in
2a opera e successivo smontaggio afine lavori, ... imento rifiuti speciali.
Per ogni mese o frazione di mese successivo Montaggio, smontaggio
enolo per 1° mese o frazione
1,00
SOMMANO cad 1,00 296,00 296,00
32 Riunione di coordinamento frai responsabili delle imprese operanti
S01.05.012 |in cantiere eil coordinatore per |'esecuzione dei lavori, prevista
al'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di
nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione.
1,00
SOMMANO pro capite 1,00 203,26 203,26
sitovia Novacella 19 (SpCat 5)
33 Delimitazione provvisoriadi zone di lavoro realizzata mediante
S01.01.001.0 |transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di
9.d ferro, diametro 33 mm, e barre verticali inton ... i a1110 mme
lunghezza pari a 2500 mm con pannello a strisce alternate oblique
bianche e rosse, rifrangenti in classe |
18,00
SOMMANO cad 18,00 2,44 43,92
34 I1luminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnali, con
S01.01.001.1 | lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia
6.a non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. Durata un anno.
Nolo per un ogni mese o frazione.
25,00
SOMMANO cad 25,00 1,50 37,50
35 Collegamenti elettrici aterracon cavi in rame sezione 16 mm?
S01.03.001.0 | lunghezza fino am 1, compresi capicorda e fissaggio.
7 18,00
SOMMANO cad 18,00 15,49 278,82
36 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e
S01.04.001.0 | prescrizione, conformi a DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10,
8f con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o
frazione: 500 x 700 mm
2,00
SOMMANO cad 2,00 0,89 1,78
37 Estintore ad anidride carbonica CO2 per classi di fuocoB eC
S01.04.006.0 | (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per utilizo su
A RIPORTARE 4°097,60)

COMMITTENTE: ISMA - Itituti di SantaMariain Aquiro
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4°097,60]
2b apparecchiature elettriche, omologato, con valv ... i non ritorno,
comprese verifiche periodiche, posato su supporto aterra. Nolo per
mese o frazione Da 5 kg classe 89 BC.
2,00
SOMMANO cad 2,00 13,09 26,18
38 Estintore ad anidride carbonica CO2 per classi di fuocoB eC
S01.04.006.0 |(combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per utilizo su
2a apparecchiature elettriche, omologato, con valv ... i non ritorno,
comprese verifiche periodiche, posato su supporto aterra. Nolo per
mese o frazione Da 2 kg classe 34 BC.
2,00
SOMMANO cad 2,00 7,52 15,04
39 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto,
S01.01.002.2 |delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, alestimento in
2a opera e successivo smontaggio afine lavori, ... imento rifiuti speciali.
Per ogni mese o frazione di mese successivo Montaggio, smontaggio
enolo per 1° mese o frazione
1,00
SOMMANO cad 1,00 296,00 296,00
40 Riunione di coordinamento frai responsabili delle imprese operanti
S01.05.012 |in cantiere eil coordinatore per |'esecuzione dei lavori, prevista
al'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di
nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione.
1,00
SOMMANO pro capite 1,00 203,26 203,26
sito via Novacella 23-25 (SpCat 6)
41 Delimitazione provvisoriadi zone di lavoro realizzata mediante
S01.01.001.0 |transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di
9.d ferro, diametro 33 mm, e barre verticali inton ... i a1110 mme
lunghezza pari a 2500 mm con pannello a strisce alternate oblique
bianche e rosse, rifrangenti in classe |
18,00
SOMMANO cad 18,00 2,44 43,92
12 Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnali, con
S01.01.001.1 | lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia
6.a non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. Durata un anno.
Nolo per un ogni mese o frazione.
25,00
SOMMANO cad 25,00 1,50 37,50
43 Collegamenti elettrici aterracon cavi in rame sezione 16 mm?
S01.03.001.0 | lunghezza fino am 1, compresi capicorda e fissaggio.
7 18,00
SOMMANO cad 18,00 15,49 278,82
44 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e
S01.04.001.0 |prescrizione, conformi a DLgs n. 81/08, in lamieradi aluminio 5/10,
8f con pellicola adesivarifrangente; costo di utilizzo per mese o
frazione: 500 x 700 mm
A RIPORTARE 4998,32

COMMITTENTE: ISMA - Itituti di SantaMariain Aquiro



pag. 8

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4'998,32
2,00
SOMMANO cad 2,00 0,89 1,78
45 Estintore ad anidride carbonica CO2 per classi di fuocoB e C
S01.04.006.0 | (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per utilizo su
2b apparecchiature elettriche, omologato, con valv ... i non ritorno,
comprese verifiche periodiche, posato su supporto aterra. Nolo per
mese o frazione Da 5 kg classe 89 BC.
2,00
SOMMANO cad 2,00 13,09 26,18
46 Estintore ad anidride carbonica CO2 per classi di fuocoB eC
S01.04.006.0 | (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per utilizo su
2a apparecchiature elettriche, omologato, con valv ... i non ritorno,
comprese verifiche periodiche, posato su supporto aterra. Nolo per
mese o frazione Da 2 kg classe 34 BC.
2,00
SOMMANO cad 2,00 7,52 15,04
a7 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto,
S01.01.002.2 |delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, alestimento in
2a opera e successivo smontaggio afinelavori, ... imento rifiuti speciali.
Per ogni mese o frazione di mese successivo Montaggio, smontaggio
enolo per 1° mese o frazione
1,00
SOMMANO cad 1,00 296,00 296,00
48 Riunione di coordinamento frai responsabili delle imprese operanti
S01.05.012 |in cantiere eil coordinatore per |'esecuzione dei lavori, prevista
all'inizio dei lavori edi ogni nuova fase lavorativa o introduzione di
nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione.
1,00
SOMMANO pro capite 1,00 203,26 203,26
sitovialsolaMadre 15 (SpCat 7)
49 Delimitazione provvisoriadi zone di lavoro realizzata mediante
S01.01.001.0 |transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di
9.d ferro, diametro 33 mm, e barre verticali inton ... i a1110 mme
lunghezza pari a 2500 mm con pannello a strisce alternate oblique
bianche e rosse, rifrangenti in classe |
20,00
SOMMANO cad 20,00 2,44 48,80
50 Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnali, con
S01.01.001.1 | lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia
6.a non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. Durata un anno.
Nolo per un ogni mese o frazione.
24,00
SOMMANO cad 24,00 1,50 36,00
51 Collegamenti elettrici aterracon cavi in rame sezione 16 mm?
S01.03.001.0 |lunghezza fino am 1, compresi capicorda e fissaggio.
7 18,00
A RIPORTARE 18,00 57625,38]

COMMITTENTE: ISMA - Itituti di SantaMariain Aquiro
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 18,00 5625,38
SOMMANO cad 18,00 15,49 278,82
52 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e
S01.04.001.0 |prescrizione, conformi a DLgs n. 81/08, in lamieradi alluminio 5/10,
8f con pellicola adesivarifrangente; costo di utilizzo per mese o
frazione: 500 x 700 mm
2,00
SOMMANO cad 2,00 0,89 1,78
53 Estintore ad anidride carbonica CO2 per classi di fuocoB e C
S01.04.006.0 | (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per utilizo su
2b apparecchiature elettriche, omologato, con valv ... i non ritorno,
comprese verifiche periodiche, posato su supporto aterra. Nolo per
mese o frazione Da 5 kg classe 89 BC.
2,00
SOMMANO cad 2,00 13,09 26,18
54 Estintore ad anidride carbonica CO2 per classi di fuocoB e C
S01.04.006.0 | (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per utilizo su
2a apparecchiature elettriche, omologato, con valv ... i non ritorno,
comprese verifiche periodiche, posato su supporto aterra. Nolo per
mese o frazione Da 2 kg classe 34 BC.
2,00
SOMMANO cad 2,00 7,52 15,04
55 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto,
S01.01.002.2 |delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, alestimento in
2a opera e successivo smontaggio afine lavori, ... imento rifiuti speciali.
Per ogni mese o frazione di mese successivo Montaggio, smontaggio
enolo per 1° mese o frazione
1,00
SOMMANO cad 1,00 296,00 296,00
56 Riunione di coordinamento frai responsabili delle imprese operanti
S01.05.012 |in cantiere eil coordinatore per |'esecuzione dei lavori, prevista
all'inizio dei lavori edi ogni nuova fase lavorativa o introduzione di
nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione.
1,00
SOMMANO pro capite 1,00 203,26 203,26
sito via del Babuino 107 (SpCat 8)
57 Delimitazione provvisoriadi zone di lavoro realizzata mediante
S01.01.001.0 |transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di
9.d ferro, diametro 33 mm, e barre verticali inton ... i a1110 mme
lunghezza pari a 2500 mm con pannello a strisce alternate oblique
bianche e rosse, rifrangenti in classe |
20,00
SOMMANO cad 20,00 2,44 48,80
58 I1luminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnali, con
S01.01.001.1 | lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia
6.a non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. Durata un anno.
Nolo per un ogni mese o frazione.
24,00
A RIPORTARE 24,00 6°495,26

COMMITTENTE: ISMA - Itituti di SantaMariain Aquiro
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 24,00 6°495,26
SOMMANO cad 24,00 1,50 36,00
59 Collegamenti elettrici aterracon cavi in rame sezione 16 mm?
S01.03.001.0 | lunghezzafino am 1, compresi capicorda e fissaggio.
7 18,00
SOMMANO cad 18,00 15,49 278,82
60 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e
S01.04.001.0 |prescrizione, conformi a DLgs n. 81/08, in lamieradi alluminio 5/10,
8.f con pellicola adesivarifrangente; costo di utilizzo per mese o
frazione: 500 x 700 mm
2,00
SOMMANO cad 2,00 0,89 1,78
61 Estintore ad anidride carbonica CO2 per classi di fuocoB e C
S01.04.006.0 | (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per utilizo su
2b apparecchiature elettriche, omologato, con valv ... i non ritorno,
comprese verifiche periodiche, posato su supporto aterra. Nolo per
mese o frazione Da 5 kg classe 89 BC.
2,00
SOMMANO cad 2,00 13,09 26,18
62 Estintore ad anidride carbonica CO2 per classi di fuocoB e C
S01.04.006.0 | (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per utilizo su
2a apparecchiature elettriche, omologato, con valv ... i non ritorno,
comprese verifiche periodiche, posato su supporto aterra. Nolo per
mese o frazione Da 2 kg classe 34 BC.
2,00
SOMMANO cad 2,00 7,52 15,04
63 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto,
S01.01.002.2 |delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, alestimento in
2a opera e successivo smontaggio afinelavori, ... imento rifiuti speciali.
Per ogni mese o frazione di mese successivo Montaggio, smontaggio
enolo per 1° mese o frazione
1,00
SOMMANO cad 1,00 296,00 296,00
64 Riunione di coordinamento frai responsabili delle imprese operanti
S01.05.012 |in cantiere eil coordinatore per |'esecuzione dei lavori, prevista
all'inizio dei lavori edi ogni nuova fase lavorativa o introduzione di
nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione.
1,00
SOMMANO pro capite 1,00 203,26 203,26
Parziale LAVORI A CORPO euro 7°352,34
TOTALE euro 7°352,34]
A RIPORTARE
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Num.Ord. IMPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 sito via Bonifazi 48 940,88 12,797
002 sitoviaFiorini 13 979,74| 13,326
003 sitoviaFiorini 15 887,86| 12,076
004 sito piazza Navona 43 927,10| 12,610
005 sito via Novacella 19 902,50 12,275
006 sito via Novacella 23-25 902,50 12,275
007 sitovia lsolaMadre 15 905,88 12,321
008 sito via del Babuino 107 905,88 12,321
Totale SUPER CATEGORIE euro 7°352,34| 100,000

Data, 8/6/2017

Il Tecnico

A RIPORTARE






