


ALLEGATO "A"

Comune di CIAMPINO
Provincia di ROMA

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
Rifacimento manto in erba sintetica campo di calcio a 5
- A.S.D. Cipollaro (via Cuneo), A.S.D. Acqua Acetosa (via Marcandreola) -

COMMITTENTE: COMUNE DI CIAMPINO.

CANTIERE: via Cuneo 11 (A.S.D. Cipollaro) - via Marcandreola s.n.c. (A.S.D. Acqua Acetosa)
, CIAMPINO (ROMA)

CIAMPINO, 30/11/2016

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(INGEGNERE - ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO SASSU MARZIA)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(SINDACO TERZULLI GIOVANNI)

INGEGNERE - ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO SASSU MARZIA
LARGO FELICE ARMATI, 1
00043 CIAMPINO (ROMA)
Tel.: 06 79097430 - Fax: 06 7922356
E-Mail: m.sassu@comune.ciampino.roma.it
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Nome attività Durata

Campo A.S.D. Cipollaro 34 g

Realizzazione degli accessi al cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Rimozione di pavimento in materie plastiche 5 g

Risezionamento del profilo del terreno 3 g

Formazione di lisciatura per pavimentazioni esterne 5 g

Posa di pavimentazione sintetica per impianti sportivi 9 g

Pulitura di vecchie pitture a mano 4 g

Revisione generale recinzione campo 3 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Campo A.S.D. Acqua Acetosa 39 g

Realizzazione degli accessi al cantiere 4 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Rimozione di pavimento in materie plastiche 7 g

Risezionamento del profilo del terreno 5 g

Formazione di lisciatura per pavimentazioni esterne 6 g

Posa di pavimentazione sintetica per impianti sportivi 10 g

Pulitura di vecchie pitture a mano 2 g

Revisione generale recinzione campo 2 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = Campo A.S.D. Cipollaro

Z2 = Campo A.S.D. Acqua Acetosa
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