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PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

RIFACIMENTO MANTO IN ERBA SINTETICA CAMPO DI CALCIO A
5 IN VIA CUNEQO E VIA MARCANDREOLA

EL.I1 — CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

COMMITTENTE: Comune di Ciampino

Ciampino, 30.11.2016



PARTE NORMATIVA

CAPO | - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

CAPO | - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO — AMMONTARE DELL’APPALTO -
DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE - VARIAZIONI
ALLE OPERE PROGETTATE

Art. 1 - Oggetto dell’appalto

1. L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la
realizzazione di due manti in erba sintetica per i campi da calcio a 5, siti in due Centri
sportivi Comunali del Comune di Ciampino, esattamente uno nel quartiere “Cipollaro™:
'A.S.D. Cipollaro in via Cuneo, e laltro nel quartiere “Acqua Acetosa”. I'A.S.D. Acqua
Acetosa — Centro Sportivo Comunale Elio Orsini, in via Marcandreola.

2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste
necessarie per dare il lavoro completamente eseguito e secondo le condizioni stabilite dal
capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative
previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali I'appaltatore dichiara di aver
preso completa ed esatta conoscenza.

3. L’esecuzione dei lavori &€ sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte
e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nelladempimento dei propri
obblighi.

4. Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Art. 2 - Ammontare dell’appalto
1. L’importo dei lavori posto a base dell’affidamento ammonta ad Euro 72.942,81
(settantaduemilanovecentoquarantadue/81) oltre IVA, ed & definito come segue:

A) € 66.554,37 per lavori a MISURA
B) € 5.107,72 per lavoria CORPO
C) € 1.280,72 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di cui al D.Lgs. 81/2008.

Sommano Lavori a Base d'Asta Euro 71.662,09 piu oneri per la sicurezza Euro
1.280,72.

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dall'offerta
complessiva dell'aggiudicatario presentata in sede di gara che sostituisce l'importo di cui
al comma 1, rigo A)+B), aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel
cantiere definito al comma 1, rigo C) di cui all’art. 100 del D.Lgs. 81.2008 e s.m.i. € non
soggetto a ribasso d’asta oggetto dell'offerta.

Art. 3 - Categoria dei lavori

1. | lavori rientrano nell’'ambito della Categoria Opere Specializzate “OS/24: VERDE
E ARREDO URBANOQO".

Sono implicitamente comprese nei prezzi a base d’asta dei lavori da contabilizzare a
misura e negli importi da contabilizzare a corpo, tutte le lavorazioni e le forniture



accessorie, necessarie per dare le rispettive opere eseguite a regola d’arte perfettamente
funzionanti, protette, mantenibili ed agibili.

Art. 4 - Lavorazioni omogenee, categorie contabili
1. L'appalto comprende lavorazioni aventi IVA al 22%.

Art. 5 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente
alle finalita per le quali il lavoro é stato progettato e comunque quella meglio rispondente
ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente
non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che
fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle
disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo
quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del
capitolato speciale d'appalto, & fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei
risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano
applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 6 - Descrizione dei lavori

| lavori oggetto del presente capitolato consistono nel rifacimento del manto in erba
sintetica, da realizzare nei campi di calcio a 5 negli impianti sportivi: A.S.D. Cipollaro in via
Cuneo e A.S.D. Acqua Acetosa — Centro Sportivo Comunale Elio Orsini in via
Marcandreola, nel territorio del comune di Ciampino.

La forma e le dimensioni delle opere, che rappresentano l'oggetto dell’appalto,
risultano dagli elaborati di progetto parte integrante del contratto. Tali opere dovranno
essere eseguite altresi secondo le descrizioni contenute nelle norme tecniche del
presente capitolato.

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo
le prescrizioni che potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori, tenendo conto, per
quanto possibile, delle norme UNI - CNR 10007 e UNI EN 13242, UNI EN 13285, UNI EN
ISO 14688-1.

Per ciascun campo da calcio a 5 oggetto del presente capitolato, si effettuera:

e Asportazione della vecchia pavimentazione in manto erboso artificiale;

e Carico e trasporto a discarica autorizzata per smaltimento;

o Livellamento e compattazione del sottofondo per la posa della pavimentazione;

e Posa in opera del nuovo manto in erba sintetica;

¢ Realizzazione delle di linee di colore bianco regolamentari per il gioco del calcio a
35;

o Piccole riparazioni di attrezzature sportive;

¢ Revisione generale della rete di recinzione del campo.

Art. 7 - Variazioni delle opere progettate

Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere
autorizzate dal RUP con le modalita previste dall’ordinamento della stazione appaltante
cui il RUP dipende e possono essere modificati senza una nuova procedura di
affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, comma 1. Dovranno,
essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed i relativi atti attuativi,
nonché agli articoli del D.P.R. n. 207/2010 ancora in vigore.



Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei
lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di
danneggiamento o deterioramento, che non modificano qualitativamente I'opera e che non
comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del
valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dellimporto
complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilita finanziaria nel quadro economico tra
le somme a disposizione della stazione appaltante.

Sono ammesse, nel limite del venti per cento in piu dell'importo contrattuale, le varianti
in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificita dei beni sui quali si
interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili
nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora cid sia reso
necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi
dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del
restauro.

Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto
esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dellopera o la sua
utilizzazione, senza necessita di una nuova procedura a norma del Codice, se il valore
della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all’articolo 35 del Codice dei contratti;

b) il 15 % del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari
che speciali. Tuttavia la modifica non potra alterare la natura complessiva del contratto. In
caso di piu modifiche successive, il valore sara accertato sulla base del valore
complessivo netto delle successive modifiche.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un
aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del
contratto, pud imporre all’appaltatore I'esecuzione alle stesse condizioni previste nel
contratto originario. In tal caso I'appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione del
contratto.

La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione
del Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei
lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei
Lavori, fermo che in nessun caso egli puo vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i
lavori medesimi.

Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle
forme previste dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere
eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i
quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procedera alla determinazione ed al
concordamento di nuovi prezzi. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in
aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui
all'articolo 23, comma 7, solo per I'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo
originario e comunqgue in misura pari alla meta.

Art. 8 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono
essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita,
provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la
descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di
lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale



di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole
voci allegata allo stesso capitolato.

CAPO Il - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 9 - Consegna e inizio dei lavori

1. La durata dell'appalto € di 60 gg naturali e consecutivi a partire dal verbale di inizio
lavori e comunque sino all’esaurimento delle risorse finanziarie.

Art. 10 - Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

L'ordine di esecuzione dei lavori dovra essere subordinato al cronoprogramma dei
lavori allegato al progetto, ai tempi ed alle modalita stabilite dalllAmministrazione
Appaltante, nonché alle indicazioni e/o prescrizioni riportate nel presente articolo.

L'ordine di esecuzione dei lavori dovra rispettare il cronoprogramma dei lavori allegato
al progetto, i tempi e le modalita stabilite dal'Amministrazione, nonché tutte le
disposizioni che saranno impartite dal Direttore dei Lavori.

L'appaltatore potra organizzare i cantieri e I'esecuzione dei lavori nel modo che
credera piu conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché
I'organizzazione e la conduzione dei lavori stessi, a giudizio della D.L. e del Responsabile
Unico del Procedimento, non contrasti con la buona riuscita delle opere e con gli interessi
dell’Amministrazione e con le indicazioni e prescrizioni sopra fornite.

Le prescrizioni del presente articolo, una volta sottoscritto il contratto, al quale e
allegato il capitolato, si intendono espressamente accettate.

Art. 11 - Termini per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto e fissato in giorni 60
(sessanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori,
computati secondo le vigenti disposizioni nhormative.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che
potra fissare scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all'inizio di
forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero
necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo collaudo parziale, di parti
funzionali delle opere.

Art. 12 - Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze
speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utiimente a regola
d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore pud ordinare la
sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito I'appaltatore. Costituiscono
circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione
di una variante.
2. |l verbale di sospensione deve contenere:

a) L'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

b) L'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;

c) L'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o terzi, se del caso anche

con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze

sopravvenute.



d) Le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla

ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri.
3. |l verbale di sospensione & controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P.
entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito
controfirmato dallo stesso o suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni
dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
4. Qualora I'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di
sottoscriverlo, oppure in ogni caso apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma
dell'articolo 190 del regolamento generale.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal
R.U.P. o sul quale ci sia forma l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute
sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate
motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua
presentazione al R.U.P., qualora il verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno
dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto
giorno precedente la sua trasmissione.
7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale
di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i
giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori
differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.
8. Il verbale di ripresa dei lavori e controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.,
esso ¢ efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano
le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e
riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi
verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali € pari ad un numero di giorni
costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra 'ammontare dei lavori
sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma
esecutivo dei lavori.

Art. 13 - Sospensioni ordinate dal R.U.P.

Il R.U.P. pud ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse;
l'ordine & trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha
efficacia dalla data di emissione. Per tali sospensioni la ditta non potra avanzare richieste
economiche di compensi di nessuna natura ed importo.

Le prescrizioni del presente comma, una volta sottoscritto il contratto, al quale &
allegato il capitolato, si intendono espressamente accettate.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico
interesse o di particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei
lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al
direttore dei lavori.

Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione
e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durino per un periodo di tempo
superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per 'esecuzione dei lavori stessi,
o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, I'appaltatore puo richiedere la
risoluzione del contratto senza indennita; la stazione appaltante pud opporsi allo
scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori
oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli
nella documentazione contabile.



Art. 14 - Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere,
per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori dei lavori viene
applicata una penale pari allo 1 per mille dell'importo contrattuale.

2. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento
di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 15 - Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata
regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro
ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche

necessarie al suo funzionamento, per l|'approvvigionamento dell'energia elettrica e

dell'acqua;

b) I' adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal

direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi

compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) iltempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre

prove assimilabili;

d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore

comunque previsti nel presente capitolato;

e) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati;

f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale

dipendente.

2. Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro
mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro
ritardata ultimazione i tardi o gli inadempimenti di ditte, fornitori, tecnici o altri, titolari di
rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se I'appaltatore non abbia
tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause
imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono essere invocate nemmeno per la
richiesta di proroghe o di sospensione dei lavori.

CAPO Il - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 16 - Anticipazione

1. E prevista un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale da corrispondere
all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori, subordinata alla
costituzione di garanzia fideiussoria o bancaria di importo pari all’anticipazione
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori.

Art. 17 - Pagamenti

1. 1l pagamento avverra in unica soluzione mediante stato avanzamento lavori,
contabilizzato al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la
sicurezza.

2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza



fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello
0,50 % da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

3. Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori
eseguiti di cui al comma 1, & redatta la relativa contabilita ed emesso il conseguente
certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: "lavori a tutto
e " con l'indicazione della data.

4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.U.P. emette il conseguente
certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del Regolamento generale, il quale deve
esplicitare il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con
l'indicazione della data di emissione.

5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i
successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva
erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.

6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni,
per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di
avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo
minimo di cui al comma 1.

7. Ai sensi dell'articolo 35, comma 32, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 233
I'emissione di ogni certificato di pagamento € subordinata all'acquisizione del DURC
dell'appaltatore e/o sub appaltatore. In caso di inadempienza contributiva risultante dal
DURC si opera secondo quanto previsto dall’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016.

8. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica I'art. 106 comma 13 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.

Art. 18 — Conto Finale

1. Il conto finale dei lavori & redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione,
accertata con apposito verbale; € sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al
responsabile del procedimento.

2. Il conto finale dei lavori & sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile
del procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il
conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia
formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente
accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al
conto finale.

3. La rata di saldo riferita allo 0,50% avverra entro 90 giorni dopo l'avvenuta
emissione del certificato di regolare esecuzione.

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile;

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto
appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

5. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e
professionalita, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di
evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per
il loro rimedio.

6. Ai sensi dell'articolo 35, comma 32, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 233
I'emissione di ogni certificato di pagamento & subordinata all'acquisizione del DURC
dell'appaltatore e/o sub appaltatore.

7. Ai fini della regolarita contributiva si applica quanto previsto dalla normativa
vigente in materia.



Art. 19 - Revisione prezzi

1. Per i lavori di cui al presente Capitolato, & esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e
non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, in
deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, se il prezzo di singoli materiali da
costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisce variazioni in aumento o in
diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto,
si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la meta della percentuale
eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico
dell'intervento, in misura non inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto
di quanto gia eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri
soggetti;

a.2) eventuali altre somme a disposizione dellamministrazione committente per lo stesso
intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;

a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non ne €& stata prevista una diversa
destinazione;

a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza
del’amministrazione committente nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

b) allinfuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati
impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per 'amministrazione committente;

c) la compensazione € determinata applicando la meta della percentuale di variazione che
eccede il 10% (dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati
nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle
quantita accertate dal Direttore dei lavori;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice
richiesta di una delle parti che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo
importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente
comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della direzione lavori se non &
ancora stato emesso il certificato di regolare esecuzione, a cura del R.U.P. in ogni altro
caso;

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili
all'appaltatore, la durata dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al
contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso
d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da
applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di
inflazione programmato nellanno precedente sia superiore al 2% (due per cento),
allimporto dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione
dei lavori stessi.

4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o I'applicazione dell’aumento sul
prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita
istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti
ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei
prezzi di cui al comma 2 e allapplicazione del’laumento sul prezzo chiuso di cui al
comma 3.



CAPO IV - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI
LAVORI

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le
specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole
voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni
nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che I'appaltatore possa far valere criteri
di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in
opera. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o
aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non
saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura si intende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato
speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

Per i lavori a misura I'importo degli stessi sara desunto dai registri contabili che
dovranno indicare qualita, quantita, prezzo unitario e prezzo globale.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle
quantita eseguite i prezzi unitari netti offerti in sede di gara dall'appaltante e a tale scopo
riportati dallo stesso sulla «lista», che costituiscono i prezzi contrattuali o dai prezzi
dell’elenco posto a base di gara al netto del ribasso di aggiudicazione.

La valutazione del lavoro a corpo €& effettuata secondo le specificazioni date
nellenunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze
degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a
corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti
alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato
speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun
compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non
esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli
elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano
tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta
realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte. La contabilizzazione dei
lavori a corpo & effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione, le percentuali
convenzionali relative alle singole categorie di lavoro, di ciascuna delle quali va
contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

La lista delle voci e delle quantita relative ai lavori a corpo ha validita ai soli fini della
determinazione del prezzo complessivo in base al quale effettuare I'aggiudicazione, in
quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le
quantita richieste per I'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione
della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

La contabilizzazione dei lavori in economia € effettuata secondo i prezzi unitari
contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa
stessa, con le modalita previste dalle norme vigenti.

CAPO V - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 20 - Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell’articolo 103 del Decreto Legislativo n. 50/2016, & richiesta una
cauzione provvisoria pari al 2 % dellimporto preventivato dei lavori da appaltare,
comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione
dell'offerta.
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2. La cauzione provvisoria di cui al comma 1 deve essere prestata mediante
fideiussione bancaria o polizza assicurativa in conformita alla scheda tecnica 1.1, allegata
al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo
schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di
cui all'articolo 75, commi 4, 5, 6, e 8 del Codice dei contratti.

3. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in
particolare, € vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o
assegni circolari.

4. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare
l'indicazione di tutte le imprese associate.

Art. 21 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 103 del Decreto Legislativo n. 50/2016, € richiesta una
garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 % dell'importo contrattuale;
qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta
in misura superiore al 10 %, la garanzia fideiussoria & aumentata di tanti punti percentuali
quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale; ove il ribasso sia superiore al
20 %, I'aumento € di due punti percentuali ogni punto di ribasso superiore al 20 %.

2. La garanzia fideiussoria & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da
una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da
un'impresa di assicurazione, in conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto
ministeriale 12 marzo 2004, n. 123. In osservanza delle clausole di cui allo schema tipo
1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'articolo
113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia € presentata in originale alla
stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente
alla scheda tecnica.

3. La garanzia e progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo dell’'80 % dell'importo garantito. L'ammontare residuo
della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo &
automatico, senza necessita di nulla osta del committente, con la sola condizione della
preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario,
degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia
autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

4. L'Amministrazione puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o
totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle
maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale;
l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale delllAmministrazione senza
necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre
azione innanzi l'autorita giudiziaria ordinaria.

5. La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata nella misura legale di
cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata,
parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per
effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia pud essere ridotta in
caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non & integrata in caso di aumento
degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
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Art. 22 - Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell'articolo 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, l'importo della
cauzione € ridotta del 50 % per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEl EN 45000 e della
serie UNI CEl EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle
norme europee della serie UNI CEl 1SO9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o
forniture, I'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo é ridotto del 30 %, anche
cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in
possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi
del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione
ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.2.

Art. 23 - Assicurazione a carico dell'impresa

1. Ai sensi dell'articolo 103 comma 7 del Codice dei Contratti, I'appaltatore &
obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10
(dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13
del presente Capitolato, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne
'amministrazione committente da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una
garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La
polizza assicurativa & prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura
dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna
dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione
e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti
determinate dell’'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non
ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte del’amministrazione committente secondo
la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del
certificato di regolare esecuzione. Il premio & stabilito in misura unica e indivisibile per le
coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in 30 caso di
omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte
dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformita allo
schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati deve coprire tutti i danni subiti dal’amministrazione committente a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti € opere, anche
preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione,
azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma
«Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto;
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione
di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.

4. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.)
deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari ad euro
500.000,00.

5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di
franchigia, queste condizioni:

c) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al
comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili al’amministrazione
committente;

12



d) in relazione all’assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 4, tali
franchigie o scoperti non sono opponibili al’amministrazione committente.

Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna
riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se I'appaltatore
€ un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle
responsabilita solidale disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la
garanzia assicurativa & prestata dallimpresa mandataria in nome e per conto di tutti i
concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi
ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, le imprese
mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono
presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse
assunti.

CAPO VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 24 - Norme di sicurezza generali

1. | lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in
materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di
permanente sicurezza e igiene.

2. L'appaltatore e altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni
del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle
attrezzature utilizzate.

4. L'appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto
nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 25 - Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore € obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni
dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e
una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti
dalle leggi e dai contratti in vigore.

2. L'appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui
all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso
decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 26 - Piani di sicurezza

1. L'appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o
eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la
sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. L'appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di

esecuzione una o piu proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di
sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter
meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in
seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei
propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
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b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della
salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a
rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di
cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del
coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla
presentazione delle proposte dell'appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le
proposte si intendono accolte.

5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni
lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di
altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono
rigettate.

6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni
e integrazioni non pud in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi
pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle
modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale
circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle
varianti.

Art. 27 - Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei
lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al
coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per
quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione
del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. |l piano operativo di sicurezza comprende il
documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28, comma 1, e gli adempimenti di cui
all'articolo 26, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e contiene inoltre le notizie di cui
all'articolo 4, dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere.

2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del
piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 44, previsto dagli articoli 91,
comma 1, lettera a), e 100, del decreto legislativo n. 81 del 09 aprile 2008.

Art. 28 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui
all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle
circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 31 e 33 e all'allegato IV.

2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE
del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla
relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore
letteratura tecnica in materia.

3. L'impresa esecutrice € obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio
dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore,
l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei
contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento
degli obblighi assicurativi e previdenziali. L' affidatario & tenuto a curare il coordinamento
di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle
imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
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dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto
obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. |l direttore tecnico di cantiere &
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione
dei lavori.

4. |l piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza
formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani
stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora
dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO VI - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 29 - Subappalto

Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita, ai sensi dell’art. 105, comma 1
del D.Lgs. n. 50/2016. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del predetto
art. 105 del nuovo codice che si riportano di seguito integralmente:

“2. Il subappalto ¢ il contratto con il quale I'appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte
delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque
subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita del contratto di appalto ovunque
espletate che richiedono l'impiego di manodopera. Fatto salvo quanto previsto dal comma
5, l'eventuale subappalto non puo superare la quota del 30 per cento dell'importo
complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Gli appalti di lavori non costituiscono
comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa
in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo
delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del
costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del
contratto da affidare. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della
prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione
dell'appalto, il nome del sub-contraente, Iimporto del sub-contratto, l'oggetto del lavoro,
servizio o fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante eventuali
modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresi fatto obbligo di
acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca
variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al
c. 7.

3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificita, non si configurano
come attivita affidate in subappalto:

a) l'affidamento di attivita specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare
comunicazione alla stazione appaltante;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

c¢) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli
nel comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto
dall'lstituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero
delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni
delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.

4. | soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto
le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della
stazione appaltante purché:

a) tale facolta sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole
prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali € ammesso il
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Subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano,
sono subappaltabili;

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le
forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

c) il concorrente dimostri I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80.

5. Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal
medesimo comma, l'eventuale subappalto non puo superare il trenta per cento
dellimporto delle opere e non pud essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

6. E' obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori, qualora gli appalti di lavori,
servizi o forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e per i
quali non sia necessaria una particolare specializzazione. In tal caso il bando o avviso con
cui si indice la gara prevedono tale obbligo. Nel bando o nell'avviso la stazione appaltante
puo prevedere ulteriori casi in cui € obbligatoria l'indicazione della terna anche sotto le
soglie di cui all'articolo 35.

7. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno
venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al
momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante
l'affidatario trasmette altresi la certificazione attestante il possesso da parte del
subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla
prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in
capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di
subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica
direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente [I'ambito
operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

8. Il contraente principale €& responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione
appaltante. L'aggiudicatario € responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli
obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), I'appaltatore e
liberato dalla responsabilita solidale di cui al primo periodo.

9. L'affidatario € tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona
nella quale si eseguono le prestazioni. E, altresi, responsabile in solido dell'osservanza
delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell'ambito del subappalto L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori,
trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di
avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi
e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle
prestazioni rese nellambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante
acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita contributiva in corso di validita relativo
all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

10. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei
soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva
risultante dal documento unico di regolarita contributiva, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 30, commi 5 e 6.

11. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il
responsabile del procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione
provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
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12. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali
apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo
80.

13. La stazione appaltante corrisponde direftamente al subappaltatore, al cottimista, al
prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le prestazioni dagli
stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista & una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;

14. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi
unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel
rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.
L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni
affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione
appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva
applicazione della presente disposizione. L'affidatario e solidalmente responsabile con il
subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza
previsti dalla normativa vigente.

15. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i
nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

16. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento
unico di regolarita contributiva € comprensivo della verifica della congruita della incidenza
della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruita, per i lavori edili
e verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti
sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente piu rappresentative
per I'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori
non edili & verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

17.1 piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a
disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei
cantieri. L'affidatario e tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra
loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento
temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di
cantiere é responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell'esecuzione dei lavori.

18. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia
autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di
controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del
Ssubappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei
soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa o consorzio. La
stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta
giorni dalla relativa richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta, ove
ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto,
l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per
cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini
per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della meta.
19. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di
ulteriore subappalto.

20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti
temporanei e alle societa anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non
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intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in
partecipazione quando [l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni
assunte in appalto; si applicano altresi agli affidamenti con procedura negoziata.

21. E' fatta salva la facolta per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di
Trento e Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e nel
rispetto della normativa comunitaria vigente e dei principi dell'ordinamento comunitario, di
disciplinare ulteriori casi di pagamento di retto dei subappaltatori.

22. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la
qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera d),
all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto
eseguito attraverso il subappalto. | subappaltatori possono richiedere alle stazioni
appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite”.

CAPO Viil - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 30 - Accordo bonario, collegio consultivo tecnico, transazione e arbitrato
Si applicano le norme di cui all'art. 205, 206, 20, 208 e 209 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 31 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore e tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e
norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e
in particolare:

a) nell' esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si
obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai
dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i
lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura
industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da
ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) € responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi
dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del
subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime
I'appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della
Stazione appaltante;

d) €& obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia
previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle
leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa
segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica
all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 % sui
pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione
del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi
accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento
all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non & effettuato sino a quando non sia
stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
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3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente, si opera ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. n. 50/2016, il responsabile unico del
procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a
provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente
e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la
stazione appaltante paga anche in corso d’'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni
arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto
ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il
pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016.

4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono
richiedere all'appaltatore e ai sub appaltatori copia del libro matricola, possono
richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne
la effettiva iscrizione nei libri matricola dell'appaltatore o del sub appaltatore autorizzato.

5. L'appaltatore € obbligato a fornire a ciascun soggetto operante in cantiere un
cartellino di riconoscimento, impermeabile ed esposto in forma visibile, recante la
denominazione dell'impresa del quale & dipendente, il nome, il cognome, il numero di
matricola e la data di assunzione. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per
il personale dei sub appaltatori autorizzati. Al personale presente occasionalmente in
cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali sub appaltatori (soci,
artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili),
I'appaltatore fornisce il cartellino di riconoscimento generico che indichi la qualificazione
di tale personale estraneo.

6. L'appaltatore € obbligato a mantenere in cantiere, in posizione protetta e
immediatamente accessibile, un registro delle presenze in cantiere, con sezioni
giornaliere, sul quale sono annotati in tempo reale per ciascun accesso in cantiere del
personale di cui al comma 5, nome e cognome, numero di matricola, ora di entrata e di
uscita e, se trattasi di personale dipendente, datore di lavoro, di ciascun soggetto. Per il
personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore
o degli eventuali sub appaltatori € indicata la qualificazione di tale personale estraneo.
La violazione del presente obbligo, accertata dal Direttore dei lavori o dal R.U.P., &
sanzionata ai sensi del comma 5, ultimo periodo.

Art. 32 - Risoluzione e recesso del contratto
Si applicano interamente le disposizioni degli articoli 108 e 109 del D.Igs. n. 50/2016.

CAPO IX - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 33 - Ultimazione dei lavori

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il
direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro
trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori
procede all'accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti,
sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che l'impresa
appaltatrice € tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita
prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante.
In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito
articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori
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che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e
comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le
opere con apposito verbale immediatamente dopo I'accertamento sommario se questo
ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei
commi precedenti.

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita
manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo finale da parte
dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

Art. 34 - Termini per il collaudo o per I'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo &€ emesso entro il termine perentorio di sei mesi
dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo
trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende
tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i
successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di
regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei
lavori.

2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni
di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei
lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato
speciale o nel contratto.

3. Il collaudatore o la commissione di collaudo € nominato/a dalla Stazione
Appaltante nei modi e nei termini indicati dall'art. 216 del regolamento di cui al D.P.R.
207/2010.

4. Nel collaudo sara accertata, mediante operazioni di controllo in sito e/0 prove di
funzionamento degli impianti, a carico dell'appaltatore, la conformita dei lavori eseguiti
alle previsioni progettuali verificando il risultato conseguito sotto il profilo della
funzionalita, della sicurezza e dell'esercizio.

5. L'incarico di collaudo dovra essere assegnato 30 giorni a decorrere dalla data di
ultimazione dei lavori. Le operazioni di collaudo dovranno essere concluse entro sei mesi
dalla data di ultimazione.

Art. 35 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o
totalmente le opere appaltate anche subito dopo I'ultimazione dei lavori.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata
all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né
puo reclamare compensi di sorta.

3. Egli pud pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle
opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere
stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine
perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del
responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di
sua assenza.

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in
consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non pud reclamare la
consegna ed é altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal
presente capitolato.
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CAPO X - NORME FINALI

Art. 36 - Qualita e accettazione dei materiali in genere

1. | materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto devono corrispondere,
come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in
materia; in mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualita
esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono stati destinati; in ogni caso i
materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla
direzione Lavori, anche a seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni
fornite dal produttore.

2. Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto
non adatta all'impiego, l'impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle
caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal
cantiere a cura e a spese della stessa impresa.

3. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni
Comunitarie (dell'Unione europea) nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise
disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possano dare luogo a incertezze circa
i requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori ha facolta di ricorrere all'applicazione di
norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.

4. Entro 60 giorni dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di
particolare complessita, entro 60 giorni antecedenti il loro utilizzo, I'appaltatore presenta
alla Direzione dei lavori, per |'approvazione, la campionatura completa di tutti i materiali,
manufatti, prodotti, ecc. previsti 0 necessari per dare finita in ogni sua parte I'opera
oggetto dell'appalto.

5. L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta
I'appaltatore dalla totale responsabilita della riuscita delle opere, anche per quanto pud
dipendere dai materiali stessi.

Art. 37 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al regolamento generale e al nuovo capitolato, agli altri
indicati nel presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le
misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gl
obblighi di cui ai commi che seguono.

2. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di
competenza, dal direttore dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che
le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e
a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte
per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di
aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile.

3. | movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere
attrezzato, in relazione alla entita dell'opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti
per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e
palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la
recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, '
inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la
circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali
opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.

4. L'assunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione appaltante, di ogni
responsabilita risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione
delle prestazioni dovute dall'impresa appaltatrice a termini di contratto;
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5. L'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate
dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione,
compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate
dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e
qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare &
fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, che
viene datato e conservato;

6. Le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti in sito rispetto a
quelli progettati o previsti dal capitolato.

7. Il mantenimento, fino al collaudo, della continuita degli scoli delle acque e del
transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire.

8. Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego
secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei
materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre
ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto
all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti
dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere
ripristinati a carico dello stesso appaltatore.

9. Concedere, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale
siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi
di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di
sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che I'ente appaltante
intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente
appaltante, I'impresa non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di
personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e
le misure di sicurezza.

10. La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.

11. Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari
per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le
utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; I'appaltatore si obbliga a concedere,
con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono
forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e
delle misure di sicurezza.

12. L'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta
che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla
direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.

13. La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione
notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di
sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere.

14. La costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso
ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di
armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, computer, macchina da calcolo e materiale di
cancelleria.

15. La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti,
rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei
lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione
a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli
avuti in consegna.
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16. La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di
materiale usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal
capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che
viene liquidato in base al solo costo del materiale.

17. L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di
danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della
direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni
provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi
causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore I'obbligo di risarcimento degli
eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.

18. L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele
necessarie a garantire l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei
terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni
contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni piu ampia
responsabilita in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione
appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

19. L'appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso
tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS,
ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i
permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di
competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con
esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il
lavoro pubblico in quanto tale.

Art. 38 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore
1. L'appaltatore & obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:

a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a
cura dell'appaltatore tutte le circostanze che possono interessare 'andamento dei lavori:
condizioni meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in
calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati
all'appaltatore e ad altre ditte, le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori, le
annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice, le sospensioni, riprese e
proroghe dei lavori;

b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli
elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con
particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale
libro, aggiornato a cura dell'appaltatore, & periodicamente verificato e vistato dal Direttore
dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve
prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte; e note delle eventuali
prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'appaltatore e sono sottoposte
settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali
espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilita e
dunque retribuite.

Art. 39 - Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i
manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante
e ci0 anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna
dell'opera da parte della Stazione appaltante.
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Art. 40 - Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 (due) esemplari
almeno del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di
altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'l giugno
1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 41 - Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
I'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo
pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.)
direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei

lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto.
2. Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti
per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare

esecuzione.

3. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che,
direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

4. |l presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (L.V.A.); I'.'V.A. e
regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si
intendono |.V.A. esclusa.

TABELLA “A” CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E
SUBAPPALTABILI DEI LAVORI
CATEGORIA EX
LAVORI DI: ALLEGATO A IMPORTO LAVORI INCIDENZA
D.P.R. N.207 DEL 2010 MANODOPERA
“VERDE E ARREDO |PREVALENTE| 0S24 € 71.662,09 32,77 %
URBANO”

Ai sensi dell'articolo 105, comma 2, D.Lgs. 19 aprile 2016, n.50 i lavori sopra descritti,
appartenenti alla categoria prevalente, sono subappaltabili nella misura massima del 30% ad

imprese in possesso dei requisiti necessari.

Sommano gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (D.Lgs. 81/2008) € 1.280,72.
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PARTE TECNICA

CAPO | - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

CAPO | - QUALITA DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI - MODO DI ESECUZIONE DI
OGNI CATEGORIA DI LAVORO - ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI
LAVORI

PARTE | - QUALITA DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

Art. 1 - Materiali in genere

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti,
realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle
opere, proverranno da quelle localita che I'Appaltatore riterra di sua convenienza, purché,
ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle
caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato pud risultare da un
attestato di conformita rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione
e/o certificazione.

Inoltre in ottemperanza al D.M. 203/20083 si prescrive I'utilizzo di materiali riciclati.

Art. 2 - Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementizi, pozzolane, gesso

a) Acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovra essere limpida (norma
UNI EN ISO 7027), priva di sostanze organiche o grassi e priva di sali (particolarmente
solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato
risultante.

b) Calci- Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione
di cui al Regio Decreto 16 novembre 1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresi
rispondere alle prescrizioni contenute nella Legge 26 maggio 1965, n. 595
(«Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici»), ai requisiti di accettazione
contenuti nel DM 31 agosto 1972 («Norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova
degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche»), nonché alle norme UNI EN 459-1 e
459-2.

c) Cementi e agglomerati cementizi - | cementi dovranno rispondere ai limiti di
accettazione contenuti nella Legge 26 maggio 1965, n. 595 e nel DM 3 giugno 1968
(«Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova dei cementi») e
successive modifiche. Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di
accettazione contenuti nella Legge 26 maggio 1965, n. 595 e nel DM 31 agosto 1972.

A norma di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'industria del 9 marzo 1988, n.
126 («Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualita dei cementi»), i
cementi di cui all'art.1 lettera A) della Legge 26 maggio 1965, n. 595 (e cioe i cementi
normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per
confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere
certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della Legge 26 maggio 1965, n. 595 e all'art. 20
della Legge 5 novembre 1971, n. 1086. Per i cementi di importazione, la procedura di
controllo e di certificazione potra essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi
laboratori esteri di analisi. | cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere
conservati in magazzini coperti, ben riparati dallumidita e da altri agenti capaci di
degradarli prima dell'impiego.

25



d) Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed
esenti da sostanze eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno
rispondere a tutti i requisiti prescritti dal RD 16 novembre 1939, n. 2230.

e) Gesso - |l gesso dovra essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine
macinazione in modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro
quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. |l
gesso dovra essere conservato in locali coperti, ben riparati dall'umidita e da agenti
degradanti. Per |'accettazione valgono i criteri generali dell'art. 1.

f) Sabbie - Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie
organiche o altre materie nocive, essere di tipo siliceo (o in subordine quarzoso, granitico
o calcareo), avere grana omogenea, e provenire da rocce con elevata resistenza alla
compressione. Sottoposta alla prova di decantazione in acqua, la perdita in peso della
sabbia non dovra superare il 2%. L’Appaltatore dovra inoltre mettere a disposizione della
Direzione dei Lavori i vagli di controllo (stacci) di cui alla norma UNI 2332-1.

La sabbia utilizzata per le murature dovra avere grani di dimensioni tali da passare
attraverso lo staccio 2, UNI 2332-1.

La sabbia utilizzata per gli intonaci, le stuccature e le murature a faccia vista dovra avere
grani passanti attraverso lo staccio 0,5, UNI 2332-1.

La sabbia utilizzata per i conglomerati cementizi dovra essere conforme a quanto previsto
nell’All.1 del D.M. 3 giugno 1968 e dall’All. 1 p.to 1.2. D.M. 9 gennaio 1996.

La granulometria dovra essere adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di
posa in opera. E assolutamente vietato 'uso di sabbia marina.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di
marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale
marchio.

Art. 3 - Materiali inerti per conglomerati cementizi e per malte

1) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono
essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed
argillose, di getto, ecc., in proporzioni non nocive all'indurimento del conglomerato o alla
conservazione delle armature. La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime
commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro
delle armature.

La sabbia per malte dovra essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed
avere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli
intonaci e murature di paramento o in pietra da taglio.

2) Gli additivi per impasti cementizi, come da norma UNI EN 934, si intendono
classificati come segue: fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti;
fluidificanti-ritardanti; fluidificanti-acceleranti; antigelo-superfluidificanti. Per le modalita di
controllo ed accettazione il Direttore dei Lavori potra far eseguire prove od accettare,
secondo i criteri dell’articolo “Materiali in Genere”, |'attestazione di conformita alle norme
UNI EN 934, 480, UNI 10765, 7110.

3) | conglomerati cementizi, per strutture in cemento armato, dovranno rispettare tutte
le prescrizioni di cui al DM 9 gennaio 1996 e relative circolari esplicative.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di
marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale
marchio.

Art. 4 - Elementi di laterizio e calcestruzzo
Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in
calcestruzzo) possono essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta,
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laterizi ottenuti con impasto di argilla alluvionale cotti in forno, calcestruzzo normale,
calcestruzzo alleggerito.

Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle
prescrizioni contenute nel DM 20 novembre 1987 («Norme tecniche per la progettazione,
esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento»).

Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile
riferimento, insieme a quelle delle norme UNI EN 771.

Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature
rispondenti alle prescrizioni del succitato DM 20 novembre 1987.

La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso
certificazioni contenenti i risultati delle prove e condotte da laboratori ufficiali negli
stabilimenti di produzione, con le modalita previste nel DM di cui sopra.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di
marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale
marchio.

E in facolta del Direttore dei Lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo
scopo di accertare se gli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate
dal produttore.

Art. 5 - Armature per calcestruzzo

1) Gli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle
prescrizioni contenute nel vigente DM attuativo della Legge 5 novembre 1971, n. 1086
(DM 9 gennaio 1996) e relative circolari esplicative.

2) E fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di
marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale
marchio.

Art. 6 - Prodotti a base di legno

Si intendono per prodotti a base di legno quelli derivanti dalla semplice lavorazione
e/o dalla trasformazione del legno e che sono presentati solitamente sotto forma di segati,
pannelli, lastre, ecc.

| prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura ed
indipendentemente dalla destinazione d'uso. Il Direttore dei Lavori, ai fini della loro
accettazione, puo procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure
richiedere un attestato di conformita della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.

Per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso
(strutturale, pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente
capitolato ed alle prescrizioni del progetto.

Art. 7 - Prodotti di pietre naturali o ricostruite

1) La terminologia utilizzata ha il significato di seguito riportato, le denominazioni
commerciali devono essere riferite a campioni, atlanti, ecc.
MARMO (termine commerciale):

Roccia cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione,
prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs da 3 a 4 (quali calcite, dolomite,
serpentino).

Nota:a questa categoria appartengono:

- i marmi propriamente detti (calcari metamorfici ricristallizzati), i calcefiri ed i cipollini;

- i calcari, le dolomie e le brecce calcaree lucidabili;
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- gli alabastri calcarei;

- le serpentiniti;

- oficalciti.

GRANITO (termine commerciale):

Roccia fanero-cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione,
prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs da 6 a 7 (quali quarzo, felspati,
felspatoidi).

Nota: a questa categoria appartengono:

- i graniti propriamente detti (rocce magmatiche intrusive acide fanero-cristalline,

costituite da quarzo, felpati sodico-potassici emiche);

- altre rocce magmatiche intrusive (dioriti, granodioriti, sieniti, gabbri, ecc.);

- le corrispettive rocce magmatiche effusive, a struttura porfirica;

- alcune rocce metamorfiche di analoga composizione come gneiss e serizzi.
TRAVERTINO:

Roccia calcarea sedimentaria di deposito chimico con caratteristica strutturale
vacuolare, da decorazione e da costruzione; alcune varieta sono lucidabili.

PIETRA (termine commerciale):

Roccia da costruzione e/o da decorazione, di norma non lucidabile.

Nota: a questa categoria appartengono rocce di composizione mineralogica

svariatissima, non inseribili in alcuna classificazione. Esse sono riconducibili ad uno

dei due gruppi seguenti:

- rocce tenere e/o poco compatte;

- rocce dure e/o compatte.

Esempi di pietre del primo gruppo sono: varie rocce sedimentarie (calcareniti,
arenarie a cemento calcareo, ecc.), varie rocce piroclastiche (peperini, tufi, ecc.); al
secondo gruppo appartengono le pietre a spacco naturale (quarziti, micascisti, gneiss
lastroidi, ardesie, ecc.), e talune vulcaniti (basalti, trachiti, leucititi, ecc.).

Per gli altri termini usati per definire il prodotto in base alle norme, dimensioni,
tecniche di lavorazione ed alla conformazione geometrica, vale quanto riportato nella
norma UNI 8458.

2) | prodotti di cui sopra devono rispondere a quanto segue:

a)appartenere alla denominazione commerciale e/o petrografica indicata nel progetto
oppure avere origine dal bacino di estrazione o zona geografica richiesta nonché essere
conformi ad eventuali campioni di riferimento ed essere esenti da crepe, discontinuita,
ecc. che riducono la resistenza o la funzione;

b) avere la lavorazione superficiale e/o finiture indicate nel progetto e/o rispondere ai
campioni di riferimento; avere le dimensioni nominali concordate e le relative tolleranze;

c) delle seguenti caratteristiche il fornitore dichiarera i valori medi (ed i valori minimi
e/o la dispersione percentuale):

- massa volumica reale ed apparente, misurata secondo le norme UNI 9724-2 e UNI
9724-7;

- coefficiente di imbibizione della massa secca iniziale, misurato secondo la norma UNI
9724-2;

- resistenza a compressione, misurata secondo la norma UNI 9724-3;

- resistenza a flessione, misurata secondo la norma UNI 9724-5;

- resistenza all'abrasione, misurata secondo le disposizioni del RD 16 novembre 1939 n.
2234;

d) per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione
d'uso (strutturale per murature, pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi
articoli del presente capitolato ed alle prescrizioni di progetto.
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| valori dichiarati saranno accettati dalla Direzione dei Lavori anche in base ai criteri
generali dell'art. 1.

Art. 8 - Prodotti diversi (sigillanti, adesivi, geotessili)

Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. Il
Direttore dei lavori ai fini della loro accettazione, pud procedere ai controlli (anche
parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della
stessa alle prescrizioni di seguito indicate.

Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI
esistenti.

1) Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i
giunti tra elementi edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni
interne, ecc.) con funzione di tenuta all'aria, all'acqua, ecc.

Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso,
si intendono rispondenti alle seguenti caratteristiche:

- compatibilita chimica con il supporto al quale sono destinati;

- diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche
del supporto al quale sono destinati;

- durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioé con

decadimento delle caratteristiche meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la sua

funzionalita;

- durabilita alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o

nelllambiente di destinazione.

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il
prodotto risponde al progetto od alle norme UNI 9610 e 9611 e/o in possesso di attestati
di conformita; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed
accettati dalla Direzione dei lavori.

2) Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo,
in forma permanente, resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute
all'ambiente ed alla destinazione d'uso.

Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti
e pareti o per altri usi e per diversi supporti (murario, ferroso, legnoso, etc.).

Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti.

Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso,
si intendono forniti rispondenti alle seguenti caratteristiche:

- compatibilita chimica con il supporto al quale essi sono destinati;

- durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cioé con un
decadimento delle caratteristiche meccaniche che non pregiudichino la loro
funzionalita);

- durabilita alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell'atmosfera
o nell'ambiente di destinazione;

- caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante I'uso.

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando |l
prodotto risponde ad una norma UNI e/o € in possesso di attestati di conformita; in loro
mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione
dei lavori.

3) Per geotessili si intendono i prodotti utilizzati per costituire strati di separazione,
contenimento, filtranti, drenaggio in opere di terra (rilevati, scarpate, strade, giardini, ecc.)
ed in coperture.

Si distinguono in:

- Tessuti: stoffe realizzate intrecciando due serie di fili (realizzando ordito e trama);
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- Non tessuti: feltri costituiti da fibre o filamenti distribuiti in maniera casuale, legati tra loro
con trattamento meccanico (agugliatura) oppure chimico (impregnazione) oppure termico
(fusione). Si hanno non tessuti ottenuti da fiocco o da filamento continuo.

(Sono esclusi dal presente articolo i prodotti usati per realizzare componenti piu
complessi). Quando non & specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla
destinazione d'uso, si intendono forniti rispondenti alle seguenti caratteristiche:

- tolleranze sulla lunghezza e larghezza: + 1%;
- spessore: £ 3%;
- resistenza a trazione longitudinale - trasversale 45 KN/m.

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il
prodotto risponde ad una norma UNI e/o € in possesso di attestato di conformita; in loro
mancanza valgono i valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei lavori.

Dovra inoltre essere sempre specificata la natura del polimero costituente (poliestere,
polipropilene, poliammide, ecc.). Per i non tessuti dovra essere precisato:

- se sono costituiti da filamento continuo o da fiocco;
- se il trattamento legante & meccanico, chimico o termico;
- il peso unitario.

Tutti i prodotti e/o0 materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di
marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale
marchio.

Art. 9 - Prodotti per pavimentazione

Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di
rivestimento dell'intero sistema di pavimentazione.

Per la realizzazione del sistema di pavimentazione si rinvia all'articolo sulla
esecuzione delle pavimentazioni.

| prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; la Direzione dei
Lavori, ai fini della loro accettazione, pud procedere ai controlli (anche parziali) su
campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della fornitura alle
prescrizioni di seguito indicate.

Tutti i campi in erba artificiale destinati ad ospitare competizioni di calcio, dovranno
possedere i requisiti regolamentari e tecnici secondo le norme e i parametri, per quanto
riguarda sia i sottofondi sia i “SISTEMI MANTO” (sistema composto da manto erboso
artificiale, intaso stabilizzante e intaso prestazionale), stabiliti dal Regolamento L.N.D.
Standard (ultimo aggiornamento).

Il manto erboso artificiale (SISTEMA MANTO), da posare una volta sistemato |l
sottofondo prescritto, dovra possedere le caratteristiche prescritte dal Regolamento L.N.D.
Standard (ultimo aggiornamento), una volta steso e incollato (secondo le prescrizioni e
con i prodotti di incollaggio prescritti dal suddetto regolamento), dovra essere stabilizzato
con intaso siliceo e, successivamente con I'intaso prestazionale.

Tutti i materiali impiegati e le tecniche di posa della pavimentazione dovranno essere
quelle previste dal su scritto regolamento e al fine di garantirne 'omologazione secondo la
procedura amministrativa presupposta all’'ottenimento della omologazione di un campo da
calcio in erba artificiale di ultima generazione, prevista dal documento omonimo FIGC —
L.N.D. in data 28.11.2013.

A tal proposito si riportano, in maniera indicativa e non esaustiva, le caratteristiche
fondamentali dei materiali da impiegare nella realizzazione della pavimentazione in erba
sintetica di cui al presente progetto.
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PARTE Il - MANTO IN ERBA SINTETICA

Art. 10 - Disposizioni preliminari — certificazioni

[l manto in erba sintetica dovra essere conforme a quanto previsto dal regolamento
L.N.D. standard e pertanto il materiale dovra avere la certificazione all’origine da parte del
produttore.

In particolare il manto in erba sintetica dovra rispettare tutte le normative in tema di
igiene, sicurezza degli atleti, salubrita e non pericolosita per la salute degli utilizzatori.

Art. 11 - Specifiche tecniche del manto

Il manto in erba artificiale sara prodotto in teli di larghezza variabile a seconda delle
dimensioni del campo composto da una speciale fibra con particolare forma a doppia “S”,
rinforzata centralmente atta a garantire elevatissima resistenza, resilienza e durata nel
tempo.

Gli speciali polimeri e le 8 bandelle che compongono la fibra oltre ad aumentare la
struttura conferendo una denatura superiore, riducono a livello prestazionale i coefficienti
di abrasione e di rifrazione alla luce, oltre ad assicurare, dopo il calpestio, un costante
ritorno della fibra in posizione verticale garantendo I'ottimale rotolamento del pallone
durante i passaggi.

I manto in erba sintetica sara di colore verde, in fibra poliolefinica prefibrillata,
lubrificata antiabrasiva, estremamente resistente all’'usura e con speciale trattamento anti-
UV, tessuta su supporto drenante in polipropilene, rivestito in lattice di gomma
imputrescibile.

La superficie in erba sintetica & prodotta in rotoli di minimo 4,00 mt. di larghezza e di
lunghezza variabile a seconda delle dimensioni del campo, messo in opera con
confrontatura dei teli e collaggio degli stessi con resine poliuretaniche su un supporto
permeabile in tessuto non tessuto sintetico spalmato con una mescola di PVC e
poliuretano ad altissima resistenza dello spessore di mm. 1,5, compreso lo sfrido, i tagli, la
fornitura delle resine ed ogni altro onere e magistero.

Le caratteristiche del manto dovranno essere le seguenti: filato polipropilene
ecologico per uso sportivo ad alta stabilita ai raggi UV, consistenza della fibra di 9000
denari, colorazione del manto con master stabili alle radiazioni UV, additivato con
stabilizzanti per garantire una lunga durata. |l filato deve essere ritorto con 36 giri di
torsione/metro direzione “Z”, allungamento del manto 10%, lavorazione tipo TUFTING o
simile con 9.500 punti (ciuffi d’erba) idonei al mq, spessore della fibra 75 micron,
permeabilita 25 litri al metro quadrato al minuto, altezza fibra 42 mm.

E compresa la fornitura di righe per la segnaletica di gioco; il tutto dato in opera per
dare I'opera finita.

Tutti i prodotti utilizzati dovranno essere rispondenti e rispettare tutte le normative
relative alla sicurezza e salute degli utilizzatori (in termini di tossicita e contenuti massimi
di PAK) e corredati da relative certificazioni da parte di enti riconosciuti.

La stazione appaltante considera tali caratteristiche di base come ottimali per la
tipologia di gioco interessato; si riserva tuttavia di poter valutare ulteriori specifiche
tecniche che garantiscano gli stessi requisiti prestazionali.

Tali requisiti costituiranno i parametri per la valutazione e I'attribuzione dei punteggi
nell’offerta tecnica.

Art. 12 - Posa in opera e incollaggio

| teli saranno messi in opera attraverso la fornitura di un sistema di incollaggio per erba
sintetica composto da speciale collante bi-componente a base poliuretanica e da idonea
banda di giunzione in polietilene a rotoli da cm. 40 di larghezza di ottima resistenza alle
sollecitazioni ed allo strappo.
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La posa in opera avverra per tutta la superficie indicata nei disegni di progetto ed entro
il perimetro costituito dal cordolo in cemento precompresso prefabbricato gia posato.

Art. 13 - Intaso di stabilizzazione

E prevista la fornitura di intaso di stabilizzazione in speciale sabbia a componente
silicea di granulometria controllata da 0,4 - 0,9 mm, lavata ed essiccata, arrotondata e
priva di spigoli e asperita. In opera per stabilizzare il manto su tutta la superficie, verra
prima utilizzata quella accatastata dopo la pulizia del tappeto.

Art. 14 - Intaso prestazionale

E prevista la fornitura di intaso prestazionale costituito da granulo elastomerico,
ecologico, atossico, colorato di verde, di granulometria controllata da 0,5 a 2,5 mm,
ricavato dalla macinazione di gomma selezionata rispondente alle normative vigenti, privo
di polvere o parti estranee, ricoperto ed incapsulato con un film di resina poliuretanica
vergine, verniciato e nobilitato con pigmenti ecologici ed atossici per ottenere un prodotto
inodore e di grande resistenza all’abrasione, conforme ai limiti imposti dalla Norma
Europea DIN 18035-7 sul rilascio dei metalli pesanti in materia di sicurezza ambientale, e
al decreto Ronchi, conforme ai requisiti imposti dal regolamento L.N.D. fornito nella
quantita necessaria a formare l'intaso prestazionale.

Trattasi di granulo certificato dall’lstituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli in riferimento
alla norma EN71 e rispondente ai requisiti di cui al vigente Regolamento della L.N.D. —
F..G.C.

PARTE Illl - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE
L’INTERVENTO.

Art. 15 - Designazione sommaria delle opere
Luogo dove verranno realizzate le opere oggetto dell’appalto: Ciampino, via Cuneo —
A.S.D. Cipollaro, via Marcandreola — A.S.D. Acqua Acetosa Centro Sportivo Comunale
Elio Orsini.
Per ciascun campo da calcio a 5 oggetto del presente capitolato, le opere che formano
oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso:
e Asportazione della vecchia pavimentazione in manto erboso artificiale;
e Carico e trasporto a discarica autorizzata per smaltimento;
o Livellamento e compattazione del sottofondo per la posa della
pavimentazione;
o Posa in opera del nuovo manto in erba sintetica;
¢ Realizzazione delle di linee di colore bianco regolamentari per il gioco del
calcio a 5;
e Piccole riparazioni di attrezzature sportive;
¢ Revisione generale della rete di recinzione del campo.

Art. 16 - Forma e principali dimensioni delle opere

La forma e le dimensioni delle opere, che rappresentano l'oggetto dell’appalto,
risultano dagli elaborati di progetto parte integrante del contratto. Tali opere dovranno
essere eseguite altresi secondo le descrizioni contenute nelle norme tecniche del
presente capitolato.
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Di seguito si riporta una descrizione sommaria delle opere da realizzare, con
l'indicazione della localita ove dovra sorgere e le principali dimensioni.

Gli interventi sono localizzati, come gia indicato nel progetto preliminare redatto
dal’'UTC nel comune di Ciampino.

Le aree in oggetto sono distinte in catasto al Foglio 16 p.lla 64 — A.S.D. Cipollaro,
Foglio 8 p.lla 901 — A.S.D. Acqua Acetosa, di proprieta comunale.

Il progetto & conforme alle prescrizioni degli strumenti urbanistici di questo Comune. Si
riporta di seguito la descrizione degli interventi previsti nel presente progetto:

Asportazione della vecchia pavimentazione in manto erboso artificiale.

Asportazione della vecchia pavimentazione in manto erboso artificiale esistente, con
l'ausilio di idoneo mezzo meccanico automatizzato, compresa la pulizia del tappeto e
'accatastamento in sito delle attrezzature sportive e dei materiali di risulta, la sabbia, per il
loro riutilizzo.

Carico e trasporto a discarica autorizzata per smaltimento.

Trasporto in discarica autorizzata del vecchio manto in erba sintetica, e compenso alla
stessa discarica autorizzata o impianto di riciclaggio, comprensivo di tutti gli oneri, tasse e
contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizione per rifiuti
speciali, quale risulta essere il tappeto. L’attestazione dello smaltimento dovra essere
attestato a mezzo dell’apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzera la
corresponsione degli oneri.

Livellamento e compattazione del sottofondo per la posa della pavimentazione.

La pulizia del pavimento sottostante, il livellamento e la compattazione del terreno con
sistemazione di quota parte del sottofondo usurato, per dare la base pronta al ricevimento
del nuovo manto in erba sintetica.

Il piano di posa del manto in erba artificiale dovra essere reso perfettamente planare e
privo di avvallamenti, al fine di permettere un perfetto scorrimento dell’acqua superficiale
verso I'esterno del campo. La pendenza verso 'esterno, al fine di un corretto deflusso
della acque meteoriche, € pari allo 0,5-0,6%; I'andamento planimetrico e altimetrico del
campo & mediamente pianeggiante con leggere pendenze dal centro a scendere verso i
lati. 1l tutto dovra essere realizzato a perfetta regola d’arte mediante I'impiego di
attrezzature dotate di strumentazione laser.

Posa in opera del nuovo manto in erba sintetica.

La posa in opera del manto in erba sintetica di colore verde, in fibra poliolefinica
prefibrillata, lubrificata antiabrasiva, estremamente resistente allusura e con speciale
trattamento anti-UV, tessuta su supporto drenante in polipropilene, rivestito in lattice di
gomma imputrescibile.

Per le specifiche si rimanda alla PARTE Il — MANTO IN ERBA SINTETICA, del
presente capitolato.

Realizzazione delle di linee di colore bianco regolamentari per il gioco del calcio a 5.

Realizzazione di linee di colore bianco di idoneo spessore regolamentari per il gioco del
calcio a 5, eseguite ad intarsio mediante il taglio del manto in erba sintetica ed il
successivo collaggio con resine poliuretaniche su supporto in lana di vetro con
'inserimento di righe di erba sintetica aventi le stesse caratteristiche del tappeto ma del
colore e spessore prescelto.
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Piccole riparazioni di attrezzature sportive.

Piccole riparazioni di attrezzature sportive, comprendente il ripristino delle battute, la
revisione della ferramenta, nonché lo smontaggio e il rimontaggio dell’attrezzatura in sito;
in particolare, per entrambi i campi, si restaureranno porte e panchine.

Revisione generale della rete di recinzione del campo.
Revisione generale della rete di recinzione del campo da calcio, con eventuale
sostituzione di parti usurate e/o danneggiate.
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