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DIPARTIMENTO VII - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE VIARIE

PRUSST ASSE TIBURTINO
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[4° trimestre [1° trimestre [2° trimestre [3° trimestre [4° trimestre [1° trimestre [2° trimestre

ott [ nov | dic | gen [ feb [ mar | apr [ mag | giu | lug [ ago [ set | oft [ nov | dic | gen [ feb [  mar |

D Nome attivita ‘ Durata
a set
1 RADDOPPIO VIA TIBURTINA FINO AL CAR 464 g
2
LAVORI NEL TRATTO DA Pk 1+788,086 450 g
a Pk 3+227,631
3 DEVIAZIONE DEL GASDOTTO SNAM 30g
4 CONSEGNA DEI LAVORI 0g
5 IMPIANTO DI CANTIERE 30g
6 SEGNALETICA DI CANTIERE E DELIMITAZIONI DELLE AREE DI 209
LAVORO IN CARREGGIATA NORD
7 CARREGGGIATA NORD 244 g
8 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI 30g
9 Prolungamento degli attraversamenti idraulici 459
10 Prolungamento Tombino esistente a Pk. 2+200.35 459
11 Prolungamento Tombino esistente a Pk. 3+080.30 459
12 MOVIMENTI DI MATERIE 150¢g
13 OPERE D'ARTE 120 g
14 Muro 1 in DX da Pk.1+819,671 a Pk.1+980,500 459
15 Muro 2 in DX da Pk.2+250,000 a Pk.2+331,421 459
16 Muro 3 in DX da Pk.2+441,562 a Pk.2+884,528 120 g
17 OPERE DI DEVIAZIONE DEI SOTTOSERVIZI INTERFERENTI 110g
18 realizzazione della polifora e degli attraversamenti 100 g
19 intervento di ltalgas durata da stabilire con I'Ente - si 0g
vedano gli artt 14 e 20 del Capitolato Norme Generali
20 Intervento diretto degli Enti titolari - durata da definire - - si 0g
vedano gli artt 14 e 20 del Capitolato Norme Generali
21 allacci delle linee deviate e dismissione delle linee 109
interferenti - in coordinamento con gli Enti
22 OPERE IDRAULICHE ED ELEMENTI DELLA PIATTAFORMA 110g
STRADALE
23 Collettori e canalette 100 g
24 Collettori nord 100 g
25 canalette in ncorrispondenza dello spartitraffico 60g
26 Cavidotti 60g
27 Marciapiedi e caditoie 100 g
28 Allacci e recapiti 100 g
29 PAVIMENTAZIONI STRADALI 30g
30 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 60g
31 BARRIERE E SEGNALETICA 109
32 DEVIAZIONE DEL TRAFFICO IN CARREGGIATA NORD 49
33 Segnaletica 29
34 SEGNALETICA DI CANTIERE E DELIMITAZIONI DELLE 2g
AREE DI LAVORO PER LA CARREGGIATA SUD
35 CARREGGIATA SUD 146 g
36 ADEGUAMENTI ALL'IMPIANTO DI CANTIERE 5g
37 Deviazioni e segnaletica 30g
38 MOVIMENTI DI MATERIE 30g
39 RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELLE LINEE INTERFERENTI 30g
DISMESSE
40 OPERE D'ARTE 60 g
41 Prolungamento Tombino esistente in sx a Pk. 2+200.35 459
42 Deviazione della rampa proveniente dal CAR con 59
immissione nella carreggiata Nord
43 Palancolato di sostegno degli scavi per la realizzazione del 109
muro 4
44 Muro 4 in SX da Pk.3+006,736 a Pk.3+073,608 459
45 Prolungamento Tombino in sx esistente a Pk. 3+080.30 459
46 OPERE IDRAULICHE ED ELEMENTI DELLA PIATTAFORMA 100g
STRADALE
47 Collettori sud 100 g
48 Cavidotti 90g
49 Marciapiedi e caditoie 90g
50 Allacci e recapiti 90g
51 PAVIMENTAZIONI STRADALI 30g
52 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 9049
53 BARRIERE E SEGNALETICA 11g
54 Segnaletica definitiva su entrambe le carreggiate 129
55 APERTURA AL TRAFFICO DEL TRATTO Pk 1+788,086 a Pk 29
3+227,631
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