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INIZIO MURO - Pk. 2+441.56 ' .

FINE MURO - pk. 2+331.42

MURO DI SOTTOSCARPA IN C.A.
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SEZIONE 1
Scala 1:200

VIABILITA’ SU SEDE
ATTUALE VIA TIBURTINA
E SU ALLARGAMENTI
ESEGUITI NELLA FASE PRECEDENTE
L= 7.00m AREA DI CANTIERE
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ROTATORIA ESISTENTE

"ZONA INDUSTRIALE"

KEY-PLAN

FASE 2

SPOSTAMENTO VIABILITA' SU TRATTI IN
ALLARGAMENTO PROVVISORIO SUL LATO SUD (DA Pk.
1+844.70 A Pk. 2+003.00 E DA Pk. 2+871.84 A Pk.
3+062.00, IN ADIACENZA ALLA RAMPA ESISTENTE)
REALIZZATI IN FASE 1
REALIZZAZIONE CORDOLO SPARTITRAFFICO
CENTRALE DA Pk. 1+845.00 A Pk. 2+877.24
REALIZZAZIONE NUOVO COLLETTORE FOGNARIO,
NUOVO MARCIAPIEDE LATO NORD E PACCHETTO
STRADALE TRA LA Pk. 1+785.00 E LA Pk. 3+001.00
PROLUNGAMENTO TOMBINO ESISTENTE - Pk. 3+073.00
REALIZZAZIONE MURO DI SOTTOSCARPA DA Pk.
3+006.74 A Pk. 3+073.80

REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE LATO SUD FINO
ALLA CONFLUENZA DELLA RAMPA

VIABILITA' SU SEDE STRADALE ESISTENTE VIA TIBURTINA E

SU TRATTI DI ALLARGAMENTO REALIZZATI IN FASE
PRECEDENTE

LEGENDA

OPERE REALIZZATE NELLA FASE CORRENTE

ROTATORIA CAR
ESISTENTE

Pk, 2+884.53

FINE MURO -

EINE MURO - Pk. 3+073.80

MURO DI
SOTTOSCARPA IN C.A.

INIZIO MURO - Pk. 3+006.74

e

INIZIO MURO - Pk. 2+441.56 ‘ .

SEZIONE 2
Scala 1:200

VIABILITA’ SU SEDE

ATTUALE VIA TIBURTINA
AREA DI CANTIERE L= 8.40m

AREA DI CANTIERE

4.20 4.20

w4

OPERE REALIZZATE NELLE FASI PRECEDENTI

— SEGNALETICA VIABILITA' LUNGO VIA TIBURTINA
DURANTE LE FASI LAVORATIVE
* VARCHI DI ACCESSO AL CANTIERE

NEW JERSEY DI DELIMITAZIONE AREA DI CANTIERE

VIABILITA' IN ESERCIZIO

i
@ Citta metropolitana
"< | di Roma Capitale

www.clttametropolitanaroma.gov.it

DIPARTIMENTO VII - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE VIARIE

PRUSST ASSE TIBURTINO

RADDOPPIO VIA TIBURTINA FINO AL C.AR.
ALLARGAMENTO VIA TIBURTINA A 4 CORSIE
DA ALBUCCIONE FINO AL C.A.R.
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