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KEY-PLAN

FASE 3

SPOSTAMENTO VIABILITA' SU NUOVA CARREGGIATA

NORD REALIZZATA NELLE FASI PRECEDENTI DALLA
Pk. 1+785.00 ALLA Pk. 2+900.00

REALIZZAZIONE NUOVO COLLETTORE FOGNARIO,
NUOVO MARCIAPIEDE LATO SUD E PACCHETTO
STRADALE TRA LA Pk. 1+785.00 E LA Pk. 2+902.90
COMPLATAMENTO SEDE STRADALE TRA LA Pk.
2+905.00 E FINE LOTTO (AREA COMPRESA TRA LA
CARREGGIATA SUD E LA RAMPA ESISTENTE)

VIABILITA' SU NUOVA SEDE STRADALE DA INIZIO

INTERVENTO A Pk. 2+900 E SU SEDE STRADALE ESISTENTE
VIA TIBURTINA DA Pk. 2+900 A ROTATORIA CAR

LEGENDA

OPERE REALIZZATE NELLA FASE CORRENTE

bl 2+884.53

- pk. 3+001.00
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VIABILITA’ SU SEDE
NUOVA VIA TIBURTINA
REALIZZATA
NELLA FAS| PRECEDENTI
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INIZIO MURO - Pk. 2+441.56 ‘ .

AREA DI CANTIERE

SEZIONE 2
Scala 1:200

VIABILITA’ SU NUOVA SEDE
REALIZZATA NELLE FASI PRECEDENTI
E SU SEDE ATTUALE ADEGUATA

| L= 11.70m

MURO DI
SOTTOSCARPA IN C.A.
L =74.30m

FINE MURO - Pk. 3+073.80
INIZIO MURO - Pk. 3+006.74

CORSIA DI MARCIA
+ IMM. RAMPA

7.50 4.20

v

OPERE REALIZZATE NELLE FASI PRECEDENTI

— SEGNALETICA VIABILITA' LUNGO VIA TIBURTINA
DURANTE LE FASI LAVORATIVE
* VARCHI DI ACCESSO AL CANTIERE

NEW JERSEY DI DELIMITAZIONE AREA DI CANTIERE

VIABILITA' IN ESERCIZIO

i
@ Citta metropolitana
"< | di Roma Capitale

www.clttametropolitanaroma.gov.it

DIPARTIMENTO VII - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE VIARIE

PRUSST ASSE TIBURTINO

RADDOPPIO VIA TIBURTINA FINO AL C.AR.
ALLARGAMENTO VIA TIBURTINA A 4 CORSIE
DA ALBUCCIONE FINO AL C.A.R.

PROGETTO ESECUTIVO
1° LOTTO FUNZIONALE DAL Km 1+788 AL Km 3+227

ELABORATO
CANTIERIZZAZIONE

PLANIMETRIA CANTIERIZZAZIONE - FASE 3
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