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FASE 4

COMPLETAMENTO BASAMENTO NEW JERSEY
CENTRALE NON REALIZZATO NELLE FAS|I PRESEDENTI
REALIZZAZIONE NUOVA CANALETTA RACCOLTA
ACQUE SUL LATO INTERNO DELLE CARREGGIATE (NEI
TRATTI IN CURVA, OVE PREVISTO)
POSA NEW JERSEY SPARTITRAFFICO CENTRALE

COMPLETAMENTO ISOLE SPARTITRAFFICO IN
PROSSIMITA' DELLE ROTATORIE

A CONCLUSIONE DELLE LAVORAZIONI SOPRA INDICATE, SI
PROCEDERA' ALL'ESECUZIONE DELLE OPERE DI FINITURA
(OPERE A VERDE, ALLACCIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE,
ZEBRATURE) SENZA PREVEDERE INTERRUZIONI LUNGO LA
NUOVA VIABILITA' PRECEDENTEMENTE REALIZZATA

VIABILITA' SU NUOVA SEDE STRADALE REALIZZATA
PRESEDENTEMENTE

LEGENDA

OPERE REALIZZATE NELLA FASE CORRENTE
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FINE MURO - Pk. 3+073.80

MURO DI
SOTTOSCARPA IN C.A.
L =74.30m

INIZIO MURO - Pk. 3+006.74

VIABILITA’ SU SEDE
NUOVA VIA TIBURTINA
REALIZZATA
NELLA FASI PRECEDENTI

AREA DI
/ CANTIERE

VIABILITA’ SU SEDE
NUOVA VIA TIBURTINA
REALIZZATA
NELLA FASI PRECEDENTI
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///// OPERE REALIZZATE NELLE FASI PRECEDENTI

— SEGNALETICA VIABILITA' LUNGO VIA TIBURTINA
DURANTE LE FASI LAVORATIVE
* VARCHI DI ACCESSO AL CANTIERE

NEW JERSEY DI DELIMITAZIONE AREA DI CANTIERE

VIABILITA' IN ESERCIZIO

L
@ Citta metropolitana
* | di Roma Capitale

www.cittametropolitanaroma.gov.it

DIPARTIMENTO VII - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE VIARIE

PRUSST ASSE TIBURTINO

RADDOPPIO VIA TIBURTINA FINO AL C.AR.
ALLARGAMENTO VIA TIBURTINA A 4 CORSIE
DA ALBUCCIONE FINO AL C.A.R.
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