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DIPARTIMENTO VII - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE VIARIE

VINCOLI PRINCIPALLI: Sifoni Acqua Marcia - Centro commerciale Villa Fiorita
SEZIONE TRASVERSALE PRINCIPALE TIPO: in trincea.

NOTE: Realizzazione paratia di pali in dx e muri di sottoscarpa in dx e sx. SCALA 1:200 PRUSST ASSE TIBURTINO

STATO DI FATTO: FASE 1: FASE 4: RETE METALLICA

. - . - . " e SUPALETT RADDOPPIO VIA TIBURTINA FINO AL C.A.R.
-Materializzazione mediante segnalamento delle fasce di rispetto Sifoni Acqua Marcia, -Da Sez 51 a 56: esecuzione scavi in sx ed eventuale istallazione di palancolato provvisionale -Viabilita di Progetto. RADDOPPIO VIA TIBURTINA FINO AL CAR. METALLICI H=2.0m
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FASE 3. ATDO7PLO4A ATDO7PLO4A.dwg Varie
-Deviazione della viabilitd su nuova sede stradale in dx;
-Realizzazione opere di sostegno (smobilizzo palancolato provvisorio) in sx e prolungamento tombino 1+642.00; RESPONSABILE
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-Completamento sede stradale in sx. DELLISTRUTTORIA V' A
Dott. Ing. ANDREA RUGGERI . -
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CENTRO COMMERCIALE CENTRO COMMERCIALE ALLARGAMENTO VIA TIBURTINA A 4 CORSIE F0SS0 DI GUARDIA , ALLARGAMENTO VIA TIBURTINA A 4 CORSIE
FASCIA DI RISPETTO FASCIA DI RISPETTO DA ALBUCCIONE FINO AL C.AR. IN TERRA
ACQUA MARCIA | VILLA FIORITA |__ACQUA MARCIA VILLA FIORITA — — DA ALBUCCIONE FINO AL C.AR.
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FASE 2:

-Da Sez. 51 a Sez. 56: deviazione della viabilita esistente su nuovo sedime in sx;
-Da Sez. 56 in poi: la viabilita & su Tiburtina Esistente;

-Realizzazione Paratia di pali in dx esecuzione degli scavi e dei tiranti;
-Realizzazione sed% stradale in dx.
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AREA DI MANOVRA PER LA MACCHINA
CHE REALIZZAﬁLALPARATIA min.780

PROGETTISTA  cOORDINATORE DEL GRUPPO

DI PROGETTAZIONE: ING. F. NICCHIARELLI

PROGETTISTL:

ING. G. PIAZZA GEOLOGIA:
ING. M. DI GIROLAMO DOTT. GEOL. M. LANZINI

ARCH. M. ROSSI ARCHEOLOGIA:
ING. E. DI PLACIDO DOTT. V. LIVI

ING. S. ZANNOTTI ANALISI TRASPORTISTICA
. , ING. A. BATTISTA E MICROSIMULAZIONI:
Wz DIS. G. BENVENUTO ING. M. TAROZZI
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DATA DESCRIZIONE ESEGUITO CONTROLLATO APPROVATO
GENNAIO-2018 EMISSIONE DI PASQUALE ROSSI NICCHIARELLI
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