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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO z I ggli ggC datalniziale | data Finale
Preparazione delle aree
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 1 6 8 | 20/09/2017 @ 27/09/2017
1 1 21 30  23/10/2017 @ 21/11/2017
1 1 4 4 11/12/2017 @ 14/12/2017
1 1 3 3 | 08/01/2018 | 10/01/2018
1 1 4 4 | 15/01/2018 | 18/01/2018
1 1 3 3 | 03/04/2018 | 05/04/2018
1 1 4 | 6 | 23/05/2018 | 28/05/2018
1 1 4 | 6 | 22/06/2018 | 27/06/2018
1 1 4 4 | 17/07/2018 | 20/07/2018
Apprestamenti del cantiere
ﬁlslsistimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti 1 1 5 5 | 25/09/2017 | 29/09/2017
1 1 2 2 | 23/10/2017 | 24/10/2017
1 1 2 2 | 26/10/2017 | 27/10/2017
1 1 2 2 | 11/12/2017 | 12/12/2017
1 1 2 2 | 08/01/2018 | 09/01/2018
1 1 3 3 | 15/01/2018 | 17/01/2018
1 1 2 2 | 03/04/2018 | 04/04/2018
1 1 3 3 | 23/05/2018 | 25/05/2018
1 1 2 4 | 22/06/2018 @ 25/06/2018
1 1 3 3 | 17/07/2018 | 19/07/2018
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 1 1 1 | 25/09/2017 @ 25/09/2017
1 1 1 1 | 23/10/2017 @ 23/10/2017
1 1 1 1 | 26/10/2017 @ 26/10/2017
1 1 1 1 | 11/12/2017 @ 11/12/2017
1 1 1 1 | 08/01/2018 @ 08/01/2018
1 1 1 1 | 15/01/2018 @ 15/01/2018
1 1 1 1 | 03/04/2018 @ 03/04/2018
1 1 1 1 | 23/05/2018 @ 23/05/2018
1 1 1 1 | 22/06/2018 @ 22/06/2018
1 1 2 2 | 17/07/2018 @ 18/07/2018
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 1.4 5 7 09/11/2017 @ 15/11/2017
1 4 14 18  02/01/2018 @ 19/01/2018
1 4 7 9 | 05/03/2018 @ 13/03/2018
Impianti del cantiere
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 2 1 1 | 26/09/2017 @ 26/09/2017
1 2 1 1 | 24/10/2017 @ 24/10/2017
1 2 1 1 | 30/10/2017 @ 30/10/2017
1 2 1 1 | 12/12/2017 @ 12/12/2017
1 2 1 1 | 09/01/2018 @ 09/01/2018
1 2 1 1 | 16/01/2018 @ 16/01/2018
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Tabella Analitica Gantt
04/04/2018 | 04/04/2018

24/05/2018 @ 24/05/2018
25/06/2018 @ 25/06/2018
18/07/2018 | 19/07/2018
26/09/2017 @ 26/09/2017
24/10/2017 @ 24/10/2017
30/10/2017 @ 30/10/2017
12/12/2017 | 12/12/2017
09/01/2018 | 09/01/2018
16/01/2018 | 17/01/2018
04/04/2018 | 04/04/2018
24/05/2018 @ 25/05/2018
25/06/2018 @ 26/06/2018
18/07/2018 | 20/07/2018
26/09/2017 | 27/09/2017
24/10/2017 @ 25/10/2017
31/10/2017 @ 02/11/2017
12/12/2017 | 13/12/2017
09/01/2018 | 10/01/2018
16/01/2018 | 17/01/2018
04/04/2018 = 05/04/2018
25/05/2018 @ 28/05/2018
26/06/2018 @ 27/06/2018
19/07/2018 | 23/07/2018

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

Realizzazione di impianto idrico del cantiere
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Urbanizzazioni
Scavi

Scavo a sezione obbligata 12 | 16 | 28/09/2017 @ 13/10/2017
4 5 | 30/10/2017 | 03/11/2017
3 5 | 14/12/2017 | 18/12/2017
27 | 37 | 10/01/2018 @ 15/02/2018
6 8 | 12/03/2018 @ 19/03/2018
5 7 | 06/04/2018 | 12/04/2018
9 11 | 28/05/2018 ' 07/06/2018

25 35 | 28/06/2018 @ 01/08/2018
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Condutture
Posa di conduttura elettrica 1 2 6 8 | 04/10/2017 @ 11/10/2017
1 2 5 5 | 06/11/2017 | 10/11/2017
1 2 5 9 | 19/12/2017 | 27/12/2017
1 2 9 13 | 17/01/2018 @ 29/01/2018
1 2 6 8 | 16/03/2018 @ 23/03/2018
1 2 3 5 | 12/04/2018 & 16/04/2018
1 2 6 8 | 06/06/2018 @ 13/06/2018
1 2 6 8 | 02/07/2018 @ 09/07/2018
1 2 6 8 | 30/07/2018 @ 06/08/2018
Posa di conduttura telefonica/fibra 1 2 7 9 | 13/11/2017 @ 21/11/2017
1 2 7 10 | 27/12/2017 @ 05/01/2018
1 2 7 9 | 16/04/2018 @ 24/04/2018
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Tabella Analitica Gantt

12 6 8 | 13/06/2018 & 20/06/2018
1 2 5 5 1 09/07/2018 | 13/07/2018
Sede stradale
Formazione di fondazione stradale 1 5 4 4 16/10/2017 = 19/10/2017
1 5 2 2 | 09/11/2017 | 10/11/2017
1 5 4 4  15/01/2018 @ 18/01/2018
1 5 3 3 | 12/02/2018 | 14/02/2018
1 5 4 4  27/03/2018 @ 30/03/2018
1 5 4 5 | 30/04/2018 | 04/05/2018
1 5 5 7 | 21/06/2018 | 27/06/2018
1 5 4 4 16/07/2018 @ 19/07/2018
1 5 5 8 | 13/08/2018 | 20/08/2018
Formazione di manto di usura e collegamento 1 5 4 6 18/10/2017 @ 23/10/2017
1 5 3 3 | 13/11/2017 | 15/11/2017
1 5 4 6 | 19/01/2018 @ 24/01/2018
1 5 4 6 | 15/02/2018 @ 20/02/2018
1 5 4 4  03/04/2018 @ 06/04/2018
1 5 5 7 | 03/05/2018 | 09/05/2018
1 5 5 7 | 21/06/2018 | 27/06/2018
1 5 4 6 | 19/07/2018 @ 24/07/2018
1 5 5 7 | 16/08/2018 | 22/08/2018
Opere d'arte
Cordoli, zanelle e opere d'arte 1 1 4 4 | 10/10/2017 @ 13/10/2017
1 1 3 3 | 06/11/2017 | 08/11/2017
1 1 5 5 | 08/01/2018 | 12/01/2018
1 1 4 4 | 06/02/2018 @ 09/02/2018
1 1 4 6 | 21/03/2018 @ 26/03/2018
1 1 4 5 | 23/04/2018 | 27/04/2018
1 1 4 6 | 20/06/2018 @ 25/06/2018
1 1 3 3 | 16/07/2018 | 18/07/2018
1 1 4 5 | 13/08/2018 ' 17/08/2018
Realizzazione di marciapiedi 1 1 8 12 | 20/10/2017 | 31/10/2017
1 1 9 12 | 30/04/2018 @ 11/05/2018
1 1 9 11 | 25/06/2018 @ 05/07/2018
1 1 3 5 | 16/08/2018 | 20/08/2018
Impianto di illuminazione
Posa di pali per pubblica illuminazione 1 2 2 4 | 27/10/2017 @ 30/10/2017
1 2 11 15 | 29/01/2018 @ 12/02/2018
1 2 7 9 | 28/06/2018 @ 06/07/2018
1 2 6 8 | 20/08/2018 @ 27/08/2018
Montaggio di apparecchi illuminanti e telecamere 1 2 4 5 | 30/10/2017 | 03/11/2017
1 2 2 2 | 16/11/2017 | 17/11/2017
1 2 18 24 | 24/01/2018 @ 16/02/2018
1 2 6 8 | 22/02/2018 @ 01/03/2018
1 2 6 8 | 02/07/2018 @ 09/07/2018
Montaggio di apparecchi illuminanti su fune 1 2 6 8 | 17/01/2018 @ 24/01/2018
Opere complementari
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Tabella Analitica Gantt

Posa di segnaletica verticale 1 1 3 3 | 25/09/2017 @ 27/09/2017
1 1 4 5 | 30/10/2017 | 03/11/2017
1 1 5 5 | 20/11/2017 | 24/11/2017
1 1 4 | 7 | 27/12/2017 | 02/01/2018
1 1 7 9 | 26/02/2018 @ 06/03/2018
1 1 8 | 10 | 08/05/2018 | 17/05/2018
1 1 6 | 8 | 11/06/2018 | 18/06/2018
1 1 8 | 10 | 02/07/2018 | 11/07/2018
1 1 8 | 11 | 07/08/2018 | 17/08/2018
Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 1 3 3 | 06/11/2017 @ 08/11/2017
1 1 3 3 | 27/11/2017 | 29/11/2017
1 1 3 3 | 02/01/2018 | 04/01/2018
1 1 4 4 | 12/03/2018 | 15/03/2018
1 1 3 3 | 21/05/2018 | 23/05/2018
1 1 3 3 | 19/06/2018 | 21/06/2018
1 1 4 | 4 | 09/07/2018 | 12/07/2018
1 1 8 | 10 | 20/08/2018 | 29/08/2018
OPERE EDILI IN GENERE
Opere in c.a. non strutturale
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali 1 1 1 1 | 02/10/2017 @ 02/10/2017
1 1 1 1 | 02/11/2017 @ 02/11/2017
1 1 2 2 | 27/12/2017 | 28/12/2017
1 1 18 ' 24 | 15/01/2018 @ 07/02/2018
1 1 4 6 | 11/04/2018 @ 16/04/2018
1 1 4 4 | 28/05/2018 @ 31/05/2018
1 1 5 5 1 02/07/2018 | 06/07/2018
1 1 8 10 | 23/07/2018 @ 01/08/2018
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 1 1 2 2 | 02/10/2017 | 03/10/2017
1 1 2 2 | 02/11/2017 | 03/11/2017
1 1 4 7 | 27/12/2017 @ 02/01/2018
1 1 21 29 | 16/01/2018 @ 13/02/2018
1 1 4 6 | 13/04/2018 @ 18/04/2018
1 1 6 8 | 28/05/2018 @ 04/06/2018
1 1 4 6 | 04/07/2018 @ 09/07/2018
1 1 8 10 | 25/07/2018 @ 03/08/2018
Massetti e sottofondi
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 1 1 2 2 | 18/10/2017 | 19/10/2017
1 1 10 14 | 07/11/2017 @ 20/11/2017
1 1 4 4 | 18/12/2017 @ 21/12/2017
1 1 20 26 | 12/02/2018 @ 09/03/2018
1 1 5 5 1 07/05/2018 | 11/05/2018
1 1 5 7 | 12/06/2018 | 18/06/2018
1 1 4 4 | 09/07/2018 @ 12/07/2018
1 1 6 8 | 16/08/2018 @ 23/08/2018
Pavimentazioni esterne
Posa di pavimenti per esterni in masselli 1 1 3 3 | 18/10/2017 @ 20/10/2017
1 1 3 5 | 14/12/2017 @ 18/12/2017
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Posa di pavimenti per esterni in pietra

Intonaci e pitturazioni in facciata
Tinteggiatura di superfici esterne con diserbante
Formazione intonaci esterni tradizionali

Smobilizzo del cantiere

Smobilizzo del cantiere

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:
1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA
Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = Imp. Affidataria

1 1 6
1 1 6
1 1 6
1 1 4
1 1 6
1 1 10
1 1 32
1 3 8
1 3 74
1 1 5
1 1 4
1 1 4
1 1 11
1 1 5
1 1 4
1 1 4
1 1 7

2) = Imp. Impianto elettrico, illuminazione e videosorveglianza

3) = Imp. Restauro Mura Borgo
4) = Imp. Ponteggi

5) = Imp. Conglomerati bituminosi

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

11
108
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02/03/2018
07/05/2018
13/06/2018
10/07/2018
20/08/2018
08/11/2017
15/02/2018

23/10/2017
20/11/2017

23/10/2017
04/12/2017
09/01/2018
16/03/2018
16/05/2018
18/06/2018
11/07/2018
23/08/2018

09/03/2018
14/05/2018
20/06/2018
13/07/2018
27/08/2018
21/11/2017
30/03/2018

02/11/2017
07/03/2018

27/10/2017
07/12/2017
12/01/2018
30/03/2018
22/05/2018
21/06/2018
16/07/2018
31/08/2018
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