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ALLEGATO "A"

Comune di Guidonia Montecelio
Provincia di Rm

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER LA MANUTENZIONE STRADE
MARCIAPIEDI ED OPERE CONNESSE. LOTTO II - LAVORI URGENTI DI MESSA IN
SICUREZZA RETE STRADALE.
COMMITTENTE: Comune di Guidonia Montecelio.

CANTIERE: Guidonia Montecelio, Guidonia Montecelio (Rm)

Guidonia Montecelio, 22/05/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Funzionario Tecnico - Area VI - LL.PP. Novelli Adelfio)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Dirigente Area VI - Lavori Pubblici Simoncini Marco )

Funzionario Tecnico - Area VI - LL.PP. Novelli Adelfio
Via Longarina, n°1

00012 Guidonia Montecelio (Rm)

Tel.: 0774/301374 - Fax: 0774/301326

E-Mail: anovelli@guidonia.org
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Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6

Nome attivita Durata
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STRADE 739 A 4 |

Asportazione di strato di usura e collegamento 31g z/ I Al z/ I z/ I z/ I

Formazione di manto di usura e collegamento 1149 Z1 - Z1 - Z1 - Z1 - 21

Realizzazione di segnaletica orizzontale 14 g Z1 - Z1 - Z1 _
LEGENDA Zona:

Z1 =ZONA UNICA
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