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ALLEGATO "A"

Comune di Guidonia Montecelio
Provincia di Rm

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER LA MANUTENZIONE STRADE
MARCIAPIEDI ED OPERE CONNESSE. LOTTO II - LAVORI URGENTI DI MESSA IN
SICUREZZA RETE STRADALE.

COMMITTENTE: Comune di Guidonia Montecelio.

CANTIERE: Guidonia Montecelio, Guidonia Montecelio (Rm)

Guidonia Montecelio, 22/05/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Funzionario Tecnico - Area VI - LL.PP. Novelli Adelfio)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Dirigente Area VI - Lavori Pubblici Simoncini Marco )

Funzionario Tecnico - Area VI - LL.PP. Novelli Adelfio
Via Longarina, n°1
00012 Guidonia Montecelio (Rm)
Tel.: 0774/301374 - Fax: 0774/301326
E-Mail: anovelli@guidonia.org
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Nome attività Durata

STRADE 73 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 31 g

Formazione di manto di usura e collegamento 11 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 14 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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