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QUADRO DI INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA’ DI MANO D’OPERA PER LE

DIVERSE CATEGORIE DI LAVORO DI CUI S| COMPONE L’OPERA

E’ indispensabile per I'individuazione di massima del rapporto uomini-giorno relativo all’opera da realizzare,

prendere in considerazione la percentuale della mano d’opera sui lavori da realizzare. Come riferimento si

prende la tabella d’incidenza per le principali categorie di lavori, nonché la composizione delle squadre tipo,

emanata dal D.M. 11/12/78. Dalla comparazione delle lavorazioni presenti nell’opera da realizzare e la

tabella di riferimento, si individuano per le singole lavorazioni il coefficiente “K” dell’incidenza della mano

d’opera e si effettua una stima analitica dell’incidenza della manodopera.

Tale incidenza ci consentira di individuare gli uomini-giorno relativi all’'opera che stiamo realizzando tenendo

conto dei seguenti fattori :

Costo giornaliero medio dell’operaio :
Il costo giornaliero medio si ricava dalla media del costo tra I'operaio specializzato, I'operaio
qualificato e I'operaio comune, desunto dai prezziari dell’Associazione costruttori edili di Roma e

Provincia e pari ad Euro 203,89

QUALIFICA COSTO ORARIO
Operaio Specializzato € 27,62
Operaio Qualificato € 25,68
Operaio Comune € 23,16
Costo Orario Medio € 25,48
Ore di Lavoro medie previste dal CCNL n° 8
Costo Giornaliero Medio Opgram € 203,89
( uomo-giorno)

Incidenza spese generali e utile dell’impresa :

L'incidenza delle spese generali (13,65%) e degli utili dell'impresa (10%), che dovranno essere
detratti al costo della mano d’opera, € pari mediamente a circa il 23,65% .

Individuazione del numero degli uomini-giorno:

Per individuare il numero degli uomini-giorni relativo all’'opera in oggetto, si prende in
considerazione l'incidenza della mano d’opera in rapporto alle tipologie di lavoro e in relazione
allimporto totale delle lavorazioni. Tali importi vengono divisi per il costo giornaliero medio
dell’operaio che equivale al costo di un uomo-giorno.

Le singole lavorazioni si possono accorpare in parti funzionali che comprendono le fasi di lavoro

previste dal D.M. 11/12/78.
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Segue il calcolo percentuale media e possono cosi riassumere :

K coeff. COSTO Costo
OPERA - PARTE FUNZIONALE 'MFI’_(;%%IDE' di MANOD'OPER | Giomaliero | UU/GG
incidenza A Medio Operaio

PULIZIA INIZIALE € 4.100,00 076 | € 311600 | € 20389 5
MOVIMENTAZIONI TERRA E SCAVI:
SISTEMAZIONE DEL TERRENO € 149245 03 |& 4474 € 20389 2
TERRA RINFORZATA €  47.836,70 0o | € 1052407 |€ 20389 6
RILEVATO E FONDAZIONE STRADALE € 1327477 vo7 | € 92923 | € 20389 .
1.B STRUTTURE IN C.A. PER FONDAZIONI € 9.669,91 0z | € 300437 | € 20389 s
MESSA IN SICUREZZA MANUFATTO INTERRATO | €  6.341,75 o4 | € 253670 | € 20389 1
CONSOLIDAMENTI E OPERE MURARIE FINITE:
e e €  20.161,40 040 | € 806456 | € 20389 40
PAVIMENTAZIONE E CIGLI €  37.669,53 040 | € 1506781 | € 20389 )
OPERE IDRAULICHE DI RACCOLTA E
e DRA € 1261331 023 | € 353547 | € 20389 17
OPERE IN FERRO O ACCIAIO INOX: FINITURA
VA € 19.153,51 032 | € 612912 | € 20389 %0
PREDISPOSIZIONE IMP ELETTRICO: CORRUGATI | €  3.627,50 020 | € 72550 | € 20389 .
IMPIANTO DI IRRIGAZIONE € 815000 | |, |€ 326000 | € 20389 "
OPERE ACCESSORIE € 183600 | ., |€ 73440 | € 20389 .
SICUREZZA € 251733 | g, |€ 100693 | € 20389 .

COSTO TOTALE

IMPORTO DEI LAVORI TOTALE | € 188.444,16 | MANODO | €  56.055,91
ANoD UUIGG 275

Da tali considerazioni risulta che la stima del numero di uomini-giorni previsto per I'opera in oggetto risulta di
275 uu.g.

ILTECNICO

DOTT. ING. ALFREDO FERRARI
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