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QUADRO DI INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA’ DI MANO D’OPERA PER LE 

DIVERSE CATEGORIE DI LAVORO DI CUI SI COMPONE L’OPERA 

 
 

E’ indispensabile per l’individuazione di massima del rapporto uomini-giorno relativo all’opera da realizzare, 

prendere in considerazione la percentuale della mano d’opera sui lavori da realizzare. Come riferimento si 

prende la tabella d’incidenza per le principali categorie di lavori, nonché la composizione delle squadre tipo, 

emanata dal D.M. 11/12/78. Dalla comparazione delle lavorazioni presenti nell’opera da realizzare e la 

tabella di riferimento, si individuano per le singole lavorazioni il coefficiente “K” dell’incidenza della mano 

d’opera e si effettua una stima analitica dell’incidenza della manodopera. 

Tale incidenza ci consentirà di individuare gli uomini-giorno relativi all’opera che stiamo realizzando tenendo 

conto dei seguenti fattori : 

• Costo giornaliero medio dell’operaio : 

Il costo giornaliero medio si ricava dalla media del costo tra l’operaio specializzato, l’operaio 

qualificato e l’operaio comune, desunto dai prezziari dell’Associazione costruttori edili di Roma e 

Provincia è pari ad Euro 203,89 

QUALIFICA   COSTO ORARIO 

Operaio Specializzato   € 27,62 

Operaio Qualificato   € 25,68 

Operaio Comune   € 23,16 

  Costo Orario Medio  € 25,48 

        

Ore di Lavoro medie previste dal CCNL   n° 8 

  

Costo Giornaliero Medio Operaio 
( uomo-giorno)  € 203,89 

 
• Incidenza spese generali e utile dell’impresa : 

L’incidenza  delle spese generali (13,65%) e degli utili dell’impresa (10%), che dovranno essere 

detratti al costo della mano d’opera,  è pari mediamente a circa il 23,65% . 

• Individuazione del numero degli uomini-giorno: 

Per individuare il numero degli uomini-giorni relativo all’opera in oggetto, si prende in 

considerazione l’incidenza della mano d’opera in rapporto alle tipologie di lavoro e in relazione 

all’importo totale delle lavorazioni. Tali importi vengono divisi per il costo giornaliero medio 

dell’operaio che equivale al costo di un uomo-giorno. 

Le singole lavorazioni si possono accorpare in parti funzionali che comprendono le fasi  di lavoro 

previste dal D.M. 11/12/78. 
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Segue il calcolo percentuale media e possono così riassumere :  

OPERA - PARTE FUNZIONALE   IMPORTO DEI 
LAVORI 

 K   coeff. 
di 

incidenza  

COSTO 
MANOD'OPER

A 

Costo 
Giornaliero 

Medio Operaio  
UU/GG 

1 PULIZIA INIZIALE  €       4.100,00                    
0,76   €       3.116,00   €       203,89              

15  

2 

MOVIMENTAZIONI TERRA E SCAVI: 
SISTEMAZIONE DEL TERRENO 

 €       1.492,45                    
0,30  

 €          447,74   €       203,89                
2  

3 
TERRA RINFORZATA  €      47.836,70                    

0,22  
 €      10.524,07   €       203,89              

52  

4 
RILEVATO E FONDAZIONE STRADALE  €      13.274,77                    

0,07   €          929,23   €       203,89                
5  

5 
1.B STRUTTURE IN C.A. PER FONDAZIONI  €       9.669,91  

                  
0,32   €       3.094,37   €       203,89  

            
15  

6 
MESSA IN SICUREZZA MANUFATTO INTERRATO  €       6.341,75                    

0,40  
 €       2.536,70   €       203,89              

12  

7 

CONSOLIDAMENTI E OPERE MURARIE FINITE: 
MURO DI CONFINE  €      20.161,40  

                  
0,40   €       8.064,56   €       203,89  

            
40  

8 
PAVIMENTAZIONE E CIGLI  €      37.669,53  

                  
0,40   €      15.067,81   €       203,89  

            
74  

9 
OPERE IDRAULICHE DI RACCOLTA E 
SMALTIMENTO 

 €      12.613,31                    
0,28  

 €       3.535,47   €       203,89              
17  

10 
OPERE IN FERRO O ACCIAIO INOX: FINITURA 
RAMPA  €      19.153,51                    

0,32   €       6.129,12   €       203,89              
30  

11 
PREDISPOSIZIONE IMP ELETTRICO: CORRUGATI  €       3.627,50  

                  
0,20   €          725,50   €       203,89  

              
4  

12 
IMPIANTO DI IRRIGAZIONE  €       8.150,00                    

0,40  
 €       3.260,00   €       203,89              

16  

13 
OPERE ACCESSORIE  €       1.836,00                    

0,40   €          734,40   €       203,89                
4  

14 
SICUREZZA  €       2.517,33  

                  
0,40   €       1.006,93   €       203,89  

              
5  

IMPORTO DEI LAVORI TOTALE   €    188.444,16  
 COSTO 

MANODO
PERA  

 €      56.055,91  TOTALE      
UU/GG 

          
275  

 

 

Da tali considerazioni risulta che la stima del numero di uomini-giorni previsto per l’opera in oggetto risulta di 

275 uu.g.  
 
 

IL TECNICO 

DOTT. ING. ALFREDO FERRARI 

 


