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LAVORO

(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:

OGGETTO: OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA E DEL
FOSSATO DEL FORTE SANGALLO

Entita presunta del lavoro: 275 uomini/giorno

Dati del CANTIERE:

Indirizzo: FORTE SANGALLO
CAP: 00048
Citta: NETTUNO (RM)
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COMMITTENTI

DATI COMMITTENTE:

Ragione sociale: COMUNE DI NETTUNO
Indirizzo: VIA G. MATTEOTTI
CAP: 00048

Citta: NETTUNO (RM)

nella Persona di:

Nome e Cognome: ING. BENEDETTO SAJEVA
Quialifica: DIRIGENTE
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RESPONSABILI

(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Progettista:

Nome e Cognome: ING. ALFREDO FERRARI
Indirizzo: VIA COLLE CISPIO 39

CAP: 00042

Citta: ANZIO (RM)

Telefono / Fax: 3929973345

Indirizzo e-mail: alfredoferrari studio@gmail.com
Partita IVA: 07085561004

Direttore dei Lavori:

Nome e Cognome: ING. ALFREDO FERRARI
Indirizzo: VIA COLLE CISPIO 39

CAP: 00042

Citta: ANZIO (RM)

Telefono / Fax: 3929973345

Indirizzo e-mail: alfredoferrari studio@gmail.com
Partita IVA: 07085561004

Responsabile Unico dei Lavori (RUP):

Nome e Cognome: ARCH. FEDERICA SODANI

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:

Nome e Cognome: ING. ALFREDO FERRARI
Indirizzo: VIA COLLE CISPIO 39

CAP: 00042

Citta: ANZIO (RM)

Telefono / Fax: 3929973345

Indirizzo e-mail: alfredoferrari studio@gmail.com
Partita IVA: 07085561004

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione:

Nome e Cognome: ING. ALFREDO FERRARI
Indirizzo: VIA COLLE CISPIO 39

CAP: 00042

Citta: ANZIO (RM)

Telefono / Fax: 3929973345

Indirizzo e-mail: alfredoferrari studio@gmail.com
Partita IVA: 07085561004

OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA E DEL FOSSATO DEL FORTE SANGALLO - Pag. 4



(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
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ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE

Progettista
ING. ALFREDO FERRARI

Direttore dei Lavori
ING. ALFREDO FERRARI

IMPRESE
COMMITTENTE

COMUNE DI NETTUNO
RdL

ARCH. FEDERICA SODANI

Csp
ING. ALFREDO FERRARI

CSE
ING. ALFREDO FERRARI
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E
COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE

(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Inquadramento generale

Il progetto prevede la realizzazione della messa in sicurezza della porzione di falesia tra il ponte di accesso al Forte ed
il muro di contenimento esistente tramite I'utilizzo delle terre armate o rinforzate.

L’aspetto sara quello di un pendio verde completamente integrato con lo stato dei luoghi, all’'interno del quale trovera
alloggio la rampa di accesso ai giardini. L’accesso sara indipendente rispetto a quello attuale del Forte e collocato sul
lato destro rispetto a questo ultimo.

Particolare attenzione dovra essere posta nelle fasi di sosta carico e scarico dei materiali sia per I'approvvigionamento
in cantiere che per i materiali di risulta.

Le operazioni con i mezzi di trasporto per il cantiere devono essere sempre coordinati da un preposto delle imprese
appaltatrici e subappaltatrici e comunque DEVONO ESSERE ASSOLUTAMENTE EVITATE LE OPERAZIONI DI CARICO E
SCARICO DURANTE GLI ORARI DI MAGGIORE INTENSITA’ DEL TRAFFICO VEICOLARE.

Se le condizioni generali dell’area dovessero cambiare per I'apertura di altri cantieri occorre redigere un piano di
coordinamento specifico ad opera del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, con il CSP dei nuovi cantieri.
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA

(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Inquadramento generale

L’intervento € un intervento dei consolidamento con opere di ingegneria naturalistica (terre armate). Tale intervento
permette contemporaneamente di riqualificare il fossato e di realizzare una rampa per I'abbattimento delle barriere
architettoniche.

Nel campo delle geotecnica & definita come opera in terra rinforzata o pendio rinforzato, una struttura atta al
contenimento o alla stabilizzazione di una scarpata costituita, essa stessa, da terreno e da elementi di rinforzo di
forma e materiale opportuno, capaci di assorbire sforzi di trazione. Tali elementi vengono di solito disposti lungo piani
di posa orizzontali durante il riempimento e la compattazione del rilevato di terra, che avviene per strati successivi.

Il progetto esecutivo prevede la realizzazione dei seguenti interventi:

e Messa in sicurezza della falesia con opere di ingegneria naturalistica;

e messa in sicurezza e consolidamento del muro di confine;

* messa in sicurezza e restauro conservativo del manufatto in c.a. interrato;
e opere difinitura: pavimentazione, opere in ferro;

e posain opera e/o predisposizione impianti.

Per una migliore sintesi sulla descrizione degli interventi da eseguire i lavori possono essere suddivisi in:

Cantieramento;

Pulizia generalizzata dell’area dalla vegetazione esistente secondo le indicazioni del progetto;
Movimentazione terra: predisposizione piano di posa delle terre armate;

Posa in opera di parte degli impianti di raccolta meteoriche;

Realizzazione rampa con la tecnica delle terre armate;

Movimentazione terra: riporto di materiale per la realizzazione della piazzetta verde intermedia;
Completamento opere di raccolta e smaltimento acque meteoriche;

Predisposizione impianto elettrico di illuminazione;

© % N O U A~ W N R

Realizzazione fondazione stradale dei percorsi;

-
IS

Opere di finitura: pavimentazione e cigli;

=~
=~

. Posa in opera parapetto;

[
N

Lavori di messa in sicurezza del manufatto in c.a. interrato;

[
w

Lavori di consolidamento del muro di confine;

[
A

pulizia finale e consegna lavori.
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AREA DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera ¢, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

AREA DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi

(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

Contesto ambientale in cui € sito il cantiere

Opere

Descrizione e interventi di prevenzione

telefoniche)

Presenza di impianti aerei (linee elettriche, linee | Le lavorazioni e le zone di stoccaggio dovranno essere ad

una distanza superiore ai 5 m da eventuali linee elettriche.

Presenza di impianti in sottosuolo
Linee elettriche

Linee telefoniche
Rete d’acqua
Rete gas

Rete fognaria

Da indagini preliminari non presenti. Seguire le indicazioni
del D.L. e verificare eventuali elaborati grafici relativi alla
consistenza dell’area. Fare particolare attenzione durante
I'esecuzione scavi, prevedendo I'esecuzione di qualche
saggio preliminare, per verifica.

Idem come sopra

Idem come sopra

Idem come sopra

Idem come sopra

Interferenza con altri cantieri limitrofi

Non si rileva la presenza di cantieri limitrofi

Organizzazione del cantiere, delimitazione, accessi , viabilita

Opere

Indicazioni e misure di protezione e prevenzione

Recinzione di cantiere

Sara utilizzata la recinzione esistente

Segnaletica: cartellonistica di direzione e divieto.

llluminazione: necessaria solo nella eventuale porzione a confine con
viabilita carrabile pubblica.

Ingressi cantiere
Accesso pedonale
Accesso carrabile
Parcheggio autovetture
Segnaletica

Accesso unico lungo la recinzione
Accesso unico lungo la recinzione
All’esterno del lotto.

Direzione obbligatoria e divieto

Viabilita di cantiere
Delimitazione delle vie di transito
Segnalazione delle vie di transito

Nastri segnaletici
Nastri segnaletici

Segnaletica Di divieto e direzione obbligatoria

Illuminazione Non necessaria

Servizi di cantiere

Uffici Baracca coibentata — locali della scuola previa autorizzazione
Spogliatoi Baracca coibentata

Locali per ristoro

Servizi igienici
Deposito

Baracca coibentata o specificare nel POS eventuali contratti o accordi
con locali di ristorazione limitrofi all’area di cantiere

WC chimico

Baracca in lamiera
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Assistenza Sanitaria e P. Soccorso
Visite mediche periodiche

Presidio farmaceutico

Gli operai che eseguiranno lavorazioni che esporranno all’azione di
sostanze tossiche o comunque nocive saranno sottoposti a visita
medica preventiva e periodica, per constatare se essi abbiano i requisiti
di idoneita al lavoro al quale saranno destinati

E’ prevista la presenza in cantiere di un pacchetto di medicazione

Deposito e Magazzino
Area di stoccaggio
Magazzino

Posti fissi di lavoro

Organizzata all’'interno dell’area di cantiere
Baracca in lamiera
Protetti sulla base delle indicazioni del piano

Impianti di cantiere

Impianti

Indicazioni e misure di protezione e prevenzione

1. Impianto idrico

2. Impianto elettrico
aeree.
46/1990

Verra realizzato all’interno del cantiere; le linee saranno prevalentemente

impianto dovra essere certificato da tecnico abilitato, come da legge n.

3. Impianto fognario

Non necessario.

4. Impianto di messa a terra

L'impresa provvedera ad effettuare autonomo impianto di messa a terra,
verifica della resistenza e relativa denuncia agli organi competenti per territorio.

5. Impianto di illuminazione

Non necessario

Analisi dei rischi dei posti fissi di lavoro

CONFEZIONAMENTO MALTE

(Addetto all'uso della betoniera per il confezionam

ento della malta)

Rischi

Misure di sicurezza

Elettrocuzione

La linea elettrica di alimentazione della betoniera dovra essere
fissa, il quadro elettrico di alimentazione dovra essere del tipo
ASC.

Il cavo di alimentazione dovra essere dotato di polo di messa a
terra ed essere ubicato in aree dove non esista il pericolo di
danneggiamento.

Investimento

Assistere i mezzi in movimento per evitare il contatto con la
postazione di confezionamento malte.

Caduta di materiale dall’alto

Costruire solido impalcato di protezione sopra la betoniera e
qualsiasi altro posto fisso di lavoro.

Cesoiamento, ferite, abrasioni, contusioni

Assicurarsi (vedere libretto di istruzioni della macchina) che la
betoniera sia sempre dotata dei carter di protezione.

Rumori Se indicato nella valutazione dei rischi dell'impresa utilizzare
idonei DPI quali otoprotettori.
Vibrazioni Effettuare una manutenzione periodica della macchina

ingrassando le parti in movimento e verificando il serraggio di
viti e bulloni.

Rischi generali

Effettuare la manutenzione programmata della macchina e
annotare I'esito nell’apposito libretto di manutenzione.

Servizi di emergenza - Prevenzione incendi

Sostanze - Attrezzature

Indicazioni e misure di prevenzione e protezione

Presenza nelle lavorazioni di sostanze
inflammabili

Benzina

Gasolio

Acetilene

Gas liquido

Non si prevede I'uso di benzina

Si prevede I'uso di gasolio per gli automezzi

Non si prevede 'uso di acetilene

Le bombole di gas utilizzate per operazioni con strumentazioni a
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fiamma dovranno essere depositate in ambienti aerati e protetti dai
raggi del sole

Altro Non si prevede |'uso di sostanze particolarmente inflammabili.

Eventuali autorizzazioni da parte dei VV.F. Viste le quantita dei prodotti infammabili stimati non si prevedono
autorizzazioni da parte dei VV.F.

Mezzi e sistemi di prevenzione degli incendi

Estintori Nel cantiere dovra essere presente almeno n. 1 estintore a polvere 6
kg, carico e revisionato.

Idranti Non si prevede |'uso di idranti.

Esposizione nei luoghi comuni dei numeri di|In luoghi comuni, in posizione chiaramente visibile e facilmente

telefono per le emergenze. raggiungibile, andranno affissi i numeri di telefono utili allegati al

presente PSC.

Presenza sostanze nocive o pericolose

Sostanze Indicazioni e misure di prevenzione e protezione
Presenza nelle lavorazioni di sostanze|Non e previsto 'uso di sostanze nocive o particolarmente pericolose.
nocive o pericolose Tuttavia attenersi sempre alle indicazioni di sicurezza riportate nella

scheda tossicologica prima di iniziare ad utilizzare i prodotti,
soprattutto durante le fasi di utilizzo di sostanze bituminose, vernici,

solventi.
Movimentazione manuale di carichi
Materiali e attrezzature
che comportano la M.M.C. Indicazioni e misure di prevenzione e protezione
Materiali Movimentare i materiali attraverso I'uso degli apparecchi di sollevamento o in pil

persone; attenersi comunque alle indicazioni tecniche che dovranno essere fornite
dal preposto; qualora non sia possibile ricorrere all’'uso dei mezzi meccanici, e il
sollevamento richieda un notevole impegno fisico, P>30 kg si deve adottare la
ripartizione dei carichi.

Attrezzature Movimentare le attrezzature attraverso I'uso degli apparecchi di sollevamento o in
piu persone; attenersi comunque alle indicazioni tecniche che dovranno essere
fornite dal preposto; qualora non sia possibile ricorrere all’'uso dei mezzi meccanici,
e il sollevamento richieda un notevole impegno fisico, P>30 kg si deve adottare la
ripartizione dei carichi.

Sono presenti mezzi meccanici [ Le lavorazioni devono essere organizzate al fine di ridurre al minimo la
per la m.m.c. movimentazione manuale dei carichi anche attraverso I'impiego di idonee
attrezzature meccaniche per il trasporto ed il sollevamento.

Esame rischi e principali misure di prevenzione del le fasi lavorative
Lavorazioni Rischi Misure di prevenzione
Scavi-Demolizioni - | Crolli improwvisi Delimitare con nastri segnaletici I’area di lavoro
rimozioni Caduta di materiali dall’alto | Abbattere le polveri con 'uso di acqua
Frane Tenersi a debita distanza dall’area di lavoro segnalata
Seppellimento Usare idonei DPI
Proiezione di schegge
Rumori
Polveri
Vibrazioni
Incidenti con mezzi in
movimento
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Ribaltamento mezzi
Incidenti con mezzi

Trasporti Rumori Delimitare con nastri segnaletici I’area di lavoro
Polveri Assistere gli operatori dei mezzi con segnalazioni da
Vibrazioni terra Segnalare con girofari I'operativita dei mezzi
Incidenti con mezzi in| Usare per quanto possibile mezzi silenziati
movimento Abbattere le polveri con 'uso di acqua
Ribaltamento mezzi Usare idonei DPI
Incidenti con mezzi

Impermeabilizzazioni Frane e smottamenti Assicurarsi delle buone condizioni dell’armatura dello
Incendio scavo
Scoppio Le bombole devono essere munite di valvola che
Inalazione aerosol impedisca il ritorno della fiamma

Usare idonei DPI

Esecuzione degli impianti Rumori, polveri Usare idonei DPI
Vibrazioni
Intonaci esterni Abrasioni Usare idonei DPI
Schizzi
Posa pavimenti e | Elettrocuzione Utilizzare utensili elettrici portatili con doppio
rivestimenti Abrasioni isolamento
Polveri Usare idonei DPI
Tagli e ferite
Opere in pietra da taglio Rumori Movimentare le lastre in piu persone o con l'ausilio di
Polveri apparecchi di sollevamento
Movimentazione manuale | Usare idonei DPI
dei carichi
Verniciature esterne ed | Caduta dall’alto Utilizzare scale a mano a forbice e/o trabattelli
interne Inalazione aerosol Attenersi alle indicazioni riportate nelle schede
Contatto con vernici tossicologiche delle vernici utilizzate.
Sistemazioni esterne Abrasioni Usare idonei DPI
Contusioni

PRINCIPALI MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE

A. CADUTE DALL'ALTO

In prossimita di scavi saranno predisposte delle barriere mobili sul ciglio superiore dello stesso. Tali barriere, a scavo

ultimato saranno sostituite con regolari parapetti atti ad impedire la caduta di persone e cose nel fondo dello scavo. E'

buona norma, in questa fase, arretrare convenientemente i parapetti, al fine di evitare, sia i depositi dei materiali di

risulta che il transito dei mezzi meccanici.

L'attraversamento degli scavi dovranno essere realizzati attraverso passerelle larghe almeno cm. 60 (se destinate al

passaggio pedonale) ed almeno cm. 120, se destinate al trasporto di materiale; entrambe saranno munite sui due lati

di parapetto con fasce fermapiede per evitare pericoli di caduta e/o inciampo. Le perdite dell'equilibrio da parte dei

lavoratori, con I'eventuale caduta degli stessi da un piano di lavoro ad un altro posto a quota inferiore (di norma con

dislivello maggiore di 2 metri), devono essere impedite con "parapetti di trattenuta" applicati a tutti i lati liberi di

eventuali travi, impalcature, piattaforme, ripiani, balconi, passerelle e luoghi di lavoro o di passaggio sopraelevati.

Il parapetto, realizzato a norma, dovra avere le seguenti caratteristiche:

a) il materiale con cui sara realizzato dovra essere rigido, resistente ed in buono stato di conservazione;

b) la sua altezza utile dovra essere di almeno un metro;

c) dovra essere realizzato con almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa meta distanza fra quello
superiore ed il calpestio;

d) dovra essere dotato di "tavola fermapiede", vale a dire di una fascia continua poggiata sul calpestio e di altezza
parialmeno a 15 cm;
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e) dovra essere costruito e fissato in modo da poter resistere, nell'insieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo
Cui puo essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione.

Qualora risulti impossibile I'applicazione di tali protezioni, devono essere adottate misure collettive o personali atte ad

arrestare con il minore danno le possibili cadute. A seconda dei casi possono essere utilizzate le seguenti superfici di

arresto: tavole in legno o materiali semirigidi, reti o superfici molto deformabili, dispositivi di protezione individuale di

trattenuta o di arresto.

Quando non sia possibile realizzare forme di protezione collettiva, dovranno obbligatoriamente utilizzarsi quelle

individuali - cinture di sicurezza.

Utilizzare nel modo appropriato le attrezzature e, comunque, verificarne il lo stato manutentivo prima dell’utilizzo,

evitando di adoperare scale a mano o altri equipaggiamenti improvvisati in cantiere.

Spesso I'impiego dei trabattelli non & corretto, pertanto € necessario ricordare che, anche se la durata dei lavori

limitata a pochi minuti, bisogna rispettare le regole di sicurezza ed in particolare:

I'altezza del trabattello deve essere quella prevista dal fabbricante, senza I'impiego di sovrastrutture

le ruote devono essere bloccate

I'impalcato deve essere completo e fissato agli appoggi

i parapetti devono essere di altezza regolamentare (almeno mt. 1), presenti sui quattro lati e completi di tavole
fermapiede

Per 'accesso alle “mezze pontate”, ai ponti su cavalletti, ai trabattelli, devono essere utilizzate regolari scale a mano

che devono avere altezza tale da superare di almeno m. 1 il piano di arrivo, essere provviste di dispositivi

antisdrucciolevoli, essere legate o fissate in modo da non ribaltarsi e, quando sono disposte verso la parte esterna del

ponteggio, devono essere provviste di protezione (parapetto).

Le scale doppie non devono superare I'altezza di mt. 5 e devono essere provviste di catena o dispositivo analogo che

impedisca I'apertura della scala oltre il limite previsto di sicurezza.

Lasciando il posto di lavoro sopraelevato non abbandonare attrezzi o materiale che possa cadere, evitano altresi di

gettare o farsi gettare oggetti e/o utensili.

B. SEPPELLIMENTO - SPROFONDAMENTO

| lavori di scavo all'aperto o in sotterraneo, con mezzi manuali o meccanici, dovranno essere preceduti da un
accertamento delle condizioni del terreno e delle opere civili eventualmente esistenti nella zona interessata.
Dovranno essere adottate tecniche di scavo adatte alle circostanze, al fine di garantire la stabilita degli edifici e delle
opere civili preesistenti.

Dovranno essere predisposti percorsi e mezzi per il sicuro accesso ai posti di lavoro e per il rapido allontanamento in
caso di emergenza. La presenza di scavi aperti dovra in tutti i casi essere adeguatamente segnalata.

Inoltre sul ciglio degli scavi dovranno essere vietati i depositi di materiali, il passaggio, la sosta o l'installazione di
macchine pesanti e/o fonti di vibrazioni e urti.

C. URTI - COLPI - IMPATTI - COMPRESSIONI - CESOIAMENTI

Gli addetti ai lavori non dovranno sostare, transitare o comunque essere presenti nel campo di azione di mezzi in
movimento.

Le attivita che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini dovranno essere eliminate o ridotte anche attraverso
I'impiego di attrezzature idonee alla mansione degli stessi.

Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per I'impiego manuale dovranno essere tenuti in buono stato di conservazione
ed efficienza e, quando non utilizzati, dovranno essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in
contenitori o assicurati al corpo dell'addetto) e non ingombrare posti di passaggio o di lavoro.

| depositi di materiali in cataste, pile e mucchi dovranno essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti degli
stessi e permettere una sicura e agevole movimentazione.

D. SCIVOLAMENTI - CADUTE A LIVELLO

| percorsi relativi alla movimentazione dei carichi ed al dislocamento dei depositi dei materiali dovranno essere scelti
opportunamente in modo da evitare quanto pil possibile le interferenze con le zone lavorative.

| percorsi pedonali interni al cantiere dovranno sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, macerie
0 quanto altro capace di ostacolare il cammino dei lavoratori. Tutti gli addetti dovranno indossare calzature idonee.
Per ogni postazione di lavoro sara necessario individuare la via di fuga piu vicina in caso di pericolo. Dovra altresi
provvedersi al sicuro accesso ai posti di lavoro sia in piano, che in elevazione ed in profondita. Le vie d'accesso al
cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni dovranno essere illuminate.
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E. LOCUZIONI ELETTRICHE

Prima di iniziare qualsiasi attivita, dovra essere effettuata una ricognizione dei luoghi di lavoro, al fine di individuare
I'eventuale esistenza di linee elettriche aeree o interrate e stabilirne le idonee misure di prevenzione al fine di evitare
possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione.

| percorsi e la profondita delle linee interrate in tensione dovranno essere rilevati e segnalati in superficie, quando
interessano direttamente la zona di lavoro. Dovranno essere altresi formulate apposite e dettagliate istruzioni scritte
per i preposti e gli addetti ai lavori in prossimita di linee elettriche.

La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche per le attivita edili dovra essere effettuata in funzione dello
specifico ambiente di lavoro, verificandone la conformita alle norme di legge ed alla buona tecnica.

L'impianto elettrico di cantiere dovra essere sempre progettato nei casi previsti dalla legge; I'esecuzione, la
manutenzione e la riparazione dello stesso dovra essere effettuata da personale qualificato.

Qualunque modifica all'impianto elettrico degli impianti fissi deve essere progettato; I'esecuzione, la manutenzione e
la riparazione dello stesso deve essere effettuata da personale qualificato, che deve rilasciare il certificato di
conformita.

| percorsi dei conduttori elettrici di alimentazione devono essere disposti in modo da non intralciare i passaggi o
essere danneggiati.

F. RUMORE

Nell'acquisto di nuove attrezzature di lavoro si dovra prestare particolare attenzione alla silenziosita d'uso; esse
dovranno essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformita alle indicazioni del fabbricante, al fine di
limitarne la rumorosita eccessiva.

Durante il funzionamento, gli schermi e le paratie delle attrezzature, dovranno essere mantenute chiuse e dovranno
essere evitati i rumori inutili.

Quando il rumore di una lavorazione o di una attrezzatura non potra essere eliminato o ridotto, si dovranno porre in
essere protezioni collettive quali la delimitazione dell'area interessata e/o la posa in opera di schermature
supplementari della fonte di rumore. Se il livello sonoro non & diversamente abbattibile € necessario adottare i
dispositivi di protezione individuali, conformi a quanto indicato nel rapporto di valutazione del rumore, e prevedere la
rotazione degli addetti alle mansioni rumorose.

G. CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO

Le perdite dell'equilibrio di masse materiali nel corso di maneggio, trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti
moti di crollo, scorrimento, caduta inclinata su pendii o verticale nel vuoto dovranno, essere impediti mediante la
corretta sistemazione delle stesse attraverso I'adozione di misure atte a trattenere i corpi in relazione alla loro natura,
forma e peso.

Gli effetti dannosi, conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su persone o cose, dovranno essere eliminati
mediante dispositivi rigidi o elastici di arresto aventi robustezza, forme e dimensioni proporzionate alle caratteristiche
dei corpi in caduta.

Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, dovra essere impedito |'accesso
involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando convenientemente la natura del pericolo. Tutti gli addetti
dovranno fare uso dell'elmetto di protezione personale.

H. INVESTIMENTO

L'accesso al cantiere degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro dovra essere predisposto attraverso percorsi segnalati;
dovra essere comunque sempre impedito I'accesso di estranei alle zone di lavoro.

All'interno del cantiere la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi dovra essere regolata con norme il
piu possibile simili a quelle della circolazione sulle strade pubbliche e la velocita dovra essere limitata a seconda delle
caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi.

L'accesso dei lavoratori dovra essere separato da quello dei mezzi meccanici. Le vie d'accesso al cantiere e quelle
corrispondenti ai percorsi interni dovranno essere illuminate secondo le necessita e mantenute costantemente in
condizioni soddisfacenti.

I. POLVERI - FIBRE

Nelle lavorazioni che prevedono I'impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi e nei lavori che
comportano I'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e/o la diffusione delle stesse dovra
essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee.

Le polveri e le fibre, captate o depositatesi, se dannose, dovranno essere sollecitamente raccolte ed eliminate con i
mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura.
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Qualora la quantita di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati, dovranno essere forniti ed utilizzati indumenti di
lavoro e DPI idonei alle attivita ove richiesto, il personale interessato dovra essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.
L. LAVORAZIONI A CALDO

Nei lavori a caldo con bitumi, catrami, asfalto e simili saranno adottate misure contro i rischi di traboccamento delle
masse calde dagli apparecchi di riscaldamento e dai recipienti per il trasporto, dai rischi di incendio, ustione e
diffusione di vapori pericolosi o nocivi.

Gli addetti devono fare uso degli idonei dispositivi di protezione individuali e tenere a disposizione, in prossimita delle
zone di lavoro almeno un estintore portatile.

Nei lavori di saldatura, di taglio termico, o che prevedano I'uso del cannello, & necessario allontanare preventivamente
dalla zona interessata tutti i materiali facilmente infiammabili ( per es. vernici, solventi...).

M. SOTTOSERVIZI

Dal momento inoltre che le lavorazioni sono localizzate a ridosso di un centro abitato particolare attenzione andra
riposta all'intercettazione dei sottoservizi. In particolare prima degli scavi andranno attivate ricerche presso gli enti
competenti per il massimo reperimento di informazioni sulla loro presenza nei tratti interessati. Ulteriori indagini
andranno condotte in sito, sempre prima dell'inizio degli scavi, previo utilizzo di opportuni rilevatori o reperendo
informazioni dagli abitanti del posto. Comunque durante gli scavi un addetto controllera, mentre la macchina non € in
funzione, la presenza visiva di questi prima di intercorrere all'intercettazione con possibile danneggiamento.

N. INCENDI

Servizio antincendio

In relazione al tipo di attivita, al numero di lavoratori occupati e ai fattori di rischio, tenuto conto dei criteri generali
emanati con specifiche norme di legge, devono essere individuate e messe in atto le misure di prevenzione incendi e
di gestione delle emergenze conseguenti, nonche le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione
antincendio. | dispositivi per combattere l'incendio devono essere adeguati ai rischi e facilmente accessibili ed
utilizzabili.

Servizio di evacuazione dei lavoratori

In relazione al tipo di attivita, al numero dei lavoratori occupati, devono essere definite misure che consentano ai
lavoratori, in caso di pericolo grave ed immediato che non pud essere evitato, di cessare la loro attivita, ovvero
mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il posto di lavoro.

Le misure devono essere contenute in apposito piano di evacuazione e devono essere individuati i soggetti incaricati
della gestione di tale piano. Il piano di evacuazione deve essere reso noto a tutti i lavoratori.

| soggetti incaricati del servizio di evacuazione dei lavoratori in situazioni di pericolo grave ed immediato, devono
accertarsi che tutti i lavoratori abbiano abbandonato il posto di lavoro o la zona di pericolo e mettere in atto le
relative procedure di emergenza.
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SEGNALETICA

(divieti, avvertimenti, prescrizione, salvataggio, attrezzatura antincendio, pericolo)

Tipo di cartello

Informazione

Collocazione in cantiere

trasmessa
Vietato fumare o usare fiamme libere Divieto Area di cantiere
Vietato I'ingresso agli estranei Divieto Ingresso cantiere
Divieto di accesso alle persone non autorizzate Divieto Ingresso cantiere

Carichi sospesi

Avvertimento

Area di cantiere

Tensione elettrica pericolosa

Avvertimento

Quadri elettrici di cantiere

Pericolo di inciampo

Avvertimento

Area di cantiere

Caduta con dislivello

Avvertimento

Area di cantiere

Protezione obbligatoria degli occhi

Prescrizione

Uso di Macchine/Attrezzature

Casco di protezione obbligatorio

Prescrizione

Area di cantiere

Protezione obbligatoria dell’udito

Prescrizione

Uso di Macchine/Attrezzature

Calzature di sicurezza obbligatorie

Prescrizione

Area di cantiere

Guanti di protezione obbligatori

Prescrizione

Uso di Macchine/Attrezzature

Protezione obbligatoria del corpo

Prescrizione

Uso di Macchine/Attrezzature

Protezione obbligatoria del viso

Prescrizione

Uso di Macchine/Attrezzature

Passaggio obbligatorio per pedoni

Prescrizione

Eventuale attraversamento aree cantiere

Direzione obbligatoria Salvataggio Aree limitrofe al cantiere

Pronto soccorso Salvataggio Ubicazione pacchetto di medicazione
Telefono per salvataggio e pronto soccorso Salvataggio Ufficio di cantiere

Estintore Antincendio Area di cantiere
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Sorveglianza

Sorveglianza sanitaria

Non si ravvisano situazioni particolari tali da attivare accertamenti specifici.

La sorveglianza sanitaria rientra quindi nelle procedure specifiche stabilite dai medici competenti aziendali.

Si rimanda al coordinatore in fase di esecuzione dell’opera il compito di evidenziare eventuali situazioni particolari.
SORVEGLIANZA SANITARIA - PROTOCOLLO DI MINIMA

Tipo di accertamento Periodicita Note

Visita medica Annuale Salvo lavorazioni con sostanze bituminose che
richiedono visite semestrali

Spirometria Annuale Consigliata per tutti i lavoratori addetti al cantiere

Audiometria Annuale Per le attivita che comportano livelli di rumore (Lep, d)
oltre 90 db(A)

Esame di laboratorio Da stabilire Per esposizioni ad agenti particolari (es. bitumi)

Elettrocardiogramma Da stabilire Per lavorazioni che richiedono sforzi fisici intensi e/o
prolungati

Visita dorso-lombare Annuale Per le lavorazioni che comportano la movimentazione
manuale dei carichi

Audiometria Biennale Per le attivita che comportano livelli di rumore (Lep, d)
tra 80 e 87 dB(A)

Radiografia toracica Da stabilire Per esposizioni particolari su indicazioni del medico
competente

SORVEGLIANZA SANITARIA PARTICOLARE

Tipo di accertamento Periodicita Note

Prodotti chimici — Eventuali (sospetti) agenti cancerogeni

Allo stato attuale non e previsto I'utilizzo di sostanze che possano attivare situazioni con rischio di particolare gravita
per la salute. Con questo si intende il divieto di utilizzo di sostanze e prodotti tali da generare pericolo per la salute dei
lavoratori.

Nel caso le imprese partecipanti intendano utilizzare prodotti particolari, oltre ad approntare tutte le procedure del
caso per la sicurezza dei propri lavoratori, devono trasmettere la scheda di sicurezza del prodotto stesso al CEL in
modo di poter valutare le procedure da attuare all’interno del cantiere in relazione ad eventuali interferenze con altri
prodotti utilizzati o procedure lavorative effettuate al contempo da altre imprese (sovrapposizioni).
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FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL CANTIERE

EVENTUALE PRESENZA DI LINEE AEREE

Per quanto riguarda I'eventuale presenza di linee elettriche aeree, dovranno evitarsi lavorazioni a distanza inferiore a
m 5 e, qualora non evitabili, si dovra provvedere ad una adeguata protezione atta ad evitare accidentali contatti o
pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse, previa segnalazione all'esercente le linee elettriche.

INVESTIMENTO

Per I'accesso al cantiere degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi sicuri. Deve
essere comunque sempre impedito |'accesso di estranei alle zone di lavoro mediante la chiusura dei cancelli anche
nelle ore lavorative.

All'interno del cantiere la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata con norme il
piu possibile simili a quelle della circolazione sulle strade pubbliche e la velocita deve essere limitata a seconda delle
caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi.

Per I'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati percorsi sicuri e, quando necessario,
separati da quelli dei mezzi meccanici.

Le vie d'accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessita
diurne o notturne e mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti.

Dal momento che la maggior parte dei lotti di intervento sono situati lungo vie di comunicazione ad alta percorrenza,
gli addetti dovranno sempre indossare i dispositivi atti alla loro individuazione durante qualsiasi ora della giornata e
sotto qualsiasi condizione di luce. Particolare attenzione verra posta inoltre alle interferenze tra la viabilita occupata
dai mezzi di cantiere e quella dei mezzi privati. Un addetto di volta in volta regolera il traffico pubblico durante le
manovre che vadano ad interessare in maniera determinante le corsie stradali o durante le entrate/uscite dei mezzi
dalle aree di cantiere. Con i responsabili del cantiere adiacente andranno predisposte opportune misure di
coordinamento sia prima dell'inizio dei lavori che durante le lavorazioni secondo le necessita di volta in volta sollevate.

INTERFERENZE CON EVENTUALI CANTIERI ADIACENTI
Sia prima dell'inizio delle lavorazioni che durante il corso delle stesse i responsabili dei due cantieri dovranno redigere

opportuni verbali per il coordinamento delle operazioni che prevedono interferenze tra gli stessi con particolare
riferimento alla movimentazione delle gru ed alla collocazione delle opere provvisionali sulla linea di confine comune.
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PROCEDURE DA SEGUIRE IN CASO DI CONDIZIONI
ATMOSFERICHE AVVERSE

Evento Che cosa fare
atmosferico

In caso di forte pioggia e/o | Sospendere le lavorazioni in esecuzione ad eccezione di interventi di messa in sicurezza

di persistenza della stessa di impianti, macchine, attrezzature o opere provvisionali.

Ricoverare le maestranze negli appositi locali e/o servizi di cantiere.

Prima della ripresa dei lavori procedere a:

Verificare la consistenza delle pareti degli scavi.

Verificare la conformita delle opere provvisionali.

Controllare che i collegamenti elettrici siano attivi ed efficaci.

Controllare che le macchine e le attrezzature non abbiano subito danni.

Verificare la presenza di acque in locali seminterrati.

La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche
tecniche e dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere.

Nel caso di allagamento dello scavo € necessario attuare le procedure di emergenza che
comprendono |'evacuazione dei lavoratori dallo scavo, la delimitazione dell'area "a
rischio" anche di smottamenti conseguenti, l'intervento eventuale delle squadre di
soccorso esterne e/o interne, |'attivazione immediata di idonei sistemi di deflusso
delle acque.

In caso si forte vento Sospendere le lavorazioni in esecuzione ad eccezione di interventi di messa in sicurezza
di impianti, macchine, attrezzature o opere provvisionali.

Ricoverare le maestranze negli appositi locali e/o servizi di cantiere.

Prima della ripresa dei lavori procedere a:

a) Verificare la consistenza delle pareti degli scavi.

b) Verificare la conformita delle opere provvisionali.

c) Controllare che i collegamenti elettrici siano attivi ed efficaci.

d) Controllare che le macchine e le attrezzature non abbiano subito danni.

La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche
tecniche e dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere.

In caso di neve Sospendere le lavorazioni in esecuzione ad eccezione di messa in sicurezza di impianti,
macchine, attrezzature o opere provvisionali.

Ricoverare le maestranze negli appositi locali di ricovero e/o servizi di cantiere.

Prima della ripresa dei lavori procedere a:

Verificare la portata delle strutture coperte dalla neve, se del caso, sgombrare le
strutture dalla presenza della neve.

Verificare la consistenza delle pareti degli scavi.

Verificare la conformita delle opere provvisionali.

Controllare che i collegamenti elettrici siano attivi ed efficaci.

Controllare che le macchine e le attrezzature non abbiano subito danni.

La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche
tecniche e dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere.

In caso di gelo Sospendere le lavorazioni in esecuzione.

Prima della ripresa dei lavori procedere a :

Verificare gli eventuali danni provocati dal gelo alle strutture, macchine e opere
provvisionali.

Verificare la consistenza delle pareti degli scavi.

Verificare la conformita delle opere provvisionali.

Controllare che i collegamenti elettrici siano attivi ed efficaci.

Controllare che le macchine e le attrezzature non abbiano subito danni.

La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche
tecniche e dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere.
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In caso di forte nebbia

All’'occorrenza sospendere le lavorazioni in esecuzione.

Sospendere l'attivita dei mezzi di sollevamento (gru e autogru) in caso di scarsa
visibilita.

Sospendere, in caso di scarsa visibilita, 'eventuale attivita dei mezzi di movimento
terra, stradali ed autocarri.

La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche
tecniche e dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere.

In caso di freddo con
temperature sotto zero e/o
particolarmente rigida

All'occorrenza sospendere le lavorazioni in esecuzione.

Ricoverare le maestranze negli appositi locali di ricovero e/o servizi di cantiere.

La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche
tecniche e dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere.

In caso di forte caldo con
temperatura oltre 35 gradi

All'occorrenza sospendere le lavorazioni in esecuzione.

Riprendere le lavorazioni a seguito del raggiungimento di una temperatura accettabile.

La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche
tecniche e dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere.
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RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE COMPORTANO PER
L'AREA CIRCOSTANTE

Precauzioni andranno poste nei confronti delle aree limitrofe.
Verranno infatti predisposte protezioni contro il rischio derivante dalle schegge e quello derivante dalle polveri
innalzate (bagnatura dei terreni da scavare nel caso si presentassero particolarmente aridi).

INTERFERENZE - Particolare attenzione dovra essere posta durante la movimentazione dei mezzi pesanti in entrata ed
uscita dall’area di cantiere, in immissione sulla strada pubblica.

Sara cura del coordinatore per I'esecuzione dei lavori verificare ulteriori possibilita di rischi durante I'esecuzione dei
lavori.

POLVERI - L’attivita del cantiere potrebbe comportare I'emissione nell’area esterna di polveri date dalle seguenti
lavorazioni:

Scavi

Polvere di terra data dalle operazioni di scavo.

Qualora le emissioni di polveri dovesse eccedere, prevedere un innaffiamento del terreno, per limitare I'emissione
delle polveri verso I'esterno del cantiere

RUMORI - L'attivita del cantiere potrebbe comportare la produzione di rumori fastidiosi verso I'ambiente esterno, alle
abitazioni limitrofe, da varie tipologie di lavorazione e dalla movimentazione e/o operativita dei mezzi.
Concordare, prima dell'esecuzione delle attivita piu rumorose, il programma e le attrezzature stesse con il CSE.

VALUTAZIONE GENERALE DEI RISCHI DOVUTI ALLE
CARATTERISTICHE DELL'OPERA

Premesso che i rischi dati dalle fasi di lavoro e dalle fasi sovrapposte saranno trattati in capitoli a parte, in questo
paragrafo sono evidenziate solo le principali procedure esecutive che rivestono particolare interesse ai fini della
sicurezza, ribadendo anche qualche concetto gia espresso nel presente PSC.

L’elenco riportato non e quindi esaustivo della situazione complessiva del cantiere in oggetto. Lo scopo € ovunque
quello di segnalare e individuare le situazioni particolari delle lavorazioni, all'interno del contesto in cui vengono
eseguite.

In ogni caso, si invita a considerare, per ogni operazione svolta, le precauzioni e le indicazioni generali che sono
sempre valide per la messa in sicurezza del sito in cui si opera, a prescindere dal tipo di lavorazione che ci si accinge ad
intraprendere. In particolare ci si riferisce a:

a. idonea delimitazione delle aree di lavoro;

b. idonee segnalazioni delle aree di lavoro (coni, barriere, nastri segnalatori, sbandieratori);

C. areadilavoro sgombra e pulita;

d. percorsi adeguati e privi di ostacoli e/o di pericoli (caduta, inciampo, ecc.);

e. predisposizione di adeguate segnalazioni e passerelle, nei casi di scavi e/o tracce aperti;

f.  movimentazione dei mezzi in condizioni di sicurezza (segnalazione delle aree di movimentazione,
assistenza alla manovra, debita valutazione dei rischi derivanti dall’avvicinamento ai mezzi in
movimento);

g. delimitazione delle aree in cui vengono sollevati e movimentati i materiali;

h. verifica delle attrezzature e degli utensili utilizzati (stabilita, piani di posa, ecc.);

i. accurate valutazioni nella movimentazione manuale dei carichi;

j- utilizzo costante di idonei DPI;

k. verifica delle attrezzature elettriche;

I.  verifica dei macchinari utilizzati;

m. verifica delle segnalazioni apposte;

n. verifica della efficienza dei mezzi di estinzione d’incendio;

0. verifica dei livelli di rumorosita;
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p. verifica dei livelli di inquinamento da polveri.

Inoltre, nell’ambito pil strettamente operativo, si ripetono le principali norme di un corretto comportamento:

a. utilizzare sempre idonei DPI;

b. controllare il comportamento del proprio compagno di lavoro e correggerlo se necessario, per la sua
e la propria incolumita, nei casi in cui la procedura intrapresa non si ritiene corretta;

C. qualora si ritenga di dover svolgere la propria mansione in una situazione di sicurezza inadeguata,
interrompere il proprio lavoro e denunciare la situazione al preposto;

d. verificare, nel dubbio, le giuste procedure lavorative, consultando il preposto, il PSC, il POS e tutte le
documentazioni presenti in cantiere;

e. evitare di creare pericolo per sé e per gli altri, verificando le attrezzature utilizzate, facendo
attenzione alle manovre che ci si appresta ad eseguire;

f. evitare dilanciare oggetti, materiali e/o utensili dall’alto verso il basso e viceversa;

g. eseguire ogni azione con la massima prudenza, cercando di valutarne preventivamente gli effetti;

h. prima di eseguire qualunque manomissione, tenere a mente che I'operazione che ci si accinge ad
eseguire, anche se potrebbe non costituire un pericolo per chi la esegue (essendone egli a
conoscenza per averla creata), la stessa situazione puo diventare un pericolo grave per un compagno
di lavoro, che potrebbe non esserne informato.
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera ¢, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

Modalita da seguire per la recinzione, gli accessi e le aree di deposito e stoccaggi
RECINZIONE

INDICAZIONI GENERALI
L'operazione di collocamento della recinzione per la delimitazione dell'area ha l'obiettivo di impedire l'ingresso,
all'interno del cantiere, del "personale non addetto ai lavori"

Esterna

Il cantiere deve essere isolato mediante opportune recinzioni con materiali idonei ed aventi un'altezza non inferiore a
m 2,00.

Interna

Ha I'obiettivo di delimitare il transito di persone e mezzi in aree di lavoro particolari, infatti dovranno essere recintate
le aree dove avvengono scavi, carichi sospesi, e le aree carrabili.

Gli angoli sporgenti della recinzione, o di altre strutture di cantiere, dovranno essere dipinti per tutta la loro altezza a
strisce bianche e rosse trasversali. Nelle ore notturne, inoltre, I'ingombro della recinzione andra evidenziato con
apposite luci di colore rosso, alimentate in bassa tensione.

INDICAZIONI RELATIVE AL CANTIERE

La recinzione del Forte costituisce gia una valida recinzione del cantiere.

Le lavorazioni all’esterno, in corrispondenza del muro di cinta stesso, dovranno essere opportunamente segnalate e
delimitate. In tale fase dovra essere apposta apposita segnaletica per impedire il passaggio dei pedoni sul marciapiede
occupato per le lavorazioni in corso.

Il passaggio dei pedoni potra avvenire sul fronte opposto della strada.

All'interno della recinzione del Forte Sangallo saranno individuate le aree di lavorazione e stoccaggio dei materiali ed
opportunamente delimitate con barriere, ancorate a terra con zavorre in cemento.

| preposti della ditta esecutrice saranno direttamente responsabili della manutenzione della recinzione del cantiere.

ACCESSI

INDICAZIONI GENERALI

Le vie di accesso pedonali al cantiere dovranno essere differenziate da quelle carrabili, allo scopo di ridurre i rischi
derivanti dalla sovrapposizione delle due differenti viabilita, proprio in una zona a particolare pericolosita, qual &
quella di accesso al cantiere.

INDICAZIONI RELATIVE AL CANTIERE
Gli accessi al cantiere carrabile e pedonale saranno distinti ma avverranno entrambi in corrispondenza del cancello di
accesso attuale.

AREE DI LAVORO E STOCCAGGIO

INDICAZIONI GENERALI
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| posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o I'investimento di materiali in
dipendenza dell'attivita lavorativa). Quelli ubicati nelle adiacenze di ponteggi o posti di caricamento e sollevamento,
devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento di materiale, (per idoneamente difesi si intende
sia la costruzione di un solido riparo che la delimitazione dell'area desiderata); inoltre devono essere ben illuminati
con luce naturale o artificiale tale da assicurare una sufficiente visibilita.

I luoghi di lavoro sottoposti a carichi sospesi devono essere forniti di segnalazioni acustiche allo scopo di permettere
I'allontanamento immediato del personale.

L'area di stoccaggio e di deposito materiali deve essere delimitata; inoltre deve essere adeguatamente provvista di
segnalazione e suddivisa e in base al materiale da stoccare, in deposito ponteggi, casseforme, macchinari,
attrezzature, materiali pericolosi, DPI, legname, ferro, laterizi, cemento e similari, materiali sciolti e materiali di scavo.

INDICAZIONI RELATIVE AL CANTIERE
Le aree di lavoro e di stoccaggio dei materiali sono indicate nella planimetria allegata.

SEGNALAZIONI

La segnaletica ha lo scopo di informare adeguatamente i lavoratori su condizioni di pericolo, sui divieti, sui
comportamenti da adottare, etc. ma anche di attirare in modo rapido e facilmente comprensibile I'attenzione su
oggetti e situazioni che hanno la possibilita di provocare dei pericoli.

La segnaletica non sostituisce in nessun caso le necessarie misure di protezione, essa deve essere impiegata
esclusivamente per quelle indicazioni che hanno rapporto con la sicurezza.

Segnaletica esterna

All'esterno deve essere collocata una segnaletica che fornisca indicazioni generali.

E' necessario provvedere ad una segnalazione di ingombro e pericolo con bande bianco-rosse per il giorno, e con luci
rosse per la notte, nonché con dispositivi rifrangenti ad integrazione dell'illuminazione stradale.

Segnaletica interna
La segnaletica presente all'interno del cantiere deve fornire indicazioni specifiche sulle singole macchine o lavorazioni,
0 su zone particolari come gli scavi, le aree carrabili, il transito sotto carichi sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree.

Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento é allegata la pianta del cantiere, ove sono segnalati i confini, gli
ingressi, la viabilita, le varie zone di lavorazione, stoccaggio, e quant'altro occorrente alla sicurezza nel cantiere.

SERVIZI IGIENICO - ASSISTENZIALI

| servizi igienico - assistenziali sono locali, direttamente ricavati nell'edificio oggetto dell'intervento, in edifici attigui, o
tramite strutture prefabbricate o baraccamenti, nei quali le maestranze possono usufruire di refettori, servizi igienici,
locali per riposare, per lavarsi, per ricambio vestiti.

| servizi igienico - assistenziali dovranno fornire ai lavoratori cid che serve ad una normale vita sociale al di la della
giornata lavorativa, ed in particolare un refettorio nel quale essi possano trovare anche un angolo cottura qualora il
cibo non venga fornito dall'esterno.

| lavoratori dovranno trovare, poi, i servizi igienici e le docce, i locali per il riposo durante le pause di lavoro e, se
necessari, i locali destinati a dormitorio.

| servizi sanitari sono definiti dalle attrezzature e dai locali necessari all'attivita di pronto soccorso in cantiere: cassetta
di pronto soccorso, pacchetto di medicazione, camera di medicazione.

La presenza di attrezzature, di locali e di personale sanitario nel cantiere sono indispensabili per prestare le prime
immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso.

Caratteristiche generali dei locali
Locale mensa
Il locale deve essere fornito di sedie, tavolo e deve essere riscaldato durante la stagione fredda, devono essere

presenti uno scaldavivande e un lavandino . Il locale mensa pud essere evitato se la ditta appaltatrice stipula un
accordo con attivita di ristorazione vicini al cantiere.
Spogliatoio
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Devono essere arredati, aerati, illuminati, riscaldati durante la stagione fredda.
Servizi igienici
Deve essere previsto un lavandino ogni 5 dipendenti, acqua potabile, docce, gabinetti.
Infermeria
Nei locali adibiti a infermeria devono essere presenti i seguenti presidi:

Guanti monouso

Acqua ossigenata

Compresse di garza sterile

Pinzette monouso

Rete elastica

Cotone

Cerotti

Benda orlata

Forbici

Lacci emostatici

Ghiaccio pronto uso sacchetti monouso per i rifiuti

Termometro

Coperta

Mascherine monouso

Occhiali paraspruzzi

VIABILITA' DI CANTIERE
INDICAZIONI GENERALI

Qualunque tipo di interferenza dei lavori del cantiere con il traffico stradale va opportunamente segnalata
(segnalazione) e, nelle zone urbane ed in strade anguste, qualora necessario, va fatta richiesta alle autorita
comunali per l'interruzione del traffico.

La viabilita esterna potra essere modificata secondo la proposta indicata nelle tavole grafiche allegate al presente
PSC previa autorizzazione delle autorita competenti.

La viabilita interna deve essere assicurata sia per le persone che per i veicoli, la larghezza delle rampe deve essere
tale da consentire un franco di almeno 70 cm, oltre la sagoma di ingombro del veicolo. Nel caso in cui, nei tratti
lunghi, il franco sia presente su un solo lato, & necessario realizzare piazzole ad intervalli non superiori a 20 m I'una
dall'altra. | viottoli, le scale e comunque tutti i tratti prospicienti dislivelli sup. a 1 m devono essere prowvisti di
parapetti. Le alzate dei gradini devono essere sostenute da tavole e paletti robusti. Tutti i punti che presentano
situazioni di pericolo per i quali non & possibile attuare misure di protezione vanno adeguatamente segnalati. |
luoghi di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta di materiale dall'alto e i carichi sospesi.

Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree etc., deve essere impedito e adeguatamente segnalato.

Il transito in prossimita di ponteggi o impalcature, deve essere protetto mediante impalcati di sicurezza (es.
mantovane).

Le andatoie e le passerelle devono avere una pendenza non superiore al 50%, quelle particolarmente lunghe
devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli, inoltre devono essere munite di parapetto
e tavola fermapiede e la larghezza non dovra essere inferiore a 60 cm, se destinate al solo passaggio delle persone o
a 120 cm, se destinate al passaggio di materiale.

INDICAZIONI RELATIVE AL CANTIERE

La viabilita esterna attuale potra essere modificata secondo la proposta indicata nelle tavole grafiche allegate al
presente PSC previa autorizzazione delle autorita competenti.

| percorsi e le aree di carico e scarico sono indicate nella planimentria del cantiere.
Qualsiasi manovra effettuata dagli automezzi di qualsiasi tipo, in entrata o in uscita dal cantiere, cosi come lo
scarico merci, debbono essere guidate da un preposto.
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IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E RETI PRINCIPALI DI ELETTRICITA, ACQUA, GAS ED ENERGIA DI QUALSIASI TIPO

Nel cantiere sara necessaria la presenza di alcuni tipi di impianti, essenziali per il funzionamento del cantiere stesso. A
tal riguardo andranno eseguiti secondo la corretta regola dell'arte e nel rispetto delle leggi vigenti (Legge 46/90, ecc.)
I'impianto elettrico per I'alimentazione delle macchine e/o attrezzature presenti in cantiere, I'impianto di messa a
terra, I'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, I'impianto idrico, quello di smaltimento delle acque
reflue, ecc.

Tutti i componenti dell'impianto elettrico del cantiere (macchinari, attrezzature, cavi, quadri elettrici, ecc.) dovranno
essere stati costruiti a regola d'arte e, pertanto, dovranno recare i marchi dei relativi Enti Certificatori. Inoltre
I'assemblaggio di tali componenti dovra essere anch'esso realizzato secondo la corretta regola dell'arte: le installazioni
e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano si considerano
costruiti a regola d'arte. In particolare, il grado di protezione contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi di tutte le
apparecchiature e componenti elettrici presenti sul cantiere, dovra essere:

non inferiore a IP 44, se |'utilizzazione avviene in ambiente chiuso;

non inferiore a IP 55, ogni qual volta I'utilizzazione avviene all'aperto con la possibilita di investimenti da parte di getti
d'acqua.

Inoltre, tutte le prese a spina presenti sul cantiere dovranno essere conformi alle specifiche CEE Euronorm (CEl 23-12),
con il seguente grado di protezione minimo:

IP 44, contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi, IP 67, quando vengono utilizzate all'esterno.

IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

L'impianto di terra dovra essere realizzato in modo da garantire la protezione contro i contatti indiretti: a tale scopo si
costruira l'impianto coordinandolo con le protezioni attive presenti (interruttori e/o dispositivi differenziali)
realizzando, in questo modo, il sistema in grado di offrire il maggior grado di sicurezza possibile. L'impianto di messa a
terra, inoltre, dovra essere realizzato ad anello chiuso, per conservare |'equipotenzialita delle masse, anche in caso di
taglio accidentale di un conduttore di terra.

Qualora sul cantiere si renda necessario la presenza anche di un impianto di protezione dalle scariche atmosferiche,
allora l'impianto di messa a terra dovra, oltre ad essere unico per l'intero cantiere, anche essere collegato al
dispersore delle scariche atmosferiche.

Nel distinguere quelle che sono le strutture metalliche del cantiere che necessitano di essere collegate all'impianto di
protezione dalle scariche atmosferiche da quelle cosiddette autoprotette, ci si dovra riferire ad un apposito calcolo di
verifica, eseguito secondo la norma CEl 81-1 Il Edizione.
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Documenti inerenti la sicurezza che limpresa aggiu  dicataria dovra tenere in

cantiere
Autorizzazioni - Denunce - Segnalazioni - Documenti
1. | Copia della Notifica Preliminare inviata alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro dal Committente.
2. | Copiaiscrizione alla CCIAA dei singoli appaltatori.
3. | Copiaiscrizione alla CCIAA delle imprese di subappalto.
4. | Registro infortuni, dei singoli appaltatori e subappaltatori.
5. | Copia eventuale di segnalazione agli enti competenti per lavori da eseguirsi in corrispondenza di linee elettriche.
6. |Schede tecniche tossicologiche per sostanze chimiche adoperate.
8. | Dichiarazione dei singoli appaltatori del CCNL applicato e del regolare versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali, e dichiarazione sull’organico medio annuo.
9. | Piano Operativo di Sicurezza di competenza di ogni singolo appaltatore.
10. | Programma lavori dettagliato di ogni singolo appaltatore.
Impianti elettrici e messa a terra
1. | Denuncia impianto di messa a terra.
2. | Eventuale Denuncia impianto di messa a terra contro scariche atmosferiche.
3. | Certificato di conformita impianto elettrico Legge n. 46/90.
5. | Certificato di conformita quadri elettrici (Quadri ASC - CEI 17-13/4).
Apparecchi di sollevamento
1. | Libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamento.
2. | Verifica periodica apparecchi di sollevamento.
3. | Denuncia di installazione apparecchi di sollevamento.
4. | Certificato di corretta installazione degli apparecchi di sollevamento.
Macchine e attrezzature
1. | Libretto e omologazione apparecchi a pressione (compressori).
2. | Libretti di manutenzione e verifica delle macchine e attrezzature utilizzate in cantiere D.Lgs. 4 Agosto 1999 n.
359.
3. | Verifica trimestrale funi e catene degli apparecchi di sollevamento.
4. | Procedura gru interferenti (se necessaria).
Opere provvisionali - Ponteggi - Castelli di carico
1. [Pi.M.US.
2. | Autorizzazione ministeriale e libretto ponteggio.
3. | Disegno esecutivo del ponteggio firmato dal responsabile del cantiere per ponteggi montati secondo schema
tipo.
4. | Progetto ponteggio redatto da tecnico abilitato per ponteggi fissi montati in difformita dallo schema tipo.
5. | Progetto dei castelli di servizio, redatto da tecnico qualificato.
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Compito dei RSPP delle imprese partecipanti & di fornire DPI adeguati, di curare I'informazione e la formazione all’uso
e di sorvegliare sulla corretta applicazione in cantiere.

| DPI

La scheda che segue ha lo scopo di indicare i principali DPI che saranno gestiti dalle varie imprese come indicato dal
documento di valutazione dei rischi dell'impresa aggiudicataria.
Ci si riferisce in special modo alle situazioni di sovrapposizione interferenza o a situazioni particolari proprie della

realizzazione dell’opera.

Tipo di protezione

Tipo di DPI

Mansione svolta

Protezione del capo

Elmetto di protezione

Tutto il personale occupato

Protezione dell’udito

Cuffie - Inserti - Tappi

Tutto il personale occupato in attivita che comportino
una esposizione al rumore superiore ai limiti consentiti
dalla vigente normativa (macchinari o attrezzature
particolarmente rumorosi)

Protezioni di occhi e viso

Occhiali - Visiera

Tutto il personale occupato in attivita che comportino il
rischio di essere colpiti da schegge o altro (utilizzo di
attrezzature quali seghe circolari, frullini, trapani, ecc.)

Protezione delle vie respiratorie

Maschere in cotone, maschere
al carbonio, maschere
antipolvere

Tutto il personale occupato in attivita che comportino il
rischio di inalare polveri o sostanze aeree tossiche
(utilizzo di attrezzature quali seghe circolari, frullini,
trapani; posa in opera di guaine bituminose)

Protezione dei piedi

Scarpe antinfortunistica, stivali
in gomma

Tutto il personale occupato

Protezione delle mani

Guanti in pelle - Guanti in
gomma - Guanti in

Guanti in maglia metallica

lattice -

Tutto il personale occupato in attivita che comportino il
rischio di procurarsi lesioni accidentali alle mani (utilizzo
di attrezzature quali seghe circolari, frullini, trapani,
martelli, cacciaviti e simili; manipolazione di sostanze
irritanti o lesive se poste a contatto con I'epidermide)

Protezione di altre parti del corpo

Gambali in cuoio - Ginocchiere

Da verificare all’occorrenza

Protezione contro le cadute dall’alto

Cinture di sicurezza

Addetti al montaggio di ponteggio o personale
occupato in attivita da svolgere in situazioni di rischio di
caduta dall’alto (lavorazioni su coperture o altri siti in
cui non sia presente una adeguata protezione atta ad
evitare la caduta nel vuoto)
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SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE

Vedere planimetria di cantiere
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LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera ¢, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Preparazione delle aree di cantiere
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie
Taglio di arbusti e vegetazione in genere
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Realizzazione della viabilita del cantiere
Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere
Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere
Rimozione selettiva delle specie arboree e arbustive
Apprestamenti del cantiere
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
Allestimento di servizi sanitari del cantiere
Impianti di servizio del cantiere
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere
Realizzazione di impianto idrico del cantiere
Protezione delle postazioni di lavoro fisse
Realizzazione di passerella per attraversamento di scavi o spazi affaccianti sul vuoto
Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro
Smobilizzo del cantiere
Smobilizzo del cantiere

Preparazione delle aree di cantiere (fase)

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere (sottofase)

Scavo di pulizia generale dell'area di cantiergei$e con mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro;

2) Pala meccanica.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto allo scavo di pulizia generale dell'area di cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo di pulizia generale dell'area di cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
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Devono essere forniti:a) casco; b) otoprotettori; ¢) maschera antipolvered) guanti; e) calzature di sicurezzaf)
indumenti protettivi;g) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie (sottofase)

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie.

Macchine utilizzate:

1)

Trattore.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto al taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:a) casco; b) otoprotettori; c) visiera protettiva; d) guanti antivibrazioni; e) calzature di
sicurezza;f) indumenti protettivi;g) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Rumore;

c) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Motosega;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Rumore; Vibrazioni.

Taglio di arbusti e vegetazione in genere (sottofase)

Taglio di arbusti e vegetazione in genere.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti @) casco; b) otoprotettori; c) visiera protettiva; d) guanti; e) calzature di sicurezzaf)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Rumore;

b) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Decespugliatore a motore;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
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Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi,
esplosioni; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (sottofase)

Realizzazione della recinzione di cantiere, al fii@mpedire I'accesso involontario dei non addaitiavori, e degli accessi al
cantiere, per mezzi e lavoratori.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

c) Sega circolare;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Realizzazione della viabilita del cantiere (sottofase)

Realizzazione della viabilita di cantiere destirafgersone e veicoli e posa in opera di appropsigaaletica.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro;

2) Pala meccanica.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla realizzazione della viabilita di cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della viabilita di cantiere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:a) casco; b) otoprotettori; ¢) maschera antipolvered) guanti; e) calzature di sicurezzaf)
indumenti protettivi;g) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.
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Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere (sottofase)

Scotico di terreno vegetale dall'area di cantieseguito con mezzi meccanici (fino alla profondit@ssima di sessanta centimetri)
ed accantonamento del terreno per successivdzaatiper opere a verde in loco (o in cantieri neitgnanze).

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro;

2) Pala meccanica.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto allo scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:a) casco; b) otoprotettori; ¢) maschera antipolvered) guanti; e) calzature di sicurezzaf)
indumenti protettivi;g) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere
(sottofase)

Realizzazione di schermatura di cantiere antirun®m@ntipolvere da applicare, tramite ganci metalkei recinzione metallica
esistente o su apposita struttura portante pretemente predisposta.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

c) Sega circolare;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.
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Rimozione selettiva delle specie arboree e arbustive (sottofase)

Rimozione selettiva delle specie arboree e arbustilaetone invasive e urticanti, comprese radiateppaie, previo riscontro
effettuato sulla "Watch-list della flora alloctoddtalia”.

Macchine utilizzate:

1)

Trattore.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto allla rimozione selettiva delle specie arboree invasive;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allla rimozione selettiva delle specie arboree invasive;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:a) casco; b) otoprotettori; c) visiera protettiva; d) guanti antivibrazioni; e) calzature di
sicurezza;f) indumenti protettivi;g) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Rumore;

c) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Motosega;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Rumore; Vibrazioni.

Apprestamenti del cantiere (fase)

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per
gli impianti fissi (sottofase)

Allestimento di depositi per materiali e attrezzafuzone scoperte per lo stoccaggio dei materigdome per l'installazione di
impianti fissi di cantiere.

Macchine utilizzate:

1)
2)

Autocarro;

Autogru.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

c) Sega circolare;
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d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (sottofase)

Allestimento di servizi igienico-sanitari in struté prefabbricate appositamente approntate.

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro;
2) Autogru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,

ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

c) Sega circolare;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Allestimento di servizi sanitari del cantiere (sottofase)

Allestimento di servizi sanitari costituiti dai lalc necessari all'attivita di primo soccorso in tiare.

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro;
2) Autogru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,

ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezzag) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;
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b) Scala semplice;

c) Sega circolare;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Impianti di servizio del cantiere (fase)

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere (sottofase)

Realizzazione dell'impianto di messa a terra defieam

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) guanti; c) calzature di sicurezzaj) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Elettrocuzione;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Avvitatore elettrico;

c) Scala semplice;

d) Scala doppia;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Movimentazione
manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti.

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere (sottofase)

Realizzazione dell'impianto elettrico del cantierdimnte la posa in opera quadri, interruttori dit@zione, cavi, prese e spine.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) guanti; c) calzature di sicurezzaj) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Elettrocuzione;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Ponteggio mobile o trabattello;

c) Scala doppia;

d) Scala semplice;

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
Vibrazioni.
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Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e
sanitari del cantiere (sottofase)

Realizzazione dell'impianto idrico dei servizi igismassistenziali e sanitari del cantiere, mediéafeosa in opera di tubazioni e dei
relativi accessori.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) calzature di sicurezza;) guanti; d) occhiali protettivi; €) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) R.O.A. (operazioni di saldatura);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Cannello per saldatura ossiacetilenica;

c) Scala doppia;

d) Scala semplice;

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni;
Radiazioni non ionizzanti; Rumore; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei
carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni.

Realizzazione di impianto idrico del cantiere (sottofase)

Realizzazione dell'impianto idrico del cantiere, raatk la posa in opera di tubazioni e dei relangessori.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) calzature di sicurezza;) guanti; d) occhiali protettivi; €) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) R.O.A. (operazioni di saldatura);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Cannello per saldatura ossiacetilenica;

c) Scala doppia;

d) Scala semplice;

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni;
Radiazioni non ionizzanti; Rumore; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei
carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni.

Realizzazione di passerella per attraversamento di scavi o spazi
affaccianti sul vuoto (sottofase)

Realizzazione di passerella per attraversamentcagli ® spazi affaccianti sul vuoto.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla realizzazione di passerella per attraversamento di scavi o spazi affaccianti sul vuoto;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
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a) DPI: addetto alla realizzazione di passerella per attraversamento di scavi o spazi affaccianti sul vuoto;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) guanti; ¢) calzature di sicurezza]) attrezzatura anticaduta) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

c) Sega circolare;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di
lavoro (sottofase)

Realizzazione di una tettoia in legno per la pratezidelle postazioni di lavoro da eventuali cargdgpesi.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) guanti; ¢) calzature di sicurezza]) attrezzatura anticaduta) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

c) Sega circolare;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Smobilizzo del cantiere (fase)

Smobilizzo del cantiere (sottofase)

Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso l@staggio delle postazioni di lavoro fisse, di tgli impianti di cantiere, delle
opere provvisionali e di protezione e della re@nz posta in opera all'insediamento del cantiessst

Macchine utilizzate:

1)
2)

Autocarro;

Autogru.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni.

Lavoratori impegnati:
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1)

Addetto allo smobilizzo del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala doppia;

c) Scala semplice;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti;
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

ALLESTIMENTO PER AREE VERDI

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Formazione di tappeto erboso

Messa a dimora di piante

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere

Formazione di percorsi pedonali in misto granulare

Formazione di percorsi pedonali in calcestruzzo grigliato
Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato
Installazione rete di raccolta acque meteoriche

Installazione vasca di raccolta acque meteoriche

Installazione sistema di trattamento acque meteoriche

Formazione di tappeto erboso (fase)

Formazione di tappeto erboso ottenuta mediantedimnovimenti terra (per la modifica e/o correzodel profilo del terreno), la
preparazione del terreno e la semina di prato.

Macchine utilizzate:

1)

Trattore.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla formazione di tappeto erboso;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di tappeto erboso;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) occhiali protettivi; ¢) maschera antipolveread) guanti; e) calzature di sicurezzd)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Scivolamenti, cadute a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.
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Messa a dimora di piante (fase)

Messa a dimora di piante ottenuta mediante limitetvimenti terra (per la modifica e/o correzionémtefilo del terreno).

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla messa a dimora di piante;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla messa a dimora di piante;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) occhiali protettivi; ¢) maschera antipolveread) guanti; e) calzature di sicurezzd)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Scivolamenti, cadute a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere (fase)

Posa in opera di panchine, cestini, fontanellegsdiie.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezzag) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Scivolamenti, cadute a livello;

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Formazione di percorsi pedonali in misto granulare (fase)

Formazione di percorsi pedonali, interni a giar@ingarchi, con strato di misto granulare di cavk flume, posato e compattato con
mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:

1) Pala meccanica;

2) Rullo compressore.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Inalazione fumi, gas, vapori.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla formazione di percorsi pedonali in misto granulare;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di percorsi pedonali in misto granulare;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveres) guanti; f) calzature
di sicurezza;g) indumenti protettivi;h) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Formazione di percorsi pedonali in calcestruzzo grigliato (fase)

Formazione di percorsi pedonali, interni a giardirparchi, realizzati in blocchetti di calcestruzraliato (per garantire superfici
drenanti), con posa a mano.

Macchine utilizzate:

1) Dumper.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla formazione di percorsi pedonali in calcestruzzo grigliato;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di percorsi pedonali in calcestruzzo grigliato;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezzaf)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato (fase)

Installazione di impianto automatico di irrigazioingerrato, tramite posa di condutture, e pezzeigien materie plastiche (giunti a
manicotto), irrigatori a scomparsa e programmatleitronico per l'automazione dell'impianto, in\sca sezione obbligata,
precedentemente eseguito.

Macchine utilizzate:

1) Escavatore mini.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto all'installazione di impianto automatico di irrigazione interrato;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'installazione di impianto automatico di irrigazione interrato;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) occhiali protettivi; ¢) maschera antipolverad) guanti; e) calzature di sicurezzd)
indumenti protettivi;

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (elevata frequenza);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
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Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Installazione rete di raccolta acque meteoriche (fase)

Installazione di rete di raccolta delle acque meétke, tramite posa di caditoie, tubazioni e pazzet scavo a sezione obbligata,
precedentemente eseguito, con attrezzi manualiezzature meccaniche.

Macchine utilizzate:

1) Pala meccanica (minipala).
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto all'installazione di rete di raccolta delle acque meteoriche;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'installazione di rete di raccolta delle acque meteoriche;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvera]) guanti antivibrazioni;e) calzature di
sicurezza;f) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Inalazione polveri, fibre;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Installazione vasca di raccolta acque meteoriche (fase)

Installazione di una vasca di raccolta di acquesnoréthe, per riutilizzo in usi non potabili, tramiposa in scavo precedentemente
eseguito, con attrezzi manuali e attrezzature nmécize, collegamento alla rete di raccolta e rimterr

Macchine utilizzate:

1) Pala meccanica (minipala);

2) Autocarro con gru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Punture,
tagli, abrasioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto all'installazione vasca di raccolta delle acque meteoriche;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'installazione vasca di raccolta delle acque meteoriche;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti antivibrazioni;d) calzature di sicurezzag) indumenti
protettivi; f) maschera antipolvere; g) otopraiat

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Inalazione polveri, fibre;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Installazione sistema di trattamento acque meteoriche (fase)
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Installazione di sistema di trattamento delle acqgueteoriche provenienti da piazzali esterni caliraber ridurre il picco
inquinante trattenendo e filtrando la prima partdl'evento meteorico (acque di prima pioggi&amite posa in scavo
precedentemente eseguito, con attrezzi manudliezzature meccaniche, collegamento al sistemaaftme rinterro.

Macchine utilizzate:

1)  Pala meccanica;

2) Autocarro con gru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto all'installazione di sistema di trattamento delle acque meteoriche;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'installazione di sistema di trattamento delle acque meteoriche;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti antivibrazioni;d) calzature di sicurezzag) indumenti
protettivi; f) maschera antipolvere; g) otopraigt

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Inalazione polveri, fibre;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

OPERE EDILI IN GENERE

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:

Opere in c.a. non strutturale
Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali con casseforme riutilizzabili
Getto di calcestruzzo geopolimerico con inerti riciclati

Opere in c.a. non strutturale (fase)

Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali con
casseforme riutilizzabili (sottofase)

Realizzazione della carpenteria per opere non stalitton casseforme riutilizzabili, in materialelimerico o metallico, composte
da pannelli modulari per adattarsi a struttureigtieshsioni e spessore variabili.

Macchine utilizzate:
1)  Gru atorre.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla realizzazione della carpenteria per opere non strutturali con casseforme riutilizzabili;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria per opere non strutturali con casseforme riutilizzabili;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specificog) guanti; f)
calzature di sicurezzag) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui e esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

c) Chimico;
d) Punture, tagli, abrasioni;
e) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Ponteggio metallico fisso;

c) Ponteggio mobile o trabattello;

d) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Scivolamenti, cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi.

IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Posa di pali per pubblica illuminazione

Montaggio di apparecchi illuminanti

Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico
Installazione di sistema di regolazione del flusso luminoso

Posa di pali per pubblica illuminazione (fase)

Posa di pali per pubblica illuminazione completgdizetto di connessione alla rete elettrica costpte scavo e la realizzazione
della fondazione.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro;

2) Escavatore.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa di pali per pubblica illuminazione;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di pali per pubblica illuminazione;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvered) guanti; e) calzature di sicurezzd)
indumenti protettivi;g) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Montaggio di apparecchi illuminanti (fase)

Montaggio di apparecchi illuminanti su pali per ianto di pubblica illuminazione.

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro con cestello.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
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Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello, Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Incendi,
esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto al montaggio di apparecchi illuminanti;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di apparecchi illuminanti;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Elettrocuzione;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico (fase)

Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio eyegico (lampade a scarica ad alta intensita, madil ecc...) su pali.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro con cestello.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Incendi,
esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Elettrocuzione;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Installazione di sistema di regolazione del flusso luminoso (fase)

Installazione di sistema di regolazione del flussninoso per apparecchi illuminanti a risparmiorgeéco.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro con cestello.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Incendi,
esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto all'installazione di sistema di regolazione del flusso luminoso per apparecchi illuminanti;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'installazione di sistema di regolazione del flusso luminoso per apparecchi illuminanti;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
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D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Elettrocuzione;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

LAVORI DI INGEGNERIA NATURALISTICA

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Armatura terre armate
Realizzazione di gabbionate in rete metallica
Staccionata il legno
Infissione di paletti in legno per staccionata
Ricoprimenti e rincalzi
Ricoprimento di banchine o terrazzamenti eseguito con mezzi meccanici
Rincalzo di terreno a monte dell'opera eseguito a mano
Rinverdimenti
Idrosemina
Semina a spaglio
Posa di astoni per copertura diffusa
Messa a dimora di talee e piantine
Messa a dimora a pettine di talee e piantine
Scavi e riprofilature del terreno
Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi meccanici
Formazione di banchine o terrazzamenti eseguite con mezzi meccanici
Riprofilatura delle sponde di solchi o fossati eseguita a mano
Scavo di solco al piede dell'opera eseguito a mano
Scavo di solco trasversale al pendio eseguito a mano
Geostuoia
Posa di geostuoia

Armatura terre armate (fase)

Realizzazione di gabbionate in rete metallica (sottofase)

Realizzazione di gabbionate in rete metallica &difimo delle quali sono posizionati conci di pieftaurante la fase lavorative si
prevede: posizionamento e apertura dei gabbionia@@hiusura dei lati verticali, iempimento e sisaizione a mano dei conci di
pietra, chiusura della parte sommitale.

Macchine utilizzate:

1)  Dumper.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di gabbionate in rete metallica;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di gabbionate in rete metallica;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco; b) occhiali protettivi; ) maschera antipolvered) guanti; e) calzature di sicurezzd)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi.

Staccionata il legno (fase)

Infissione di paletti in legno per staccionata (sottofase)

Infissione di paletti in legno con interasse previda progetto.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto all'infissione di paletti in legno lungo il pendio;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'infissione di paletti in legno lungo il pendio;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) occhiali protettivi; ¢) maschera antipolveread) guanti; e) calzature di sicurezzd)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Scivolamenti, cadute a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Ricoprimenti e rincalzi (fase)

Ricoprimento di banchine o terrazzamenti eseguito con mezzi
MeCCanicCi (sottofase)

Ricoprimento delle banchine o terrazzamenti coretereseguito con mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro;

2) Escavatore.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:

1)  Addetto al ricoprimento di banchine o terrazzamenti eseguito con mezzi meccanici;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al ricoprimento di banchine o terrazzamenti eseguito con mezzi meccanici;
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Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvered) guanti; e) calzature di sicurezzd)
indumenti protettivi;g) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Scivolamenti, cadute a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Rincalzo di terreno a monte dell'opera eseguito a mano (sottofase)

Rincalzo del terreno a monte dell'opera per riempientuali vuoti eseguito a mano.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto al rincalzo di terreno a monte dell'opera eseguito a mano;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al rincalzo di terreno a monte dell'opera eseguito a mano;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvered) guanti; e) calzature di sicurezzd)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

b) Scivolamenti, cadute a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Rinverdimenti (fase)

Idrosemina (sottofase)

Spruzzo, mediante pompa, di una miscela composéaglza, concimi, ammendanti, collanti e fitoregmiat

Macchine utilizzate:

1)

Autobotte.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Scivolamenti,
cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto all'idrosemina;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'idrosemina;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) guanti; ¢) calzature di sicurezzaj) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:
a) Scivolamenti, cadute a livello;
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Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

c) Pompa idrica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Annegamento; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

Semina a spaglio (sottofase)

Semina a spaglio.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla semina a spaglio;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla semina a spaglio;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) guanti; ¢) calzature di sicurezzaj) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Scivolamenti, cadute a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Posa di astoni per copertura diffusa (sottofase)

Posa di astoni per copertura diffusa. Durante da favorativa si prevede: posa di uno strato coatii astoni 0 ramaglia in senso
trasversale alla direzione della corrente del fiuameoraggio degli astoni, con filo di ferro, sureati in tondame di legno disposti,
superiormente allo strato e fissati alle file digt@in direzione parallela alla direzione dellarrente del fiume, ricoprimento degli
astoni con terreno vegetale per uno spessore Hi pentimetri.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa di astoni per copertura diffusa;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di astoni per copertura diffusa;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) guanti; ¢) calzature di sicurezzaj) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Scivolamenti, cadute a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Messa a dimora di talee e piantine (sottofase)

Messa a dimora di talee e piantine.

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro.
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Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla messa a dimora di talee e piantine;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di astoni per copertura diffusa;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) guanti; ¢) calzature di sicurezzaj) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Scivolamenti, cadute a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Messa a dimora a pettine di talee e piantine (sottofase)

Messa a dimora di talee e piantine disposte angetiil eventualmente dello stangame longitudinbiletatno dello scavo.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla messa a dimora a pettine di talee e piantine;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla messa a dimora a pettine di talee e piantine;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) guanti; ¢) calzature di sicurezzaj) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Scivolamenti, cadute a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Scavi e riprofilature del terreno (fase)

Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi
MeCcCcanicCi (sottofase)

Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eséguwion mezzi meccanici. Durante la fase si prevedézia e modellamento del
versante mediante l'ausilio di mezzi meccanici fwloottenere la pendenza e/o la profondita di spasagista nel progetto, eventuale
scavo del fosso al piede e/o in testa al versante.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro;
2) Escavatore.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
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Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto allo scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi meccanici;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi meccanici;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) occhiali protettivi; ¢) maschera antipolveread) guanti; e) calzature di sicurezzd)
indumenti protettivi;g) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Investimento, ribaltamento;

c) Scivolamenti, cadute a livello;

d) Seppellimento, sprofondamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Formazione di banchine o terrazzamenti eseguite con mezzi
MeCCanicCi (sottofase)

Formazione di banchine o terrazzamenti orizzoimd&ggera contropendenza eseguite con mezzi metcan

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro;

2) Escavatore.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla formazione di banchine o terrazzamenti eseguite con mezzi meccanici;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di banchine o terrazzamenti eseguite con mezzi meccanici;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvered) guanti; e) calzature di sicurezzd)
indumenti protettivi;g) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Investimento, ribaltamento;

c) Seppellimento, sprofondamento;

d) Scivolamenti, cadute a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Riprofilatura delle sponde di solchi o fossati eseguita a mano
(sottofase)

Riprofilatura delle sponde di solchi o fossati estega mano.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla riprofilatura delle sponde di solchi o fossati eseguita a mano;
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla riprofilatura delle sponde di solchi o fossati eseguita a mano;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) occhiali protettivi; ¢) maschera antipolveread) guanti; e) calzature di sicurezzd)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

b) Scivolamenti, cadute a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Scavo di solco al piede dell'opera eseguito a mano (sottofase)

Scavo di un solco poco profondo per la posa di naéeantierosivo (ramaglia, ghiaia) o di appogpir I'opera stessa (massi,
palificate, ecc.) eseguiti a mano.

Lavoratori impegnati:
1) Addeto allo scavo di solco al piede dell'opera eseguito a mano;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo di solco al piede dell'opera eseguito a mano;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) occhiali protettivi; ¢) maschera antipolveread) guanti; e) calzature di sicurezzd)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Scivolamenti, cadute a livello;

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Scavo di solco trasversale al pendio eseguito a mano (sottofase)

Scavo di solchi poco profondi in direzione trasatgslla pendenza del pendio eseguiti a mano.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto allo scavo di solco trasversale al pendio eseguito a mano;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo di solco trasversale al pendio eseguito a mano;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) occhiali protettivi; ¢) maschera antipolveread) guanti; e) calzature di sicurezzd)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

b) Scivolamenti, cadute a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.
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Geostuoia (fase)

Posa di geostuoia (sottofase)

Posa di geostuoia lungo il versante e sua picdhedta

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa di geostuoia;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di geostuoia;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvered) guanti; e) calzature di sicurezzd)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Scivolamenti, cadute a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

LAVORI MOVIMENTO TERRA

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Rinterri e rinfianchi

Rinterro di scavo eseguito a macchina

Rinterro di scavo eseguito a mano

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina

Rinfianco con sabbia eseguito a mano
Scavi a sezione obbligata

Scavo a sezione obbligata

Scavo a sezione obbligata in terreni incoerenti

Scavo a sezione obbligata in terreni coerenti
Scavi a sezione ristretta

Scavo a sezione ristretta

Scavo a sezione ristretta in terreni incoerenti

Scavo a sezione ristretta in terreni coerenti
Scavi di shancamento

Scavo di sbancamento

Scavo di sbancamento in terreni incoerenti

Scavo di sbancamento in terreni coerenti
Scavi di splateamento

Scavo di splateamento

Scavo di splateamento in terreni incoerenti

Scavo di splateamento in terreni coerenti
Scavi eseguiti a mano

Scavo eseguito a mano

Scavo eseguito a mano in superficie
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Scavo eseguito con martello demolitore
Tracciamenti e risezionamenti

Tracciamento dell'asse di scavo

Risezionamento del profilo del terreno

Rinterri e rinfianchi (fase)

Rinterro di scavo eseguito a macchina (sottofase)

Rinterro e compattazione di scavi esistenti, eseguin l'ausilio di mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:

1)  Dumper;

2) Pala meccanica.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto al rinterro di scavo eseguito a macchina;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al rinterro di scavo eseguito a macchina;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvereg) guanti; f) calzature
di sicurezza;g) indumenti protettivi;h) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Rinterro di scavo eseguito a mano (sottofase)

Rinterro e compattazione di scavi esistenti, eseguinano.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto al rinterro di scavo eseguito a mano;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al rinterro di scavo eseguito a mano;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvered) guanti; e) calzature di sicurezzd)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina (sottofase)
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Rinfianco con sabbia di tubazioni, pozzi o pozze#deguito con l'ausilio di mezzi meccanici e sudeassompattazione del
materiale con piastre vibranti.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro;

2) Terna.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto al rinfianco con sabbia eseguito a macchina;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al rinfianco con sabbia eseguito a macchina;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: @) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere;e) guanti
antivibrazioni; f) calzature di sicurezzag) indumenti protettivi;h) indumenti ad alta visibilita.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Rumore;

c) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

c) Compattatore a piatto vibrante;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.

Rinfianco con sabbia eseguito a mano (sottofase)

Rinfianco con sabbia di tubazioni, pozzi o pozzsgguito a mano e successiva compattazione deliabaigon piastre vibranti.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto al rinfianco con sabbia eseguito a mano;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al rinfianco con sabbia eseguito a mano;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: @) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere;e) guanti
antivibrazioni; f) calzature di sicurezzay) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Rumore;

b) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

c) Compattatore a piatto vibrante;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.

Scavi a sezione obbligata (fase)
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Scavo a sezione obbligata (sottofase)

Scavi a sezione obbligata, eseguiti a cielo apeetbinterno di edifici, con l'ausilio di mezzi w&anici.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro;

2) Escavatore;

3) Pala meccanica.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto allo scavo a sezione obbligata;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo a sezione obbligata;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvereg) guanti; f) calzature
di sicurezza;g) indumenti protettivi;h) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Investimento, ribaltamento;

c) Seppellimento, sprofondamento;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Movimentazione manuale dei carichi.

Scavo a sezione obbligata in terreni incoerenti (sottofase)

Scavi a sezione obbligata, eseguiti a cielo apeetbinterno di edifici, in terreni incoerenti cdausilio di mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro;

2) Escavatore;

3) Pala meccanica.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto allo scavo a sezione obbligata in terreni incoerenti;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo a sezione obbligata in terreni incoerenti;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvereg) guanti; f) calzature
di sicurezza;g) indumenti protettivi;h) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;

b) Investimento, ribaltamento;

c) Seppellimento, sprofondamento;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;
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b) Andatoie e Passerelle;

c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Movimentazione manuale dei carichi.

Scavo a sezione obbligata in terreni coerenti (sottofase)

Scavi a sezione obbligata, eseguiti a cielo apeelbinterno di edifici, in terreni coerenti cdadsilio di mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro;

2) Escavatore;

3) Pala meccanica.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto allo scavo a sezione obbligata in terreni coerenti;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo a sezione obbligata in terreni coerenti;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvereg) guanti; f) calzature
di sicurezza;g) indumenti protettivi;h) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Investimento, ribaltamento;

c) Seppellimento, sprofondamento;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Movimentazione manuale dei carichi.

Scavi a sezione ristretta (fase)

Scavo a sezione ristretta (sottofase)

Scavi a sezione ristretta, eseguiti a cielo apeatyinterno di edifici, con l'ausilio di mezzi w&anici.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro;

2) Escavatore;

3) Pala meccanica.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto allo scavo a sezione ristretta;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo a sezione ristretta;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvereg) guanti; f) calzature
di sicurezza;g) indumenti protettivi;h) indumenti ad alta visibilita.
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Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Investimento, ribaltamento;

c) Seppellimento, sprofondamento;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Movimentazione manuale dei carichi.

Scavo a sezione ristretta in terreni incoerenti (sottofase)

Scavi a sezione ristretta, eseguiti a cielo apeatyinterno di edifici, in terreni incoerenti cdausilio di mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro;

2) Escavatore;

3) Pala meccanica.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto allo scavo a sezione ristretta in terreni incoerenti;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo a sezione ristretta in terreni incoerenti;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvereg) guanti; f) calzature
di sicurezza;g) indumenti protettivi;h) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Investimento, ribaltamento;

c) Seppellimento, sprofondamento;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Movimentazione manuale dei carichi.

Scavo a sezione ristretta in terreni coerenti (sottofase)

Scavi a sezione ristretta, eseguiti a cielo apeattinterno di edifici, in terreni coerenti cdadsilio di mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro;

2) Escavatore;

3) Pala meccanica.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto allo scavo a sezione ristretta in terreni coerenti;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo a sezione ristretta in terreni coerenti;
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Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvereg) guanti; f) calzature
di sicurezza;g) indumenti protettivi;h) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Investimento, ribaltamento;

c) Seppellimento, sprofondamento;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Movimentazione manuale dei carichi.

Scavi di sbhancamento (fase)

Scavo di sbancamento (sottofase)

Scavi di shancamenti a cielo aperto eseguiti @usilio di mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro;

2) Escavatore;

3) Pala meccanica.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto allo scavo di sbancamento;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo di sbancamento;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvereg) guanti; f) calzature
di sicurezza;g) indumenti protettivi;h) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Investimento, ribaltamento;

c) Seppellimento, sprofondamento;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Movimentazione manuale dei carichi.

Scavo di sbancamento in terreni incoerenti (sottofase)

Scavi di shancamenti a cielo aperto eseguiti @usilio di mezzi meccanici in terreni incoerenti.

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro;
2) Escavatore;
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3)

Pala meccanica.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla scavo di sbancamento in terreni incoerenti;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla scavo di sbancamento in terreni incoerenti;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvereg) guanti; f) calzature
di sicurezza;g) indumenti protettivi;h) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Investimento, ribaltamento;

c) Seppellimento, sprofondamento;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Movimentazione manuale dei carichi.

Scavo di sbancamento in terreni coerenti (sottofase)

Scavi di shancamenti a cielo aperto eseguiti @usilio di mezzi meccanici in terreni coerenti.

Macchine utilizzate:

1)
2)
3)

Autocarro;

Escavatore;

Pala meccanica.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto allo scavo di sbancamento in terreni coerenti;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla scavo di shancamento in terreni coerenti;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveres) guanti; f) calzature
di sicurezza;g) indumenti protettivi;h) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Investimento, ribaltamento;

c) Seppellimento, sprofondamento;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Movimentazione manuale dei carichi.

Scavi di splateamento (fase)

OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA E DEL FOSSATO DEL FORTE SANGALLO - Pag. 60



Scavo di splateamento (sottofase)

Scavi di splateamento a cielo aperto eseguiti ‘@usilio di mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:

1)
2)
3)

Autocarro;

Escavatore;

Pala meccanica.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto allo scavo di splateamento;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo di splateamento;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveres) guanti; f) calzature
di sicurezza;g) indumenti protettivi;h) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Investimento, ribaltamento;

c) Seppellimento, sprofondamento;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Movimentazione manuale dei carichi.

Scavo di splateamento in terreni incoerenti (sottofase)

Scavi di splateamento a cielo aperto eseguiti ‘@orsilio di mezzi meccanici in terreni incoerenti.

Macchine utilizzate:

1)
2)
3)

Autocarro;

Escavatore;

Pala meccanica.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto allo scavo di splateamento in terreni incoerenti;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo di splateamento in terreni incoerenti;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvereg) guanti; f) calzature
di sicurezza;g) indumenti protettivi;h) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Investimento, ribaltamento;

c) Seppellimento, sprofondamento;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
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Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Movimentazione manuale dei carichi.

Scavo di splateamento in terreni coerenti (sottofase)

Scavi di splateamento a cielo aperto eseguiti ‘@usilio di mezzi meccanici in terreni coerenti.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro;

2) Escavatore;

3) Pala meccanica.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto allo scavo di splateamento in terreni coerenti;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo di splateamento in terreni coerenti;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveres) guanti; f) calzature
di sicurezza;g) indumenti protettivi;h) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Investimento, ribaltamento;

c) Seppellimento, sprofondamento;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Movimentazione manuale dei carichi.

Scavi eseguiti a mano (fase)

Scavo eseguito a mano (sottofase)

Scavi eseguiti a mano, eseguiti a cielo apertdiatatno di edifici.

Macchine utilizzate:
1)  Dumper.
Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto allo scavo eseguito a mano;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo eseguito a mano;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvered) guanti; e) calzature di sicurezzd)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
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c) Seppellimento, sprofondamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Movimentazione manuale dei carichi.

Scavo eseguito a mano in superficie (sottofase)

Scavi eseguiti a mano, eseguiti a cielo apertdiotatno di edifici, in superficie.

Macchine utilizzate:

1) Dumper.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto allo scavo eseguito a mano in superficie;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo eseguito a mano in superficie;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) occhiali protettivi; ¢) maschera antipolveread) guanti; e) calzature di sicurezzd)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Scavo eseguito con martello demolitore (sottofase)

Scavi eseguiti con martello demolitore, esegudiedo aperto o all'interno di edifici.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto allo scavo eseguito con martello demolitore;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo eseguito con martello demolitore;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: @) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere;e) guanti
antivibrazioni; f) calzature di sicurezzay) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

b) Rumore;

c) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

c) Compressore con motore endotermico;

d) Martello demolitore pneumatico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Rumore; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione
manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.
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Tracciamenti e risezionamenti (fase)

Tracciamento dell'asse di scavo (sottofase)

Il tracciamento dell'asse di scavo avviene traamasul terreno una serie di punti fissi di diregpohe si trovavano esattamente
sulla direttrice di avanzamento.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto al tracciamento dell'asse di scavo;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al tracciamento dell'asse di scavo;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvereg) guanti; f) calzature
di sicurezza;g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Scivolamenti, cadute a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Risezionamento del profilo del terreno (sottofase)

Risezionamento del profilo del terreno eseguitoreazi meccanici ed a mano.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro;

2) Grader;

3) Pala meccanica.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al risezionamento del profilo del terreno;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al risezionamento del profilo del terreno;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveres) guanti; f) calzature
di sicurezza;g) indumenti protettivi;h) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Movimentazione manuale dei carichi.

LAVORI STRADALI

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
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Sede stradale
Formazione di rilevato stradale
Formazione di fondazione stradale
Opere d'arte
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali
Cordoli, zanelle e opere d'arte
Realizzazione di marciapiedi

Sede stradale (fase)

Formazione di rilevato stradale (sottofase)

Formazione per strati di rilevato stradale con mi@te proveniente da cave, preparazione del piapmsh, compattazione eseguita
con mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:

1)  Pala meccanica;

2) Rullo compressore.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Inalazione fumi, gas, vapori.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla formazione di rilevato stradale;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di rilevato stradale;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveres) guanti; f) calzature
di sicurezza;g) indumenti protettivi;h) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Formazione di fondazione stradale (sottofase)

Formazione per strati di fondazione stradale catraine calcareo informe e massicciata di pietrisompattazione eseguita con
mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:

1) Pala meccanica;

2) Rullo compressore.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Inalazione fumi, gas, vapori.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla formazione di fondazione stradale;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di fondazione stradale;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvereg) guanti; f) calzature
di sicurezza;g) indumenti protettivi;h) indumenti ad alta visibilita.
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Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Opere d'arte (fase)

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali
(sottofase)

Realizzazione della carpenteria di opere d'art¢ivela lavori stradali e successivo disarmo.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specificeg) guanti; )
calzature di sicurezzag) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Chimico;

b) Rumore;

c) Punture, tagli, abrasioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Attrezzi manuali;

c) Scala semplice;

d) Pompa a mano per disarmante;

€) Sega circolare;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Movimentazione manuale dei carichi; Nebbie; Getti, schizzi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello.

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori
stradali (sottofase)

Lavorazione (sagomatura, taglio) e posa nelle cassse di ferri di armature di opere d'arte relat@vlavori stradali.

Macchine utilizzate:

1) Autogru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezzag) indumenti protettivi.
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Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Punture, tagli, abrasioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Attrezzi manuali;

c) Scala semplice;

d) Trancia-piegaferri;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello.

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali (sottofase)

Esecuzione di getti in calcestruzzo per la reatimeee di opere d'arte relative a lavori stradali.

Macchine utilizzate:

1)  Autobetoniera;

2)  Autopompa per cls.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezzag) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Chimico;

b) Getti, schizz;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Attrezzi manuali;

c) Scala semplice;

d) Vibratore elettrico per calcestruzzo;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Vibrazioni.

Cordoli, zanelle e opere d'arte (sottofase)

Posa in opera si cordoli, zanelle e opere d'araelali prefabbricate.

Macchine utilizzate:
1)  Dumper.
Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa cordoli, zanelle e opere d'arte;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa cordoli, zanelle e opere d'arte;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco; b) occhiali protettivi; ¢) maschera antipolveread) guanti; e) calzature di sicurezzd)
indumenti protettivi;g) indumenti ad alta visibilita.
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Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Rumore;

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Realizzazione di marciapiedi (sottofase)

Realizzazione di marciapiede, eseguito mediantedaeptiva posa in opera di cordoli in calcestruprefabbricato, riempimento
parziale con sabbia e ghiaia, realizzazione di atases posa finale della pavimentazione.

Macchine utilizzate:

1) Dumper.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di marciapiedi;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di marciapiedi;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) occhiali protettivi; ¢) maschera antipolverad) guanti; e) calzature di sicurezzd)
indumenti protettivi;g) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

OPERE IN LEGNO E FERRO

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Posa di recinzioni e cancellate

Posa di ringhiere e parapetti

Verniciatura a pennello di opere in ferro

Verniciatura a pennello di opere in legno

Posa di recinzioni e cancellate (fase)

Posa su fondazione in cls precedentemente realidza¢cinzioni e cancellate.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro con gru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla posa di recinzioni e cancellate;
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di recinzioni e cancellate;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezzaf)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

b) R.O.A. (operazioni di saldatura);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Saldatrice elettrica;

c) Scala semplice;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi,
esplosioni; Radiazioni non ionizzanti; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri,
fibre; Rumore; Vibrazioni.

Posa di ringhiere e parapetti (fase)

Posa di ringhiere e parapetti.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla posa di ringhiere e parapetti;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di ringhiere e parapetti;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezzaf)
attrezzatura anticaduta; g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

c) R.O.A. (operazioni di saldatura);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Argano a bandiera;

c) Argano a cavalletto;

d) Ponteggio metallico fisso;

e) Saldatrice elettrica;

f)  Smerigliatrice angolare (flessibile);

g) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Radiazioni non
ionizzanti; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Verniciatura a pennello di opere in ferro (fase)

1)

Verniciatura a pennello di opere in ferro. Durdatéase lavorativa si prevede: stuccatura e atatsgia, verniciatura a pennello.

Lavoratori impegnati:

Addetto alla verniciatura a pennello di opere in ferro;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla verniciatura a pennello di opere in ferro;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) occhiali protettivi; b) maschera con filtro specificog) guanti; d) calzature di sicurezzag)
indumenti protettivi.
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Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Chimico;

b) M.M.C. (elevata frequenza);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala doppia;

c) Ponte su cavalletti;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti;
Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre;
Rumore; Vibrazioni.

Verniciatura a pennello di opere in legno (fase)

Verniciatura a pennello di opere in legno. Durdatiase lavorativa si prevede: imprimitura, stuacate scartavetratura, verniciatura

a pennello.

Lavoratori impegnati:

Addetto alla verniciatura a pennello di opere in legno;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla verniciatura a pennello di opere in legno;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) occhiali protettivi; b) maschera con filtro specificog) guanti; d) calzature di sicurezzag)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Chimico;

b) M.M.C. (elevata frequenza);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala doppia;

c) Ponte su cavalletti;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti;
Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello.
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RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE.

rischi derivanti dalle lavorazioni e dall'uso di macchine ed attrezzi

Elenco dei rischi:

16)
17)
18)

Caduta dall'alto;

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cancerogeno e mutageno;
Chimico;

Elettrocuzione;

Getti, schizzi;

Inalazione fumi, gas, vapori;
Inalazione polveri, fibre;

Incendi, esplosioni;

Investimento, ribaltamento;
M.M.C. (elevata frequenza);
M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Punture, tagli, abrasioni;

R.O.A. (operazioni di saldatura);
Rumore;

Scivolamenti, cadute a livello;
Seppellimento, sprofondamento;
Vibrazioni.

RISCHIO: "Caduta dall'alto”

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

<)

d)

Nelle lavorazioni: Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali con casseforme riutilizzabili ;
Prescrizioni Esecutive:

Parapetti di trattenuta. Qualora si verifichino situazioni che possono cortgre la caduta da un piano di lavoro ad un altro
posto a quota inferiore, di norma con dislivelloggi@re di 2 metri, i lati liberi di travi, impaloate, piattaforme, ripiani,
balconi, passerelle e luoghi di lavoro o di pasgaggpraelevato devono essere protetti con appzsisipetti di trattenuta.
Realizzazione dei pilastri. Prima della realizzazione dei pilastri lungo ilrtb@ della costruzione si deve procedere alla
realizzazione del ponteggio perimetrale munito atiagpetto verso la parte esterna; in mancanza di pormali con montanti
deve essere sistemato, in corrispondenza del paggiunto, un regolare ponte di sicurezza a sbetrolarghezza utile di
almeno 1,2 metri. Per la realizzazione dei pilastiecessario servirsi degli appositi trabattelli.
Realizzazione dei solaiDurante la formazione dei solai si deve procedereseguire le operazioni di carpenteria operando i
piu possibile dal solaio sottostante, con l'augliiigcale, trabattelli, ponti mobili, ponti su cHetti, ponti a telaio. Quando per
il completamento delle operazioni si rende necéassacedere al piano di carpenteria prima che guisio sia completo di
impalcato e quando si rende necessario operaiesapth di strutture reticolari (travetti) per famgio dei laterizi € necessario
ricorrere all'impiego di sottopalchi o reti di sieaza.
Vani liberi e rampe scale.l vani liberi all'interno della struttura devonssere coperti con materiale pedonabile o protetti s
tutti i lati liberi con solido parapetto; ancheréanpe delle scale in costruzione devono esseretendinparapetto.
Nelle lavorazioni: Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi meccanici; Formazione di
banchine o terrazzamenti eseguite con mezzi meccanici; Scavo a sezione obbligata; Scavo a sezione obbligata in
terreni incoerenti; Scavo a sezione obbligata in terreni coerenti; Scavo a sezione obbligata in rocce lapidee (mezzi
meccanici); Scavo a sezione ristretta; Scavo a sezione ristretta in terreni incoerenti; Scavo a sezione ristretta in
terreni coerenti; Scavo a sezione ristretta in rocce lapidee (mezzi meccanici); Scavo di sbancamento; Scavo di
sbancamento in terreni incoerenti; Scavo di sbancamento in terreni coerenti; Scavo di sbancamento in rocce
lapidee (mezzi meccanici); Scavo di splateamento; Scavo di splateamento in terreni incoerenti; Scavo di
splateamento in terreni coerenti; Scavo di splateamento in rocce lapidee (mezzi meccanici); Scavo eseguito a
mano; Scavo eseguito a mano in profondita;

Prescrizioni Esecutive:

Accesso al fondo dello scavd.'accesso al fondo dello scavo deve avvenire teaagppositi percorsi (scale a mano, scale
ricavate nel terreno, rampe di accesso, ecc.)chi si utilizzino scale a mano, devono sporgexgficienza oltre il piano di
accesso e devono essere fissate stabilmente pedimslittamenti o sbandamenti.

Accesso al fondo del pozzo di fondazioné!accesso nei pozzi di fondazione deve esseregp@sto con rampe di scale,
anche verticali, purché sfalsate tra loro ed irgtbate da pianerottoli di riposo posti a distanpa Isuperiore a 4 metri I'uno
dall'altro.
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e)

Parapetti di trattenuta. Qualora si verifichino situazioni che possono cortgre la caduta da un piano di lavoro ad un altro
posto a quota inferiore, di norma con dislivelloggiare di 2 metri, i lati liberi dello scavo o dédkvato devono essere protetti
con appositi parapetti di trattenuta.
Passerelle pedonali o piastre veicolariGli attraversamenti devono essere garantiti dagrae pedonali o piastre veicolari
provviste da ambo i lati di parapetti con tavolerfapiede.
Segnalazione e delimitazione del fronte scavba zona di avanzamento del fronte scavo deve essgaramente segnalata e
delimitata e ne deve essere impedito I'accesserabpale non autorizzato.
Nelle lavorazioni: Posa di ringhiere e parapetti;

Prescrizioni Esecutive:

Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto a lavori in quota, ogni qu@ta non siano attuabili misure di prevenzione e
protezione collettiva, dovra utilizzare idonei eisi di protezione anticaduta individuali. In paotere sono da prendere in
considerazione specifici sistemi di sicurezza obresentono una maggior mobilita del lavoratore qualiolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema a guisisaf e ancoraggio scorrevole, altri sistemi analogh

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

b)

Nelle lavorazioni: Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere; Allestimento di servizi sanitari del cantiere ; Realizzazione
di passerella per attraversamento di scavi o spazi affaccianti sul vuoto; Realizzazione di tettoia in legno a protezione
delle postazioni di lavoro; Smobilizzo del cantiere; Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali con
casseforme riutilizzabili ; Posa di barriere protettive in c.a.; Posa di ringhiere e parapetti;

Prescrizioni Esecutive:

Imbracatura dei carichi. Gli addetti all'imbracatura devono seguire le segiindicazioni: a) verificare che il carico sia stato
imbracato correttamenteh) accompagnare inizialmente il carico fuori dallaaali interferenza con attrezzature, ostacoli o
materiali eventualmente present) allontanarsi dalla traiettoria del carico duralatéase di sollevamentod) non sostare in
attesa sotto la traiettoria del carice) avvicinarsi al carico in arrivo per pilotarlo fuakalla zona di interferenza con eventuali
ostacoli presenti;f) accertarsi della stabilita del carico prima dirsgarlo; g) accompagnare il gancio fuori dalla zona
impegnata da attrezzature o materiali durante kzowra di richiamo.
Nelle lavorazioni: Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali con casseforme riutilizzabili ;

Prescrizioni Esecutive.

Custodia dell'utensile. Non lasciare mai l'utensile in luoghi non sicut§ cui potrebbe facilmente cadere. In particolare,
durante il lavoro su postazioni sopraelevate, ceoade, ponteggi, ecc., gli utensili devono essamatt entro apposite guaine o
assicurati in modo da impedirne la caduta, nel temui non sono adoperati.

RISCHIO: Chimico

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali con casseforme riutilizzabili ; Getto di
calcestruzzo geopolimerico con inerti riciclati; Rimozione di segnaletica orizzontale; Realizzazione della carpenteria
per opere d'arte in lavori stradali; Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali; Realizzazione di
segnaletica orizzontale; Verniciatura a pennello di opere in ferro; Verniciatura a pennello di opere in legno;

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. A seguito di valutazione dei rischi, al fine dingihare o, comunque ridurre al minimo, i rischiiganti da
agenti chimici pericolosi, devono essere adottdegaate misure generali di protezione e prevenzi@)da progettazione e
I'organizzazione dei sistemi di lavorazione sulgid@i lavoro deve essere effettuata nel rispettie d@®ndizioni di salute e
sicurezza dei lavoratori;b) le attrezzature di lavoro fornite devono essemnés per l'attivita specifica e mantenute
adeguatamentey) il numero di lavoratori presenti durante l'at@vispecifica deve essere quello minimo in funzioaltad
necessita della lavoraziond) la durata e l'intensita dell'esposizione ad agghithici pericolosi deve essere ridotta al minimo;
e) devono essere fornite indicazioni in merito alisure igieniche da rispettare per il mantenimertiteccondizioni di salute e
sicurezza dei lavoratorif) le quantita di agenti presenti sul posto di layal@vono essere ridotte al minimo, in funzionealell
necessita di lavorazionegg) devono essere adottati metodi di lavoro apprdpc@nprese le disposizioni che garantiscono la
sicurezza nella manipolazione, nellimmagazzinamennhel trasporto sul luogo di lavoro di agentingki pericolosi e dei
rifiuti che contengono detti agenti.

RISCHIO: "Elettrocuzione"
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MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

b)

Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere; Realizzazione di impianto di protezione
da scariche atmosferiche del cantiere; Realizzazione di impianto elettrico del cantiere; Realizzazione di impianto
d'illuminazione di cantiere ad alta efficienza; Montaggio di apparecchi illuminanti; Montaggio di apparecchi
illuminanti su fune; Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico; Installazione di sistema di
regolazione del flusso luminoso; Installazione di sistema di telecontrollo dell'impianto di illuminazione;

Prescrizioni Organizzative:

Soggetti abilitati. | lavori su impianti o apparecchiature elettricteyono essere effettuati solo da imprese singalgsociate
(elettricisti) abilitate che dovranno rilasciareinma della messa in esercizio dell'impianto, lahifirazione di conformita”.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 82; D.M. 22 gennaio 2008 n.37.

Nelle lavorazioni: Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree;
Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche;

Prescrizioni Organizzative:

Ricognizione dei luoghi.Prima di iniziare le attivita deve essere effdduana ricognizione dei luoghi di lavoro al fine di
individuare I'eventuale esistenza di linee eldigiaeree, interrate o sotto traccia, e stabiliiddaee precauzioni per evitare
possibili contatti diretti o indiretti con elemeinitensione.
Precauzioni. Quando occorre effettuare lavori non elettricipiossimita di linee elettriche o di impianti elatrcon parti
attive non protette o che per circostanze particeladebbano ritenere non sufficientemente prejddrme restando le norme
di buona tecnica, si deve rispettare almeno uni@ defuenti precauzionia) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti
attive per tutta la durata dei lavoty) posizionare ostacoli rigidi che impediscano I'ainamento alle parti attiveg) tenere in
permanenza, persone, macchine operatrici, appareccollevamento, ponteggi ed ogni altra attreaemta distanza di
sicurezza.

Prescrizioni Esecutive:

Segnalazione in superficiel percorsi e la profondita delle linee interraténocunicolo in tensione devono essere rilevati e
segnalati in superficie quando interessano diredtdenla zona di lavoro.

Distanza di sicurezzal a distanza di sicurezza deve essere tale ch@ossano avvenire contatti diretti o scariche pévam®
per le persone tenendo conto del tipo di lavordie detrezzature usate e delle tensioni presegtraunque la distanza di
sicurezza non deve essere inferiore ai segueriti:lig) 3 metri, per tensioni fino a 1 kW) 3.5 metri, per tensioni superiori a
1 kV fino a 30 kV; c) 5 metri, per tensioni superiori a 30 kV fino a 182 d) 7 metri, per tensioni superiori a 132 kV.

RISCHIO: "Getti, schizzi"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Getto di calcestruzzo geopolimerico con inerti riciclati; Getto in calcestruzzo per opere d'arte in
lavori stradali;
Prescrizioni Organizzative:

Operazioni di getto. Durante lo scarico dell'impasto l'altezza dellarieeo del tubo di getto (nel caso di getto con pmp
deve essere ridotta al minimo.

RISCHIO: "Inalazione polveri, fibre"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Installazione rete di raccolta acque meteoriche; Installazione vasca di raccolta acque
meteoriche; Installazione sistema di trattamento acque meteoriche;
Prescrizioni Esecutive:

Irrorazione delle superfici. Durante i lavori di scavo si deve provvedere anmid il sollevamento di polveri e fibre, irrorando
periodicamente con acqua le superfici di scavoptdorsi dei mezzi meccanici.

RISCHIO: "Investimento, ribaltamento”

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
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a)

b)

)

Nelle lavorazioni: Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere; Realizzazione della viabilita del cantiere; Scotico
di terreno vegetale dall'area di cantiere; Formazione di percorsi pedonali in misto granulare; Ricoprimento di
banchine o terrazzamenti eseguito con mezzi meccanici; Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con
mezzi meccanici; Formazione di banchine o terrazzamenti eseguite con mezzi meccanici; Rinterro di scavo eseguito
a macchina; Rinfianco con sabbia eseguito a macchina; Scavo a sezione obbligata; Scavo a sezione obbligata in
terreni incoerenti; Scavo a sezione obbligata in terreni coerenti; Scavo a sezione obbligata in rocce lapidee (mezzi
meccanici); Scavo a sezione ristretta; Scavo a sezione ristretta in terreni incoerenti; Scavo a sezione ristretta in
terreni coerenti; Scavo a sezione ristretta in rocce lapidee (mezzi meccanici); Scavo di sbancamento; Scavo di
sbancamento in terreni incoerenti; Scavo di sbancamento in terreni coerenti; Scavo di sbancamento in rocce
lapidee (mezzi meccanici); Scavo di splateamento; Scavo di splateamento in terreni incoerenti; Scavo di
splateamento in terreni coerenti; Scavo di splateamento in rocce lapidee (mezzi meccanici); Risezionamento del
profilo del terreno; Formazione di rilevato stradale; Formazione di fondazione stradale;

Prescrizioni Esecutive:

Presenza di manodoperalNei lavori di scavo con mezzi meccanici non devessere eseguiti altri lavori che comportano la
presenza di manodopera nel campo di azione delVatare
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118.

Nelle lavorazioni: Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie; Rimozione selettiva delle specie arboree e
arbustive;

Prescrizioni Esecutive:

Individuazione della zona di abbattimento.Al fine di stabilire I'ampiezza della zona di atilvaento (cioe la zona di caduta
della pianta e/o dei rami) e della zona di perictémidetto all'abbattimento prima di effettuaréilio valuta le caratteristiche
costitutive della pianta in relazione alle carasteshe del terreno (pendenza, ostacoli, copenegetale).
Segnalazione della zona di abbattimentolutti i lavoratori che lavorano nelle vicinanzensoavvisati a voce, o con altri
sistemi, in modo che questi sospendano le operiaaana che la pianta non sia caduta a terra esicessato il pericolo. La
zona di pericolo e di abbattimento € sorvegliasegnalata in modo tale da evitare che qualcuno\siin dette aree.
Nelle lavorazioni: Posa di pali per pubblica illuminazione; Asportazione di strato di usura e collegamento; Taglio
di asfalto di carreggiata stradale; Demolizione di fondazione stradale; Demolizione di misto cemento; Disfacimento
di pavimentazione in pietra; Rimozione di segnaletica orizzontale; Rimozione di segnaletica verticale; Rimozione di
cordoli, zanelle e opere d'arte; Rimozione di guard-rails; Formazione di manto di usura e collegamento; Montaggio
di guard-rails; Posa di barriere protettive in c.a.; Montaggio di pannelli fonoassorbenti; Posa di segnaletica
verticale; Realizzazione di segnaletica orizzontale; Pulizia di sede stradale;

Prescrizioni Organizzative:

Precauzioni in presenza di traffico veicolare.Nelle attivita lavorative in presenza di traffis@icolare devono essere
rispettate le seguenti precauziord) le operazioni di installazione della segnaleticasi come le fasi di rimozione, sono
precedute e supportate da addetti, muniti di baimdiearancio fluorescente, preposti a preavvishgtemza la presenza di
uomini e veicoli sulla carreggiatap) la composizione minima delle squadre deve esseterrdinata in funzione della
tipologia di intervento, della categoria di strade| sistema segnaletico da realizzare e dalle izimmil atmosferiche e di
visibilita. La squadra dovra essere composta ingioagnza da operatori che abbiano esperienza ngbealelle attivita che
prevedono interventi in presenza di traffico vearel e che abbiano gia completato il percorso faumagprevisto dalla
normativa vigenteg) in caso di nebbia, di precipitazioni nevose o, goque, condizioni che possano limitare notevolménte
visibilita o le caratteristiche di aderenza dellavimentazione, non € consentito effettuare openazithe comportino
I'esposizione al traffico di operatori e di veicotinché l'installazione di cantieri stradali e tiglasegnaletica di preavviso e di
delimitazione. Nei casi in cui le condizioni negatidovessero sopraggiungere successivamentezadl'ohélle attivita, queste
sono immediatamente sospese con conseguente rimozio ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere ka delativa
segnaletica (sempre che lo smantellamento delerangi la rimozione della segnaletica non costiaigt pericolo piu grave
per i lavoratori e l'utenza stradale)d) la gestione operativa degli interventi, consigtentlla guida e nel controllo
dell'esecuzione delle operazioni, deve esserewdfatda un preposto adeguatamente formato. Lepgesiperativa pud anche
essere effettuata da un responsabile non preseltaezona di intervento tramite centro radio o sgdarativa.

Presegnalazione di inizio interventoln caso di presegnalazione di inizio interventorite sbandieramento devono essere
rispettate le seguenti precauziomi) nella scelta del punto di inizio dell'attivita sthandieramento devono essere privilegiati i
tratti in rettilineo e devono essere evitati staaimenti in curva, immediatamente prima e dopo @atiarip e all'interno di una
galleria quando lo sbandieramento viene eseguitoppesegnalare all'utenza la posa di segnaletiealade; b) al fine di
consentire un graduale rallentamento & opportur® lahsegnalazione avvenga a debita distanza daila dove inizia
I'interferenza con il normale transito veicolaremuinque nel punto che assicura maggiore visikglithaggiori possibilita di
fuga in caso di pericolo;c) nel caso le attivita si protraggano nel tempo, g@étare pericolosi abbassamenti del livello di
attenzione, gli shandieratori devono essere avdigmei compiti da altri operatorid) tutte le volte che non & possibile la
gestione degli interventi a vista, gli operatorpegnati nelle operazioni di shandieramento si teogo contatto, tra di loro o
con il preposto, mediante |'utilizzo di idonei sisii di comunicazione di cui devono essere dottin presenza di particolari
caratteristiche planimetriche della tratta intea¢sgad esempio, gallerie, serie di curve, svineuic.), lo sbandieramento puo
comprendere anche piu di un operatore.

Regolamentazione del traffico.Per la regolamentazione del senso unico alterrguando non sono utilizzati sistemi
semaforici temporizzati, i movieri devono rispettde seguenti precauziona) i movieri si devono paosizionare in posizione
anticipata rispetto al raccordo obliquo ed in mattre, per le strade tipo "C" ed "F" extraurbarapdil segnale di "strettoia",
avendo costantemente cura di esporsi il meno ptessiliraffico veicolare;b) nel caso in cui queste attivita si protraggano nel
tempo, per evitare pericolosi abbassamenti delldivai attenzione, i movieri devono essere avvighdei compiti da altri
operatori; c) tutte le volte che non & possibile la gestiondidaterventi a vista, gli operatori impegnati com®vieri si
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tengono in contatto tra di loro o con il prepostediante I'utilizzo di idonei sistemi di comuniaazé di cui devono essere
dotati; d) le fermate dei veicoli in transito con movierinsocomunque effettuate adottando le dovute captiesvitare i
rischi conseguenti al formarsi di code.

Prescrizioni Esecutive:
Istruzioni per gli addetti. Per I'esecuzione in sicurezza delle attivita dinslileramento gli operatori devona) scendere dal
veicolo dal lato non esposto al traffico veicolark) iniziare subito la segnalazione di sbandieraméatendo oscillare
lentamente la bandiera orizzontalmente, posiziorsdifaltezza della cintola, senza movimenti impiieivcon cadenza
regolare, stando sempre rivolti verso il traffic®,modo da permettere all'utente in transito dicppire l'attivita in corso ed
effettuare una regolare e non improvvisa manovnalténtamento;c) camminare sulla banchina o sulla corsia di emegen
fino a portarsi in posizione sufficientemente dptta rispetto al punto di intervento in modo dasemtire agli utenti un
ottimale rallentamentog) segnalare con lo sbandieramento fino a che no siassate le esigenze di presegnalazie)éa
presegnalazione deve durare il minor tempo posséil i lavoratori che la eseguono si devono pargpena possibile, a
valle della segnaletica installata o comunque afudri di zone direttamente esposte al trafficocokire; f) utilizzare
dispositivi luminosi o analoghi dispositivi se figita viene svolta in ore notturne.

Riferimenti Normativi:
D.M. 4 marzo 2013, Allegato I; D.M. 4 marzo 2013, Allegato II.

RISCHIO: M.M.C. (elevata frequenza)

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato; Verniciatura a pennello di opere in
ferro; Verniciatura a pennello di opere in legno;
Misure tecniche e organizzative:
Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzemeito conto delle seguenti indicazioni: i compiti
dovranno essere tali da evitare prolungate sequdinmevimenti ripetitivi degli arti superiori (spgal braccia, polsi e mani).

RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto)

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere; Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Realizzazione della viabilita del cantiere; Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere; Realizzazione di
schermatura di cantiere antirumore e antipolvere; Realizzazione di recinzione per la tutela delle fasce ripariali;
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso; Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere; Formazione
di percorsi pedonali in calcestruzzo grigliato; Realizzazione di gabbionate in rete metallica; Rincalzo di terreno a
monte dell'opera eseguito a mano; Riprofilatura delle sponde di solchi o fossati eseguita a mano; Scavo di solco al
piede dell'opera eseguito a mano; Scavo di solco trasversale al pendio eseguito a mano; Rinterro di scavo eseguito
a mano; Scavo eseguito a mano; Scavo eseguito a mano in superficie; Scavo eseguito a mano in profondita; Scavo
eseguito con martello demolitore; Cordoli, zanelle e opere d'arte; Realizzazione di marciapiedi; Montaggio di guard-
rails; Montaggio di pannelli fonoassorbenti; Posa di recinzioni e cancellate;

Misure tecniche e organizzative:
Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzateuto conto delle seguenti indicaziona)
'ambiente di lavoro (temperatura, umidita e veaiibne) deve presentare condizioni microclimatialeguate;b) gli spazi
dedicati alla movimentazione devono essere adegapili sollevamento dei carichi deve essere esegeitgpse con due mani
e da una sola persond) il carico da sollevare non deve essere estremanfirttdo, caldo o contaminat@) le altre attivita
di movimentazione manuale devono essere minim@lideve esserci adeguata frizione tra piedi e pawviopeg) i gesti di
sollevamento devono essere eseguiti in modo nastbru

RISCHIO: "Punture, tagli, abrasioni"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali con casseforme riutilizzabili ;
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali; Lavorazione e posa ferri di armatura per opere
d'arte in lavori stradali;

Prescrizioni Esecutive:
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Ferri d'attesa. | ferri d'attesa delle strutture in c.a. devonsees protetti contro il contatto accidentale; latezione puo
essere ottenuta attraverso la conformazione deidfeon I'apposizione di una copertura in materiakistente.

Disarmo. Prima di permettere I'accesso alle zone in cuiato £ffettuato il disarmo delle strutture si dgrevvedere alla
rimozione di tutti i chiodi e di tutte le punte.

RISCHIO: R.O.A. (operazioni di saldatura)

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere;
Realizzazione di impianto idrico del cantiere; Posa di recinzioni e cancellate; Posa di ringhiere e parapetti;
Misure tecniche e organizzative:

Misure tecniche, organizzative e proceduraliAl fine di ridurre I'esposizione a radiazioni otte artificiali devono essere
adottate le seguenti misure) durante le operazioni di saldatura devono ess#otadi metodi di lavoro che comportano una
minore esposizione alle radiazioni ottichle) devono essere applicate adeguate misure tecnehedprre I'emissione delle
radiazioni ottiche, incluso, quando necessaricsol'di dispositivi di sicurezza, schermatura o agtalomeccanismi di
protezione della saluteg) devono essere predisposti opportuni programmiatiutenzione delle attrezzature per le operazioni
di saldatura, dei luoghi di lavoro e delle postazidi lavoro; d) i luoghi e le postazioni di lavoro devono essexagpttati al
fine di ridurre I'esposizione alle radiazioni oftiic prodotte dalle operazioni di saldatura) la durata delle operazioni di
saldatura deve essere ridotta al minimo possibflej lavoratori devono avere la disponibilita di adefi dispositivi di
protezione individuale dalle radiazioni ottiche gotte durante le operazioni di saldaturg) i lavoratori devono avere la
disponibilita delle istruzioni del fabbricante delhttrezzature utilizzate nelle operazioni di saldg h) le aree in cui si
effettuano operazioni di saldatura devono esseliedte con un‘apposita segnaletica e I'accessatalise deve essere limitato.
Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere fornita) schermo faccialdy) maschera con filtro specifico.

RISCHIO: Rumore

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie; Taglio di arbusti e vegetazione in genere;
Rimozione selettiva delle specie arboree e arbustive; Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali con
casseforme riutilizzabili ; Rinfianco con sabbia eseguito a macchina; Rinfianco con sabbia eseguito a mano; Scavo
di sbancamento in rocce lapidee (mine); Scavo di splateamento in rocce lapidee (mine); Scavo eseguito con
martello demolitore; Asportazione di strato di usura e collegamento; Taglio di asfalto di carreggiata stradale;
Demolizione di fondazione stradale; Demolizione di misto cemento; Disfacimento di pavimentazione in pietra;
Rimozione di segnaletica verticale; Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte; Rimozione di guard-rails;
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali;

Nelle macchine: Rullo compressore; Dumper; Escavatore con martello demolitore; Grader; Scarificatrice;
Verniciatrice segnaletica stradale; Finitrice; Spazzolatrice-aspiratrice (pulizia stradale);

Fascia di appartenenzall livello di esposizione e "Maggiore dei valotigeriori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzeterto conto delle seguenti indicaziori) scelta
di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto contdastero da svolgere, che emettano il minor runmmoussibile; b) adozione di
metodi di lavoro che implicano una minore esposigial rumore; c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazioledla durata e dell'intensita dell'esposizion&édzione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposofd) adozione di opportuni programmi di manutenzion#edattrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistsul posto di lavoro;e) progettazione della struttura dei luoghi e deitipos
di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al ruraatei lavoratori;f) adozione di misure tecniche per il contenimeniaui®ore
trasmesso per via aerea, quali schermature, infadudvestimenti realizzati con materiali fonoadsenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumoretsitrale, quali sistemi di smorzamento o di isolatoerh) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosdatta a un livello compatibile con il loro scogole loro condizioni di
utilizzo.

Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere fornita) otoprotettori.

RISCHIO: "Scivolamenti, cadute a livello"
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MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Formazione di tappeto erboso; Messa a dimora di piante; Posa di panchine, cestini, fontanelle
e fioriere; Infissione di paletti in legno per staccionata; Ricoprimento di banchine o terrazzamenti eseguito con
mezzi meccanici; Rincalzo di terreno a monte dell'opera eseguito a mano; Idrosemina; Semina a spaglio; Posa di
astoni per copertura diffusa; Messa a dimora di talee e piantine; Messa a dimora a pettine di talee e piantine;
Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi meccanici; Formazione di banchine o terrazzamenti
eseguite con mezzi meccanici; Riprofilatura delle sponde di solchi o fossati eseguita a mano; Scavo di solco al piede
dell'opera eseguito a mano; Scavo di solco trasversale al pendio eseguito a mano; Posa di geostuoia; Tracciamento
dell'asse di scavo;

Prescrizioni Esecutive:
Postazioni di lavoro.L'area circostante il posto di lavoro dovra essempre mantenuta in condizioni di ordine e pulaia
evitare ogni rischio di inciampi o cadute.
Percorsi pedonali.l percorsi pedonali devono essere sempre mantegaitnbri da attrezzature, materiali, macerie, ecc.
Ostacaoli fissi.Gli ostacoli fissi devono essere convenientemsegmalati o protetti.

RISCHIO: "Seppellimento, sprofondamento"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi meccanici; Formazione di
banchine o terrazzamenti eseguite con mezzi meccanici; Scavo a sezione obbligata; Scavo a sezione obbligata in
terreni incoerenti; Scavo a sezione obbligata in terreni coerenti; Scavo a sezione obbligata in rocce lapidee (mezzi
meccanici); Scavo a sezione ristretta; Scavo a sezione ristretta in terreni incoerenti; Scavo a sezione ristretta in
terreni coerenti; Scavo a sezione ristretta in rocce lapidee (mezzi meccanici); Scavo di sbancamento; Scavo di
sbancamento in terreni incoerenti; Scavo di sbancamento in terreni coerenti; Scavo di sbancamento in rocce
lapidee (mezzi meccanici); Scavo di splateamento; Scavo di splateamento in terreni incoerenti; Scavo di
splateamento in terreni coerenti; Scavo di splateamento in rocce lapidee (mezzi meccanici); Scavo eseguito a
mano; Scavo eseguito a mano in profondita;

Prescrizioni Esecutive:
Armature del fronte. Quando per la particolare natura del terreno ocpasa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disge
per altri motivi, siano da temere frane o scosamedii, deve essere provveduto all'armatura o adaa@amento del terreno.
Divieto di depositi sui bordi. E' vietato costituire depositi di materiali presisoiglio degli scavi. Qualora tali depositi siano
necessari per le condizioni del lavoro, si deverpedere alle necessarie puntellature.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 120.

RISCHIO: Vibrazioni

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie; Taglio di arbusti e vegetazione in genere;
Rimozione selettiva delle specie arboree e arbustive; Rinfianco con sabbia eseguito a macchina; Rinfianco con
sabbia eseguito a mano; Scavo eseguito con martello demolitore; Asportazione di strato di usura e collegamento;
Taglio di asfalto di carreggiata stradale; Demolizione di fondazione stradale; Demolizione di misto cemento;
Disfacimento di pavimentazione in pietra; Rimozione di segnaletica verticale; Rimozione di cordoli, zanelle e opere
d'arte; Rimozione di guard-rails;

Fascia di appartenenzaMano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?'r@vlintero (WBV): "Non presente".

Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratarvibrazioni, devono essere eliminati alla footedotti al
minimo.

Dispositivi di protezione individuale:
Devono essere fornita) indumenti protettivip) guanti antivibrazioneg) maniglie antivibrazione.
b) Nelle macchine: Autocarro; Autogru; Autocarro con cestello; Autocarro con gru; Autobotte; Verniciatrice
segnaletica stradale; Autobetoniera; Autopompa per cls; Spazzolatrice-aspiratrice (pulizia stradale);

Fascia di appartenenzaMano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBVinferiore a 0,5 m/s?".
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Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratarvibrazioni, devono essere eliminati alla footedotti al
minimo.

Nelle macchine: Pala meccanica; Pala meccanica (minipala); Rullo compressore; Dumper; Escavatore mini;
Escavatore; Terna; Escavatore con martello demolitore; Grader; Scarificatrice; Pala meccanica (minipala) con
tagliasfalto con fresa; Finitrice;

Fascia di appartenenzaMano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBVCompreso tra 0,5 e 1 m/s?".

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratarvibrazioni, devono essere eliminati alla footedotti al
minimo.
Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere fornita) indumenti protettivip) dispositivi di smorzamenta) sedili ammortizzanti.
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ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni

Elenco degli attrezzi:

1) Andatoie e Passerelle;

2) Argano a bandiera;

3) Argano a cavalletto;

4) Attrezzi manuali;

5) Awvitatore elettrico;

6) Cannello per saldatura ossiacetilenica;
7) Compattatore a piatto vibrante;

8) Compressore con motore endotermico;
9) Compressore elettrico;

10) Decespugliatore a motore;

11) Martello demolitore pneumatico;
12) Motosega;

13) Pistola per verniciatura a spruzzo;
14) Pompa a mano per disarmante;
15) Pompa idrica;

16) Ponte su cavalletti;

17) Ponteggio metallico fisso;

18) Ponteggio mobile o trabattello;

19) Saldatrice elettrica;

20) Scala doppia;

21) Scala semplice;

22) Sega circolare;

23) Smerigliatrice angolare (flessibile);
24) Trancia-piegaferri;

25) Trapano elettrico;

26) Vibratore elettrico per calcestruzzo.

Andatoie e Passerelle

Le andatoie e le passerelle sono opere provvisipnatlisposte per consentire il collegamento ditipdislavoro collocati a quote
differenti o separati da vuoti, come nel caso dvsm trincea o ponteggi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore andatoie e passerelle;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) guanti; b) calzature di sicurezza) indumenti protettivi.

Argano a bandiera

L'argano € un apparecchio di sollevamento utilzzaevalentemente nei cantieri urbani di recupepiceola ristrutturazione per il
sollevamento al piano di lavoro dei materiali eldatyrezzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Elettrocuzione;

4)  Scivolamenti, cadute a livello;

5) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore argano a bandiera;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) guanti; c) calzature di sicurezzaj) attrezzatura anticaduta&) indumenti protettivi.
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Argano a cavalletto

L'argano € un apparecchio di sollevamento utilzzatvalentemente nei cantieri urbani di recupepiceola ristrutturazione per il
sollevamento al piano di lavoro dei materiali eldaegrezzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Elettrocuzione;

4)  Scivolamenti, cadute a livello;

5)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore argano a cavalletto;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) guanti; c) calzature di sicurezzaj) attrezzatura anticaduta&) indumenti protettivi.

Attrezzi manuali

Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasidaative, sono sostanzialmente costituiti da unaepdestinata all'impugnatura ed
un'altra, variamente conformata, alla specificazfone svolta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Punture, tagli, abrasioni;
2)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore attrezzi manuali;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; ) guanti; d) calzature di sicurezza.

Avvitatore elettrico

L'avvitatore elettrico & un utensile elettrico doucomune nel cantiere edile.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;
2)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore avvitatore elettrico;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) guanti; b) calzature di sicurezza.

Cannello per saldatura ossiacetilenica

Il cannello per saldatura ossiacetilenica € imgiegasenzialmente per operazioni di saldaturalmtdgparti metalliche.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Inalazione fumi, gas, vapori;

2) Incendi, esplosioni;

3) Radiazioni non ionizzanti;

4)  Rumore;

5) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  DPI: utilizzatore cannello per saldatura ossiacetilenica;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:a) otoprotettori; b) occhiali protettivi; c) maschera con filtro specificod) guanti; e) calzature di
sicurezza;f) grembiule per saldatorey) indumenti protettivi.
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Compattatore a piatto vibrante

Il compattatore a piatto vibrante & un'attrezzatiestinata al costipamento di rinterri di non este@sentita, come quelli eseguiti
successivamente a scavi per posa di sottosergizi, e

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Inalazione fumi, gas, vapori;

2) Incendi, esplosioni;

3) Movimentazione manuale dei carichi;

4)  Rumore;

5)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

6) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  DPI: utilizzatore compattatore a piatto vibrante;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:a) copricapo; b) otoprotettori; c) guanti antivibrazioni; d) calzature di sicurezzag) indumenti
protettivi.

Compressore con motore endotermico

Il compressore € una macchina destinata alla prodezdi aria compressa per l'alimentazione di zzature di lavoro pneumatiche
(martelli demolitori pneumatici, vibratori, avvitat, intonacatrici, pistole a spruzzo ecc).

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Getti, schizzi;

2) Inalazione fumi, gas, vapori;

3) Incendi, esplosioni;

4)  Rumore;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore compressore con motore endotermico;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) otoprotettori; b) guanti; ¢) calzature di sicurezzaj) indumenti protettivi.

Compressore elettrico

Il compressore € una macchina destinata alla prodezli aria compressa per I'alimentazione di ataure di lavoro pneumatiche
(martelli demolitori pneumatici, vibratori, avvitat, intonacatrici, pistole a spruzzo ecc).

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;
2) Scoppio;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore compressore elettrico;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) otoprotettori; b) guanti; ¢) calzature di sicurezzaj) indumenti protettivi.

Decespugliatore a motore

Il decespugliatore € un'attrezzatura a motore perazioni di pulizia di aree incolte (insediamedtacantiere, pulizia di declivi,
pulizia di cunette o scarpa di rilevati stradalt)ec

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Getti, schizzi;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Incendi, esplosioni;

4)  Punture, tagli, abrasioni;

5) Rumore;

6) Vibrazioni;
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Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  DPI: utilizzatore decespugliatore a motore;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; ¢) visiera protettiva;d) maschera antipolvereg) guanti antivibrazioni;f)
calzature di sicurezzag) indumenti protettivi.

Martello demolitore pneumatico

Il martello demolitore & un'attrezzatura la cuilizeazione risulta necessaria ogni qualvolta sisenéi I'esigenza di un elevato
numero di colpi ed una battuta potente.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Inalazione fumi, gas, vapori;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Movimentazione manuale dei carichi;

4)  Rumore;

5) Scivolamenti, cadute a livello;

6) Urti, colpi, impatti, compressioni;

7) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  DPI: utilizzatore martello demolitore pneumatico;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvereg) guanti antivibrazioni;f)
calzature di sicurezzag) indumenti protettivi.

Motosega

La motosega € una sega meccanica con motore emitmieautomatica e portatile, atta a tagliare legradtri materiali.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Getti, schizzi;

2) Incendi, esplosioni;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4)  Rumore;

5)  Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  DPI: utilizzatore motosega;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; ¢) visiera protettiva;d) guanti antivibrazioni;e) calzature di sicurezz&)
indumenti protettivi.

Pistola per verniciatura a spruzzo

La pistola per verniciatura a spruzzo € un'attriezager la verniciatura a spruzzo di superficticati od orizzontali.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Getti, schizzi;

2) Inalazione fumi, gas, vapori;

3) Nebbie;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore pistola per verniciatura a spruzzo;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:a) occhiali protettivi; b) maschera con filtro specificor) guanti; d) calzature di sicurezzag)
indumenti protettivi.

Pompa a mano per disarmante

OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELIA STRADA E DEL FOSSATO DEL FORTE SANGALLO - Pag. 82



La pompa a mano é utilizzata per I'applicazionprazzo di disarmante.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Getti, schizzi;
2) Nebbie;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore pompa a mano per disarmante;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) occhiali protettivi; b) guanti; c) calzature di sicurezzaj) indumenti protettivi.

Pompa idrica

La pompa idrica € una pompa elettrica per I'asjgirgze sollevamento di acque.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Annegamento;

2) Elettrocuzione;

3) Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore pompa idrica;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) guanti; b) stivali di sicurezza.

Ponteggio mobile o trabattello

Il ponteggio mobile su ruote o trabattello € untapprovvisionale utilizzata per eseguire lavoriirjegneria civile, quali nuove
costruzioni o ristrutturazioni e manutenzioni, #ezze superiori ai 2 metri ma che non comportirange impegno temporale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore ponteggio mobile o trabattello;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) guanti; b) calzature di sicurezza) indumenti protettivi.

Saldatrice elettrica

La saldatrice elettrica € un utensile ad arco @sistenza per I'effettuazione di saldature eléigric

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Elettrocuzione;

2) Inalazione fumi, gas, vapori;

3) Incendi, esplosioni;

4) Radiazioni non ionizzanti;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  DPI: utilizzatore saldatrice elettrica;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera con filtro specificad) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) grembiule per saldatoray) indumenti protettivi.

Scala doppia

La scala doppia (a compasso) € adoperata per sepaisivelli o effettuare operazioni di carattemmporaneo a quote non
altrimenti raggiungibili.
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Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Cesoiamenti, stritolamenti;

3) Movimentazione manuale dei carichi;

4)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  Scala doppia: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza: 1)le scale doppie devono essere costruite con raltesidatto alle condizioni di impiego,
possono quindi essere in ferro, alluminio o legna,devono essere sufficientemente resistenti e amensioni appropriate
all'uso; 2) le scale in legno devono avere i pioli incastnaii montanti che devono essere trattenuti contiiarflerro applicati
sotto i due pioli estremi; le scale lunghe piu dn4dlevono avere anche un tirante intermedpje scale doppie non devono
superare l'altezza di 5 m4) le scale doppie devono essere provviste di catettiapositivo analogo che impedisca l'apertura
della scala oltre il limite prestabilito di sicurez

2) DPI: utilizzatore scala doppia;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) guanti; c) calzature di sicurezza.

Scala semplice

La scala a mano semplice & adoperata per supésiixell o effettuare operazioni di carattere tesrgneo a quote non altrimenti
raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Movimentazione manuale dei carichi;

3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  Scala semplice: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza: 1)le scale a mano devono essere costruite con milatexilatto alle condizioni di impiego,
possono quindi essere in ferro, alluminio o legna,devono essere sufficientemente resistenti e amensioni appropriate
all'uso; 2) le scale in legno devono avere i pioli incastnaii montanti che devono essere trattenuti contiiaurflerro applicati
sotto i due pioli estremi; le scale lunghe piu dn4levono avere anche un tirante intermedipin tutti i casi le scale devono
essere provviste di dispositivi antisdrucciolo airemita inferiori dei due montanti e di elematitirattenuta o di appoggi
antisdrucciolevoli alle estremita superiori.

2) DPI: utilizzatore scala semplice;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) guanti; c) calzature di sicurezza.

Sega circolare

La sega circolare, quasi sempre presente nei cantiene utilizzata per il taglio del legname darpenteria e/o per quello usato
nelle diverse lavorazioni.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4)  Rumore;

5) Scivolamenti, cadute a livello;

6) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore sega circolare;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) guanti; ) calzature di sicurezza.

Smerigliatrice angolare (flessibile)
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La smerigliatrice angolare, pit conosciuta comeamtlisco o flessibile o flex, &€ un utensile pddathe reca un disco ruotante la
cui funzione é quella di tagliare, smussare, liecguperfici.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4)  Rumore;

5)  Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile);
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvereg) guanti antivibrazioni;f)
calzature di sicurezzag) indumenti protettivi.

Trancia-piegaferri

La trancia-piegaferri € un'attrezzatura utilizzptr sagomare i ferri di armatura, e le relativeffstadei getti di conglomerato
cementizio armato.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Cesoiamenti, stritolamenti;

3) Elettrocuzione;

4)  Punture, tagli, abrasioni;

5) Rumore;

6) Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore trancia-piegaferri;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) guanti; d) calzature di sicurezzag) indumenti protettivi.

Trapano elettrico

Il trapano € un utensile di uso comune adoperatpraticare fori sia in strutture murarie che iralginsi materiale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4)  Rumore;

5)  Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore trapano elettrico;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) otoprotettori; b) maschera antipolvere;) guanti; d) calzature di sicurezza.

Vibratore elettrico per calcestruzzo

Il vibratore elettrico per calcestruzzo e un atte¢ara per il costipamento del conglomerato cerniend getto avvenuto.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Rumore;

3) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore vibratore elettrico per calcestruzzo;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) guanti antivibrazioni;d) calzature di sicurezza) indumenti protettivi.
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MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni

Elenco delle macchine:

1)  Autobetoniera;

2) Autobotte;

3) Autocarro;

4) Autocarro con cestello;

5) Autocarro con gru;

6) Autogru;

7)  Autopompa per cls;

8) Dumper;

9) Escavatore;

10) Escavatore con martello demolitore;
11) Escavatore mini;

12) Finitrice;

13) Grader;

15) Pala meccanica (minipala);

16) Pala meccanica (minipala) con tagliasfalto con fresa;
17) Pala meccanica;

18) Rullo compressore;

19) Scarificatrice;

20) Spazzolatrice-aspiratrice (pulizia stradale);
21) Terna;

22) Trattore;

23) Verniciatrice segnaletica stradale.

Autobetoniera

L'autobetoniera & un mezzo d'opera destinato sparéo di calcestruzzi dalla centrale di betonad@io al luogo della posa in
opera.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

2) Cesoiamenti, stritolamenti;

3) Getti, schizzi;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Rumore;

7) Scivolamenti, cadute a livello;

8)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

9) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autobetoniera;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:a) casco (all'esterno della cabinaly) otoprotettori (all'esterno della cabina};) occhiali protettivi
(all'esterno della cabina)i) guanti (all'esterno della cabinag) calzature di sicurezzaf) indumenti protettivi; g) indumenti
ad alta visibilita (all'esterno della cabina).

Autobotte

L'autobotte &€ un mezzo d'opera destinato al tréspibtiquidi e al loro spruzzo o sollevamento.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)  Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Getti, schizzi;

3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;

5) Rumore;

6) Scivolamenti, cadute a livello;

7)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

8) Vibrazioni;
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Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autobotte;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco (all'esterno della cabind)) occhiali protettivi (all'esterno della cabina)) guanti (all'esterno
della cabina);d) calzature di sicurezzag) indumenti protettivi;f) indumenti ad alta visibilita (all'esterno delldboaa).

Autocarro
L'autocarro € un mezzo d'opera utilizzato pemsporto di mezzi, materiali da costruzione, malietiaisulta ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)  Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Getti, schizzi;

3) Inalazione polveri, fibre;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Rumore;

7)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autocarro;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco (all'esterno della cabind)) maschera antipolvere (in presenza di lavoraziohigvose); c)
guanti (all'esterno della cabinadt) calzature di sicurezzag) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilita (all'esterno
della cabina).

Autocarro con cestello

L'autocarro con cestello € un mezzo d'opera ddiidioaccio telescopico con cestello per lavorilevazione.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

3) Cesoiamenti, stritolamenti;

4) Elettrocuzione;

5) Incendi, esplosioni;

6) Investimento, ribaltamento;

7)  Rumore;

8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autocarro con cestello;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco (all'esterno della cabind)) guanti (all'esterno della cabinay;) calzature di sicurezzagl)
attrezzature anticaduta (utilizzo cestell@);indumenti protettivi;f) indumenti ad alta visibilita (all'esterno delldbzw).

Autocarro con gru

L'autocarro con gru € un mezzo d'opera utilizzato iptrasporto di materiali da costruzione e itica e lo scarico degli stessi
mediante gru.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)  Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Elettrocuzione;

3) Getti, schizzi;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Punture, tagli, abrasioni;

7)  Rumore;

8)  Urti, colpi, impatti, compressioni;
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9) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)  DPI: operatore autocarro con gru;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco (all'esterno della cabind)) otoprotettori (all'esterno della cabina)) guanti (all'esterno della
cabina); d) calzature di sicurezza) indumenti protettivi;f) indumenti ad alta visibilita (all'esterno dellduea).

Autogru

L'autogru € un mezzo d'opera dotato di braccianghibile per la movimentazione, il sollevamento gosizionamento di materiali,
di componenti di macchine, di attrezzature, diiphdpera, ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

2) Elettrocuzione;

3) Getti, schizzi;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Punture, tagli, abrasioni;

7)  Rumore;

8)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

9) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autogru;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco (all'esterno della cabindy) otoprotettori (in caso di cabina aperta);guanti (all'esterno della
cabina); d) calzature di sicurezza) indumenti protettivi;f) indumenti ad alta visibilita (all'esterno dellduea).

Autopompa per cls

L'autopompa per getti di calcestruzzo € un mezapeda attrezzato con una pompa per il sollevamgeltcalcestruzzo per getti in
quota.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

2) Elettrocuzione;

3) Getti, schizzi;

4) Investimento, ribaltamento;

5) Rumore;

6) Scivolamenti, cadute a livello;

7)  Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)  DPI: operatore autopompa per cls;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco (all'esterno della cabind)) occhiali protettivi (all'esterno della cabina)) guanti (all'esterno
della cabina);d) calzature di sicurezzag) indumenti protettivi;f) indumenti ad alta visibilita (all'esterno delldboa).

Dumper

Il dumper € un mezzo d'opera utilizzato per ilpiaso di materiali incoerenti (sabbia, pietrisco).

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;

5) Rumore;

6) Vibrazioni;
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Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore dumper;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco (all'esterno della cabind)) otoprotettori (all'esterno della cabina)) maschera antipolvere
(in presenza di lavorazioni polverose)) guanti (all'esterno della cabinag) calzature di sicurezzaf) indumenti protettivi;
g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno delldbte).

Escavatore

L'escavatore & una macchina operatrice con padgi@re impiegata per lavori di scavo, riporto e mmento di materiali.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)  Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Elettrocuzione;

3) Inalazione polveri, fibre;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Rumore;

7) Scivolamenti, cadute a livello;

8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore escavatore;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:a) casco (all'esterno della cabina)) otoprotettori (in presenza di cabina aperta), maschera
antipolvere (in presenza di cabina aperta)) guanti (all'esterno della cabina)e) calzature di sicurezzajf) indumenti
protettivi; g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno delldoz).

Escavatore con martello demolitore

L'escavatore con martello demolitore € una macchpeatrice dotata di un martello demolitore aiifee fdel braccio meccanico e
impiegata per lavori di demolizione.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Elettrocuzione;

3) Inalazione polveri, fibre;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Rumore;

7) Scivolamenti, cadute a livello;

8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore escavatore con martello demolitore;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:a) casco (all'esterno della cabina)y) otoprotettori (in presenza di cabina aperta), maschera
antipolvere (in presenza di cabina aperta)) guanti (all'esterno della cabina)e) calzature di sicurezzajf) indumenti
protettivi; g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno dellduea).

Escavatore mini

L'escavatore mini € una macchina operatrice con pateriore impiegata per modesti lavori di scaypgrto e movimento di
materiali.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;

5) Rumore;

6) Scivolamenti, cadute a livello;
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7) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)  DPI: operatore escavatore mini;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:a) casco (all'esterno della cabina)) otoprotettori; c) maschera antipolvered) guanti (all'esterno
della cabina);e) calzature di sicurezzd) indumenti protettivi;g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno delldbisa).

Finitrice
La finitrice (o rifinitrice stradale) & un mezzmpeéra utilizzato nella realizzazione del mantodgta in conglomerato bituminoso e
nella posa in opera del tappetino di usura.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Getti, schizzi;

3) Inalazione fumi, gas, vapori;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Rumore;

7)  Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)  DPI: operatore finitrice;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco (all'esterno della cabind)) copricapo;c) maschera con filtro specificaj) guanti (all'esterno
della cabina);e) calzature di sicurezzd) indumenti protettivi;g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno delldbue).

Grader

Il grader (o livellatrice stradale) &€ un mezzo éi@putilizzato per eseguire livellamenti del teagper sagomare il profilo di tracciati
stradali, per eseguire cunette, per distribuireuevere materiale vario per pavimentazioni stradali.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)  Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Getti, schizzi;

3) Inalazione polveri, fibre;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Rumore;

7) Scivolamenti, cadute a livello;

8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore grader;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco (all'esterno della cabindy) copricapo;c) otoprotettori (all'esterno della cabina)) maschera
antipolvere (in presenza di cabina aperta) guanti (all'esterno della cabina)f) calzature di sicurezza,g) indumenti
protettivi; h) indumenti ad alta visibilita (all'esterno delldbosa).

Pala meccanica (minipala)

La minipala & una macchina operatrice dotata dingmma mobile utilizzata per modeste operaziostdio, carico, sollevamento,
trasporto e scarico di terra o altri materiali ia@nti.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;

5) Rumore;
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6) Scivolamenti, cadute a livello;
7)  Urti, colpi, impatti, compressioni;
8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore pala meccanica (minipala);
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:a) casco (all'esterno della cabina)) otoprotettori; c) maschera antipolveregd) guanti (all'esterno
della cabina);e) calzature di sicurezzd) indumenti protettivi;g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno delldbiea).

Pala meccanica (minipala) con tagliasfalto con fresa

La minipala con tagliasfalto con fresa € una mawhiperatrice impiegata per modesti lavori strgokalila rimozione del manto
bituminoso esistente.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Inalazione polveri, fibre;

2) Incendi, esplosioni;

3) Investimento, ribaltamento;

4)  Punture, tagli, abrasioni;

5) Rumore;

6) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)  DPI: operatore pala meccanica (minipala) con tagliasfalto con fresa;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:a) casco (all'esterno della cabina)) otoprotettori; c) maschera antipolvered) guanti (all'esterno
della cabina);e) calzature di sicurezzd) indumenti protettivi;g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno delldbiuea).

Pala meccanica

La pala meccanica € una macchina operatrice dditataa benna mobile utilizzata per operazioni divse; carico, sollevamento,
trasporto e scarico di terra o altri materiali ia@nti.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)  Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;

5) Rumore;

6) Scivolamenti, cadute a livello;

7) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore pala meccanica;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:a) casco (all'esterno della cabina)) otoprotettori (in presenza di cabina aperta), maschera
antipolvere (in presenza di cabina aperta)) guanti (all'esterno della cabina)e) calzature di sicurezzajf) indumenti
protettivi; g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno delldoz).

Rullo compressore

Il rullo compressore € una macchina operatricézatita prevalentemente nei lavori stradali peolagattazione del terreno o del
manto bituminoso.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Inalazione fumi, gas, vapori;

3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;

5) Rumore;

6) Vibrazioni;
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Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)  DPI: operatore rullo compressore;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:a) casco (all'esterno della cabina)) otoprotettori; c) maschera antipolveregd) guanti (all'esterno
della cabina);e) calzature di sicurezzd) indumenti protettivi;g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno delldbue).

Scarificatrice

La scarificatrice € una macchina operatrice utiiazei lavori stradali per la rimozione del mapitominoso esistente.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)  Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Getti, schizzi;

3) Inalazione polveri, fibre;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Rumore;

7) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore scarificatrice;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco (all'esterno della cabind)) copricapo; c) otoprotettori (in presenza di cabina apertd);
guanti (all'esterno della cabinag) calzature di sicurezzaf) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno
della cabina).

Spazzolatrice-aspiratrice (pulizia stradale)

La spazzolatrice-aspiratrice &€ un mezzo d'operaeigapo per la pulizia delle strade.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)  Getti, schizzi;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;

5) Punture, tagli, abrasioni;

6) Rumore;

7)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore spazzolatrice-aspiratrice (pulizia stradale);
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco (all'esterno della cabind)) otoprotettori (all'esterno della cabina)) maschera antipolvere
(in caso di cabina apertayf) guanti (all'esterno della cabinag) calzature di sicurezza) indumenti protettivi; g) indumenti
ad alta visibilita (all'esterno della cabina).

Terna

La terna & una macchina operatrice, dotata sialdigull'anteriore che di braccio escavatore salpasteriore, utilizzata per
operazioni di scavo, riporto e movimento di terrato materiali.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)  Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Elettrocuzione;

3) Getti, schizzi;

4) Inalazione polveri, fibre;

5) Incendi, esplosioni;

6) Investimento, ribaltamento;

7)  Rumore;

8) Scivolamenti, cadute a livello;

9) Vibrazioni;
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Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore terna;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco (all'esterno della cabind)) otoprotettori (all'esterno della cabina)) maschera antipolvere
(all'esterno della cabina)l) guanti (all'esterno della cabinag) calzature di sicurezzaf) indumenti protettivi; g) indumenti
ad alta visibilita (all'esterno della cabina).

Trattore

Il trattore € una macchina operatrice adibita aint (di altri automezzi, di carrelli ecc.) e/ofahzionamento di altre macchine
fornendo, a questo scopo, anche una presa di forza.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)  Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Getti, schizzi;

3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore trattore;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) copricapo; b) otoprotettori (in caso di cabina apertaj) maschera antipolvere (in caso di cabina
aperta); d) guanti (all'esterno della cabinag) calzature di sicurezzd) indumenti protettivi.

Verniciatrice segnaletica stradale

La verniciatrice stradale & una macchina operatriitizzata per la segnatura della segnaleticalateaorizzontale.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)  Getti, schizzi;

2) Inalazione fumi, gas, vapori;

3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;

5) Nebbie;

6) Rumore;

7)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore verniciatrice segnaletica stradale;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco; b) copricapo; c) otoprotettori; d) maschera con filtro specificog) guanti; f) calzature di
sicurezza;g) indumenti protettivi;h) indumenti ad alta visibilita.
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POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE

(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Potenza Sonora

ATTREZZATURA Lavorazioni dB(A)

Scheda
Avvitatore elettrico Realizzazione di impianto di messa a terra del
cantiere. 107.0 943-(IEC-84)-RPO-01

Compattatore a piatto vibrante  Rinfianco con sabbia eseguito a macchina; Rinfianco
con sabbia eseguito a mano. 112.0 939-(IEC-57)-RP0O-01

Martello demolitore pneumatico ' Scavo di sbancamento in rocce lapidee (mine); Scavo
di splateamento in rocce lapidee (mine); Scavo
eseguito con martello demolitore; Rimozione di
segnaletica verticale; Rimozione di cordoli, zanelle e
opere d'arte; Rimozione di guard-rails. 117.0 918-(IEC-33)-RPO-01

Motosega Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie;
Rimozione selettiva delle specie arboree e arbustive. 113.0 921-(IEC-38)-RPO-01

Sega circolare Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Realizzazione di schermatura di cantiere
antirumore e antipolvere; Realizzazione di recinzione
per la tutela delle fasce ripariali; Allestimento di
depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli
impianti fissi; Allestimento di aree di deposito
provvisorie per materiali recuperabili; Allestimento di
servizi igienico-assistenziali del cantiere; Allestimento
di servizi sanitari del cantiere ; Realizzazione di
barriera in legno per la messa in sicurezza di linee
elettriche;  Realizzazione di  passerella  per
attraversamento di scavi o spazi affaccianti sul
vuoto; Realizzazione di tettoia in legno a protezione
delle postazioni di lavoro; Realizzazione della
carpenteria per opere d'arte in lavori stradali. 113.0 908-(IEC-19)-RPO-01

Smerigliatrice angolare Realizzazione della recinzione e degli accessi al

(flessibile) cantiere; Realizzazione di schermatura di cantiere
antirumore e antipolvere; Realizzazione di recinzione
per la tutela delle fasce ripariali; Allestimento di
depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli
impianti fissi; Allestimento di aree di deposito
provvisorie per materiali recuperabili; Allestimento di
servizi igienico-assistenziali del cantiere; Allestimento
di servizi sanitari del cantiere ; Realizzazione di
barriera in legno per la messa in sicurezza di linee
elettriche;  Realizzazione di  passerella  per
attraversamento di scavi o spazi affaccianti sul
vuoto; Realizzazione di tettoia in legno a protezione
delle postazioni di lavoro; Smobilizzo del cantiere;
Posa di recinzioni e cancellate; Posa di ringhiere e
parapetti; Verniciatura a pennello di opere in ferro. 113.0 931-(IEC-45)-RPO-01

Trapano elettrico Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Realizzazione di schermatura di cantiere
antirumore e antipolvere; Realizzazione di recinzione
per la tutela delle fasce ripariali; Allestimento di
depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli
impianti fissi; Allestimento di aree di deposito
provvisorie per materiali recuperabili; Allestimento di
servizi igienico-assistenziali del cantiere; Allestimento
di servizi sanitari del cantiere ; Montaggio e
smontaggio del ponteggio metallico fisso;
Realizzazione di impianto di protezione da scariche
atmosferiche del cantiere; Realizzazione di impianto
elettrico del cantiere; Realizzazione di impianto idrico
dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del
cantiere; Realizzazione di impianto idrico del
cantiere; Realizzazione di impianto d'illuminazione di
cantiere ad alta efficienza; Realizzazione di barriera
in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche;
Realizzazione di passerella per attraversamento di
scavi o spazi affaccianti sul vuoto; Realizzazione di
tettoia in legno a protezione delle postazioni di 107.0 943-(IEC-84)-RPO-01
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Potenza Sonora

dB(A) Scheda

ATTREZZATURA Lavorazioni

lavoro; Smobilizzo del cantiere; Posa di recinzioni e
cancellate; Posa di ringhiere e parapetti.

Potenza Sonora

dB(A) Scheda

MACCHINA Lavorazioni
Autobetoniera Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori
stradali. 112.0 947-(1IEC-28)-RPO-01

Autobotte Idrosemina. 103.0

Autocarro con cestello Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in
sicurezza di linee elettriche aeree; Montaggio di
apparecchi illuminanti; Montaggio di apparecchi
illuminanti su fune; Montaggio di apparecchi
illuminanti a risparmio energetico; Installazione di
sistema di regolazione del flusso luminoso;
Installazione di sistema di telecontrollo dell'impianto
di illuminazione. 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01

Autocarro con gru Installazione vasca di raccolta acque meteoriche;
Installazione  sistema di trattamento acque
meteoriche; Posa di barriere protettive in c.a.; Posa
di recinzioni e cancellate. 103.0 940-(IEC-72)-RP0O-01

Autocarro Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere;
Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Realizzazione della viabilita del cantiere;
Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere;
Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore
e antipolvere; Realizzazione di recinzione per la
tutela delle fasce ripariali; Allestimento di depositi,
zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi; Allestimento di aree di deposito provvisorie per
materiali recuperabili; Allestimento di servizi igienico-
assistenziali del cantiere; Allestimento di servizi
sanitari del cantiere ; Montaggio e smontaggio del
ponteggio metallico fisso; Montaggio e smontaggio
della gru a torre; Smobilizzo del cantiere; Posa di pali
per pubblica illuminazione; Infissione di paletti in
legno per staccionata; Ricoprimento di banchine o
terrazzamenti eseguito con mezzi meccanici; Posa di
astoni per copertura diffusa; Messa a dimora di talee
e piantine; Messa a dimora a pettine di talee e
piantine; Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno
eseguito con mezzi meccanici; Formazione di
banchine o terrazzamenti eseguite con mezzi
meccanici; Posa di geostuoia; Rinfianco con sabbia
eseguito a macchina; Rinfianco con sabbia eseguito
a mano; Scavo a sezione obbligata; Scavo a sezione
obbligata in terreni incoerenti; Scavo a sezione
obbligata in terreni coerenti; Scavo a sezione
obbligata in rocce lapidee (mezzi meccanici); Scavo a
sezione ristretta; Scavo a sezione ristretta in terreni
incoerenti; Scavo a sezione ristretta in terreni
coerenti; Scavo a sezione ristretta in rocce lapidee
(mezzi meccanici); Scavo di sbancamento; Scavo di
sbancamento in terreni incoerenti; Scavo di
sbancamento in terreni coerenti; Scavo di
sbancamento in rocce lapidee (mezzi meccanici);
Scavo di sbancamento in rocce lapidee (mine); Scavo
di splateamento; Scavo di splateamento in terreni
incoerenti; Scavo di splateamento in terreni coerenti;
Scavo di splateamento in rocce lapidee (mezzi
meccanici); Scavo di splateamento in rocce lapidee
(mine); Risezionamento del profilo del terreno;
Asportazione di strato di usura e collegamento;
Taglio di asfalto di carreggiata stradale; Demolizione
di fondazione stradale; Demolizione di misto
cemento; Disfacimento di pavimentazione in pietra;
Rimozione di segnaletica verticale; Rimozione di
cordoli, zanelle e opere d'arte; Rimozione di guard-
rails; Montaggio di guard-rails; Montaggio di pannelli 103.0 940-(1EC-72)-RP0-01
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Potenza Sonora

MACCHINA Lavorazioni dB(A)

Scheda

fonoassorbenti; Posa di segnaletica verticale.

Autogru Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali e per gli impianti fissi; Allestimento di aree
di deposito provvisorie per materiali recuperabili;
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere; Allestimento di servizi sanitari del cantiere ;
Montaggio e smontaggio della gru a torre; Smobilizzo
del cantiere; Lavorazione e posa ferri di armatura per
opere d'arte in lavori stradali; Montaggio di pannelli
fonoassorbenti. 103.0 940-(IEC-72)-RP0O-01

Autopompa per cls Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori
stradali. 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01

Dumper Formazione di percorsi pedonali in calcestruzzo
grigliato; Realizzazione di gabbionate in rete
metallica; Rinterro di scavo eseguito a macchina;
Scavo eseguito a mano; Scavo eseguito a mano in
superficie; Scavo eseguito a mano in profondita;
Cordoli, zanelle e opere d'arte; Realizzazione di
marciapiedi. 103.0 940-(IEC-72)-RP0O-01

Escavatore con martello Scavo a sezione obbligata in rocce lapidee (mezzi
demolitore meccanici); Scavo a sezione ristretta in rocce lapidee
(mezzi meccanici); Scavo di sbancamento in rocce
lapidee (mezzi meccanici); Scavo di splateamento in
rocce lapidee (mezzi meccanici); Demolizione di
fondazione stradale; Demolizione di misto cemento;
Disfacimento di pavimentazione in pietra. 108.0 952-(IEC-76)-RPO-01

Escavatore mini Installazione di impianto automatico di irrigazione
interrato. 101.0 917-(IEC-31)-RPO-01

Escavatore Posa di pali per pubblica illuminazione; Ricoprimento
di banchine o terrazzamenti eseguito con mezzi
meccanici; Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno
eseguito con mezzi meccanici; Formazione di
banchine o terrazzamenti eseguite con mezzi
meccanici; Scavo a sezione obbligata; Scavo a
sezione obbligata in terreni incoerenti; Scavo a
sezione obbligata in terreni coerenti; Scavo a sezione
ristretta; Scavo a sezione ristretta in terreni
incoerenti; Scavo a sezione ristretta in terreni
coerenti; Scavo di sbancamento; Scavo di
sbancamento in terreni incoerenti; Scavo di
sbancamento in terreni coerenti; Scavo di
sbancamento in rocce lapidee (mine); Scavo di
splateamento; Scavo di splateamento in terreni
incoerenti; Scavo di splateamento in terreni coerenti;
Scavo di splateamento in rocce lapidee (mine). 104.0 950-(IEC-16)-RPO-01

Finitrice Formazione di manto di usura e collegamento. 107.0 955-(IEC-65)-RPO-01
Grader Risezionamento del profilo del terreno. 107.0 955-(IEC-65)-RPO-01

Pala meccanica (minipala) con

tagliasfalto con fresa Taglio di asfalto di carreggiata stradale.

104.0 936-(IEC-53)-RPO-01
Pala meccanica (minipala) Allestimento di aree di deposito provvisorie per

materiali recuperabili; Installazione rete di raccolta

acque meteoriche; Installazione vasca di raccolta

acque meteoriche. 104.0 936-(IEC-53)-RPO-01

Pala meccanica Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere;
Realizzazione della viabilita del cantiere; Scotico di
terreno vegetale dall'area di cantiere; Formazione di
percorsi pedonali in misto granulare; Installazione
sistema di trattamento acque meteoriche; Rinterro di
scavo eseguito a macchina; Scavo a sezione
obbligata; Scavo a sezione obbligata in terreni
incoerenti; Scavo a sezione obbligata in terreni
coerenti; Scavo a sezione obbligata in rocce lapidee
(mezzi meccanici); Scavo a sezione ristretta; Scavo a
sezione ristretta in terreni incoerenti; Scavo a
sezione ristretta in terreni coerenti; Scavo a sezione
ristretta in rocce lapidee (mezzi meccanici); Scavo di 104.0 936-(1EC-53)-RP0-01
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Potenza Sonora

MACCHINA Lavorazioni dB(A)

Scheda

sbancamento; Scavo di sbancamento in terreni
incoerenti; Scavo di shancamento in terreni coerenti;
Scavo di sbancamento in rocce lapidee (mezzi
meccanici); Scavo di sbancamento in rocce lapidee
(mine); Scavo di splateamento; Scavo di
splateamento in terreni incoerenti; Scavo di
splateamento in terreni coerenti; Scavo di
splateamento in rocce lapidee (mezzi meccanici);
Scavo di splateamento in rocce lapidee (mine);
Risezionamento del profilo del terreno; Formazione
di rilevato stradale; Formazione di fondazione
stradale.

Rullo compressore Formazione di percorsi pedonali in misto granulare;
Formazione di rilevato stradale; Formazione di
fondazione stradale; Formazione di manto di usura e
collegamento. 109.0 976-(IEC-69)-RPO-01

Scarificatrice Asportazione di strato di usura e collegamento. 93.2

Spazzolatrice-aspiratrice (pulizia o
stradale) Pulizia di sede stradale. 109.0 969-(IEC-59)-RPO-01

Terna Rinfianco con sabbia eseguito a macchina. 80.9

Verniciatrice segnaletica stradale Rimozione di segnaletica orizzontale; Realizzazione di
segnaletica orizzontale. 77.9
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COORDINAMENTO GENERALE DEL PSC
COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI

Programma lavori e pianificazione delle fasidilav ~ oro

Programma lavori

Il programma dei lavori € basato sui documenti contrattuali e sulle tavole di progetto. Il programma dei lavori e
sviluppato sulla base delle principali fasi di lavoro previste dal progetto dell’opera. E compito dell’appaltatore
confermare quanto esposto o notificare immediatamente al CSE eventuali modifiche o diversita rispetto a quanto
programmato. Le modifiche verranno accettate dal CSE solo se giustificate e correlate da relazione esplicativa e
presentate prima dell’apertura del cantiere. Le eventuali modifiche al programma dei lavori devono essere presentate
da ciascuna impresa partecipante. Quanto sopra vale anche per ulteriori modifiche o variazioni.

L’appaltatore che ha I'obbligo di predisporre il POS (Piano Operativo di Sicurezza) dovra, in accordo con il CSE e il DL,
aggiornare il programma che segue in relazione alle scelte operative ed organizzative che restano autonome
dell’appaltatore.

Il programma rielaborato dovra contenere le fasi principali di lavoro, le sottofasi, inizio e fine di ogni singola
lavorazione e indicare le sovrapposizioni.

Con l'inizio dei lavori, il programma di GANTT aggiornato dovra essere trasmesso a cura dell’appaltatore al CSE e al DL.

Programma grafico
Le varie fasi di lavoro, sintetizzate in macro voci, vengono raffigurate mediante uno schema di coordinate cartesiane
strutturato in ascisse su frazioni di n. 7 giorni come da elaborato allegato alla presente.

In questo specifico cantiere il programma dei lavori € stato concepito in modo da evitare la compresenza di squadre di
addetti a diverse mansioni nella stessa zona di lavoro.

Qualora per motivi operativi si dovesse prevedere la sovrapposizione di due o piu lavorazioni nella stessa zona e
qguesta possa in qualche modo creare fonti di pericolo, in una specifica riunione o verbale, si dovranno definire le
strategie per I'eliminazione delle fonti di pericolo con appropriati mezzi ed accorgimenti.

Sara cura del Responsabile dell' impresa che lascia la zona di lavoro, far presente al Responsabile dell'impresa che
seguita i lavori, eventuali pericoli che sono ancora in essere.

Identificazione delle possibili fasi interferenti

L'individuazione delle fasi di lavoro che si svolgono contemporaneamente e finalizzata all’analisi dei rischi specifici che
verranno trattati nei capitoli successivi.

In questo capitolo vengono identificate, attraverso I'esame del cronoprogramma relativo alle principali fasi di lavoro e
delle sotto fasi di lavorazione, le fasi di lavoro che potrebbero, per slittamenti o anticipazioni, risultare sovrapposte al
fine di:

1) prevedere delle azioni e procedure di sicurezza a cui attenersi;

2) permettere una corretta e completa impostazione delle schede di analisi dei rischi delle fasi sovrapposte.

Fase di lavoro

Fase interferente

SCAVI E MOVIMENTAZIONETERRA IMPIANTI

SCAVI E MOVIMENTAZIONETERRA CONSOLIDAMENTO MURO DI RECINZIONE

TERRA ARMATA IMPIANTI

TERRA ARMATA CONSOLIDAMENTO MANUFATTO IN C.A. INTERRATO

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

FINITURE MURO PERIMENTRALE

TINTEGGIATURE

MONTAGGIO PARAPETTI

Considerata I'entita dei lavori nel loro complesso, sono state ipotizzate alcune situazioni di sovrapposizione. Spesso si
tratta di semplici sovrapposizioni temporali, ma non spaziali. Saranno possibili e probabili, durante I'esecuzione,
alcune variazioni a quanto qui previsto, nonché lavorazioni che potranno essere eseguite in aree distinte, senza
pericolose interferenze orizzontali e/o verticali, soprattutto nei casi in cui risulti necessaria la movimentazione dei
mezzi. Eventuali nuove interferenze non previste, potranno essere anche solo temporali e non spaziali. Comunque sia,
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ogni situazione nuova e/o diversa rispetto a quanto previsto nel presente PSC dovra essere sottoposta alla preventiva
valutazione ed approvazione del CSE.

Fasi lavorative sovrapposte

Analisi dei rischi dati dalla interferenza delle fasi di lavoro

Nella fase progettuale non si prevedono particolari interferenze nelle fasi di lavoro. Tuttavia si ipotizzano ed
analizzano di seguito alcune interferenze che potrebbero verificarsi durante le lavorazioni.

Indicazioni tecniche, organizzative e procedurali, finalizzate
FASI DI LAVORO INTERFERENTI alla  riduzione dell'insorgenza di  rischi  causati

dall’interferenza di piu fasi di lavoro.

Fase di lavoro Fase di lavoro

SCAVI E IMPIANTI Le fasi di lavoro potrebbero ricadere nello stesso spazio

MOVIMENTAZIONETERRA temporale ed in aree distinte del cantiere ma vicine. Nei casi
di eventuale interferenza, evitare sovrapposizioni verticali. In
caso di sovrapposizioni un preposto dovra coordinare le
operazioni.

SCAVI E CONSOLIDAMENTO Le fasi di lavoro potrebbero ricadere nello stesso spazio

MOVIMENTAZIONETERRA | MURO DI RECINZIONE temporale ma in aree distinte del cantiere;

conseguentemente linterferenza non & spaziale ma
solamente temporale.

TERRA ARMATA IMPIANTI Le fasi di lavoro potrebbero ricadere nello stesso spazio
temporale ma in aree distinte del cantiere;
conseguentemente l'interferenza non & spaziale ma
solamente temporale.

TERRA ARMATA CONSOLIDAMENTO Le fasi di lavoro potrebbero ricadere nello stesso spazio
MANUFATTO IN C.A. temporale ma in aree distinte del cantiere;
INTERRATO conseguentemente l'interferenza non & spaziale ma

solamente temporale.
PAVIMENTI E FINITURE MURO Le fasi di lavoro potrebbero ricadere nello stesso spazio
RIVESTIMENTI PERIMENTRALE temporale ma in aree distinte del cantiere;

conseguentemente l'interferenza non & spaziale ma
solamente temporale.

TINTEGGIATURE MONTAGGIO PARAPETTI |Le fasi di lavoro potrebbero ricadere nello stesso spazio
temporale ma in aree distinte del cantiere;
conseguentemente l'interferenza non & spaziale ma
solamente temporale.
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MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA
COOPERAZIONE, DEL COORDINAMENTO E DELLA
RECIPROCA INFORMAZIONE TRA LE
IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI

(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

INFORMAZIONE, FORMAZIONE, OBBLIGHI DEI LAVORATORI

Disposizioni relative alla consultazione dei rappresentanti per la sicurezza

Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e coordinamento e/o di eventuali significative modifiche apportate, il
datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice dovra consultare il rappresentante per la sicurezza per fornirgli gli
eventuali chiarimenti sul contenuto del piano e raccogliere le eventuali proposte che il rappresentante per la sicurezza

potra formulare.

A tale proposito si riporta la firma per presa visione dei vari rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza:

Impresa appaltatrice:

Rappresentante della sicurezza:

Impresa subappaltatrice:

Rappresentante della sicurezza:

Impresa subappaltatrice:

Rappresentante della sicurezza:

Lavoratore autonomo:

Lavoratore autonomo:
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Programma informativo ed formativo

Le attivita informative per rendere edotti i lavoratori de rischio specifico, debbono essere ripetute in continuazione

fino essere certi che gli stessi abbiano assimilato il concetto e, comunque, occorre vigilare in continuazione per

evitare che quanto disposto non venga applicato.

Se un lavoratore si rifiuta di utilizzare i mezzi di protezione ed eseguire i lavori come previsti dal seguente piano, senza

giustificato motivo, adducendo futili spiegazioni, deve essere allontanato dal lavoro.

Nello specifico occorre fare:

una riunione con il responsabile del cantiere e con il preposto per l'illustrazione del piano di sicurezza
generale e di quello aziendale;

una riunione di sicurezza con i nuovi assunti per renderli edotti sui rischi specifici delle lavorazioni;
riunioni periodiche con il responsabile di cantiere e con il preposto per I'esame delle condizioni di
sicurezza del cantiere;

riunione con il preposto in presenza di lavorazioni interferenti, per concordare le misure di sicurezza da
adottare;

un corso formativo per i preposti sui compiti e le responsabilita stabiliti dalla legge e dal piano di
sicurezza aziendale;

colloquio con i lavoratori infortunati per I'esame delle cause e delle circostanze che hanno determinato
I'infortunio e per effettuare opere di sensibilizzazione in materia di sicurezza;

riunioni periodiche di aggiornamento del responsabile del cantiere e del preposto con il consulente

esterno in materia di igiene e sicurezza.

Obblighi dei lavoratori

Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propri salute e di quella delle altre persone

presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua

formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

In particolare i lavoratori:

osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini
della protezione collettiva ed individuale;

utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi,
i mezzi di trasporto e le attrezzature di lavoro nonché i dispositivi di sicurezza;

utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti le deficienze dei mezzi e
dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a
conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e
possibilita, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei

lavoratori per la sicurezza;
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* non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di
controllo;

* non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che
possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

e sisottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;

e contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi
imposti dall'autorita competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori

durante il lavoro.

Norme generali di comportamento

L’appaltatore dovra organizzare i lavori coinvolgendo, oltre alle proprie maestranze, gli eventuali subappaltatori nel
rispetto delle norme di sicurezza previste nel presente PSC e/o nei documenti di valutazione dei rischi, nonché
previste da norme di legge.

E’ assolutamente vietato eseguire indebitamente lavori che esulino dalla propria competenza;

I'accesso nell’area dei lavori € riservata al solo personale autorizzato ed & espressamente vietato introdurre
persone estranee;

osservare le misure disposte dal datore di lavoro ai fini della sicurezza individuale e collettiva;

usare con cura i D.P.1. e gli altri mezzi di protezione predisposti o forniti dal datore di lavoro;

all'interno del cantiere rispettare le norme di circolazione indicate dai cartelli e dalle segnalazioni;

e assolutamente vietato introdursi in zone di cantiere o locali per i quali sia vietato I'ingresso alle persone
non autorizzate;

mantenere pulito ed ordinato il posto di lavoro;

e assolutamente vietato consumare alcolici durante il lavoro o fare uso di sostanze stupefacenti;

e vietato fumare all’'interno dell’area di cantiere;

segnalare al datore di lavoro, al dirigente, al preposto, le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e
protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui venissero a conoscenza, adoperandosi
direttamente, in caso di urgenza e nell’lambito delle loro competenze e possibilita, per eliminare o ridurre
dette deficienze o pericoli;

non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e protezione senza averne ottenuta
|’autorizzazione;

non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di loro competenza e che possano
compromettere la sicurezza propria o di altre persone;

eseguire sempre la valutazione dei rischi dell’ultimo momento (valutazione del rischio associata al lavoro che
ci si appresta ad eseguire, analisi delle procedure per ridurre il rischio valutato, intervento per assicurarsi di
eseguire il lavoro in modo sicuro, provvedendo anche alla consultazione del presente PSC, nei capitoli relativi
alle procedure di esecuzione).

Le imprese ed i lavoratori addetti alla realizzazione dell’opera dovranno operare nel pieno rispetto delle norme di
legge per la prevenzione degli infortuni e I'igiene del lavoro.
Dovranno inoltre essere rispettate le specifiche disposizioni di sicurezza indicate nel presente PSC.

Nel caso di accertate violazioni, il coordinatore per la esecuzione dei lavori adottera direttamente o segnalera al
Committente, perché vengano presi i provvedimenti ritenuti pil opportuni ai fini della salvaguardia dell’'incolumita
fisica dei lavoratori, richiami formali al rispetto delle norme di prevenzione infortuni, allontanamento dal posto di
lavoro, temporanea sospensione dei lavori sino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
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ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO
SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI
LAVORATORI

(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO

(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

PRESIDI SANITARI

All'interno del locale adibito ad infermeria deve essere disponibile un pacchetto di medicazione come da normativa
vigente.

Nello stesso locale sara posto:

e il telefono con il numero per le chiamate d'emergenza, ben visibile, (in alternativa il direttore di cantiere
o persona da lui delegata dovra essere munita di telefonino funzionante);

e la cassetta di pronto soccorso in modo che il preposto possa verificare I'utilizzo dei medicamenti;

Per i motivi esposti in precedenza, il detto locale non dovra essere MAI chiuso durante qualsiasi attivita svolta nel

cantiere.
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PROCEDURE DI PRONTO SOCCORSO

Regole fondamentali in caso d'incidente:

rimanere calmi e riflessivi, esaminare rapidamente la situazione ed agire di conseguenza, con prontezza e
decisione;

non muovere l'infortunato, a meno che non sia necessario sottrarlo ad ulteriori pericoli;

se l'infortunato respira, ma presenta un'emorragia importante ed €& in stato di choc, arrestare
prontamente I'emorragia e, se possibile, metterlo nella posizione antichoc (supino a gambe sollevate);
se non respira praticare la rianimazione;

chiamare I'ambulanza;

in presenza di fratture, ferite o altre lesioni, fare mentalmente un elenco del materiale che puo essere
utile e provvedere all'immobilizzazione provvisoria, alla medicazione sterile, etc.;

effettuato il primo soccorso, coprire l'infortunato e restargli vicino, sorvegliandolo e confortandolo con la

propria presenza.

Cosa NON fare:

mai somministrare alcolici all'infortunato e, se € in stato di incoscienza, alcun tipo di bevanda;

mai prendere iniziative che siano competenza del medico ( ad es. somministrazione di medicinali).

Infortuni causati da elettricita:

e il primo provvedimento in caso di contatto con le parti in tensione & quello di interrompere I'alimentazione;

¢ selatensione non supera i 500 V e non sia possibile togliere immediatamente la corrente, si puo provvedere

ad allontanare l'infortunato dalla parte in tensione; il soccorritore deve isolarsi sia dal lato della parte in

tensione che verso terra, impiegando guanti isolanti, aste, manici, pedane, isolanti, etc.;

e far distendere subito l'infortunato;

e controllarne la respirazione ed il battito cardiaco; se & svenuto e respira sistemarlo nella posizione di fianco;

e coprire le ustioni con materiale asettico;

e in assenza di respirazione e/o di battito cardiaco effettuare la rianimazione (respirazione bocca a bocca)

e iniziare l'intervento con la massima urgenza gia nel posto in cui & avvenuto l'infortunio;

e il trasporto verso il luogo di cura dovra essere effettuato senza affaticare minimamente I'infortunato.

Ferite

Cosa fare:

lavarsi bene le mani con acqua e sapone prima di medicare la ferita;

lavare a lungo con acqua e sapone prima la pelle intorno alla ferita, poi la ferita stessa: se l'acqua
corrente non ¢ disponibile, usare come detergente alcool denaturato, evitando che penetri nella ferita;
disinfettare la ferita con un tampone di garza sterile imbevuto di disinfettante non irritante (acqua
ossigenata, bialcool, citrosil, etc.);

coprire la ferita con una garza sterile.

EFFETTUARE UN'ACCURATA PULIZIA E MEDICARE CON GARZA STERILE O CON CEROTTO MEDICATO ANCHE NEL CASO

DI PICCOLE FERITE SUPERFICIALI.
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Cosa NON fare:

*  mai usare cotone per la disinfezione e la medicazione delle ferite;

e mai usare come disinfettanti tintura di iodio e alcool denaturato.
In generale in caso d'infortunio:

si ricorda che in caso di emergenza bisogna contattare il 118 (servizio medico di emergenza), cercando di essere il piu

precisi possibile sul tipo di necessita ( fratture, emorragia, elettrocuzione, ferite da taglio, asfissia, infarto, etc.) e che

state chiamando dal cantiere localizzato PRESSO ”_ COMUNE DI NETTUNO ) VIA
GRAMSCI, PRESSO IL FOSSATO DEL FORTE SANGALLO.
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CONCLUSIONI GENERALI

Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento alegati i seguenti elaborati, da considerarsieartegrante del Piano stesso:
- Allegato "A" - Diagramma di Gantt (Cronoprogramd lavori) VEDERE ELBORATO GRAFICO;

- Allegato "B" - Analisi e valutazione dei rischi;

- Allegato "C" - Stima dei costi della sicurezza;

si allegano, altresi:

- Tavole esplicative di progetto;

- Fascicolo con le caratteristiche dell'opera (pgrevenzione e protezione dei rischi);
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