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CITTA' DI NETTUNO

Citta Metropolitana di Roma Capitale

ANDAMENTO ECONOMICO

Realizzazione plesso materna “Fratelli Grimm” nelle aree in disuso del plesso scolastico di via Canducci

CATEGORIE LAVORI

IMPORTO LAVORI
PER CATEGORIE

IMPORTI PROGRESSIVI

GIORNI LAVORATIVI

GIORNI LAVORATIVI PER
SINGOLE CATEGORIE IN

euro PROGRESSIVI BASE ALLA PRODUZIONE
euro GIORNALIERA
1 |OPERE PROVVISIONALI € 3612,30 | € 3612,30 2
2 |RIMOZIONI DEMOLIZIONI € 11999,71 | € 15 612,01 7
3 |OPERE EDILI € 12187756 | € 137 489,57 82 73
4 |SISTEMAZIONI ESTERNE € 661500 | € 144 104,57 86 4
5 [IMPIANTO IDROSANITARIO € 8560,84 | € 152 665,41 91 5
6 |IMPIANTO TERMICO € 15416,42 | € 168 081,83 100 9
7 |IMPIANTO ELETTRICO € 33477,47 | € 201 559,30 120 20
TOTALE GENERALE € 201559,30 | € 201 559,30 120
DI CUI ONERI DELLA SICUREZZA DIRETTI € 3612,30 | € 197 947,00
DI CUI ONERI DELLA SICUREZZA INDIRETTI € 847741 € 189 469,59
TOTALE SOGGETTO A RIBASSO € 189 469,59
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