


CRONOPROGRAMMA  

DIAGRAMMA GANTT

N. 

ord.
Cod. Attività

Durata 

gg.

1 A Consegna dei lavori 1

2 B Preparazione cantiere 4

3 C OPERE PROVVISIONALI 6

4 D RIMOZIONI DEMOLIZIONI 22

5 E OPERE EDILI 89

6 F SISTEMAZIONI ESTERNE 13

7 G IMPIANTO IDROSANITARIO 40

8 H IMPIANTO TERMICO 27

9 I IMPIANTO ELETTRICO 44

10 AE Pulizie e smobilizzo 3

11 AF Fine lavori 1

Inizio dei 

lavori
Fine lavori

0 gg 120 gg

120

naturali consecutivi

 TC  

CITTA' DI NETTUNO
Città Metropolitana di Roma Capitale

Realizzazione plesso materna “Fratelli Grimm” nelle aree in disuso del plesso scolastico di via Canducci
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ANDAMENTO ECONOMICO  

CATEGORIE LAVORI

IMPORTO LAVORI  

PER CATEGORIE                        

euro

IMPORTI PROGRESSIVI                 

euro

GIORNI LAVORATIVI 

PROGRESSIVI

GIORNI LAVORATIVI PER 

SINGOLE CATEGORIE IN 

BASE ALLA PRODUZIONE 

GIORNALIERA

1 OPERE PROVVISIONALI 3 612,30€                      3 612,30€                        2 2

2 RIMOZIONI DEMOLIZIONI 11 999,71€                    15 612,01€                      9 7

3 OPERE EDILI 121 877,56€                 137 489,57€                    82 73

4 SISTEMAZIONI ESTERNE 6 615,00€                      144 104,57€                    86 4

5 IMPIANTO IDROSANITARIO 8 560,84€                      152 665,41€                    91 5

6 IMPIANTO TERMICO 15 416,42€                    168 081,83€                    100 9

7 IMPIANTO ELETTRICO 33 477,47€                    201 559,30€                    120 20

TOTALE GENERALE 201 559,30€                 201 559,30€                    120

DI CUI ONERI DELLA SICUREZZA DIRETTI 3 612,30€                      197 947,00€                    

DI CUI ONERI DELLA SICUREZZA INDIRETTI 8 477,41€                      189 469,59€                    

TOTALE SOGGETTO A RIBASSO 189 469,59€                 
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ANDAMENTO ECONOMICO  

 

 

2 9 82 86 91 100 120 

Progressivi € 3 612,30  € 15 612,01  € 137 489,57  € 144 104,57  € 152 665,41  € 168 081,83  € 201 559,30  

Parziali € 3 612,30  € 11 999,71  € 121 877,56  € 6 615,00  € 8 560,84  € 15 416,42  € 33 477,47  
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giorni lavorativi-progressivi- dall'inizio lavori 
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parziali € 3 612,30  € 11 999,71  € 121 877,56  € 6 615,00  € 8 560,84  € 15 416,42  € 33 477,47  

progressivi € 3 612,30  € 15 612,01  € 137 489,57  € 144 104,57  € 152 665,41  € 168 081,83  € 201 559,30  
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