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Tabella Attivita

OGGETTO: | Progetto Esecutivo - Lavori di completamento della palestra della Scuola elementare "Scalo" via San Pellegrino.

COMMITTENTE: | Comune di Morlupo

Faleria, 04/12/2017

Il Tecnico
(Arch. Marco Stefanini)
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot
Lavori a CORPO 166°500,00| 100,000 1gg 120 gg 83| 120
* OPERE EDILI 91°249,57| 54,805 1499 116 gg 81| 116
** DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E TRASPORTI 235312 1,413 1gg 23gg 17 23
*** Demolizione di muratura di tamponamento e di framezzi, co ... lizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110e 160 mm 160,97 0,097 109 3ag 3 3
*** Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso, e ... arra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 48,59 0,029 4qg 5gg 2 2
** * Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, ¢ ... mentazione fresata e pulita: al m? per ogni cm di spessore 131,33) 0,079 59gg 9gg 3 5
** * Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, ¢ ... azione fresata e pulita: per superfici inferiori a 3000 m® 174,31 0,105 5gg 9gg 3 5
*** Demolizione di muratura di tamponamento e di framezzi, co ... eriale inutilizzabile: cartongesso spessare finoa 12,5 mm 41.30] 0,025 10 gg 1109 2 2
*** Scavo eseguito a mano a sezione aperta o di sbancamento, __. rreni di origine vulcanica (pozzolane, lapilli, tufi ecc.) 680,69 0,409 10 gg 1509 4 6
*** Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino ... discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: a mano 46500 0,279 16 gg 23ag 6 8
*** Carico e trasporto a discariche efo impianti autorizzati ... Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano 444 15| 0,267 230g 230q 1 1
*** Compenso alle discariche autorizzate o impianto di ricicl ... orresponsione degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili 206,58 0124 234qg 234qg 1 1
** MASSETTI, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 19°608,88| 11,777 24 gg 7599 38 52
*** Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato . per metro cubo: con argilla espansa in granuli da 8<20 mm 276900 1,663 24 gg 30gg 5 7
** * Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosa __. ninferiore a 2-3 cm dato in opera ben battuto e livellato 142965 0,859 31qgg 37 ag a 7
** * Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 ... pato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm 363,000 0218 38 gg 40 gg 3 3
*** Pavimento in gomma per interni di impianti sportivi, cost ... igio: spessore 6 mm in doppio strato (9,5 kg per m? circa) 5732710 3,199 43 gg 47 gg 5 5
*** Zoccolino battiscopa in gomma superficie liscia, postoin ... n idoneo collante: altezza 10 cm, con raccordo a pavimento 263,50 0,158 47 gg 51409 3 5
*** Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima ... litura finale: dmensioni 30 x 30 cm: granigliato naturale 106920, 0,642 52 qg a7 ag 4 6
*** Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima s ... pulizia finale: tinta unita naturale, granigliato naturale 137,67 0,083 a8 gg 60 gg 3 3
*** Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o ... cature, stilatura, sigillatura dei giunti: peperino grigio 2'42906| 1,459 61ag 65 gg 3 5
*** Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o ... o di maggior spessore fino a 6 cm ( Percentuale del 20 % ) 485,66| 0,292 66 gg 68 gg 3 3

COMMITTENTE: Comune di Marlupo
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot
*** Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale d ... eroni, stuccature, stilature, sigillature: peperino grigio 557,78 0,335 71gg 734ag 3 3
*** Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica ... icoftura, dimensioni 20 x 20 cm: superficie liscia, bianca 2°008.86| 1,207 7140g 730q 3 3
*** Pavimento in lastre di travertino o pietra di prima scelt .. idi: peperino grigio (carico di rottura minimo 550 kg/cm?) 2'766 40| 1,663 710g 750g 5 5
** INFISSI E SERRAMENTI 26'915,76| 16,166 78gg 88gg 9 11
** *Infissi in PVC rigido antiurtizzato ad elevata resilienza ... inimo da contabilizzare 1,50 m? serramento a due battenti 157366,30 9,229 78gg 86 gg 7 9
*** Posa in opera di controtelai metallici 524 58| 0,315 78 gg 814ag 4 4
*** Cristallo di sicurezza stratificato tipo “Visarm” compaost ... a e sfridi, minimo da contabilizzare 1 m? spessore 6/7 mm 1°030,25| 0619 78 gg 86 gg 7 9
*** Maniglione antipanico costifuito da scatole di comando co ... e integrata nel battente, senza funzionamento dall'esterno 1'611,36| 0,968 87 ag 88 ag 2 2
*** Porta tagliafuoco REI 120, con le caratteristiche dettate ... m: dimensione nominale (foro muro) larghezza fino a 900 mm 2143,30 1,287 87 agg 88 gg 2 2
*** Persiane o grate di sicurezza in ferro zincato e vernicia ... ro occorrente per dare |'opera finita: a due ante o fisse. 623997 3,748 87 ag 88 agg 2 2
** INTONACI E TINTEGGIATURE 27°544,87| 16,543 89gg 116 gg 17 28
*** Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubo __. ro in alto dei materiali, per 1 primi 30 giorni o frazione 352350 2116 89gg 96 gg 4 8
*** Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubo ... te per il mantenimento della sicurezza delle opere finite. 850,50 0,511 89gg 96 gg 4 8
*** Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, costitu .. ta a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con base di cemento 2'091,06| 1,256 99 gg 106 gg 5 8
** * Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicati di ... la preparazione delle superfici con rasatura e stuccatura 2’60019 1,562 99 gg 106 gg a 8
** * Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare ... zom 10,40. Nolo per un mese o frazione del solo materiale 136,71 0,082 102 gg 102 gg 1 1
** * Trabattello maobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare .. ufilizzo m 10,40. Per ogni montaggio e smontaggio in opera 3958| 0,024 102 gg 102 gg 1 1
** * Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o ... . Esclusi i ponteggi con malta di calce idrata e pozzolana 14°264,78| 8,567 103 gg 110 gg 6 8
*** Sovrapprezzo per 'esecuzione di intonaci su superfici orizzontali { Percentuale del 10 % ) 189,36 0,114 103 gg 110 gg 6 8
*** Paraspigoli in lamiera zincata di spessore minimo di 1 mm _.. era con malta cementizia, compresi tagli, rifiniture, ecc. 126,38 0,076 103 gg 110 gg 5] 8
*** Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare ... ci perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco 1796494, 1,180 109 gg 113 gg 3 5
** * Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, vol ... erfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio 175787 1,056 109 gg 116 gg 6 8
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot

** CONTROSOFFITTI 3942,000 2,368 107 gg 116 gg 8 10
*** Controsoffitto fonoisolante e fonoassorbente in pannelli ... ra sottile a grana acustica UNI 9714 F dimensioni cm 60x60 3'94200[ 2,368 107 gg 116 gg 8 10
** OPERE IN MURATURA 700519 4,207 24gg 43 gg 14 20
*** Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o cu ... dieci fori (8 x 25 x 25 cm). con malta di cemento e sabbia 609,41 0,366 24 qg 254ag 2 2
*** Muratura di blocchetti di pietrame scelti e squadrati, es ... con fornitura di blocchetti di tufo di dimensioni standard 495593 2977 25409 334gg 7 9
*** Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsia ... i sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mma 12 mm 177,89 0,107 3309 330gg 1 1
*** Calcestruzzo speciale leggero con argilla espansa, in ope ... classe di resistenza a compressione C 25/30 — Rck 30 N/mm? 681,16 0,409 36 gg 39ag 4 4
** * Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 ... pato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm 580,60 0,349 40 gg 43 gg 2 4
** OPERE DI FINITURA 3'879,75| 2,330 44 gg 47 gg 4 4
*** Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non struttur ... one ed ogni altro onere e magistero: ringhiere per balconi 3528000 2,119 44 gg 47 gg 4 4
*** Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non struttur ... ntinatura di opere in ferro pieno ( Percentuale del 10 %) 351,75 0,211 44 gg 47 gg 4 4
* OPERE IMPIANTISTICHE 75250,43| 45,195 44 gg 120 gg 52 77
** IMPIANTO ELETTRICO 34°279,37| 20,588 44 gg 99 gg 38 56
** * Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso, e . orra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 73,20 0,044 44 gg 44 gg 1 1
*** Fresatura di pavimentazioni stradali di gualsiasi tipo, ¢ ... mentazione fresata e pulita: al m? per ogni cm di spessore 3960, 0,024 44 gg 44 gg 1 1
*** Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, ¢ ... azione fresata e pulita: per superfici inferiori a 3000 m? 52,56 0,032 44 gg 44 gg 1 1
*** Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2,00 m ... on mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto 12413 0,075 44 gg 44 gg 1 1
*** Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nu ... iale proveniente dagli scavi depositato sull'orlo del cavo 11,60 0,007 67 gg 68 gg 2 2
*** Conglomerato bituminoso per sirato di base binder. Fornit ... surato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale 90,60 0,054 f1ag 71ag 1 1
*** Conglomerato bituminosao per strato di usura drenante. For . urato in opera dopo costipamento: per uno spessore di 5 cm 59200 0,356 72qg 72499 1 1
*x* CAV ISOLATIIN GOMMA HEPR CON GUAINAIN PVC Cavo isolato ... EI-UNEL 35375) quadripolari conduttori: 4 - sezione 16

mm? 991,64| 0,596 45 gg 45 gg 1 1
** * Interruttore magnetotermico differenziale monaoblocco oin . pera: Potere di interruzione 6 kA quadripolare fino a 63 A 30964 0186 46 gg 46 gg 1 1

COMMITTENTE: Comune di Marlupo
TABELLA DELLE ATTIVITA'




Pag.14

PREVISTO GIORNI
ATTIVITA Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot
*** Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidott ... manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 110 207,60 0,125 47 gg 47 gg 1 1
*** Centralino in materiale termoplastico con sportello incer ... aincasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli 63,27 0,038 a0 gg a0 gg 1 1
*** Cablaggio per interruttori scatolati, comprendenti colleg ... arre di rame, al polo: fino a 160 A con conduttori in rame 50,40; 0,030 a0 gg a0 gg 1 1
*** Targa in alluminio con indicazione presa di terra 2221 0,001 51gg 51gg 1 1
*** Morsetto di derivazione universale a caldo, con piastra i ... ulloni, dadi, rondelle, ecc., in opera: in acciaio zincato 5,63 0,003 52 gg 5249 1 1
*** Misurazione della resistenza di terra delle puntazze con ... eventuali sostituzioni di bullonerie, dadi, rondelle, ecc. 15,18 0,009 52 gg 52 4gg 1 1
*** Corda nuda di rame a trefoli flessibile, completa degli accessori di giunzione e connessione, in opera: sezione mm? 16 189,000 0,114 a3gg a3 qgg 1 1
*** Dispersore di profondita a croce in acciaio dolce zincato .. iera per I'allacciamento di qualsiasi conduttore, in opera 14,67 0,009 a3 qg a3 ag 1 1
*** Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, com ___ n opera: delle dimensioni interne di circa 40 x 40 x 60 cm 5268 0,032 54 gg 54 gg 1 1
*** Scaricatore unipolare per la protezione diretta delle cor ... kA, Vmax 440V - 50 Hz, adatto ai sistemi IT, TT, in opera 731,32 0439 54 gg 54 gg 1 1
*** Lampada spia da quadro con gemma colorata completa di por ... anche del tipo modulare da quadro per attacco su guida DIN 41,37 0,025 57 gg 57 gg 1 1
*** Cablaggio per interruttori scatolati, comprendenti colleg ... arre di rame, al polo: fino a 160 A con conduttori in rame 819,00 0492 58 gg 58 gg 1 1
*** Quadro elettrico da esterno in robusta struttura metallic ... al m* di superficie frontale: con profondita fino a 250 mm 356,98 0,214 59gg 59 4gg 1 1
*** Contattore di potenza accessoriabile (tensioni di aliment ___ rio e quanto altro occorre, in opera: bipolare finoa 25 A 102,27 0,081 60 gg 60 gg 1 1
** * Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per .. di interruzione 4,5 kA 230-400 V: quadripolare fino a 32 A 201,58 0121 60 gg 60 gg 1 1
** * Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per .. interruzione 15-25 kKA 230 - 400 V quadripolare fino a 63 A 20241 0,122 614gg 614gg 1 1
** * Interruttore magnetotermico differenziale con soglia dii ... era: Potere di interruzione 10 kA quadripolare fino a 63 A 28997 0174 64 gg 64 gg 1 1
** * |nterruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in ... in opera: Potere di interruzione 6 kA bipolare fino a 32 A 1616,12) 0,971 65ag 65ag 1 1
*** Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa ... ce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice) 62460 0375 66 gg 66 gg 1 1
*** Incremento al punto luce in vista per esecuzione |P44/IP5 ... a regola d'arte: in ferro per punto luce semplice o doppio 24552 0147 67 gg 68 gg 2 2
*** Pynto di comando con interruttore a raggi infrarossi pass ... E compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito 350,15 0,210 68 gg 68 gg 1 1
*** Punto presa in vista esclusa la linea dorsale comprensivo . dare l'opera finita a regola d'arte: per presa 2x10A/16A+T 65,07 0,039 710g 7140g 1 1
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PREMVISTO GIORNI
ATTIVITA Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot

*** CAV ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALI ... - FG7OM?1 0,6/1kV tripolari conduttori: 3 - sezione

1,5 mm? 1°026,00 0,616 72 g9 72 g9 1 1
=7 * CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALL ... : FG7OM1 0,8/1kV tripolari conduttori: 3 - sezione

2.5 mm? 658,000 0,395 729 72 g9 1 1
=77 CAVI ISOLATIIN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALI ... FG7OM1 0,6/1kV quadripolari conduttori: 4 - sezione

10 mm? 438,00 0,263 72ag 72 g9 1 1
*EECAVI NOTV-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm? 23400 0,141 73 dg 730q 1 1
*** Pulsante unipolare in chiusura 250V, serie civile componibile, in opera: Pulsante 10 A a tirante con cordonem 1,5 7,70, 0,005 74 gg 74 gg 1 1
*** Pulsante unipolare in chiusura 250 V, serie civile compon _._ ulsante 10 A (generico luminoso per unita di segnalazione) 2169 0,013 f54ag 75409 1 1
*** Pulsante di emergenza completo di cassetta, scatola da incasso e martelletto frangivetro, in opera: 36,15 0,022 75409 75499 1 1
** * Interruttore relé (passo-passo/ciclici) 10 A-250 V 1P/2P con bobina 12/24 V 50/60 Hz 7521 0,045 78 gg 78 agg 1 1
*** Suoneria elettromeccanica per serie civile componibile 50 Hz - 8 VA, in opera 12V (SELY) 2027 0,012 790g 790g 1 1
*** Spia luminosa (portalampada) per lampada a siluro 12-24 V 3W,in opera per una unita di segnalazione 10,89| 0,007 80 gg 80 gg 1 1
*** Presa per serie civile componibile 2P+T -250V,, grado d ... 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera: Presa bipasso 2x10-16A+T 3945 0,024 80 gg 80 gg 1 1
*** Presa per serie civile componibile 2P+T -250V,, grado d . +T UNEL / Schuko con contatti di terra laterali e centrali 4320 0,026 80 gg 80 gg 1 1
** * Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEl con ___ li curve, manicatti, ecc, in opera: diametro esterno mm 25 551,91 0,331 81qag 81qag 1 1
*** Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEl con ___ li curve, manicotti, ecc, in opera: diametro esterno mm 32 492 30| 0,296 82 gg 82 gg 1 1
*** Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante, ad ... cassature, in opera: rettangolare fino a mm 240 x 190 x 90 204.48| 0123 82 gg 82 gg 1 1
** * Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante, ad ... cassature, in opera: rettangolare fino a mm 150 x 110 x 70 113,85 0,068 850g 85ag 1 1
*** Portapparecchi in resina antiurto da parete del tipo stag ... parente, completo di accessori, in opera: fino a tre posti 2943 0,018 8509 850ag 1 1
*** Plafoniera stagna in policarbonato autoestinguente, grado ... di ogni altro accessorio, in opera: per 2 lampade da 18 W 590,61 0,355 8509 8509 1 1
** * Plafoniera di emergenza automatica autoalimentata a lampa ... autonomia 1 ora in esecuzione SE per 1 lampadada 1 x 18 W 1°013,28) 0,609 86 gg 86 gg 1 1
** * Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente, di ... orio per il montaggio, in opera: da 1 lampada da 28/ 38 W 168,87 0,101 86 gg 88 gg 3 3
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot
*** Plafoniera di emergenza automatica autoalimentata a lampa ... nomia 1 ora in esecuzione SA per 1 lampadada1x8/11W 32950 0,198 88 gg 88 gg 1 1
*** Aspiratore / Ventilatore assiale elicoidale per applicazi ... o e falegname, in opera: diametro delle pale fino a 350 mm 511,29| 0,307 88 gg 88 agg 1 1
** * Plafoniera 600 x 600 a LED 32W con schermo di protezione .. voro finito. Apparecchio con flusso luminosofino a 700 Im 1°088,00) 0653 86 gg 88 gg 3 3
** * Inverter monofase bidirezionale per impianti connessi in .. nto: potenza nominale 7000 VA, fattore di potenza pari a 1 2'582 28 1,551 89ag 93 ag 2 5
*** Relé di monitoraggio per sistemi trifase, massima/minima ... u guida DIN 35, conforme CEl 11-20 e direttive Enel DK5940 997,37 0,599 94 gg 94 gg 1 1
*** Sezionatore di campo in contenitore plastico fissato a pa ... A, completo di diodi di blocco: esapolare per tre stringhe 585,92| 0,352 94 gg 94 gg 1 1
** * Interruttore di manovra sezionatore, 4 poli, tipo rotativ ... c.c., corrente nominale: 32 A installato su barra DIN 35 143,74 0,086 96 gg 96 gg 1 1
*** Connettore "multicontact” per cablaggio rapido conforme alle norme CEl per cavi di sezione fino a 4 mm?* femmina 477,68 0,287 96 gg 96 gg 1 1
*** Connettore "multicontact" per cablaggio rapido conforme alle norme CEl per cavi di sezione fino a 4 mm?* maschio 442 40| 0,266 96 gg 96 gg 1 1
*** Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silic ... celle, potenza di picco 250 W, dimensioni 200 x 100x 5 cm 12°504,52| 7.510 99 gg 99 gg 1 1
*** Cavo flessibile HO7-RN-F conforme CEl 20-19, isolato in g ... on sottoguaina in policloroprene: unipolare: sezione 4 mm? 309,00 0,186 99 gg 99 gg 1 1
** IMPIANTO ANINCENDIO 192247 1,155 50 gg 65gg 12 16
** * Edtintore portatile d'incendio a polvere da 6 kg idoneo a ... stero dell'interno» (montato a parete con idoneo supporto) 325,35 0,195 50 gg 52 gg 3 3
** * Estintore portatile d'incendio ad anidride carbonica da 5 ... stero dellinterno» {(montato a parete con idoneo supporto) 196,25 0,118 a3 ag 54 gg 2 2
*** Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, di qual _._ terri: 1) per pressioni fino a PN 15 del diametro di 65 mm 723,680 0435 a7 ag 614ag a 5
*** Attacco per idrante 45 UNI 804 costituito da cassetta a m . alla pressione di 2 bar, il tutto montato e pronto all'uso 677,07, 0407 64 gg 65499 2 2
** IMPIANTO ELEVATORE 22'724,10| 13,648 66 gg 116 gg 34 51
*** Ascensore rispondente alle norme contemplate dal DPR 587/ ... ratore porte di peso non inferiore a kg 90 in vano proprio 22724 10| 13,648 66 gg 116 gg 34 a1
** IMPIANTO IDRAULICO 2'699,78) 1,621 89gg 103 gg 8 15
*** Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo 167,33 0,100 89gg 89gg 1 1
*** Lavabo di porcellana vetrificata bianca di prima scelta, ... mm circa con coppia di rubinetti a collo di cigno da 1/2" 204,52 0123 89 gg 899g 1 1
*** Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... gienico-sanitarie con relative rubinetterie: piatto doccia 173,53 0,104 93 gg 93 gg 1 1
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ATTIVITA Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot

*** Platto per doccia, fornito e posto in opera, compreso pil .. istera: in fire-clay delle dimensioni di 0,80x0,80 m circa 378,05 0227 94 gg 94 gg 1 1
*** Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... enico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso a cacciata 76,23 0,046 96 gg 96 gg 1 1
** *Waso igienico allinglese (tipo a cacciata) in porcellana .. largo delle dimensioni di 300x380x300 mm circa per bambini 111,55 0,067 96 gg 96 gg 1 1
*** Sedile in plastica per vaso igienico completo di coperchi ... posto in opera: di qualsiasi colore del tipo medio pesante 2479 0,015 96 gg 96 gg 1 1
*** Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche ... presi i pezzi speciali di ogni tipo: del diametro di 50 mm 770,00 0462 99 gg 99 gg 1 1
*** Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in opera: da 3/4". 65,70 0,039 100 gg 100 gg 1 1
*** Rete e colonne di scarico delle acque luride eseguite con ... date in opera, compreso ogni onere: del diametro di 110 mm 167,30 0,100 100 gg 100 gg 1 1
*** Allacciamento di ogni apparecchio sanitario alle colonne ... te con saldatura termica a specchio: del diametro di 90 mm 24780 0,149 100 gg 100 gg 1 1
*** Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... o-sanitarie con relative rubinetterie: cassetta di scarico 108,46| 0,085 102 gg 102 gg 1 1
*** Cassetta a zaino in porcellana vetrificata bianca delle d ... comprese le opere murarie ed ogni altro onere e magistero 204,52 0123 103 gg 103 gg 1 1
** IMPIANTO RISCALDAMENTO 13'624,71| 8,183 106 gg 120 gg 11 15
*** Unita motocondensante esterna a volume (flusso) di refrig ... enza assorbita 3,85 KW, fino a 8 unita interne collegabili 483128 2902 106 gg 108 gg 3 3
*** Unitd interna del tipo a cassetta con mandata aria a 360° .. ra 2,8 kW, resa termica 3,2 kW, pressione sonora 30/27 dBA 625504 3,757 109 gg 110 gg 2 2
=7 * PROGRAMMATORI Fornitura e posa in opera di programmatore . sclusione della linea a 220 V. A) Programmatore 4 stazioni 28479 0171 110 gg 113 gg 2 4
** * Incremento al punto presa in vista per esecuzione IP44/|P ___ tto posto in opera a regola d'arte. per punto presa in pvc 55,60 0,034 113 0g 114 0g 2 2
*** Punto presa in vista esclusa la linea dorsale comprensivo __. elettrico monofase escluso il collegamento all'apparecchio 158,94 0,095 114 gg 11509 2 2
*** CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINAIN PVC Cavo isolato ... (CEI-UNEL 35375) bipolari conduttori: 2 - sezione 1,5

mm? 146,50 0,088 110 gg 115 9g 4 6
EE CAVI ISOLATEIN GOMMA HEPR CON GUAINA TN PVC Cavoisolato .. CEI-UNEL 35375) quadripolari conduttori: 4 - sezione 6

mm? 32410| 0,195 113 gg 115 gg 3 3
** * Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... di interruzione 10 kA 230 — 400 V quadripolare finoa 8 A 163,32 0,098 11509 11509 1 1
*** Calotta di protezione completa di piastrina di fissaggio ... etotermici e differenziali modulari, in opera: n. 6 moduli 10,12 0,006 116 gg 116 gg 1 1
*** Tubazione in rame uso gas norma UNI 7129: diametro @ 22 mm 869,20 0,522 116 gg 117 gg 2 2
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euro (%) Lav. | Tot
*** Presa interbloccata con interruttore automatico magnetote ... | in opera: Presa interbloccata con interruttore 2P+T 10 A 14910 0,090 117 gg 117 gg 1 1
*** Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CH, ... re nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 25 9520 0,057 117 gg 117 gg 1 1
** * Termostato ambiente 41,32 0,025 117 gg 117 gg 1 1
*** TERMOCONVETTORI termoconvettore da parete 230V fino a 1200W 240,000 0,144 120 gg 120 gg 1 1

Faleria, 04/12/2017

Tecnico
Arch. Marco Stefanini
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IMPORTI PREVISTI

DATA _ _
Parziale Progressivo (%)
euro euro

199 53,66 5366 0,032
2499 53,66 107,31| 0,064
3gg 53,66 160,97| 0,097
499 24,29 185,26/ 0,111
3499 126,17 311,43 0,187
8499 101,88 41331 0,248
999 101,88 515,19/ 0,309
10gg 190,87 706,07 0424
1199 190,87 896,94 0,539
12.gg 170,22 1°067,16| 0,641
1599 170,22 1°237,38| 0,743
16 gg 77,50 1°314,88| 0,790
17 g9 77,50 1°392,38| 0,836
18gg 77,50 1°469,88| 0,883
19499 77,50 1°547,38| 0,929
2299 77,50 1624,88| 0,976
2399 728,23 235311 1,413
2499 858,51 321162 1,929
25409 1°566,50 4’77812 2,870
26 gg 1°261,79 603991 3,628
294g 1°261,79 7°301,70| 4,385
30gg 17261,79 856349 5,143
3199 993,92 955741 5,740
3249 093,92 10°551,33| 6,337
33409 1°171,81 11°723,14| 7,041
36ag 456,22 12°179,36| 7,315
37499 456,22 12°635,58| 7,589
38ag 291,29 12°926,87| 7,764
39gg 291,29 13218,16| 7,939
40 gg 411,40 1362956/ 8,186
4399 17355,82 14°985,38| 9,000
44 gg 232485 17°310,22| 10,397
45409 3°027,00 207337,22| 12,215
46 gg 27345,00 22°682,22| 13,623
47 g9 27330,79 25°013,01| 15,023
20 gg 309,95 25732297 15,209
a1gg 198,50 25°521,47| 15,328
92499 396,56 25°918,03| 15,566
23499 569,10 26°487,12| 15,908
24 gg 17149 43 27°636,55 16,599
a7 ag 453 43 28°089,98| 16,871
28 gg 1°009,65 29°099,63| 17,477
29ag 547 63 29°647,26| 17,806
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IMPORTI PREVISTI

DATA _ _
Parziale Progressivo (%)
euro euro

60 gg 494 50 307141,76| 18,103
61ag 17156,86 317298,62 18,798
64 ag 1°438,19 32'736,81| 19,662
65ag 2'764,35 35°501,16| 21,322
66 gg 1°454,84 36°956,00 22,196
67 gg 958,90 37791491 22,772
68 gg 1°309,06 39722396 23,558
7199 2'233,25 41°457,22| 24,899
7299 479158 46724880 27,777
73409 27311,59 48°560,38| 29,165
7440g 1722974 49°790,12| 29,904
75409 1°279,88 51°070,000 30,673
78499 3217,08 54'287,07| 32,605
79499 316214 57744921 34504
80 gg 323541 60°684,61| 36,447
8199 3'693,78 647378,39| 38,666
8299 370750 68°085,89| 40,892
8599 3744 81 71°830,70 43,142
86 ag 4°442 9% 76°273,67 45,810
87ag 6°084,63 827358,29| 49,464
88 ag 692543 89728372 53,624
8999 3'424 85 92'708,56| 55,681
9399 3722653 95°935,09| 57,619
940g 3723,20 99'658,29| 59,855
96 g 3°038,26 102'696,54| 61,680
99ag 15190,13 117°886,67| 70,803
100 gg 2°087 41 119°974,07| 72,056
102 gg 1°891,36 121°865,43| 73,192
103 gg 424121 126'106,64| 75,740
106 gg 564712 131'753,76| 79,131
107 gg 5201,62 136'955,38| 82,255
108 gg 5201,62 142°157,00| 85,380
109 gg 7°666,67 149°823,67| 89,984
110 gg 7784568 157°669,35| 94,696
11399 2742402 160°093,38| 96,152
114 gg 1°706,11 1617799,49| 97177
11599 1°841,53 163'641,03| 98,283
116 99 1°898,81 165539,84| 99423
117 99 720,22 166°260,06| 99,856
120 gg 240,00 166°500,06| 100,000

Faleria, 04/12/2017
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Tecnico
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Comune di Morlupo
Provincia di Roma

OGGETTO: Progetto Esecutivo - Lavori di completamento della palestra della Scuola
elementare "Scalo" via San Pellegrino.

COMMITTENTE: Comune di Morlupo

RELAZIONE
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

I CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera
h) dell'articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da allegare al
contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 137 dello stesso D.P.R. 207/2010, ¢ stato
redatto ai sensi dell'art.40 del ripetuto D.P.R. 207/2010.

Tempi di esecuzione

Uno degli obiettivi del cronoprogramma ¢ quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro
tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati ¢
risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 120 giorni naturali e consecutivi.

Andamento stagionale sfavorevole

Nel calcolo della durata delle attivita, definita con riferimento ad una produttivita di progetto
ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante,
si ¢ tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonche
della chiusura dei cantieri per festivita.

Posta pari al 100% la produttivita ottimale mensile ¢ stato previsto che le variazioni dei singoli mesi
possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttivitd a seconda di tre possibili condizioni:
Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

Tabella Climatico Ambientale:

condizione gen | feb | mar | apr |mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | media
Favorevole 90| 90| 90| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 90| 90| 45 82.5
Normale 15| 15| 75| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 90| 75| 15 65
Sfavorevole 15| 15| 45| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 75| 45| 15| 5875

Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sara l'effettiva data d'inizio dei lavori, si ¢
tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come
percentuale media di riduzione sulle attivita lavorative durante tutto l'arco dell'anno con aumento
temporale analogo di ogni attivita, indipendentemente dalla successione temporale.



In fase di redazione del programma esecutivo, quando si ¢ a conoscenza della data d'inizio dei
lavori, I'impresa dovra collocare le attivita durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione,
che nell'arco dell'anno avra diversi tipi di incidenza sulla produttivita che potranno essere di
diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto.

Produzione mensile

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che
I'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione
mensile media tale da poter realizzare una quantita di lavorazioni corrispondente ad un importo di
euro 42°203,14 ed ad una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di euro
807750,11 .

L'impresa che dovra eseguire i1 lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione
minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovra stilare
prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato
cronoprogramma.

Faleria, 04/12/2017

I1 Tecnico
(Arch. Marco Stefanini)
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