SP 77/b PEDEMONTANA DEI CASTELLI - TRATTO 01 e 02- SP. 85/b VIA GROTTE MARIA - TRATTO 03 - SP. 11/b VIA DI SALE' - TRATTOQ 04
D Nome attivita | Durata 53 | S2 | S1 51 52 53 5S4 S5 56 S7 58 | S9 S10 S11 | 512 | 513 S14 515 516 517 518 519 520 521 S22 523 Se4 525 526 Ser
1 SP 77/B PEDEMONTANA DEI CASTELLI - TRATTO 01 e 02 - SP 85b VIA DI GROTTE 180g : H :
MARIA- TRATTO 03 - SP. 11/b VIA DI SALE’ - TRATTO 04
2 ATTIVITA" PRELIMINARI 0g
3 Attivazione e consegna aree da parte del RUP 0g
N ALLESTIMENTO CANTIERE BASE E ATTIVITA' PROPEDEUTICHE 3g
5 Realizzazione dellarecinzione € degli accessi 2a
B Alestimento dei depositi temporanei e delle aree di stoccaggio provvisorie 19
7 Realizzazione cantiere base (baraccamenti ecc..) 3g
8 Cpere varie di completamento e finitura 3g
ER MACROFASE A - SP 77/b PEDEMONTANA DEI CASTELLI - TRATTO 01 T0g
10 FASE 01 - LAVORI IN DX 35g
R Allestimento cantiere mobile 35g
12 Allestimento cantiere mobile su sede stradale con traffico attivo 350
13 Opere accessorie i0g
14 | Pulizia marcipaiedi in dx intero tratto 10g
15 Sistemazione manufatio idraulico esistente e posa in opera cunetta 5g
prefabbricata per regimentazione acque piattaformain corrispondenza
della prog. 1+392,35 - Via di Colle Pizzuto
16 Pulizia caditoie stradali, manufatti idraulici intero tratto 1g
17 Messa in quota chiusini 4g
18 Realizzazione pavimentazione siradale 189
18 Fresatura pavimeniazione siradale 189
[ 20 | Posa in opera nuova pavimentazione stradale - pacchetto tipo 01 189
21 Opere varie di completamento e finitura pavimentazione stradale 79
22 Realizzazione segnaletica orizzontale 4q
T‘ Posa in opera segnaletica verticale 2q
24 Opere varie di completamento e finitura 19
25 FASE 02 - LAVORI IN 85X 35g
26 Allestimento cantiere mobile 35g
27 Allestimento cantiere mobile su sede stradale con traffico attivo 350
[ 28 | Opere accessorie 10g
23 | Pulizia marcipaiedi in sx intero tratto 8g
30 Pulizia caditoie stradali, manufatti idraulici intero tratto 1a
31 Messa in quota chiusini 19
32 Realizzazione pavimentazione stradale 189
[ 33 | Fresalura pavimentazione siradale 18g
34 Posa in opera nuova pavimeniazione stradale - pacchetio tipo 01 18g
35 Opere varie di completamento e finitura pavimentazione stradale 79
[ 38 | Realizzazione segnaletica orizzontale 4g
37 Posa in opera segnaletica verticale 2g
[ 38 | Opere varie di completamento & finitura 19
39 | MACROFASE B - SP 77/b PEDEMONTANA DEI CASTELLI - TRATTO 02 509
[ 40 | SUB-TRATTO 01 129
41 FASE 01 - LAVORI IN DX 6g
42 | Allestimento cantiere mobile 69
43 Allestimento cantiere maobile su sede stradale con traffico attivo Bg
44 Opere accessorie 1g
[ 45 | Messa in quota chiusini ig
46 Realizzazione pavimentazione stradale 3g
47 Fresatura pavimentazione stradale 3g
48 Posa inopera nuova pavimentazione stradale - pacchetto tipo 01 3g
43 | Opere varie di completamento e finitura pavimentazione siradale 29
50 Realizzazione segnaletica orizzontale 1g
51 Opere varie di completamento e finitura 19
52 FASE 02 - LAVORI IN SX 6g
[ 53 | Allestimento cantiere mobile 6g
54 Allestimenio cantiere mobile su sede siradale con traffico attivo 60
55 Opere accessorie 19
[ 56 | Messa in quota chiusini 1g
57 Realizzazione pavimentazione stradale 3g
58 Fresatura pavimentazione stradale 3g
58 | Posa inopera nuova pavimentazione stradale - pacchetto tipo 01 3g
60 Opere varie di completamento e finitura pavimentazione stradale 2g
61 Realizzazione segnaletica crizzontale 10
62 Opere varie di completamenio & finitura 19
63 SUB-TRATTO 02 8g
[ 64 | FASE 01 - LAVORI IN DX 49
65 Allestimento cantiere mobile 49
66 Allestimento cantiere mabile su sede stradale con traffico attivo 4q
67 Opere accessorie 1g
68 Messa in quota chiusini ig
[ 68 | Realizzazione pavimentazione stradale 1g
70 Fresatura pavimentazione stradale 19
7 Posa inopera nuova pavimentazione stradale - pacchetto tipo 01 19
72 | Opere varie di completamento e finitura pavimentazione stradale 29
73 Realizzazione segnaletica orizzontale 1g
74 Opere varie di completamento € finitura 19
75 | FASE 02 - LAVORI IN SX ig
76 Allestimento cantiere mobile 449
77 Allestimento cantiere mobile su sede stradale con traffico attivo 4q
78 Opere accessorie ig
79 Messa in quota chiusini 1a
[ 80 | Realizzazione pavimentazione stradale 1g
81| Fresatura pavimentazione stradale 1a
&2 Posa inopera nuova pavimentazione stradale - pacchetto tipo 01 1a
[ 83 | Opere varie di completamento e finitura pavimentazione stradale 2g
&4 Realizzazione segnaletica orizzontale 10
85 Opere varie di completamento e finitura 1g
B SUB-TRATTO 03 209
87 FASE 01 - LAVORI IN DX 109
[ 88 | Allestimento cantiere mobile 10g
89 Allestimento cantiere mobile su sede stradale con iraffico attivo 109
a0 Opere accessorie ig
91 Messa in quota chiusini 19
ez | Realizzazione pavimentazione stradale 69
93 Fresatura pavimentazione stradale Bg
94 Posa in opera nuova pavimentazione siradale - pacchetto tipo 01 6g
a5 Opere varie di completamento e finitura pavimentazione stradale 3g
o8 | Realizzazione segnaletica crizzontale 29
(a7 | Opere varie di completamento & finitura 10
[ 98 | FASE 02 - LAVORI IN SX 10g
93 | Allestimento cantiere mobile 109
100 Allestimento cantiere mobile su sede stradale con traffico attivo i0g
[101 | Opere accessorie 1g
102 Messa inquota chiusini 19
103 Realizzazione pavimentazione stradale 69
108 | Fresatura pavimentazione stradale 6g
105 Posa in opera nuova pavimentazione stradale - pacchetto tipo 01 6g
[ 106 | Opere varie di completamento e finitura pavimentazione stradale 39
107 Realizzazione segnaletica orizzontale 2g
108 Opere varie di completamento e finitura 19
BN SUB-TRATTO 04 i0g
110 FASE 01 - LAVORI IN DX 59
111 Allestimento cantiere mobile 59
112 | Allestimento cantiere mobile su sede stradale con traffico attive 59
113 Opere accessotie 19
114 Messa inquota chiusini 1a
[115 | Reali i pavil tazione stradale 29
116 Fresatura pavimentazione stradale 2q
117 | Posa inopera nuova pavimentazione stradale - pacchetto tipo 01 29
[ 118 | Opere varie di completamento e finitura pavimentazione siradale 29
119 Realizzazione segnaletica orizzontale 1a
[120 | Opete varie di completamento e finitura ig
121 FASE 02 - LAVORI IN SX 59
122 Allestimento cantiere mobile 59
[ 123 | Allestimento cantiere maobile su sede stradale con traffico attivo 5g
124 Opere accessorie 19
125 Messa in quota chiusini 1g
126 Realizzazione pavimentazione stradale 2g
127 Fresatura pavimentazione stradale 29
128 Posa in opera nuova pavimentazione siradale - pacchetio tipo 01 2g
[129 | Opere varie di completamento e finitura pavimentazione stradale 29
130 Realizzazione segnaletica orizzontale 1ag “
131 Opere varie di completamento e finitura 19 - h 1 -
132 MACROFASE C - SP 85/b VIA GROTTE MARIA - TRATTO 03 35g | T
Citta metropolitana
134 Allestimento cantiere mobile 159
[ 135 | Allestimento cantiere mobile su sede stradale con traffico attivo i5g - &
“ | di Roma Capitale
137 Rimozione e riristine barriere danneggiate 1g T h
[138 | Pulizia caditoie stradali, manufatti idraulici intero traito 1g p
139 Realizzazione pavimentazione siradale 109
140 Fresatura pavimentazione stradale 10g
141 | Posa in opera nuova pavimentazione stradale - pacchetio tipo 01 10g S P 77/b PEDEMONTANA DEI CASTE LLl
142 Opere varie di completamento e finitura pavimentazione stradale 3g "
143 Realizzazione segnaletica orizzomale 2q . . " L o " " . " .
] i it L Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale intera estesa a tratti
145 FASE 02 - LAVORI IN 5X 209
T i oo SS.PP 11/b VIA DI SALE’ e 85/b VIA GROTTE MARIA
147 Allestimento cantiere mobile su sede stradale con traffico attivo 209
148 Opere accessorie 79 H H H H H L H
s e mogi H Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale,
T| Decespugliamento scarpata in sx da prog. 0+183,90 a prog. 0+436,40 5g . ' . ' L o . . ' .
151 Pulizia caditoie stradali, manufatti idraulici intero tratto 10 rlattlvaZIOne del preSIdI IdraulICI 3 barrlere dl SICU rezza e Seg naletlca
152 Realizzazione pavimentazione stradale 10g
[ 153 | Fresatura pavimeniazione stradale 10g
154 Posa in opera nuova pavimentazione stradale - pacchetto tipo 01 1049 P ROG ETTO ES EC UTIVO
155 Opere varie di completamento e finitura pavimentazione stradale 3g
156 | Realizzazione segnaletica orizzontale 29 4 oy > E - A e
[ 157 | Opere varie di completamento e finitura 1g . 4 e o %
[ 188 | MACROFASE D - SP 11/bVIA DI SALE - TRATTO 04 209
159 FASE 01 - LAVORI IN DX 109
[ 160 | Allestimenio cantiere mobile 10g
161 Allestimento cantiere mobile su sede stradale con fraffico attivo 10g
[ 182 | Opere accessorie 4q
163 Pulizia caditoie stradali, manufatti idraulici intero tratio 4g
164 Realizzazione pavimentazione stradale 49
[ 185 | Frasatura pavimentazione stradale 49
[ 166 | Posa in opera nuova pavimentazione stradale - pacchetto tipo 01 49
167 Opere varie di completamento e finitura pavimentazione stradale 2g
168 Realizzazione segnaletica orizzontale 19
169 Opere varie di completamento e finitura 1g
170 FASE 02 - LAVORI IN 5X 109
BEFE Allestimento cantiere mobile 109
172 Allestimento cantiere mobile su sede stradale con traffico attivo 1i0g
173 Opere accessorie 49
174 | Pulizia caditoie stradali, manufatti idraulici intero tratto 4g
175 Realizzazione pavimentazione stradale 49
[176 | Fresatura pavimentazione stradale 4q
177 Posa in opera nuova pavimentazione stradale - pacchetto tipo 01 4g
178 Opere varie di completamento e finitura pavimentazione stradale 29
179 Realizzazione segnaletica orizzontale 1g
[180 | Opere varie di completamento e finitura 1a
181 SMOBILIZZG CANTIERE 29
182 Accurata pulizia delle aree di lavoro 2g
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