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Awvio attivita
Fase 0: Accantieramento
Pulizia aree destinate al cantiere
Recinzione aree di cantiere e realizzazione segnalefica di cantiere
Posa in opera di baraccamenti prefabbricati
Realizzazione percorsi carrabili e pedonali di cantiere
Fase 1: Opere esterne
Aree Esterne
Demolizioni
Scavi e movimenti terre
Fondazioni
Elevazione
Opere da fabbro
Rivestimenti
Opere da lationiere
Coperture
Montaggio ponteggi
Demolizioni
Pavimenti e massetti
Opere da lationiere
Involucro
Tramezzi e tamponature
Rivestimenti
Smontaggio ponteggi
Impianti
Rete Gas
Scarico acque nere
Telefonia e dati
llluminazione
Rete di Terra
Adduzione idrica
Cabina MT/BT
Rete di Distribuzione
Quadri Elettrici
Cavi
Rilevazione Incendi
TVCC
Fase 2: Opere interne lato ovest
Collegamenti verticali
Demolizioni
Fondazioni
Elevazione
Rivestimenti
Opere da fabbro
Opere da lationiere
Foyer
Demolizioni
Elevazione
Tramezzi e tamponature
Pavimenti e massetti
Infissi
Rivestimenti
Controsoffitti
Uffici
Demolizioni
Tramezzi e tamponature
Pavimenti e massetti
Infissi
Rivestimenti
Controsoffitti
Bagni
Demolizioni
Elevazione
Tramezzi e tamponature
Pavimenti e massetti
Infissi
Rivestimenti
Controsoffitti
Sanitari
Impianti
Rete Gas
Scarico acque nere
Telefonia e dati
llluminazione
Rete di Terra
Adduzione idrica
Cabina MT/BT
Rete di Distribuzione
Quadri Elettrici
Cavi
Rilevazione Incendi
TVCC
Fase 3: Opere interne lato Est
Collegamenti verticali
Demolizioni
Scavi e movimenti terre
Fondazioni
Elevazione
Rivestimenti
Opere da fabbro
Platea
Demolizioni
Elevazione
Tramezzi e tamponature
Pavimenti e massetti
Infissi
Rivestimenti
Controsoffitti
Opere da fabbro
Arredi
Palco
Demolizioni
Scavi e movimenti terre
Fondazioni
Elevazione
Pavimenti e massetti
Tramezzi e tamponature
Rivestimenti
Opere da fabbro
Arredi
Impianti
Rete Gas
Scarico acque nere
Telefonia e dati
llluminazione
Rete di Terra
Adduzione idrica
Cabina MT/BT
Rete di Distribuzione
Quadri Elettrici
Cavi
Rilevazione Incendi
TVCC
Fase finale
Smontaggio baraccamenti
Ripristino pavimentazione
Rimozione recinzioni e segnaletica di cantiere
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