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1. PREMESSA

La presente relazione ha per oggetto la definizione del sistema di cantierizzazione previsto per la
realizzazione dei lavori di completamento Teatro Comunale di Nettuno, 2° Lotto Funzionale.

Il 1° lott\o funzionale del teatro,che comprendeva la realizzazione delle strutture portanti e della
copertura, € stato costruito nel 2012 a seguito dell’affidamento in appalto integrato del progetto
esecutivo e dei lavori, sulla base del progetto definitivo redatto nel 2009.

La presente relazione di cantierizzazione affronta i temi riguardanti i seguenti aspetti di
realizzazione dell’'opera:

- caratteristiche e localizzazione delle Area Logistica;

- individuazione delle Aree di lavoro;

- definizione dei percorsi per raggiungere all’area di lavoro;

- individuazione della viabilita esistente per l'accesso al cantiere;

- definizione delle fasi realizzative ed apprestamenti operativi per ogni fase;

- individuazione delle aree di deposito temporaneo dei materiali per I'esecuzione dei lavori.
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2.

DESCRIZIONE DELL'OPERA

Analisi dello stato di fatto

Nel 1° lotto funzionale sono state realizzate le seguenti opere edili ed impiantistiche:
- fondazioni e struttura portante in travi e pilastri in cls armato;

- struttura di copertura in legno lamellare e manto di copertura;

- involucro perimetrale di tamponatura;

- parte degli infissi esterni ed interni;

- parte delle partizioni interne (servizi igienici piano terra);

- parte delle finiture interne dei servizi igienici;

- scarichi dell'impianto idrico sanitario;

- pavimentazioni esterne e aiuole.

Il rilievo dell’esistente si € reso necessario a causa del mancato riscontro tra alcuni elaborati di
progettazione del 1° lotto e ciod che effettivamente ¢ stato realizzato.

Una campagna di indagini sulla struttura esistente, (tra cui pacometrie, prove Sonreb, prova di
carico sulla copertura e carotaggi) ha permesso inoltre di verificare la stabilita della copertura
lamellare e la qualita del calcestruzzo armato usato, tuttavia ha evidenziato alcune differenze sulle
armature inserite rispetto al progetto esecutivo del 1° lotto.

Da qui, la decisione di non ancorare le nuove opere metalliche alla struttura esistente.

Le indicazioni del progetto definitivo, unitamente alle informazioni reperite dalle indagini e dai
sopralluoghi e del nuovo studio acustico redatto in questo progetto esecutivo, hanno permesso di
individuare con chiarezza gli interventi da realizzare sul fabbricato esistente, affinché questo possa
essere utilizzato come contenitore polifunzionale anche per proiezioni, concerti, danza, ed altri
eventi, cosi come richiesto dalla committenza del Comune di Nettuno e dalla sua comunita tutta.

Analisi dello stato di progetto

La progettazione esecutiva tutta, sia degli impianti, sia architettonica e strutturale, ha orbitato
intorno alle tre tematiche principali di questo teatro, ovvero:

- acustica;

- polifunzionalita;

- disponibilita economica;

per garantire in tempi ragionevoli un oggetto funzionante secondo le prescrizioni normative.

La correzione dei difetti geometrici della sala

L'allestimento della platea con sedute mobili che possono assumere una duplice configurazione
secondo le attivita svolte, ha richiesto uno studio acustico accurato per garantire un ascolto chiaro
e uniforme sia nella disposizione con sedute fronte palco, sia con I'apertura di sedute telescopiche
laterali per spettacoli centrali.
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L'aspetto delle disponibilita economiche ha indirizzato la progettazione verso la scelta di materiali
con prestazioni di durabilita, facilita di posa, bassa manutenzione e resa estetica, in modo da
rendere il teatro realmente utilizzabile per la polifunzionalita richiesta dalla Committenza.

Oltre alle necessita di correzione delle funzionalita del fabbricato gia realizzato e del Committente,
gli interventi per il completamento del teatro di Nettuno sono stati adattati alle prescrizioni
normative antincendio, pronunciate a seguito della validazione del progetto definitivo del 2° lotto.
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CANTIERI-UBICAZIONE E ORGANIZZAZIONE

L'intervento riguarda le opere di completamente del Teatro comunale di Nettuno. Il cantiere &
situato all'interno del lotto oggetto delle lavorazioni, situato in via Morselli, 00048 Nettuno (RM).

Attualmente sono presenti n.3 accessi al lotto, due dei quali saranno utilizzati duranti le fasi
esecutive di cantiere. L'ingresso principale sara quello carrabile, mentre quello secondario servira
come accesso esclusivamente pedonale.
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2.1, Organizzazzione delle aree di cantiere

Area logistica

Il progetto di cantierizzazione prevede la formazione di un‘area logistica che manterra la sua
ubicazione per tutta la durata dei lavori.

Questa & stata collocata nell‘area esterna piu grande all'interno del lotto, raggiungibile dai mezzi
senza passare sull'area pavimentata e che non generi intralcio alle lavorazioni sull'involucro
dell’edificio. Si € deciso di far rientrare I'area logistica di cantiere all'interno del lotto stesso, al fine
di non creare interferenze con le attivita limitrofe, con particolare riferimento all'impianto sportivo
situato di fronte al teatro, e contestualmente ridurre al minimo gli spostamenti delle maestranze e
dei mezzi di cantiere durante le fasi lavoro. All'interno dell’Area logistica & prevista anche un‘area di
stoccaggio temporaneo dei materiali.

Gli apprestamenti principali previsti sono:
- uffici;

- spogliatoio e area di ricovero;

- refettorio;

- servizi igienici;

- container per deposito attrezzature;

- parcheggio mezzi di cantiere.

Nelle immediate vicinanze sono state individuate due aree per il parcheggio auto degli addetti ai
lavori.

Aree di lavoro

Le aree di lavoro riguardano quasi esclusivamente il fabbricato, sia internamente che in facciata, in
quanto gli interventi di sistemazione delle aree esterne saranno molto limitati.

Accessi

Per I'area logistica sono stati individuati due accessi indipendenti, uno per I'accesso pedonale
all'area degli uffici e un accesso carrabile per I'area di stoccaggio temporaneo.

I percorsi individuati per raggiungere le aree di lavoro (edifici), saranno segnalati con opportuna
cartellonistica ed eventuali delimitazioni.
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3. CRITERI COMUNI A TUTTI I CANTIERI
3.1. Personale impiegato nei cantieri

Per la realizzazione dei lavori € stata effettuata una stima della manodopera necessaria tenendo
conto delle lavorazioni relative alle opere previste nel progetto e del relativo programma lavori.

Da una prima valutazione delle attivita oggetto dellintervento, risulta valutabile la presenza in
cantiere dei seguenti addetti:

- capo cantiere;

- assistenti di cantiere;

- impiegati;

- addetti ai servizi d'assistenza (rifornimento, carico e scarico, ecc.);
- addetti alle attivita costruttive.

Tutto il personale presente in cantiere dovra essere di gradimento della D.L. e dotato di
certificazione e tesserini sanitari idonei. L'accesso al cantiere dovra essere preventivamente
autorizzato e concordato con la Direzione Lavori.

3.2. Impiantistica dei cantieri
Per quanto riguarda gli impianti di cantiere dovranno essere realizzate le reti di distribuzione
interna qui sotto elencate:
- rete di alimentazione e distribuzione elettrica;
- rete idrica potabile;
- WC chimico;

- Impianto di illuminazione esterna (area logistica, area di stoccaggio, percorsi pedonali e
carrabili).

Tali punti di allaccio saranno indicati alla ditta esecutrice dei lavori dalla Stazione Appaltante.

3.3. Dotazioni e macchinari dei cantieri

Per I'esecuzione dei lavori descritti si prevede, secondo il fabbisogno e I'organizzazione dei lavori
stessi, I'uso delle seguenti macchine ed attrezzature. Tale elenco viene fornito a titolo di esempio, e
deve ritenersi indicativo e non esaustivo.

MACCHINARI

- Autobetoniera;
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Autocarro;
Autogru;
Autopompa per cls;
Dumper;

Pala meccanica;

Sonda di perforazione.

ATTREZZATURE

Andatoie e Passerelle;

Argano a bandiera;

Argano a cavalletto;

Attrezzi manuali;

Avvitatore elettrico;
Battipiastrelle elettrico;
Betoniera a bicchiere;

Canale per scarico macerie;
Cannello a gas;

Cannello per saldatura ossiacetilenica;
Centralina idraulica a motore;
Cesoie pneumatiche;
Compressore con motore endotermico;
Decespugliatore a motore;
Gruppo elettrogeno;
Impastatrice;

Martello demolitore elettrico;
Martello demolitore pneumatico;
Ponte su cavalletti;

Ponteggio metallico fisso;
Ponteggio mobile o trabattello;
Saldatrice elettrica;

Scala doppia;

Scala semplice;
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- Scanalatrice per muri ed intonaci;
- Sega circolare;

- Smerigliatrice angolare (flessibile);
- Tagliamuri;

- Taglierina elettrica;

- Trancia-piegaferri;

- Trapano elettrico;

- Vibratore elettrico per calcestruzzo.

3.4. Criteri per l'approvvigionamento dei cantieri
L'approvvigionamento del cantiere avverra via gomma. I mezzi adibiti al trasporto percorreranno la
viabilita pubblica.

All'interno dell'area di cantiere dovranno circolare solo e soltanto i mezzi d'opera necessari ed
autorizzati per il carico e lo scarico dei materiali.

3.5. Preparazione delle aree

- delimitazione dell’area logistica con idonea recinzione e cancelli di ingresso;
- predisposizione degli allacciamenti alle reti dei pubblici servizi;

- realizzazione delle reti di distribuzione interna al cantiere (energia elettrica, rete di terra e
contro le scariche atmosferiche, impianto di illuminazione esterna, reti acqua potabile e dei
relativi impianti);

- montaggio dei baraccamenti prefabbricati;

- individuazione dell’area di stoccaggio e parcheggio.

Al termine dei lavori, i prefabbricati e le installazioni saranno rimosse e si procedera al ripristino
delle condizioni ante operam dell’area adibita ad area logistica.

3.6. Viabilita di accesso al cantiere

Per ridurre al minimo i rischi per i lavoratori, si € scelto di utilizzare accessi separati per i mezzi e
per i pedoni.
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3.7.

L'ingresso principale sara quello carrabile, mentre quello secondario servira come accesso
esclusivamente pedonale.

Considerando che il lotto ricade alla fine di una strada senza sbocco, non € stato necessario
separare la viabilita di accesso ed uscita dal cantiere dalla viabilita ordinaria tramite I'utilizzo di new
jersey e segnaletica verticale provvisoria.

Recinzioni

Al fine di ridurre i rischi dal cantiere verso |'esterno e quelli provenienti dall'ambiente esterno, le
aree di cantiere e di lavorazione dovranno essere opportunamente delimitate.

L'accesso volontario o involontario di non addetti ai lavori alle aree di cantiere dovra essere
impedito mediante recinzioni, munite di scritte ricordanti il divieto di accesso e di segnali di
pericolo.

Le recinzioni saranno dei seguenti tipi:
- per tutto il perimetro del lotto oggetto di intervento, rete metallica h=2m;

- per la separazione tra i percorsi pedonali e quelli carrabili e la delimitazione delle aree esterne
di stoccaggio temporaneo, new jersey in plastica con acqua/sabbia;

- Per le aree di stoccaggio temporaneo all'interno delle aree di intervento, rete in grigliato
plastico h=1 m;

- In caso di sovrapposizione di lavorazioni diverse all'interno della stessa zona, o per delimitare
le zone di ingombro degli apparecchi di sollevamento, le aree dovranno essere perimetrate con
transenne metalliche continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali, di altezza
approssimativa 15 cm colorate a bande inclinate bianco/rosso.

Le recinzioni sopraccitate dovranno essere verificate al ribaltamento causato dal vento ed alla
possibilita di ribaltamento causata dal passaggio dei veicoli, quando siano installate in adiacenza a
viabilita in esercizio, ed inoltre dovranno essere mantenute nella loro posizione per tutto il tempo in
cui le aree saranno utilizzate.

Qualora, per la natura dell'ambiente o per I'estensione dell’area di cantiere, non fosse realizzabile la
recinzione completa delle aree di lavoro, sara necessario provvedere almeno ad apporre
sbarramenti e segnalazioni in corrispondenza delle eventuali vie di accesso alla zona proibita,
nonché recinzioni in corrispondenza dei luoghi di lavoro fissi, degli impianti e dei depositi che
possano costituire pericolo.
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4, FASI DI COSTRUZIONE

4.1.

L'organizzazione dei lavori, per la realizzazione delle opere di completamento del Teatro comunale
di Nettuno, € stata suddivisa in modo da consentire |'ottimizzare le risorse, di esplicitare le
propedeuticita e soprattutto di organizzare la sequenza delle lavorazioni in modo da limitare al
minimo le interferenze tra le varie lavorazioni che potrebbero causare situazioni di pericolo per i
lavoratori.

Le lavorazioni si organizzeranno in 3 fasi:

- FASE 1: lavorazioni sulle aree esterne, realizzazione del cappotto termico e lavorazioni in
copertura;

- FASE 2: lavorazioni architettoniche, strutturali e impiantistiche nell’area OVEST del fabbricato,
composta dal Foyer, dagli uffici, dai bagni e dai locali di servizio ;

- FASE 3: lavorazioni architettoniche, strutturali e impiantistiche nell'area EST del fabbricato,
composta dalla platea, dal palco e dai locali a servizio di quest’ultimo.

Il programma lavori, al fine di ridurre i tempi di intervento, prevede la contemporaneita delle
lavorazioni allinterno della stessa elevazione o su elevazioni differenti.

FASE 0

Prima di cominciare con le lavorazioni, sara necessario predisporre le aree di cantiere. Per lo
svolgersi delle lavorazioni si individueranno nel cantiere un‘area logistica e delle aree di
lavorazione, stoccaggio materiali e ricovero mezzi di cantiere

L'area di cantiere coincide con larea oggetto dell'intervento, per cui € stata prevista
un’organizzazione della cantierizzazione che prevede un allestimento minimo di area logistica, che
rimarra fisso per tutta la durata dei lavori, mentre le aree di lavorazione e di stoccaggio subiranno
modifiche con I'avanzare delle attivita, seguendo lo sviluppo delle lavorazioni fase per fase.

L'area logistica € stata posizionata nel modo migliore per non interferire con nessuna delle altre
aree in nessuna fase e in modo da non ostacolare il traffico dei mezzi all'interno del cantiere. Sara
separata mediante una barriera in new jersey di plastica riempita con acqua o sabbia, dall’area piu
prettamente operativa. Al suo interno si provvedera alla sistemazione di un ufficio per lo
svolgimento delle attivita direttive, un baraccamento ad uso spogliatoio-servizi ed un refettorio per
il ricovero degli operai.

La recinzione del cantiere combacera con |'attuale perimetro del lotto e l'accesso al cantiere sara
regolamentato da un accesso carrabile a nord ed uno prettamente pedonale pil a sud, entrambi
sulla via Morselli.

A seguire la recinzione di cantiere € prevista la realizzazione delle reti impiantistiche necessarie ed
eseguiti i collegamenti ai sistemi di distribuzione esistenti (cabine elettriche, acquedotto comunale,
rete fognaria).

L'allestimento delle attrezzature di cantiere richiedera il trasporto ed il posizionamento dei
baraccamenti, la pavimentazione dell’area logistica, I'impermeabilizzazione delle aree di stoccaggio
di eventuali materiali inquinanti e la definizione delle piste carrabili e dei percorsi pedonali.



Progettazione Esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs. 81/08, oltre alle altre attivita
complementari connesse — Lavori di completamento Teatro Comunale 2° Lotto Funzionale — L.R. 28/122006 art. 63 — Piano interventi
sviluppo strutture culturali del Lazio| CUP G71E17000130004

STAZIONE APPALTANTE: i PROGETTAZIONE: g 3T PROGETTI ITALIA

Comune dl Nt?ttuno (RM) . . fz‘ [ 3T INGEGNERIA INTEGRATA S.p.A.

Area III Tecnica Assetto del territorio 3 y‘Q!1 v rrogert

Servizio LL.PP. e Manutenzione =4 %

RUP e PO: Arch. J. Stefano Bernicchia j‘\\

Relazione di cantierizzazione pag. 12/17

4.2,

4.3.

Gli spazi logistici saranno segnalati e separati dagli spazi piu propriamente operativi. L'area logistica
sara delimitata da una barriera in new jersey.

FASE 1

La prima fase esecutiva riguardera la rimozione della lamiera metallica attualmente posta alla base
delle tamponature esterne ed il completamento delle stesse pareti fino a terra, oltre alle opere in
fondazione delle nuove scale metalliche per le uscite di sicurezza. Al fine di non ostacolare il
montaggio dei ponteggi propedeutici alla successiva fase esecutiva, il montaggio delle scale
esterne sara effettuato successivamente.

Contestualmente, saranno realizzati anche i locali tecnici all’esterno del fabbricato posti ad una
quota interrata rispetto al piano di campagna.

Dopo aver eseguito il completamento delle lavorazioni esterne a terra, si procedera con le
lavorazioni in quota.

Prima di cominciare con la realizzazione delle lavorazioni sull'involucro dell’edificio e in copertura,
sara necessario predisporre i ponteggi fissi in tubi e giunti metallici, seguendo il PI.MU.S
predisposto dall'impresa. Il ponteggio verra predisposto su tutto il perimetro contemporaneamente.

Le lavorazioni in copertura riguardano la rimozione dell’attuale grondaia in corrispondenza
dellimpluvio della copertura e la posa in opera di una nuova, di sezione maggiore, previa
demolizione della porzione interessata del manto di copertura. L'intervento € dunque lineare e,
trattandosi dell'impluvio, sara naturalmente perimetrato dalla copertura del fabbricato. Inoltre, tali
lavorazioni saranno eseguite con il ponteggio montato lungo tutto il perimetro dell’edificio.
Pertanto, sara possibile lavorare in copertura in condizioni di sicurezza senza ricorrere all'ausilio di
linee vita.

Le nuove scale esterne saranno di tipo autoportante dotate di fondazioni proprie e dunque
indipendenti dalla struttura portante e dalle tamponature del teatro gia realizzate nel precedente
lotto funzionale.

Durante la realizzazione di questa fase operativa, non saranno svolte attivita lavorative all'interno
dell’edificio.

La demolizione dell’'attuale pensilina di ingresso nel lato ovest del fabbricato e la realizzazione della
nuova.

Una volta terminate le lavorazioni riguardanti I'involucro, il ponteggio fisso sara smontato e non
sara piu utilizzato nell'ambito del cantiere.

Saranno infine realizzate le nuove scale esterne in acciaio per le uscite di sicurezza.

FASE 2

Questa fase riguarda la realizzazione di tutte le lavorazioni, sia di tipo architettonico che
impiantistico, allinterno del Foyer, degli uffici, dei bagni e dei locali di servizio posti nel lato ovest
del fabbricato.
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4.4.

Si procedera con le demolizioni del massetto di 10cm del Foyer e degli uffici, delle partizioni di
separazione dalla platea e della tamponatura esterna in corrispondenza della nuova scala metallica
per l'uscita di sicurezza.

Successivamente, saranno realizzate le opere impiantistiche e architettoniche, quindi la
realizzazione delle nuove partizioni interne (incluse quelle con rivestimento acustico che delimitano
la platea), delle pavimentazioni, dei controsoffitti e la sostituzione degli infissi.

Verra inoltre rimodulata la scala interna posta a sud di collegamento tra la prima e la seconda
elevazione.

Allinterno del Foyer sara realizzato un impianto di elevazione a servizio dei soggetti a mobilita
ridotta.

Le lavorazioni in quota saranno eseguite con lausilio di trabatelli mobili, tenendo in considerazione
che ne sono previsti n.2 contemporaneamente in cantiere per tutta la durata dei lavori. E stata
prevista anche la presenza di una piattaforma aerea a pantografo, ma non sara necessaria in
questa fase poiché non sono presenti lavorazioni ad una quota non raggiungibile con i suddetti
trabattelli.

Come previsto dal programma lavori, durante questa fase saranno previste delle sovrapposizioni
delle lavorazioni sia all'interno della stessa fase 2, sia tra la fase 2 e la fase 3.

FASE 3

Questa fase riguarda la realizzazione di tutte le lavorazioni, sia di tipo architettonico che
impiantistico, all'interno della platea, del palco, dei camerini e dei locali di servizio posti nel lato est
del fabbricato.

Si procedera con le demolizioni del massetto del palco, delle partizioni di separazione dalla platea e
della scala in c.a. posta dietro al palco.

Successivamente, saranno realizzate le opere impiantistiche e architettoniche, quindi la
realizzazione delle nuove partizioni interne (incluse quelle con rivestimento acustico che delimitano
il palco), dei pavimenti, dei controsoffitti e la sostituzione degli infissi.

In questa fase verranno completati i solai in prossimita del palco a seguito della demolizione delle
scale, dopo aver realizzato le nuove scale metalliche per il collegamento verticale tra i vari livelli. In
particolare, la nuova scala metallica posta dietro il palco sara dotata di fondazioni proprie che
poggiano sulla platea di fondazione del fabbricato. Sara pertanto necessario provvedere
propedeuticamente alle demolizioni puntuali del solaio per permettere di raggiungere tale quota.

Successivamente verra realizzata la graticcia sopra il palco ed il collegamento verticale tra il palco e
la graticcia stessa.

Le lavorazioni in quota saranno eseguite con lausilio di trabatelli mobili, tenendo in considerazione
che ne sono previsti n.2 contemporaneamente in cantiere per tutta la durata dei lavori. E stata
prevista anche la presenza di una piattaforma aerea a pantografo, che sara utilizzata in previsione
delle lavorazioni in quota superiore a quella ammissibile per lavorare in sicurezza con il solo ausilio
di trabattelli.
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Come previsto dal programma lavori, durante questa fase saranno previste delle sovrapposizioni
delle lavorazioni sia all'interno della stessa fase 2, sia tra la fase 2 e la fase 3.
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5. ORGANIZZAZIONE SQUADRE

La stesura del cronoprogramma e dunque la durata dei lavori € stata determinata considerando le
seguenti squadre operative, suddivise per tipo di attivita:

DEMOLIZIONI 1 squadra
SCAVI E MOVIMENTI TERRE 1 squadra
FONDAZIONI 1 squadra
ELEVAZIONI 1 squadra
PAVIMENTI E MASSETTI 2 squadre
TRAMEZZI E TAMPONATURE 2 squadre
INFISSI 2 squadre
RIVESTIMENTI 3 squadre
CONTROSOFFITTI 2 squadre
OPERE DA FABBRO 1 squadra
OPERE DA LATTONIERE 1 squadra
ARREDI 2 squadre
SANITARI 1 squadra
RETE GAS 1 squadra
SCARICO ACQUE NERE 1 squadra
TELEFONIA E DATI 1 squadra
ILLUMINAZIONE 1 squadra
RETE DI TERRA 1 squadra
TELECAMERE 1 squadra
SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE 1 squadra
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CABINA MT/BT 1 squadra
RETE DI DISTRIBUZIONE 2 squadre
ADDUZIONE IDRICA 1 squadra
IMPIANTO DI IRRIGAZIONE 1 squadra
QUADRI ELETTRICI 1 squadra
CAVI 2 squadre
RIVELAZIONE INCENDI 1 squadra
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6. CAVE E DISCARICHE
Come si evince dal computo metrico estimativo, sono previsti volumi di materiali da conferire a
discarica molto ridotti, cosi come i terreni e gli inerti da approvvigionare. Sono stati comunque
individuati alcuni siti di conferimento e di approvvigionamento, che presentano disponibilita in
entrata ed in uscita notevolmente superiori a quelle richieste. Si riportano a seguire in forma
tabellare e si rimanda alla visione dell’elaborato specifico per un maggior dettaglio.
ELENCO CAVE
COMUNE DENOMINAZIONE DITTA MATERIALE ESTRATTO
Inerti per cls
APRILIA BETON FEBA BETON FEBA SRL | Terreno vegetale
Materiale per rinterro
ELENCO DISCARICHE
COMUNE DENOMINAZIONE DITTA CATEGORIA
CER 170504 - terra e rocce, diverse da
guelle di cui alla voce 170503
LATINA ECOAMBIENTE ECOAMBIENTE |CER 170107 - m!scugll 0 scorie di
SRL cemento, mattoni, mattonelle e
ceramiche, diverse da quelle di cui alla
voce 17 01 06
CER 170504 - terra e rocce, diverse da
guelle di cui alla voce 170503
LATINA PONTINA CES.PE. srL |CER 170107 - miscugli o scorie d
cemento, mattoni, mattonelle e
ceramiche, diverse da quelle di cui alla
voce 17 01 06
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