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SEQUENZA LAVORAZIONI PER CIASCUNA MACROFASE:

MACROFASE B - SP 77/B PEDEMONTANA DEI CASTELLI - TRATTO 02
(traffico attivo su sede esistente con parzializzazione delle corsie di
marcia)

La Macrofase B ha uno sviluppo temporale pari a 50 gnc, € articolata in 4 sub-tratti, ognuno dei
quali verra realizzato in due distinte fasi realizzative:

SUB-TRATTO 01
Fase 01 - Lavori in Dx

La fase 01 - Lavori in Dx ha uno sviluppo temporale pari a 6 gnc e prevede:
ALLESTIMENTO CANTIERE MOBILE
> Allestimento cantiere mobile su sede stradale con traffico attivo;
OPERE ACCESSORIE
> Messa in quota chiusini
REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE
» Fresatura pavimentazione stradale
» Posa in opera nuova pavimentazione stradale - pacchetto tipo 01
OPERE VARIE DI COMPLETAMENTO E FINITURA PAVIMENTAZIONE STRADALE
> Realizzazione segnaletica orizzontale
> Opere varie di completamento e finitura
SUB-TRATTO 02
Fase 01 - Lavori in Dx
La fase 01 - Lavori in Dx ha uno sviluppo temporale pari a 4 gnc e prevede:
ALLESTIMENTO CANTIERE MOBILE
> Allestimento cantiere mobile su sede stradale con traffico attivo;
OPERE ACCESSORIE
» Messa in quota chiusini
REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE
> Fresatura pavimentazione stradale
> Posa in opera nuova pavimentazione stradale - pacchetto tipo 01
OPERE VARIE DI COMPLETAMENTO E FINITURA PAVIMENTAZIONE STRADALE
» Realizzazione segnaletica orizzontale
> Opere varie di completamento e finitura
SUB-TRATTO 03
Fase 01 - Lavori in Dx
La fase 01 - Lavori in Dx ha uno sviluppo temporale pari a 10 gnc e prevede:
ALLESTIMENTO CANTIERE MOBILE
> Allestimento cantiere mobile su sede stradale con traffico attivo;
OPERE ACCESSORIE
> Messa in quota chiusini
REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE
» Fresatura pavimentazione stradale
» Posa in opera nuova pavimentazione stradale - pacchetto tipo 01
OPERE VARIE DI COMPLETAMENTO E FINITURA PAVIMENTAZIONE STRADALE
> Realizzazione segnaletica orizzontale
> Opere varie di completamento e finitura
SUB-TRATTO 04
> Fase 01 - Lavori in Dx
La fase 01 - Lavori in Dx ha uno sviluppo temporale pari a 5 gnc e prevede:
ALLESTIMENTO CANTIERE MOBILE
> Allestimento cantiere mobile su sede stradale con traffico attivo;
OPERE ACCESSORIE
» Messa in quota chiusini
REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE
> Fresatura pavimentazione stradale
> Posa in opera nuova pavimentazione stradale - pacchetto tipo 01
OPERE VARIE DI COMPLETAMENTO E FINITURA PAVIMENTAZIONE STRADALE
» Realizzazione segnaletica orizzontale
» Opere varie di completamento e finitura

N.B.: I LAVORI DI OGNI MICROFASE SARANNO ESEGUITI CON SOTTOFASI CHE
INTERESSERANNO TRATTI STRADALI DI CIRCA 200 ML OGNUNA.

SEQUENZA LAVORAZIONI PER CIASCUNA MACROFASE:

MACROFASE C - SP 85/B VIA GROTTE MARIA - TRATTO 03 (traffico
attivo su sede esistente con parzializzazione delle corsie di marcia)

Fase 01 - Lavori in dx
La fase 01 ha uno sviluppo temporale pari a 15 gnc e prevede:

ALLESTIMENTO CANTIERE MOBILE

> Allestimento cantiere mobile su sede stradale con traffico attivo;
OPERE ACCESSORIE

> Rimozione e ripristino barriere danneggiate;

> Pulizia caditoie stradali, manufatti idraulici intero tratto
REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE

> Fresatura pavimentazione stradale

> Posa in opera nuova pavimentazione stradale - pacchetto tipo 01

OPERE VARIE DI COMPLETAMENTO E FINITURA PAVIMENTAZIONE
STRADALE

> Realizzazione segnaletica orizzontale
> Opere varie di completamento e finitura

N.B.: I LAVORI DI OGNI MICROFASE SARANNO ESEGUITI CON SOTTOFASI CHE
INTERESSERANNO TRATTI STRADALI DI CIRCA 200 ML OGNUNA.
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KEYPLAN TRATTO 02

SEQUENZA LAVORAZIONI PER CIASCUNA FASE:

MACROFASE D - SP 11/B VIA DI SALE' - TRATTO 04 (traffico attivo su
sede esistente con parzializzazione delle corsie di marcia)

Fase 01 - Lavori in dx
La fase 01 ha uno sviluppo temporale pari a 10 gnc e prevede:

ALLESTIMENTO CANTIERE MOBILE

> Allestimento cantiere mobile su sede stradale con traffico attivo;
OPERE ACCESSORIE

> Pulizia caditoie stradali, manufatti idraulici intero tratto
REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE

> Fresatura pavimentazione stradale

> Posa in opera nuova pavimentazione stradale - pacchetto tipo 01

OPERE VARIE DI COMPLETAMENTO E FINITURA PAVIMENTAZIONE
STRADALE

> Realizzazione segnaletica orizzontale
> Opere varie di completamento e finitura

N.B.: I LAVORI DI OGNI MICROFASE SARANNO ESEGUITI CON SOTTOFASI CHE
INTERESSERANNO TRATTI STRADALI DI CIRCA 200 ML OGNUNA.
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S.P 77/b PEDEMONTANA DEI CASTELLI
Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale intera estesa a tratti
SS.PP 11/b VIA DI SALE’ e 85/b VIA GROTTE MARIA
Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale,
riattivazione dei presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica
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