LEGENDA

SEQUENZA LAVORAZIONI PER CIASCUNA MACROFASE: [ 7 | PeRIMETRO AREA SENSO UNICO ALTERNATO
: D'INTERVENTO

MACROFASE B - SP 77 /B PEDEMONTANA DEI CASTELLI - TRATTO 02 — — —

ffi i i iali i | iedi
g;?-ci::f attivo su sede esistente con parzializzazione delle corsie di | AREA DI MACROFASE
CORRENTE

La Macrofase B ha uno sviluppo temporale pari a 50 gnc, € articolata in 4 sub-tratti, ognuno dei SEGNALETICA
quali verra realizzato in due distinte fasi realizzative: PROVVISORIA
SUB-TRATTO 01

Fase 02 - Lavori in Sx
La fase 02 - Lavori in Sx ha uno sviluppo temporale pari a 6 gnc e prevede:
ALLESTIMENTO CANTIERE MOBILE
> Allestimento cantiere mobile su sede stradale con traffico attivo;
OPERE ACCESSORIE
» Messa in quota chiusini
REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE
> Fresatura pavimentazione stradale
> Posa in opera nuova pavimentazione stradale - pacchetto tipo 01
OPERE VARIE DI COMPLETAMENTO E FINITURA PAVIMENTAZIONE STRADALE
» Realizzazione segnaletica orizzontale
> Opere varie di completamento e finitura
SUB-TRATTO 02
Fase 02 - Lavori in Sx
La fase 02 - Lavori in Sx ha uno sviluppo temporale pari a 4 gnc e prevede: s,
ALLESTIMENTO CANTIERE MOBILE / AL S
> Allestimento cantiere mobile su sede stradale con traffico attivo; A > '
OPERE ACCESSORIE
» Messa in quota chiusini
REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE
> Fresatura pavimentazione stradale
> Posa in opera nuova pavimentazione stradale - pacchetto tipo 01
OPERE VARIE DI COMPLETAMENTO E FINITURA PAVIMENTAZIONE STRADALE
» Realizzazione segnaletica orizzontale
> Opere varie di completamento e finitura
SUB-TRATTO 03
Fase 02 - Lavori in Sx
La fase 01 - Lavori in Sx ha uno sviluppo temporale pari a 10 gnc e prevede:
ALLESTIMENTO CANTIERE MOBILE
> Allestimento cantiere mobile su sede stradale con traffico attivo;
OPERE ACCESSORIE
» Messa in quota chiusini
REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE
> Fresatura pavimentazione stradale
> Posa in opera nuova pavimentazione stradale - pacchetto tipo 01
OPERE VARIE DI COMPLETAMENTO E FINITURA PAVIMENTAZIONE STRADALE
» Realizzazione segnaletica orizzontale
> Opere varie di completamento e finitura
SUB-TRATTO 04
Fase 02 - Lavori in Sx
La fase 02 - Lavori in Sx ha uno sviluppo temporale pari a 5 gnc e prevede:
ALLESTIMENTO CANTIERE MOBILE
> Allestimento cantiere mobile su sede stradale con traffico attivo;
OPERE ACCESSORIE
» Messa in quota chiusini
REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE
> Fresatura pavimentazione stradale
> Posa in opera nuova pavimentazione stradale - pacchetto tipo 01
OPERE VARIE DI COMPLETAMENTO E FINITURA PAVIMENTAZIONE STRADALE
» Realizzazione segnaletica orizzontale
> Opere varie di completamento e finitura

AREA REALIZZATA IN
MACROFASE PRECEDENTE

CANTIERE
BASE/OPERATIVO

N.B.: I LAVORI DI OGNI MICROFASE SARANNO ESEGUITI CON SOTTOFASI CHE
INTERESSERANNO TRATTI STRADALI DI CIRCA 200 ML OGNUNA.
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MACROFASE C - SP 85/B VIA GROTTE MARIA - TRATTO 03 (traffico KEYPLAN TRATTO 02
attivo su sede esistente con parzializzazione delle corsie di marcia)

SEQUENZA LAVORAZIONI PER CIASCUNA MACROFASE:

Fase 02 - Lavori in sx SEQUENZA LAVORAZIONI PER CIASCUNA FASE:

La fase 02 ha uno sviluppo temporale pari a 20 gnc e prevede: MACROFASE D - SP 11/B VIA DI SALE' - TRATTO 04 (traffico attivo su
ALLESTIMENTO CANTIERE MOBILE sede esistente con parzializzazione delle corsie di marcia)
> Allestimento cantiere mobile su sede stradale con traffico attivo; N

La fase 02 ha uno sviluppo temporale pari a 10 gnc e prevede:
ALLESTIMENTO CANTIERE MOBILE

> Allestimento cantiere mobile su sede stradale con traffico attivo;
OPERE ACCESSORIE

> Pulizia caditoie stradali, manufatti idraulici intero tratto
REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE

> Fresatura pavimentazione stradale

> Rimozione e ripristino barriere danneggiate;
» Decespugliamento scarpata in sx da prog. 0+183.90 a prog. 0+436.40
> Pulizia caditoie stradali, manufatti idraulici intero tratto
REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE
> Fresatura pavimentazione stradale
> Posa in opera nuova pavimentazione stradale - pacchetto tipo 01
OPERE VARIE DI COMPLETAMENTO E FINITURA PAVIMENTAZIONE

STRADALE > Posa in opera nuova pavimentazione stradale - pacchetto tipo 01
> Realizzazione segnaletica orizzontale OPERE VARIE DI COMPLETAMENTO E FINITURA PAVIMENTAZIONE
STRADALE

> Opere varie di completamento e finitura o _ _
> Realizzazione segnaletica orizzontale

N.B.: I LAVORI DI OGNI MICROFASE SARANNO ESEGUITI CON SOTTOFASI CHE » Opere varie di completamento e finitura

INTERESSERANNO TRATTI STRADALI DI CIRCA 200 ML OGNUNA.

N.B.: I LAVORI DI OGNI MICROFASE SARANNO ESEGUITI CON SOTTOFASI CHE
INTERESSERANNO TRATTI STRADALI DI CIRCA 200 ML OGNUNA.
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i | Citta metropolitana
- | di Roma Capitale

‘m S.P 77/b PEDEMONTANA DEI CASTELLI
745 1 Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale intera estesa a tratti
SS.PP 11/b VIA DI SALE’ e 85/b VIA GROTTE MARIA
Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale,
riattivazione dei presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica
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