SEQUENZA LAVORAZIONI PER CIASCUNA MACROFASE:

MACROFASE A - SP 77/B PEDEMONTANA DEI CASTELLI - TRATTO 01
(traffico attivo su sede esistente con parzializzazione delle corsie di
marcia)

Fase 02 - Lavori in Sx
La fase 02 - Lavori in Sx ha uno sviluppo temporale pari a 35 gnc e prevede:

ALLESTIMENTO CANTIERE MOBILE

> Allestimento cantiere mobile su sede stradale con traffico attivo;
OPERE ACCESSORIE

> Pulizia marciapiedi in sx intero tratto;
> Pulizia caditoie stradali, manufatti idraulici intero tratto
» Messa in quota chiusini

REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE

> Fresatura pavimentazione stradale
> Posa in opera nuova pavimentazione stradale - pacchetto tipo 01
OPERE VARIE DI COMPLETAMENTO E FINITURA PAVIMENTAZIONE

STRADALE
> Realizzazione segnaletica orizzontale

> Posa in opera segnaletica verticale
> Opere varie di completamento e finitura

N.B.: I LAVORI DI OGNI MICROFASE SARANNO ESEGUITI CON SOTTOFASI CHE
INTERESSERANNO TRATTI STRADALI DI CIRCA 200 ML OGNUNA.
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S.P 77/b PEDEMONTANA DEI CASTELLI
Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale intera estesa a tratti
SS.PP 11/b VIA DI SALE’ e 85/b VIA GROTTE MARIA
Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale,
riattivazione dei presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica
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