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SENSO UNICO ALTERNATO

[ = - |  PERIMETRO AREA
SEQUENZA LAVORAZIONI PER CIASCUNA MACROFASE: - D'INTERVENTO

MACROFASE A - SP 77 /B PEDEMONTANA DEI CASTELLI - TRATTO 01 | |
(traffico attivo su sede esistente con parzializzazione delle corsie di
marcia)

AREA DI MACROFASE
CORRENTE

SEGNALETICA
PROVVISORIA AREA REALIZZATA IN

MACROFASE PRECEDENTE

Fase 01 - Lavori in Dx
La fase 01 - Lavori in Dx ha uno sviluppo temporale pari a 35 gnc e prevede:

ALLESTIMENTO CANTIERE MOBILE

> Allestimento cantiere mobile su sede stradale con traffico attivo;

OPERE ACCESSORIE
> Pulizia marciapiedi in dx intero tratto; @ CANIERE OPERATIVO
> Sistemazione manufatto idraulico esistente e posa in opera cunetta
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prefabbricata per regimentazione acque piattaforma in corrispondenza della
prog. 1+392,35 - Via di Colle Pizzuto.

> Pulizia caditoie stradali, manufatti idraulici intero tratto CANIERE BASE/OPERATIVO

> Messa in quota chiusini
REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE
> Fresatura pavimentazione stradale
> Posa in opera nuova pavimentazione stradale - pacchetto tipo 01

OPERE VARIE DI COMPLETAMENTO E FINITURA PAVIMENTAZIONE
STRADALE

> Realizzazione segnaletica orizzontale
> Posa in opera segnaletica verticale
> Opere varie di completamento e finitura

N.B.: I LAVORI DI OGNI MICROFASE SARANNO ESEGUITI CON SOTTOFASI CHE
INTERESSERANNO TRATTI STRADALI DI CIRCA 200 ML OGNUNA.
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S.P 77/b PEDEMONTANA DEI CASTELLI
Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale intera estesa a tratti
SS.PP 11/b VIA DI SALE’ e 85/b VIA GROTTE MARIA
Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale,
riattivazione dei presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica
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