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1 PREMESSA
La presente relazione analizza e descrive le modalita esecutive della cantierizzazione relative alla fase realizzativa

dellintervento denominato “S.P 77/b PEDEMONTANA DEI CASTELLI Lavori di riqualificazione della
pavimentazione stradale intera estesa a tratti S.P 111/b VIA DI SALE’ e 85/b COLLE MARIA Lavori di messa

in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, riattivazione dei presidi idraulici, barriere di

sicurezza”.

L’area

oggetto di intervento, di pertinenza del Dipartimento Il — Mobilita e viabilita- Servizio 3 Viabilita Sud, si

articola in due porzioni, una ricadente sul suolo del Comune di Frascati e una sul territorio di Roma Capitale.

Nello specifico l'intervento prevede lavorazioni sulle seguenti viabilita:

>
>
>

S.P 77/b - PEDEMONTANA DEI CASTELLI;
SP 85/b VIA DI GROTTE MARIA
SP 11/b VIA DI SALE’,

Il progetto esecutivo prevede la realizzazione delle seguenti opere:

>

>

Ricostruzione pavimentazione stradale (strato di collegamento e manto di usura) previa fresatura del corpo
stradale;

Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale;

Le ulteriori opere accessorie progettate sono:

>

YV V V V

Ripristino della funzionalita della rete di captazione e smaltimento delle acque di piattaforma (caditoie,
cunette, presidi idraulici vari ecc);

Rimozione e successivo riposizionamento di tratti di barriere stradali danneggiate;
Pulizia vegetazionale di alcuni tratti di scarpate;

Taglio di alberature secche;

Opere varie di completamento e finitura.

Nell'ambito di tale progetto sono stati seguiti i seguenti input esecutivi:

>

>

>

Individuazione del cantiere base (CB), su parcheggio pubblico, ubicato angolo Via Vanvitelli Via Mola
Cavona, posto in posizione baricentrica;
Il campo base assolvera le funzioni logistiche dell'intero cantiere e contemporaneamente svolgera la

funzione di cantiere operativo per tutte le opere previste;

PE

Individuazione dell'area destinata allo stoccaggio materiali da costruzione ubicata su suolo pubblico in
corrispondenza della rotatoria tra via Enrico Fermi e la SP 77/b.;
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» Mantenimento della viabilita esistente;
» Studio della tipologia e della logistica di cantiere in corrispondenza delle varie opere da realizzarsi;
» Indicazioni sulle caratteristiche di realizzazione del campo base.

L’individuazione delle aree da adibire a cantiere é stata eseguita prendendo in considerazione i seguenti fattori:

» Caratteristiche e ubicazione delle opere da realizzare;

» Agevole accessibilita dalla rete viaria principale;

» Esistenza di una viabilita di collegamento fra le diverse aree di lavoro;

» Lavorazioni in sito e stoccaggio temporaneo dei materiali;

» Funzioni e strutture necessarie al normale svolgimento delle attivitda di cantiere e allaccoglimento del
personale;

» La tipologia e gli aspetti logistici delle aree di cantiere;

» Le modalita costruttive degli interventi ed i mezzi d’opera necessari;

» Gli aspetti relativi all'approvvigionamento dei materiali;

» Impatti ambientali e I'impatto delle lavorazioni nella fase di cantiere.

2 CANTIERI - UBICAZIONE E ORGANIZZAZIONE
Tenuto conto della natura orografica delle opere da realizzarsi, della necessita di avere a disposizione aree di

stoccaggio di dimensioni medio/piccole, verra realizzato un unico cantiere base che assolvera contemporaneamente

anche le funzioni di cantiere operativo

21 Organizzazione delle aree di cantiere
Le aree di cantiere da allestirsi per lo sviluppo delle attivita lavorative si distinguono in aree di cantiere fisso e aree di

lavorazione. | cantieri fissi mantengono la loro ubicazione per tutta la durata dei lavori o fintantoché non siano state
realizzate le opere di competenza. Le aree di lavorazione, o cantieri mobili, verranno modificate in base allo sviluppo

delle opere ed assumono un carattere provvisorio strettamente legato alla realizzazione di un’opera specifica.

Il cantiere base (CB), deputato a sovrintendere la globalita dello sviluppo delle opere di tutto il lotto, assolvera
contemporaneamente anche le funzioni di cantiere operativo (CO), finalizzato alla realizzazione di un particolare
gruppo di opere di competenza. Si riporta la descrizione delle funzioni e delle dotazioni tipo previste per ciascuna

area del sistema di cantierizzazione previsto per la realizzazione delle opere in oggetto.

2.2  Cantiere base (CB)
II Cantiere Base realizzato su parcheggio pubblico, & ubicato angolo Via Vanvitelli Via Mola Cavona, posto in

posizione baricentrica.

PROGETTO ESECUTIVO Il progettista:
CANTIERIZZAZIONE 7 /,/;':5]\w G.LFINGEGNERIA INTEGRATA
P E =1 || ING.FEDERICI LUCA
RELAZIONE DI CANTIERIZZAZIONE ‘ I"Q t/ Via della Martuccia, 67/A
LS  00036 Palestrina (RM)
pag. 3/16 <




Dipartimento Il — Mobilita e viabilita — Servizio 3 Viabilita Sud

—_— o . S.P 77/b PEDEMONTANA DE| CASTELLI
i avori di riqualificazione della pavimentazione stradale intera estesa a tratti
u Citta metropolitana L d lifi dell t tradal t tratt
> di Roma Capitale S.P 111/b VIA DI SALE’ e 85/b GROTTE MARIA

Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, riattivazione dei presidi
idraulici, barriere di sicurezza

Il cantiere, raggiungibile da Via Tuscolana Vecchia.

L’accesso al cantiere base (CB) avviene direttamente da Via Tuscolana Vecchia, con superficie utile pari a mq. 100
circa, assolve le funzioni logistiche dell'intero intervento, in quanto, in esso, sono presenti gli uffici dellimpresa, gli
spogliatoi, i locali di primo soccorso per le maestranze e i parcheggi per i mezzi d'opera e per le autovetture. Tutte le
aree con diverse funzioni saranno completamente recintate e delimitate. Inoltre assolvera la funzione di cantiere

operativo per tutte le opere di sua competenza.

Tutte le aree con diverse funzioni saranno completamente recintate e delimitate, un servizio di guardiania fissa
regolera I'accesso. Inoltre assolvera le funzione di cantiere operativo per tutte le opere di sua competenza.

Il cantiere sara composto da:

> Area tecnica composta da un modulo adibito a spogliatoio, locale ricovero e servizi igienici a disposizione

dellimpresa oltre a parcheggio esterno per le autovetture.
» Parcheggi mezzi.

» Area di stoccaggio materiali da costruzione.

Dotazioni cantiere base CB:

» ufficio impresa;

»  servizi igienici;
» spogliatoi;
» infermeria;
» deposito materiali;
» impianto elettrico;
» impianto di illuminazione;
» impianto idrico;
» impianto telefonico;
» impianto di protezione da scariche atmosferiche;
» impianto di depurazione acque di scarico (quando non sia possibile I'allaccio alla rete fognaria);
» rete di raccolta acque meteoriche e di scolo per i piazzali e la viabilita interna;
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3 CRITERI COMUNI A TUTTI | CANTIERI

3.1 Personale impiegato nei cantieri
Per la realizzazione dei lavori & stata effettuata una stima della manodopera necessaria tenendo conto delle
lavorazioni relative alle opere previste nel progetto e del relativo programma lavori. Da una prima valutazione delle

attivita oggetto dellintervento, risulta valutabile la presenza in cantiere dei seguenti addetti:

1. capo cantiere;
2. assistenti di cantiere;
3. addetti alle attivita costruttive (ferraioli, carpentieri, escavatoristi, ecc.).
Tutto il personale presente in cantiere dovra essere di gradimento della D.L. e dotato di certificazione e tesserini

sanitari idonei. L’accesso al cantiere dovra essere preventivamente autorizzato e concordato con la Direzione Lavori.

3.2  Impiantistica dei cantieri
Per quanto riguarda gli impianti di cantiere dovranno essere realizzate le reti di distribuzione interna qui sotto

elencate:

> rete di alimentazione e distribuzione elettrica;
» rete idrica potabile;
> allaccio alla fogna ove possibile od utilizzo di un WC chimico.
3.3  Dotazioni dei cantieri
» Si prevede, per I'esecuzione dei lavori descritti, 'uso, secondo il fabbisogno e l'organizzazione dei lavori
stessi, delle seguenti macchine ed attrezzature:

MACCHINE OPERATRICI

Autocarro con cestello Autocarro con gru

Finitrice Pala meccanica Bitumatrice Scarificatrice Rullo compressore
(minipala) con fresa
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/)
%
Spazzolatrice-aspiratrice  Trattore con radiprato Trinciatrice Verniciatrice segnaletica Varie ed eventuali
(pulizia stradale) stradale

3.4  Criteri per 'approvvigionamento dei cantieri
L’approvvigionamento del cantiere avverra via gomma. Saranno approvvigionati su gomma tutti i materiali utilizzati
per I'esecuzione delle opere civili; i mezzi adibiti al trasporto percorreranno la viabilita pubblica, impegnando di volta

in volta la viabilita di accesso ai cantieri; in particolare la viabilita principale € Via Tuscolana.

| dettagli del trasporto dovranno essere attentamente analizzati con i fornitori, al fine di evitare ogni inutile intralcio al
traffico. All'interno dell'area di cantiere dovranno circolare solo e soltanto i mezzi d’opera necessari ed autorizzati per

il carico e lo scarico dei materiali.

3.5  Preparazione delle aree
Per l'allestimento delle aree di cantiere saranno necessarie alcune attivita preparatorie, di seguito riportate:

» Pulizia generale delle aree oggetto di occupazione temporanea per allestimento cantiere;

» delimitazione dell'area con idonea recinzione e cancelli di ingresso;

» predisposizione degli allacciamenti alle reti dei pubblici servizi;

> realizzazione delle reti di distribuzione interna al campo (energia elettrica, rete di terra e contro le scariche
atmosferiche, impianto di illuminazione esterna, reti acqua potabile e industriale, fognature, telefoni, gas,
ecc.) e dei relativi impianti;

» montaggio dei prefabbricati;

Al termine dei lavori, i prefabbricati e le installazioni saranno rimosse e si procedera al ripristino dei siti. e si

provvedera al ripristino delle condizioni ante operam e di quelle previste dal progetto.

3.6  Recinzioni
Le recinzioni previste, per i vari cantieri, dovranno essere di tipo diverso in base alla particolarita delle aree ed allo

sviluppo delle diverse fasi di lavorazione. In particolare:

» cantiere base: recinzione realizzata con elementi prefabbricati tipo orsogril e teli antipolvere.
» area operative: recinzione con elementi prefabbricati tipo orsogril e teli antipolvere

» barriere New-jersey in cls, per lavori in fregio a pubblica viabilita con circolazione attiva;

PROGETTO ESECUTIVO Il progettista:
CANTIERIZZAZIONE //(/-':5]7 G.L.F.INGEGNERIA INTEGRATA
P E =4 \\ ING. FEDERICI LUCA
RELAZIONE DI CANTIERIZZAZIONE // Via della Martuccia, 67/A
020, 6/16 =""| 00036 Palestrina (RM)




Dipartimento Il — Mobilita e viabilita — Servizio 3 Viabilita Sud

— . . S.P 77/b PEDEMONTANA DE| CASTELLI
i | Citta metropolitana Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale intera estesa a tratti
L

= | di Roma Capitale S.P 111/b VIA DI SALE’ e 85/b GROTTE MARIA

Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, riattivazione dei presidi
idraulici, barriere di sicurezza

» barriere New-jersey in plastica riempite con acqua o sabbia, per la separazione delle aree logistiche presenti
nei cantieri dalle aree operative e per segnalazione delle deviazioni stradali.

» transenne metalliche continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di lamiera di altezza
approssimativa 15 cm colorate a bande inclinate bianco/rosso, per la delimitazione delle aree interessate da
lavori di breve durata;

» recinzioni composte da una rete in grigliato plastico, di altezza massima pari ad 1.00m, sostenuta da ferri
tondi infissi nel terreno, a protezione degli scavi dotate di cartelli segnaletici indicanti il pericolo ed il divieto di
oltrepassare la delimitazione;

» in tutte le fasi lavorative ed in ognuna delle aree di lavoro, le zone di ingombro del braccio degli apparecchi
di sollevamento, aumentate di un opportuno franco, dovranno essere delimitate con recinzione realizzata
mediante piantoni metallici con bande in plastica colorata, in modo da impedire 'accesso durante le
operazioni.

» Per recinzioni in fregio alla via pubblica, oltre allilluminazione & necessaria anche la presenza di
catarifrangenti di dimensione, forma e distanza di applicazione previste dal Codice della Strada.

Tutte le recinzioni saranno immediatamente e facilmente individuate anche nelle ore notturne ed in periodi di scarsa
visibilita. In generale verranno installare luci fisse di colore rosso alimentate da accumulatore (con tensione non

superiore a 24 Volt verso terra) o da circuito SELV.

Per recinzioni in fregio alla via pubblica, oltre all'illuminazione si prevede anche la presenza di catarifrangenti di

dimensione, forma e distanza di applicazione previste dal Codice della Strada.

4 DEVIAZIONI DELLA VIABILITA’
In funzione delle varie fasi lavorative la circolazione veicolare sui vari tratti oggetto di intervento dovra esser gestita
con istituzione di senso unico alternato con gestione temporizzata dalla circolazione veicolare. Tutte le attivita

lavorative dovranno esser gestite da movieri adeguatamente formati.

Sara onere a carico dell'impresa esecutrice la condivisione della disciplina del traffico con le autorita

competenti e I'ottenimento del relativo nulla osta.

5 FASISTICA REALIZZATIVA
Lo sviluppo temporale complessivo preventivato € pari a 180 giorni naturali e consecutivi a decorrere dall’attivazione

del RUP. La realizzazione dell'opera & stata articolata in macrofasi e fasi realizzative (per specifiche di dettaglio si
rimanda all'elaborato RE.CRO.01 “Cronoprogramma”).

Di seguito illustrano nel dettaglio le fasizzazione realizzativa:
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51  ATTIVITA PRELIMINARI
Le attivita preliminari prevedono:

» Attivazione e consegna aree da parte del RUP;

5.2 ALLESTIMENTO DI CANTIERE BASE E ATTIVITA PROPEDEUTICHE (traffico attivo su sede
esistente)

Le fase 01 ha uno sviluppo temporale pari a 3 gnc e prevede:
» Realizzazione della recinzione e degli accessi;
» Allestimento dei depositi temporanei e delle aree di stoccaggio provvisorie;
» Realizzazione cantiere base (baraccamenti ecc.);

» Opere varie di completamento e finitura.

53  MACROFASE A - SP 77/B PEDEMONTANA DEI CASTELLI — TRATO 01 (traffico attivo su sede
esistente con parzializzazione delle corsie di marcia)

La Macrofase A ha uno sviluppo temporale pari a 70 gnc ed é articolata in due fasi realizzativa:

5.3.1 Fase 01 - Lavori in Dx
La fase 01 — Lavori in Dx ha uno sviluppo temporale pari a 35 gnc e prevede:

ALLESTIMENTO CANTIERE MOBILE

> Allestimento cantiere mobile su sede stradale con traffico attivo;
OPERE ACCESSORIE

» Pulizia marciapiedi in dx intero tratto;

» Sistemazione manufatto idraulico esistente e posa in opera cunetta prefabbricata per regimentazione acque

piattaforma in corrispondenza della prog. 1+392,35 - Via di Colle Pizzuto.
» Pulizia caditoie stradali, manufatti idraulici intero tratto
» Messa in quota chiusini
REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE
» Fresatura pavimentazione stradale
» Posa in opera nuova pavimentazione stradale - pacchetto tipo 01

OPERE VARIE DI COMPLETAMENTO E FINITURA PAVIMENTAZIONE STRADALE
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» Realizzazione segnaletica orizzontale
» Posa in opera segnaletica verticale

» Opere varie di completamento e finitura

5.3.2 Fase 02 - Lavori in Sx
La fase 02 — Lavori in Sx ha uno sviluppo temporale pari a 35 gnc e prevede:

ALLESTIMENTO CANTIERE MOBILE

» Allestimento cantiere mobile su sede stradale con traffico attivo;
OPERE ACCESSORIE

» Pulizia marciapiedi in sx intero tratto;

» Pulizia caditoie stradali, manufatti idraulici intero tratto

» Messa in quota chiusini
REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE

» Fresatura pavimentazione stradale

» Posa in opera nuova pavimentazione stradale - pacchetto tipo 01
OPERE VARIE DI COMPLETAMENTO E FINITURA PAVIMENTAZIONE STRADALE

» Realizzazione segnaletica orizzontale

» Posa in opera segnaletica verticale

» Opere varie di completamento e finitura

54  MACROFASE B - SP 77/B PEDEMONTANA DEI CASTELLI — TRATO 02 (traffico attivo su sede
esistente con parzializzazione delle corsie di marcia)

La Macrofase B ha uno sviluppo temporale pari a 50 gnc, € articolata in 4 sub-tratti, ognuno dei quali verra realizzato

in due distinte fasi realizzative:

541 SUB-TRATTO 01
Sviluppo temporale pari a 12 gnc

» Fase 01 - Lavori in Dx
La fase 01 — Lavori in Dx ha uno sviluppo temporale pari a 6 gnc e prevede:
ALLESTIMENTO CANTIERE MOBILE

> Allestimento cantiere mobile su sede stradale con traffico attivo;
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Dipartimento Il — Mobilita e viabilita — Servizio 3 Viabilita Sud

— .. . S.P 77/b PEDEMONTANA DEI CASTELLI
@ Citta metropohtana Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale intera estesa a tratti
o - ; S.P 111/b VIA DI SALE’ e 85/b GROTTE MARIA
E di Roma Capltale Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, riattivazione dei presidi
idraulici, barriere di sicurezza

OPERE ACCESSORIE
» Messa in quota chiusini

REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE
» Fresatura pavimentazione stradale
» Posa in opera nuova pavimentazione stradale - pacchetto tipo 01

OPERE VARIE DI COMPLETAMENTO E FINITURA PAVIMENTAZIONE STRADALE
» Realizzazione segnaletica orizzontale
» Opere varie di completamento e finitura

» Fase 02 - Lavori in Sx
La fase 02 — Lavori in Sx ha uno sviluppo temporale pari a 6 gnc e prevede:

ALLESTIMENTO CANTIERE MOBILE
> Allestimento cantiere mobile su sede stradale con traffico attivo;

OPERE ACCESSORIE
» Messa in quota chiusini

REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE
» Fresatura pavimentazione stradale
» Posa in opera nuova pavimentazione stradale - pacchetto tipo 01

OPERE VARIE DI COMPLETAMENTO E FINITURA PAVIMENTAZIONE STRADALE
» Realizzazione segnaletica orizzontale

» Opere varie di completamento e finitura

5.4.2 SUB-TRATTO 02
Sviluppo temporale pari a 7 gnc

» Fase 01 - Lavori in Dx
La fase 01 — Lavori in Dx ha uno sviluppo temporale pari a 4 gnc e prevede:
ALLESTIMENTO CANTIERE MOBILE

> Allestimento cantiere mobile su sede stradale con traffico attivo;

OPERE ACCESSORIE
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Dipartimento Il — Mobilita e viabilita — Servizio 3 Viabilita Sud

— .. . S.P 77/b PEDEMONTANA DEI CASTELLI
@ Citta metropohtana Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale intera estesa a tratti
o - ; S.P 111/b VIA DI SALE’ e 85/b GROTTE MARIA
E di Roma Capltale Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, riattivazione dei presidi
idraulici, barriere di sicurezza

» Messa in quota chiusini

REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE
» Fresatura pavimentazione stradale
» Posa in opera nuova pavimentazione stradale - pacchetto tipo 01

OPERE VARIE DI COMPLETAMENTO E FINITURA PAVIMENTAZIONE STRADALE
» Realizzazione segnaletica orizzontale
» Opere varie di completamento e finitura

» Fase 02 - Lavori in Sx
La fase 02 — Lavori in Sx ha uno sviluppo temporale pari a 4 gnc e prevede:

ALLESTIMENTO CANTIERE MOBILE
> Allestimento cantiere mobile su sede stradale con traffico attivo;

OPERE ACCESSORIE
» Messa in quota chiusini

REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE
» Fresatura pavimentazione stradale
» Posa in opera nuova pavimentazione stradale - pacchetto tipo 01

OPERE VARIE DI COMPLETAMENTO E FINITURA PAVIMENTAZIONE STRADALE
» Realizzazione segnaletica orizzontale

» Opere varie di completamento e finitura

5.4.3 SUB-TRATTO 03
Sviluppo temporale pari a 20 gnc

» Fase 01 - Lavori in Dx
La fase 01 — Lavori in Dx ha uno sviluppo temporale pari a 10 gnc e prevede:
ALLESTIMENTO CANTIERE MOBILE
> Allestimento cantiere mobile su sede stradale con traffico attivo;
OPERE ACCESSORIE

» Messa in quota chiusini
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Dipartimento Il — Mobilita e viabilita — Servizio 3 Viabilita Sud

— .. . S.P 77/b PEDEMONTANA DEI CASTELLI
@ Citta metropohtana Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale intera estesa a tratti
o - ; S.P 111/b VIA DI SALE’ e 85/b GROTTE MARIA
E di Roma Capltale Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, riattivazione dei presidi
idraulici, barriere di sicurezza

REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE
» Fresatura pavimentazione stradale
» Posa in opera nuova pavimentazione stradale - pacchetto tipo 01

OPERE VARIE DI COMPLETAMENTO E FINITURA PAVIMENTAZIONE STRADALE
» Realizzazione segnaletica orizzontale
» QOpere varie di completamento e finitura

» Fase 02 - Lavori in Sx
La fase 01 — Lavori in Sx ha uno sviluppo temporale pari a 10 gnc e prevede:

ALLESTIMENTO CANTIERE MOBILE
> Allestimento cantiere mobile su sede stradale con traffico attivo;

OPERE ACCESSORIE
» Messa in quota chiusini

REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE
» Fresatura pavimentazione stradale
» Posa in opera nuova pavimentazione stradale - pacchetto tipo 01

OPERE VARIE DI COMPLETAMENTO E FINITURA PAVIMENTAZIONE STRADALE
» Realizzazione segnaletica orizzontale

» Opere varie di completamento e finitura

544 SUB-TRATTO 04
Sviluppo temporale pari a 10 gnc

» Fase 01 - Lavori in Dx
La fase 01 — Lavori in Dx ha uno sviluppo temporale pari a 5 gnc e prevede:
ALLESTIMENTO CANTIERE MOBILE
> Allestimento cantiere mobile su sede stradale con traffico attivo;
OPERE ACCESSORIE
» Messa in quota chiusini

REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE
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Dipartimento Il — Mobilita e viabilita — Servizio 3 Viabilita Sud

— .. . S.P 77/b PEDEMONTANA DEI CASTELLI
@ Citta metropohtana Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale intera estesa a tratti
o - ; S.P 111/b VIA DI SALE’ e 85/b GROTTE MARIA
E di Roma Capltale Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, riattivazione dei presidi
idraulici, barriere di sicurezza

» Fresatura pavimentazione stradale
» Posa in opera nuova pavimentazione stradale - pacchetto tipo 01

OPERE VARIE DI COMPLETAMENTO E FINITURA PAVIMENTAZIONE STRADALE
» Realizzazione segnaletica orizzontale
» Opere varie di completamento e finitura

> Fase 02 - Lavori in Sx
La fase 02 — Lavori in Sx ha uno sviluppo temporale pari a 5 gnc e prevede:

ALLESTIMENTO CANTIERE MOBILE
» Allestimento cantiere mobile su sede stradale con traffico attivo;

OPERE ACCESSORIE
» Messa in quota chiusini

REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE
» Fresatura pavimentazione stradale
» Posa in opera nuova pavimentazione stradale - pacchetto tipo 01

OPERE VARIE DI COMPLETAMENTO E FINITURA PAVIMENTAZIONE STRADALE
» Realizzazione segnaletica orizzontale

» Opere varie di completamento e finitura

55 MACROFASE C - SP 85/B VIA GROTTE MARIA - TRATTO 03 (traffico attivo su sede esistente con
parzializzazione delle corsie di marcia)

La Macrofase C ha uno sviluppo temporale pari a 35 gnc ed ¢ articolata in due fasi realizzativa:

5.5.1 Fase 01 - Lavori in Dx
La fase 01 — Lavori in Dx ha uno sviluppo temporale pari a 15 gnc e prevede:

ALLESTIMENTO CANTIERE MOBILE

> Allestimento cantiere mobile su sede stradale con traffico attivo;
OPERE ACCESSORIE

» Rimozione e ripristino barriere danneggiate;

» Pulizia caditoie stradali, manufatti idraulici intero tratto

REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE
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Dipartimento Il — Mobilita e viabilita — Servizio 3 Viabilita Sud

— .. . S.P 77/b PEDEMONTANA DEI CASTELLI
@ Citta metropohtana Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale intera estesa a tratti
o - ; S.P 111/b VIA DI SALE’ e 85/b GROTTE MARIA
E di Roma Capltale Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, riattivazione dei presidi
idraulici, barriere di sicurezza

» Fresatura pavimentazione stradale
» Posa in opera nuova pavimentazione stradale - pacchetto tipo 01

OPERE VARIE DI COMPLETAMENTO E FINITURA PAVIMENTAZIONE STRADALE
» Realizzazione segnaletica orizzontale

» Opere varie di completamento e finitura

5.5.2 Fase 02 - Lavori in sx
La fase 02 — Lavori in sx ha uno sviluppo temporale pari a 20 gnc e prevede:

ALLESTIMENTO CANTIERE MOBILE

» Allestimento cantiere mobile su sede stradale con traffico attivo;
OPERE ACCESSORIE

» Rimozione e ripristino barriere danneggiate;

» Decespugliamento scarpata in sx da prog. 0+183,90 a prog. 0+436,40

» Pulizia caditoie stradali, manufatti idraulici intero tratto
REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE

» Fresatura pavimentazione stradale

» Posa in opera nuova pavimentazione stradale - pacchetto tipo 01
OPERE VARIE DI COMPLETAMENTO E FINITURA PAVIMENTAZIONE STRADALE

» Realizzazione segnaletica orizzontale

» Opere varie di completamento e finitura

56 MACROFASE D - SP 11/B VIA DI SALE’ - TRATTO 04 (traffico attivo su sede esistente con
parzializzazione delle corsie di marcia)

La Macrofase D ha uno sviluppo temporale pari a 20 gnc ed ¢ articolata in due fasi realizzativa:

5.6.1 Fase 01 -Lavoriin Dx

La fase 01 — Lavori in Dx ha uno sviluppo temporale pari a 10 gnc e prevede:
ALLESTIMENTO CANTIERE MOBILE

> Allestimento cantiere mobile su sede stradale con traffico attivo;

OPERE ACCESSORIE
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Dipartimento Il — Mobilita e viabilita — Servizio 3 Viabilita Sud

— .. . S.P 77/b PEDEMONTANA DEI CASTELLI
@ Citta metropohtana Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale intera estesa a tratti
o - ; S.P 111/b VIA DI SALE’ e 85/b GROTTE MARIA
E di Roma Capltale Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, riattivazione dei presidi
idraulici, barriere di sicurezza

» Pulizia caditoie stradali, manufatti idraulici intero tratto
REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE
» Fresatura pavimentazione stradale
» Posa in opera nuova pavimentazione stradale - pacchetto tipo 01
OPERE VARIE DI COMPLETAMENTO E FINITURA PAVIMENTAZIONE STRADALE
» Realizzazione segnaletica orizzontale

» Opere varie di completamento e finitura

5.6.2 Fase 02 - Lavoriin Sx
La fase 02 — Lavori in Sx ha uno sviluppo temporale pari a 10 gnc e prevede:

ALLESTIMENTO CANTIERE MOBILE
» Allestimento cantiere mobile su sede stradale con traffico attivo;
OPERE ACCESSORIE
» Pulizia caditoie stradali, manufatti idraulici intero tratto
REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE
» Fresatura pavimentazione stradale
» Posa in opera nuova pavimentazione stradale - pacchetto tipo 01
OPERE VARIE DI COMPLETAMENTO E FINITURA PAVIMENTAZIONE STRADALE
» Realizzazione segnaletica orizzontale

» Opere varie di completamento e finitura

6 PRESIDI RISCHIO COVID-19
In ottemperanza alla vigente normativa sul contenimento del rischio Sar-Covid 19 all'interno del cantiere base verra

predisposto apposito presidio, composto da baraccamento per lo stazionamento di eventuale contagiato.
E’ stato inoltre previsto il posizionamento di servizio chimico ad uso esclusivo dei fornitori esterni comprensivo di
tutte le dotazioni per il contrasto della diffusione del rischio Covid-19.

Per specifiche di dettaglio sulle dotazioni e sulle misure da adottare per il contrato della diffusione del rischio Covid
19 si rimanda all’'elaborato specialistico OUP.RE.SIC.5 “Appendice PSC - Rischio Covid 19”.
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Dipartimento Il — Mobilita e viabilita — Servizio 3 Viabilita Sud

S.P 77/b PEDEMONTANA DEI CASTELLI

Citta metropolitana Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale intera estesa a tratti
di Roma Capitale S.P 111/b VIA DI SALE’ e 85/b GROTTE MARIA

Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, riattivazione dei presidi
idraulici, barriere di sicurezza

7 CANTIERI MOBILI - SEGNALAMENTO
Stante la necessita di allestire cantieri mobili su sede stradale con ftraffico attivo, gli stessi dovranno essere

completamente segregati e adeguatamente segnalati. Nello specifico il loro presegnalamento e segnalamento dovra

esser conforme ai dettami della normativa vigente e nello specifico:

>

Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n.285/1992 e s.m.i.) e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione
(D.P.R. n.495/1992 e s.m.i.);

Direttiva del 24 ottobre 2000 n.6688 "sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della
Strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione";
D.M. del 10 luglio 2002, "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di

strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;

D.M. del 12 dicembre 2011 n.420, "Misure di sicurezza temporanea da applicare a tratti interessati da lavori
stradali” (art. 6 del D.Lgs. n.35/2011);

Direttiva protocollo n.4867 del 5 Agosto 2013, "Istruzioni e linee guida per la fornitura e posa in opera di

segnaletica stradale”;

Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013, "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione,
integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attivita lavorative che si svolgono in

presenza di traffico veicolare".

DM 22 Gennaio 20219 “Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della

segnaletica stradale destinata alle attivita lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”

PE
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